

<b>1</b>	<b>도심 속에서 즐기는 가족 힐링 문화 조성</b>	협치담당관
----------	-------------------------------	-------

(2020.9월기준)

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 서울혁신파크(서울 은평구 통일로 684) 등
- 사업내용 : 가족 힐링 문화 조성을 위한 행사 등 추진
- 사업비 : 40,000천원

**■ 추진계획**

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○ 코로나19 관련 사업 취소		
4/4	○		
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민관TF 임시회의 개최(2020. 9. 10.)</li> <li>- 코로나19 장기화로 사업 추진이 어려우므로 취소하기로 결정</li> </ul>			반영

**■ 추진실적 및 세부계획**

추진실적(누적)	집행액 <small>천원</small>	사업진행률 <small>0%</small>	<b>향후 추진계획</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민관TF 임시회의 개최 및 사업취소 결정</li> </ul>			

협치담당관	참여구정팀	팀장 한재중 (☎6471)	담당 이주황 (☎8498)
-------	-------	----------------	----------------

<b>2</b>	<b>생활안전 범죄예방 환경설계(CPTED)</b>	도시경관과
		(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 유동인구가 많은 지역 1~2개소(연신내, 응암전철역)
- 사업내용 : 범죄예방 관련 홍보물(시설물)설치
- 사업비 : 38,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업대상지 전성 및 현황 파악	20	
2/4	○ 주민설명회 및 세부계획 수립	60	
3/4	○ 시설물 설치 및 준공	100	38,000
4/4			
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 다수가 공감할 수 있는 홍보안 설치			

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	18,620천원	70%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민관TF회의 개최 및 세부계획 수립</li> <li>○ 용역발주</li> <li>○ 디자인 용역 추진 및 경찰협의</li> </ul>			○ 홍보물 제작설치

도시경관과	도시디자인팀	팀장 이동진 (☎7451)	담당 강민경 (☎7453)
-------	--------	----------------	----------------

<b>3</b>	<b>범죄예방 CCTV 및 안전벨 설치</b>	스마트정보과 (2020.9월기준)
----------	---------------------------	-----------------------

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 9.
- 사업위치 : 관내 방범취약지역
- 사업내용 : 범죄예방을 위한 CCTV 및 비상벨 설치
- 사업비 : 200,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ CCTV 및 비상벨 설치 위치 선정	20%	0
2/4	○ 세부계획 수립 및 계약 진행	30%	0
3/4	○ 현장 설치 및 준공	100%	200,000
4/4	○		
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
· 주민 의견 반영하여 세부 설치위치 선정			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	0 천원	100 %	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민의견 수렴 후 설치 위치 선정(14개소) ※ 동 참여예산사업 선정 2개동 제외</li> <li>○ 사업계획 수립 및 계약 체결</li> <li>○ 현장시설물 설치 완료</li> </ul>			○ CCTV 운영 및 유지보수

스마트정보과	스마트영상팀	팀장 권경화 (☎6391)	담당 홍진화 (☎6393)
--------	--------	----------------	----------------

■ 현장사진

◎ 통일로 752-22



<설치전>



<설치후>



<참여예산 안내판>

◎ 서오릉로11길 26-1



<설치전>



<설치후>



<참여예산 안내판>

◎ 불광로1길 11-10



<설치전>



<설치후>



<참여예산 안내판>

◎ 역말로4길 17

		
<p>&lt;설치전&gt;</p>	<p>&lt;설치후&gt;</p>	<p>&lt;참여예산 안내판&gt;</p>

◎ 수색로390-14

		
<p>&lt;설치전&gt;</p>	<p>&lt;설치후&gt;</p>	<p>&lt;참여예산 안내판&gt;</p>

◎ 은평터널로7길 31

		
<p>&lt;설치전&gt;</p>	<p>&lt;설치후&gt;</p>	<p>&lt;참여예산 안내판&gt;</p>

◎ 은평로4길 10

		
<p>&lt;설치전&gt;</p>	<p>&lt;설치후&gt;</p>	<p>&lt;참여예산 안내판&gt;</p>

◎ 백련산로 6

		
<p>&lt;설치전&gt;</p>	<p>&lt;설치후&gt;</p>	<p>&lt;참여예산 안내판&gt;</p>

◎ 불광천길 486

		
<p>&lt;설치전&gt;</p>	<p>&lt;설치후&gt;</p>	<p>&lt;참여예산 안내판&gt;</p>

◎ 증산로9길 32-30

<p>&lt;설치전&gt;</p>	<p>&lt;설치후&gt;</p>	<p>&lt;참여예산 안내판&gt;</p>

◎ 서오릉로22길 9-3

<p>&lt;설치전&gt;</p>	<p>&lt;설치후&gt;</p>	<p>&lt;참여예산 안내판&gt;</p>

◎ 진관1로 55

<p>&lt;설치전&gt;</p>	<p>&lt;설치후&gt;</p>	<p>&lt;참여예산 안내판&gt;</p>

◎ 녹번호9길 11



<설치전>



<설치후>



<참여예산 안내판>

<b>4</b>	<b>불법주·정차 단속용 CCTV 설치</b>	주차관리과
----------	---------------------------	-------

(2020. 8월 기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 8월 ~ 10월
- 사업위치 : 은평구 관내
- 사업내용 : 불법주·정차 단속용 CCTV 설치
- 사업비 : 97,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020. 9. 2일 : 조달구매</li> <li>○ 2020. 9월중 : 착공 및 준공</li> </ul>	100	97,000
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	97,000	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불법주·정차단속용 CCTV 설치(참여예산) 조달구매(2020. 9. 2)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 착공 및 준공</li> <li>○ 불법주·정차 CCTV 단속실시</li> </ul>

주차관리과	주차관리팀	팀장 김장호 (☎7801)	담당 김남옥 (☎7804)
-------	-------	----------------	----------------

<b>5</b>	<b>야간 보행안전을 위한 안전시설 설치 (횡단보도 도로조명 개선사업)</b>	도로과
----------	---	-----

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 5.
- 사업위치 : 관내 15개소(서울서부경찰서, 서울은평경찰서 협의장소 설치)
- 사업내용 : 기존 가로등 → 타워형 LED투광등기구(80W×4등용) 15개소 60등 설치
- 사업비 : 30,000천원(구비 100%)

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 설치장소 협의	100	
2/4	○ 관급자재 구매 및 공사준공	100	30,000
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 경찰서의 협의 후 설치장소 선정			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	30,000천원	100%	
○ 타워형 LED투광등기구(80W×4등용) 15개소 60등 설치완료			사업완료

### ■ 현장사진

	
개량전(연서로 18-8)	개량후(연서로 18-8)

도로과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 홍승범 (☎7942)
-----	-------	----------------	----------------

## 6 세대통합, 주민소통공간 은평둘레길 정비

공원녹지과

(2020. 9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 10.
- 사업위치 : 은평둘레길(수색동 구간)
- 사업내용 : 수색동 구간 은평둘레길 지선 연결, 산책로 정비 등
- 사업비 : 300,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 추진계획 수립 및 현장조사	10%	-
2/4	○ 주민 협의 2회 실시	20%	-
3/4	○ 설계용역 준공, 계약심사 및 공사발주	80%	15,000
4/4	○ 공사준공	100%	285,000
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 당초 사업계획한 지역이 대부분 사유지이므로 광복사 사찰 부지를 포함하는 새로운 산책로 개설 요청                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 광복사 사찰부지를 통과하는 노선 또한 사유지를 포함하고 있어, 해당 사유지 소유주와 협의한 결과 토지사용 불가함(부동의)</li> <li>- 사유지를 제외한 봉산 기존 능선부를 최대한 활용하여 정비 추진</li> </ul> </li> </ul>			미반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	268,000천원	50%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립(2020. 01. 16.)</li> <li>○ 사업제안자 등 주민협의 실시(3. 20.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협치담당관/ 주민 10명</li> </ul> </li> <li>○ 사업제안자 등 주민협의 실시(5. 25.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협치담당관/ 주민 10명</li> </ul> </li> <li>○ 실시설계용역 준공(7.17)</li> <li>○ 공사 계약(8.14)</li> <li>○ 공사 착공(8.24)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 시행(2020. 9. ~ 10.)</li> <li>○ 공사 준공(10.30)</li> </ul>

공원녹지과

공원조성팀

팀장 강진오 (☎8001)

담당 김민수 (☎8003)

## 7 성숙한 반려문화 조성을 위한 인식개선 활동

가족정책과

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 반려동물 종합 가이드북 제작 및 인식개선 교육 등
- 사업비 : 40,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 반려동물 종합 가이드북 제작 등	100%	10,113
2/4	○ 반려인 및 비반려인 인식개선 교육 등	-	
3/4	○ 반려인 및 비반려인 인식개선 교육 등	36%	10,748
4/4	○ 반려인 및 비반려인 인식개선 교육 등	-	
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 은평구의 지역적 특성을 반영하고 반려인뿐만 아니라 비반려인의 입장도 충분히 반영한 반려문화 종합 가이드북 및 교육 등 실시			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	20,861천원	55%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성숙한 반려문화 조성을 위한 가이드북 제작(10,000부) 및 관련기관 배포 완료</li> <li>○ 비대면 교육용 웹툰 제작 중</li> <li>○ 성숙한 반려문화 조성을 위한 캠페인 추진 중</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코로나19 상황을 고려하여 반려인 및 비반려인 인식개선 <b>비대면 교육 ‘댕댕이 스쿨’</b> 진행</li> </ul>

# 별첨 : 성숙한 반려문화 조성을 위한 가이드북

가족정책과	반려동물팀	팀장 모유미 (☎6841)	담당 김연진 (☎6842)
-------	-------	----------------	----------------

<b>8</b>	<b>마을버스 정류장 정비 및 개선</b>	<b>교통행정과</b> (2020.9월기준)
----------	-------------------------	-----------------------------

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- 사업위치 : 관내 마을버스 정류소
- 사업내용 : 무표지 정류소 정비 및 기존 정류소 개선
- 사업비 : 80,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 정류소 실태조사	20%	-
2/4	○ 운수업체 협의	40%	-
3/4	○ 정류소 정비(지주형 교체, 무표지 정비, 승차대 설치)	90%	80,000천원
4/4	○ 사업 완료	100%	
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 참여예산 區 정책사업 선정에 따른 사업내용 분과위원회 사전 협의 완료 - 정비·개선 우선순위 및 방향성 등 반영			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	60%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정류소 실태조사 : 2020. 1. ~ 3.</li> <li>○ 운수업체 협의 : 2020. 4. ~</li> <li>○ 표지판 제작 협의 : 2020. 6. ~</li> <li>○ 운수업체 사업개선명령 : 2020. 7.</li> <li>○ 승차대 설치 장소 확정 : 2020. 8.</li> <li>○ 표지판 승차대 제작 발주 : 2020. 9.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무표지 정류소 정비 완료</li> <li>○ 승차대 설치</li> <li>○ 마을버스 방역물품 설치</li> </ul>

교통행정과	교통행정팀	팀장 문미경 (☎7751)	담당 정지훈 (☎7757)
-------	-------	----------------	----------------

<b>9</b>	<b>청소년 진로 동아리 지원</b>	시민교육과 (2020.9월기준)
----------	----------------------	----------------------

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- 사업위치 : 은평구청청소년진로직업체험지원센터 등
- 사업내용 : 청소년 진로동아리 공모, 각 동아리 활동 지원,  
연말 동아리 페스티벌 및 진로콘서트 운영
- 사업비 : 40,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 청소년진로동아리 모집 ○ 동아리 심사 및 선정	25%	-
2/4	○ 선정 동아리 대상 사업설명회 ○ 동아리 지원금 교부	50%	34,640
3/4	○ 진로동아리 활동	75%	
4/4	○ 연합 동아리 페스티벌 운영 ○ 토크콘서트 진행 ○ 최종 평가회의 ○ 동아리별 정산서류 제출	100%	5,360
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 없음			-

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	34,500천원	60%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청소년진로동아리 담당자 대상 사업설명회(6. 9.)</li> <li>○ 동아리 지원금 교부</li> <li>○ 청소년진로동아리 36팀 동아리별 활동 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동아리별 활동 장소 및 온라인 / 총 152회, 청소년 1,751명</li> </ul> </li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청소년진로동아리 36팀 동아리별 활동 진행</li> <li>○ 중간평가회 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동아리 운영현황 공유</li> <li>- 연합페스티벌 및 진로콘서트 논의</li> </ul> </li> </ul>
시민교육과	청소년지원팀	팀장 이현수 (☎7281)	담당 허은영 (☎7283)

<b>10</b>	<b>은평 청소년 이색스포츠 리그전</b>	<b>시민교육과</b>
-----------	-------------------------	--------------

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- 사업대상 : 관내 중·고등학생 및 학교밖 청소년, 지역주민 등 500여명
- 사업내용 : 청소년기획단 모집 및 이색스포츠 대회 운영 등
- 위탁기관 : 갈현청소년문화의집
- 사업비 : 30,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 예산 교부	10%	-
2/4	○ 기획단 모집	20%	100
3/4	○ 기획단 모집 및 발대식 ○ 청소년기획단 활동 ○ e스포츠 대회 세부계획 수립 및 준비 ○ e스포츠 대회 실시	90%	28,900
4/4	○ e스포츠 진로멘토링 실시 ○ 사업 평가 및 결과보고	100%	1,000
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 없음			-

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(10월)
	29,000천원	90%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립 및 예산 교부</li> <li>○ 청소년기획단 모집</li> <li>○ 세부 사업계획 및 일정 논의</li> <li>○ 행사 홍보 및 참가자 모집</li> <li>○ e-스포츠대회 실시</li> </ul>			○ e스포츠 진로멘토링 프로그램

시민교육과	청소년지원팀	팀장 이현수 (☎7281)	담당 박미현 (☎7282)
-------	--------	----------------	----------------

<b>11</b>	<b>은평구 청소년 홍보단 운영</b>	<b>시민교육과</b>
-----------	-----------------------	--------------

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 12.
- 사업대상 : 관내 청소년 등
- 사업내용 : 은평구 청소년 활동 공모전 실시 등
- 위탁기관 : 은평구청소년문화의집 신나는애프터센터
- 사업비 : 20,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 예산 교부	10%	-
2/4	○ 사업 변경안 논의	30%	3,000
3/4			
4/4	○ 청소년활동 홍보 공모전 실시 ○ 심사 및 시상 ○ 우수작품 전시 및 홍보	100%	17,000
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 없음			-

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	20,000천원	30%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립 및 예산 교부</li> <li>○ 사업 변경안 논의               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19 관련 대면·집합 프로그램 지양</li> <li>- 각 청소년활동 단위(동아리, 소모임 등)에서 참여 가능한 온라인 공모전 방식 채택</li> </ul> </li> </ul>			○ 청소년활동 공모전 실시
시민교육과	청소년지원팀	팀장 이현수 (☎7281)	담당 박미현 (☎7282)

12	쓰레기 상습 무단투기 구역 이동식 CCTV 설치	자원순환과
15	무단투기단속 이동식 CCTV 설치	
24	쓰레기 무단투기 잡는 이동형 CCTV 설치	
42	전봇대와 남의 집 앞에 버리는 쓰레기 굿바이~ 무단투기 이동형 CCTV 설치	

(2020. 8월 기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 9.
- 사업위치 : 녹번동, 불광1동, 갈현2동, 신사2동 무단투기 지역
- 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치
- 사업비 : 60,000천원(구비 100%)

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 무단투기 CCTV 설치 계획 수립	10	-
2/4	○ 각 동별 설치장소 의견수렴 및 현지조사	30	-
3/4	○ 이동형 CCTV 구매 및 배터리 구매	100	60,000
4/4	○		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
○ 쓰레기 무단투기가 빈번한 장소를 우선순위로 설치			반영

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	60,000천원	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각 동별 설치 장소 의견수렴</li> <li>○ 설치 장소 현장 조사 및 업체 미팅</li> <li>○ 방침 수립 및 설치 장소 행정예고 시행</li> <li>○ 행정예고 종료후 CCTV 설치 및 운영</li> </ul>			사업완료

# 설치사진



자원순환과

청소관리팀

팀장 최용호 (☎7571)

담당 한만혁 (☎7575)

<b>13</b>	<b>안심 귀갓길 만들기</b>	<b>도로과</b>
-----------	-------------------	------------

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 2. ~ 6.
- 사업위치 : 녹번서근린공원 ~ 녹번초 일대 보행길
- 사업내용 : LED보안등 개량 55개소
- 사업비 : 26,400천원(구비 100%)

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 자재구입 및 공사착공	100	26,400
2/4	○ 준공	100	
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 현장주민 의견 반영 후 공사 진행			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	26,400천원	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한전주 보안등 48개소 개량완료</li> <li>○ 전용주 보안등 6개소 개량완료</li> <li>○ 체신주 보안등 1개소 개량완료</li> </ul>	추진완료		

### ■ 현장사진

	
개량전(녹번동 250)	개량후(녹번동 250)

도로과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 김봉수 (☎7943)
-----	-------	----------------	----------------

<b>13</b>	<b>안심 귀갓길 만들기 (녹번동 안심 귀갓길 만들기)</b>	도시경관과
-----------	--	-------

(2020. 8월 기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 하반기
- 사업위치 : 녹번동 85-3 일대
- 사업내용 : 로고젝터 설치
- 사업비 : 1,800천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립	10%	
2/4	○ 시설물 설치 대상지 현장조사 및 주민설명회	60%	
3/4	○ 시설물 설치 및 준공	100%	9,600
4/4			
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
시설물 위치 및 문구,색상 반영			반영

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	1,800천원	90%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 수립 및 관련 부서간 협의 - 공원녹지과, 전산정보과</li> <li>○ 주민의견 반영 위한 공문시행</li> <li>○ 태양광도로표지병, 로고젝터 발주</li> <li>○ 시설물 준공</li> </ul>			○ 안내판 설치

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

도시경관과	도시디자인팀	팀장 이동진 (☎7451)	담당 박하나 (☎7454)
-------	--------	----------------	----------------

<b>14</b>	<b>범죄예방 안심골목 만들기 사업</b>	<b>도로과</b>
-----------	-------------------------	------------

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 2. ~ 6.
- 사업위치 : 통일로 760 ~ 통일로 752-38
- 사업내용 : LED보안등 개량 13개소
- 사업비 : 11,500천원(구비 100%)

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 자재구입 및 공사착공	100	11,500
2/4	○ 준공	100	
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 현장주민 의견 반영 후 공사 진행			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	11,500천원	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한전주 보안등 5개소 개량완료</li> <li>○ 체신주 보안등 1개소 개량완료</li> <li>○ 전용주 보안등 7개소 개량완료</li> </ul>			추진완료

### ■ 현장사진

	
개량전(불광동 249-9)	개량후(불광동 249-9)

도로과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 김봉수 (☎7943)
-----	-------	----------------	----------------

<b>14</b>	<b>범죄예방 안심골목 만들기 사업 (불광1동 안전한 골목길 조성)</b>	도시경관과
-----------	---	-------

(2020. 8월 기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 하반기
- 사업위치 : 통일로 750 인근 골목
- 사업내용 : 로고젝터, 태양광 도로표지병 설치
- 사업비 : 7,300천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립	10%	
2/4	○ 시설물 설치 대상지 현장조사 및 주민설명회	60%	
3/4	○ 시설물 설치 및 준공	100%	9,600
4/4			
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
시설물 위치 및 문구,색상 반영			반영

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	7,300천원	80%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설물 설치 대상지 현장조사</li> <li>○ 사업계획 수립 및 관련 부서간 협의 - 도로과,재무과</li> <li>○ 주민의견 반영 위한 공문시행</li> <li>○ 태양광도로표지병,로고젝터 설치</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시공 및 준공</li> <li>○ 안내판 설치</li> </ul>

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

도시경관과	도시디자인팀	팀장 이동진 (☎7451)	담당 박하나 (☎7454)
-------	--------	----------------	----------------

<b>14</b>	<b>범죄예방 안심골목 만들기 사업</b>	스마트정보과 (2020.9월기준)
-----------	-------------------------	-----------------------

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 9.
- 사업위치 : 통일로750~760 사이 골목
- 사업내용 : 비상벨 1개소 설치
- 사업비 : 1,200천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○	-	0
2/4	○ 세부계획 수립 및 계약 진행	30%	0
3/4	○ 현장 설치 및 준공	100%	1,200
4/4	○		
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	0 천원	100 %	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 수립 및 계약 체결</li> <li>○ 주민 대상 현장설명회 개최</li> <li>○ 현장시설물 설치 완료</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비상벨 운영 및 유지보수</li> </ul>

스마트정보과	스마트영상팀	팀장 권경화 (☎6391)	담당 홍진화 (☎6393)
--------	--------	----------------	----------------

# #별첨

## ■ 현장사진

		
<p>&lt;설치전&gt;</p>	<p>&lt;설치후&gt;</p>	<p>&lt;참여예산 안내판&gt;</p>

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 9.
- 사업위치 : 연서로43길 17, 통일로80길 11
- 사업내용 : 다목적 CCTV 2개소 설치
- 사업비 : 40,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○	-	0
2/4	○ 세부계획 수립 및 계약 진행	30%	0
3/4	○ 현장 설치 및 준공	100%	40,000
4/4	○		
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
· 주민 의견 반영하여 세부 설치위치 선정			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 0 천원	사업진행률 100 %	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 수립 및 계약 체결</li> <li>○ 주민 대상 현장설명회 개최</li> <li>○ 현장시설물 설치 완료</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ CCTV 운영 및 유지보수</li> </ul>

#별첨

■ 현장사진

◎ 연서로43길 17



<설치전>



<설치후>



<참여예산 안내판>

◎ 통일로80길 11



<설치전>



<설치후>



<참여예산 안내판>

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 9.
- 사업위치 : 갈현동 255-1
- 사업내용 : CCTV 1개소 설치
- 사업비 : 20,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○	-	0
2/4	○ 세부계획 수립 및 계약 진행	40%	0
3/4	○ 현장 설치 및 준공	100%	20,000
4/4	○		
사업구체화 시 주민의견			반영여부
· 고보조명 세부디자인 변경 요청			반영

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	0 천원	80 %	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 수립 및 계약 체결</li> <li>○ 주민 대상 현장설명회 개최</li> <li>○ 현장시설물 설치 완료</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ CCTV 운영 및 유지보수</li> </ul>

#별첨

■ 현장사진



<설치전>



<설치후>



<고보조명 작동>



<참여예산 안내판 부착>

(2020. 9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈곡리어린이공원
- 사업내용 : 마을밥상 및 작은 문화축제 개최
- 사업비 : 금5,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	○ 마을밥상 추진	60	4,000
4/4	○ 작은 문화축제 추진	100	1,000
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	646천원	20%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.) - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 회계담당자 교육</li> <li>○ 마을밥상 사업을 취약계층 반찬나눔 사업으로 변경, 총8회 회당 20~30가정에 반찬 전달</li> <li>○ 7. 9. 1차 반찬나눔 시행(20가정)</li> <li>○ 8. 6. 2차 반찬나눔 시행(30가정)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 반찬나눔 사업 11월까지 5회 운영</li> <li>○ 작은 문화 축제 중단 의결</li> </ul>

# 19 우리동네 가족만들기 “두지봉 한밤상”

갈현제1동

(2020. 9월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈현노인복지관
- 사업내용 : 가족 자원봉사단 양성 및 홀몸어르신 매칭프로그램 진행
- 사업비 : 금6,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	○ 가족봉사단 양성 및 프로그램 진행	80	3,800
4/4	○ 어르신 나들이 행사	100	2,200
사업구체화 시 주민의견			반영여부

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	30천원	10%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 회계담당자 교육</li> </ul> </li> <li>○ 대상자 모집 현수막 게시</li> </ul>			○ 사업 중단 의결

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 김주필 (☎5096)
-------	-------	----------------	----------------

## 20 어르신 웰다잉 프로젝트 나의 '버킷리스트'

갈현제1동

(2020. 9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈현노인복지관
- 사업내용 : 홀몸어르신 웰다잉 교육 및 버킷리스트 실행
- 사업비 : 금2,500천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	○ 웰다잉교육 및 버킷리스트 작성	60	500
4/4	○ 버킷리스트 실행	100	2,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	50천원	10%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 회계담당자 교육</li> </ul> </li> <li>○ 대상자 모집 현수막 게시</li> </ul>			○ 지역회의 중단의결

갈현제1동

복지행정팀

팀장 박재균 (☎5091)

담당 김주필 (☎5096)

<b>21</b>	<b>다(多)크는 학교</b>	<b>갈현제1동</b>
-----------	------------------	--------------

(2020. 9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 공공시설
- 사업내용 : 토탈공예를 통한 가족 및 공동체의식 고양
- 사업비 : 금4,500천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	○ 토탈공예(레고블럭, 멀티블럭 만들기)	80	4,200
4/4	○ 열린마을 강좌 실시	100	300
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	4,080천원	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 회계담당자 교육</li> </ul> </li> <li>○ 2020. 7. 22. ~ 24. 및 7. 29. ~ 31.               <ul style="list-style-type: none"> <li>총6회 2시간씩 토탈공예 프로그램 운영</li> </ul> </li> <li>○ 8. 4.(화) 열린마을 강좌 개최</li> <li>○ 추진완료</li> </ul>			

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 김주필 (☎5096)
-------	-------	----------------	----------------

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 공공시설
- 사업내용 : 다양한 문학작품 읽고 내작품 창작하기
- 사업비 : 금2,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	○ 청소년 문학창작활동	60	1,000
4/4	○ 청소년 문학창작활동	100	1,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	-천원	10%	
○ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.) - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 회계담당자 교육			○ 지역회의 중단의결

(2020.9월기준)

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2020. 6. ~ 9.
- 사업위치 : 연신내 차없는 거리
- 사업내용 : 학생들이 직접 체험공간, 길거리놀이터, 장터 운영
- 사업비 : 8,000천원

**■ 추진계획**

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4			
2/4			
3/4			
4/4	○ 코로나 19로 사업 추진 취소		
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 코로나19로 인하여 행사성 사업추진 어려움			반영

**■ 추진실적 및 세부계획(예시)**

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	-천원	-%	
○ 2020. 10. 13. 주민자치회 정기회의 - 코로나19로 학생들이 많이 모이는 행사 추진이 불가하여 사업취소 의결			

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 4.
- 사업위치 : 갈현제2동 주민센터 주차장 뒷 공간
- 사업내용 : 지역사회행사에 필요한 비품을 보관하는 공유공간 조성
- 사업비 : 17,000 천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 마을공유공간 조성	80	17,000 천원
2/4	○ 마을공유공간 물품 배치 및 정리	100	
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여러 주민이 이용하는 공간으로 안전 및 보안관리 필요</li> <li>○ 단체장회의를 통한 이용 주의사항 안내, 주민관리자대표 선출하여 출입관리 및 주말·야간 등 취약시간대 순찰</li> </ul>			반영


## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	17,000천원	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020. 3. : 마을공유공간 조성</li> <li>○ 2020. 4. ~ : 직능단체 구역별 물품 배치 및 이용</li> </ul>			사업완료

## ■ 현장 사진



마을공유공간 조성



참여예산사업 안내표지판



<p>갈현제2동</p>	<p>복지행정팀</p>	<p>팀장 김병환 (☎5121)</p>	<p>담당 이경신 (☎5125)</p>
--------------	--------------	-----------------------	-----------------------

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 하반기
- 사업위치 : 서오릉로 25길, 서오릉로 27길
- 사업내용 : 로고젝터, 태양광 도로표지병 설치
- 사업비 : 9,600천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립	10%	
2/4	○ 시설물 설치 대상지 현장조사 및 주민설명회	60%	
3/4	○ 시설물 설치 및 준공	100%	9,600
4/4			
사업구체화 시 주민의견			반영여부
시설물 위치 및 문구,색상 반영			반영

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	9,600천원	90%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 수립</li> <li>○ 주민의견 반영 위한 공문 시행</li> <li>○ 참여예산 관련 부서간 협의               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전산정보과,도로과</li> </ul> </li> <li>○ 태양광도로표지병,로고젝터 발주</li> <li>○ 시설물 납품 및 완공</li> </ul>		○ 안내판 설치	

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

도시경관과	도시디자인팀	팀장 이동진 (☎7451)	담당 박하나 (☎7454)
-------	--------	----------------	----------------

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 9.
- 사업위치 : 서오릉로 25길, 27길 골목길
- 사업내용 : 비상벨 2개소 설치
- 사업비 : 2,400천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○	-	0
2/4	○ 세부계획 수립 및 계약 진행	30%	0
3/4	○ 현장 설치 및 준공	100%	2,400
4/4	○		
사업구체화 시 주민의견			반영여부
· 비상벨 설치 세부위치 선정			반영

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	0 천원	100 %	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 수립 및 계약 체결</li> <li>○ 주민 대상 현장설명회 개최</li> <li>○ 현장시설물 설치 완료</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비상벨 운영 및 유지보수</li> </ul>

#별첨

■ 현장사진

◎ 서오릉로25가길 1



<설치전>



<설치후>



<참여예산 안내판>

◎ 서오릉로27길 23-1



<설치전>



<설치후>



<참여예산 안내판>

27	<b>구산동 마을공원 어린이 놀이터 모래 교체 및 분수대 시설 정비 (구산동 마을공원 시설정비)</b>	공원녹지과
----	---	-------

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 8.
- 사업위치 : 구산동 340-1
- 사업내용 : 분수시설 정비 및 모래놀이장 정비
- 사업비 : 금25,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민의견수렴 및 설계	20%	-
2/4	○ 사업시행 및 준공	10%	-
3/4	○ 설계변경 및 준공. 사업완료.	100%	24,144
4/4			
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어린이놀이터 모래장교체</li> <li>○ 분수대주변 원형터 낮춤</li> </ul>			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	24,144천원	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립(4월)</li> <li>○ 주민의견수렴(4~6월)</li> <li>○ 설계변경 및 준공(6~8월)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계변경 감액정산(9.4)</li> </ul>

## 현장사진

위치	모래장 철거, 파이프오르기A 철거, 파이프벤치A 철거, 인조잔디 하부 기초지정	내용	INVERTER 교체 #2
작업 전		작업 중	
작업 후		작업 후	
위치	원주목경계(체력단련장A)	위치	화살나무, 자산홍, 회양목 식재
작업 전		작업 전	
거꾸집 설치		작업 후	

공원녹지과

공원관리팀

팀장 이원영 (☎8006)

담당 성소희 (☎8018)

## 28 저소득 어르신 등 취약계층 밀반찬 만들어 드리기

구산동

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 6월 ~ 10월.(총4회)
- 사업대상 : 구산동 관내 취약계층
- 사업내용 : 취약계층 밀반찬 만들어 드리기
- 사업비 : 총3,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 없음(코로나 19)		
2/4	○ 실행계획 수립 및 추진(6월 1회)	26	800
3/4	○ 7월 2회차	50	1,508
	○ 9월 3회차	73	2,200
4/4	○ 10월 4회차	100	3,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부
○ 없음			

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	2,200천원	73%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진협의 : 2020. 5월(새마을부녀회)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나 19로 회수 축소(8회→5회→4회)</li> <li>- 대상가구 확대(총 160가구 →175가구)</li> </ul> </li> <li>○ 사업계획수립 : 2020. 6. 17</li> <li>○ 사업추진(3회)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6.23.(화) 새마을부녀회, 취약계층 35가구에 밀반찬 전달완료</li> <li>- 7.14.(화) 새마을부녀회, 취약계층 50가구에 밀반찬 전달완료</li> <li>- 9.15.(화) 새마을부녀회, 취약계층 50가구에 밀반찬 전달완료</li> </ul> </li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코로나 19 장기화로 추진 회수 축소(5회 → 4회). 단, 총 대상가구 수는 동일</li> <li>○ 10월 밀반찬 만들어 드리기 추진 (새마을부녀회)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약계층 40가구에 전달예정</li> </ul> </li> </ul>

구산동

복지행정팀

팀장 박기원 (☎5151)

담당 김정실 (☎5152)

(2020. 9월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 6월 ~ 12월
- 위 치 : 대조동 관내 골목길 및 배출표식 설치 희망주민 등
- 사업내용 : 내 집 앞 생활쓰레기 배출표식 제작, 이동형 쓰레기 CCTV 및 로고젝터 설치, 홍보물 제작 등
- 사 업 비 : 40,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 주민의견 수렴 및 홍보 리플릿 제작	10	
3/4	○ 쓰레기 표식 디자인 제작 및 희망주택 접수	60	10,000
4/4	○ 쓰레기 표식 설치, CCTV 및 로고젝터 설치	100	40,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부
○			

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(10월)
	천원	40%	
○ 이동식 CCTV 설치장소 설문조사 완료			○ 이동식 CCTV 설치

대조동	복지행정팀	팀장 김영옥 (☎5181)	담당 장은숙 (☎5182)
-----	-------	----------------	----------------

(2020. 8월 기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4. 29. ~ 2020. 10. 30.
- 사업위치 : 응암1동 관내
- 사업내용 : 응암1동의 주민자치 및 주민참여 관련 사업을 홍보하고, 사업에 적극 동참할 수 있도록 권장하기 위한 영화
- 사업비 : 40,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 업체선정	20	36,600
2/4	○ 자료수집 및 제작관련 회의, 제작준비	30	
3/4	○ 촬영 및 편집	20	
4/4	○ 독립영화 인증 및 상영회 개최		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	천원	70%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영화 제작 용역 체결(2020. 4. 28.)</li> <li>○ 스토리움 시나리오 초고 저작권 등록(8. 21.)</li> <li>○ 주민배우 모집(9. 7.~15.)</li> <li>○ 에피소드 모집(9. 7.~18.)</li> <li>○ 대본 리딩 및 제작발표회(9. 16.)</li> <li>○ 영화 촬영(9. 19.~24.)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영화 보완 촬영 및 편집</li> <li>○ 영화진흥위원회와 포털에 영화 등록</li> <li>○ 독립영화 인증 및 상영회 개최</li> </ul>

응암1동

복지행정팀

팀장 문여미 (☎5211)

담당 남지영 (☎5212)

(2020. 8월 기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2020. 11.
- 사업위치 : 응암2동 취약지역(응암로 16길, 22길, 오손마을마당 주변 등)
- 사업내용 : 자원순환 교육, 보행로 확보 위한 환경개선 캠페인, 골목회의 등
- 사업비 : 금20,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 확산으로 사업 미추진	-	-
2/4	○ 보행로 확보를 위한 상가 인식 개선 캠페인 활동, 골목회의 활동 개시	20	-
3/4	○ 사업계획 변경 승인 요청	30	-
4/4	○ 환경 꾸러미(천연세제 등) 제작 ○ 수급자 및 차상위계층 전달 ○ 운영진 및 평가회의 개최	100	8,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코로나19 확산에 대응하여 사업계획 변경               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 계획 : 자원순환 견학 및 환경교육 활동 등</li> <li>- 변경 계획 : 환경 꾸러미 제작 및 전달</li> </ul> </li> <li>○ 기존 예정 장소에 벽화 그리기 불가능</li> </ul>			

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	-천원	30%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 변경 승인</li> <li>○ 환경 꾸러미 나눔 관련 계획</li> </ul>			○ 환경 꾸러미 제작 및 전달

응암제2동

복지행정팀

팀장 김선근 (☎5241)

담당 문지선 (☎5245)

(2020. 8월 기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2020. 11.
- 사업위치 : 응암2동 주민센터 및 관내 노인복지관
- 사업내용 : 홀몸 어르신이 이웃과 소통하는 공감 활동 프로그램 진행
- 사업비 : 금6,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 확산으로 사업 미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산에 따른 사업변경 계획	10	-
3/4	○ 사업계획 변경 승인 요청 ○ 반찬 꾸러미 제작 및 전달(1차) ○ 이불 빨래 지원	20	1,350
4/4	○ 반찬 꾸러미 제작 및 전달(2~4차) ○ 이불 빨래 지원 ○ 운영진 및 평가회의 개최	100	4,650
사업구체화 시 주민의견			반영여부
○ 코로나19 확산에 대응하여 사업계획 변경 - 기존 계획 : 웃음치료 프로그램 및 나들이 활동 등 - 변경 계획 : 반찬 꾸러미 제작 및 전달, 이불 빨래 지원			

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	3,000천원	40%	
○ 사업계획 변경 승인 ○ 반찬 꾸러미 나눔 1차 진행			○ 반찬 꾸러미 나눔 2~4차 진행 ○ 이불 세탁 지원

응암제2동	복지행정팀	팀장 김선근 (☎5241)	담당 문지선 (☎5245)
-------	-------	----------------	----------------

(2020. 8월 기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 행복한교회 3층(응암로30길 5-9)
- 사업내용 : 육아사랑방 운영
- 사업비 : 금8,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 확산으로 사업 미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산에 따른 사업변경 계획	10	-
3/4	○ 사업계획 변경 승인 요청	20	-
4/4	○ 마스크 키트 제작 및 연은초등학교 전달 ○ 운영진 및 평가회의 개최	100	5,600
사업구체화 시 주민의견			반영여부
○ 코로나19 확산에 대응하여 사업계획 변경 - 기존 계획 : 육아 공간 및 영유아 프로그램 운영 - 변경 계획 : 마스크 키트 제작 및 전달			

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	200천원	50%	
○ 사업계획 변경 승인 ○ 마스크 키트 총 800개 제작			○ 육아사랑방 운영을 위한 장난감 및 물품 구입 ○ 마스크 키트 전달(연은초등학교)

(2020. 8월 기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3 ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 응암2동주민센터 및 다문화센터
- 사업내용 : 다문화가정 부모와 교육을 통한 문화교류 및 소통
- 사업비 : 금6,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 확산으로 사업 미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산에 따른 사업변경 계획	-	-
3/4	○ 코로나19 확산에 따른 추진 불가로 사업 포기 관련 의견수렴	-	-
4/4	○ 사업 미추진 및 예산 반납 예정	-	-
사업구체화 시 주민의견			반영여부

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	-천원	-%	
○ 코로나19 확산에 따른 추진 불가로 사업포기 관련 의견수렴			○ 사업 미추진 및 예산 반납 예정

<b>35</b>	<b>불광천과 함께하는 마을공동체 만들기 〈우리동네 좋은동네〉</b>	응암제3동
-----------	--	-------

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2020. 11.
- 사업위치 : 은평구 은평로 68(다이소건물 3층 교육장)
- 사업내용 : 불광천 환경관리 및 주민들의 소통의 장 마련
- 사업비 : 15,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업실행계획 수립 및 홍보	100	
2/4	○ 참여자 모집	100	
3/4	○ 참여자 확정 및 사업수행	70	
4/4	○ 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고		

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 15,000천원	향후 추진계획
○ 코로나19 2.5단계 상향조정으로 강의 중단		○ 사업수행 - 생태환경교육(매주 화요일) 14:00 ~ 16:00

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○	70%

응암제3동	복지행정팀	팀장 양원석 (☎5271)	담당 남궁시우 (☎5272)
-------	-------	----------------	-----------------

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 응암정보도서관 내
- 사업내용 : 다문화 가정 2세를 대상으로 교육
- 사업비 : 11,000천원

**■ 추진계획**

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업실행계획 수립 및 홍보		
2/4	○ 참여자 모집		
3/4	○ 참여자 확정 및 사업수행		
4/4	○ 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고		

**■ 추진실적 및 계획**

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	천원	
○ 사업비 반납 예정		○ 사업비 반납 예정

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○	0%

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 은평구 가좌로6길 8(지하)개인주택 14평
- 사업내용 : 경력단절여성을 대상으로 가죽공예 강사 양성교육
- 사업비 : 14,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업실행계획 수립 및 홍보	100	
2/4	○ 교육수강생 모집	100	
3/4	○ 수강생 확정 및 사업수행	70	
4/4	○ 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고		

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	10,000천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업수행</li> <li>- 코로나19 2단계 상향조정으로 사업 중단</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업수행(매주 월,수 목,금요일)</li> <li>- A반 : 10:00 ~ 13:00</li> <li>- B반 : 10:00 ~ 13:00</li> <li>※ 10월부터 주 2회로 변경 추진</li> </ul>

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○	70%

응암제3동	복지행정팀	팀장 양원석 (☎5271)	담당 남궁시우 (☎5272)
-------	-------	----------------	-----------------

(2020. 9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 6월 ~ 12월
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 건강한 어르신을 자원봉사자로 모집하여 직접 반찬을 만들고, 홀몸어르신에게 다양한 메뉴의 반찬을 배달하며 말벗 제공과 안부 확인을 통해 세대간 돌봄 생태계 구축 및 공동체 활성화에 기여
- 사업비 : 40,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 봉사자 모집 및 수혜자 선정	20%	2,000
2/4	○ 노노케어 사업 진행	30%	19,000
3/4	○ 노노케어 사업 진행	30%	13,000
4/4	○ 노노케어 사업 진행 ○ 사업 정산 및 결과 보고	20%	6,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	8,336천원	
○ 3~4회차 노노케어 반찬 제작 및 전달 (※ 수혜대상자 50명)		○노노케어 사업 5회차 진행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	30%

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 조민정 (☎5302)
-----	-------	----------------	----------------

39

## 새락골 어린이공원 화장실의 변신을 꿈꾸다 (새락골 어린이공원 화장실정비사업)

공원녹지과

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. 24. ~ 4. 21.
- 사업위치 : 신사동 5-21
- 사업내용 : 철거공사1식, 도시설치공사1식, 타일공사1식, 배관공사1식
- 사업비 : 금28,448천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○공사시행 및 준공	100	28,448
2/4	○		
3/4	○		
4/4	○		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
○ 어린이가 이용 가능한 세면대 및 도기 설치			반영

### ■ 추진실적

추진실적	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	28,448천원	100%	
○ 공사시행 및 준공(3. 24. ~ 4. 21.)			사업완료

## ■ 현장사진



공원녹지과

공원관리팀

팀장 이원영 (☎8006)

담당 김은경 (☎8009)

<b>40</b>	<b>위험한 보행로를 정비해주세요</b>	도로과 (2020.9월기준)
-----------	------------------------	--------------------

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- 사업위치 : 가좌로12길 12(신사형진APT 주차장입구 옆)
- 사업내용 : 급경사로 보행로 정비(계단 조성)
- 사업비 : 3,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 공사발주 및 계약	20	
3/4	○ 공사착공 및 완료	100	3,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부
없음			-

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	3,000천원	100%	
○ 공사업체 계약(3. 23.)			없음

### ■ 현장사진



공사전



공사후

도로과	도로계획팀	팀장 윤옥진 (☎7901)	담당 김지하 (☎7904)
-----	-------	----------------	----------------

<b>41</b>	<b>안전한 보행을 위한 손잡이 설치</b>	<b>도로과</b>
-----------	--------------------------	------------

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 은평터널로11길 10 외 2개소
- 사업내용 : 핸드레일난간 설치 및 계단보수
- 사업비 : 15,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 공사업체 계약	10	
2/4	○ 공사시행(2개소)	70	10,000
3/4	○	100	5,000
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
펜스 연장 추가 요청			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	15,000천원	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사(펜스설치) 업체 계약(3월)</li> <li>○ 2개소 펜스설치 완료(6월)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 은평터널로9가길 3</li> <li>- 은평터널로5길 15</li> </ul> </li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 은평터널로11길 10 펜스설치               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주거재생과에서 “편백마을 정비기반시설공사”에 포함하여 정비하도록 협의.</li> </ul> </li> </ul>

## 현장사진

○ 은평터널로 9가길 3



설치전



설치후

○ 은평터널로 5길 15



설치전



설치후

○ 은평터널로11길 10



설치전

- 주거재생과에서 추진중인 “편백마을 정비기반시설공사”와 공사구간이 중첩되어 안전난간을 먼저 설치하기 어려운 실정임.(금년도 설치 불가)
- 주거재생과에서 정비기반시설공사에 안전난간 설치를 포함하여 시행하도록 협의중임.

설치후

도로과	도로계획팀	팀장 윤옥진 (☎7901)	담당 김지하 (☎7904)
-----	-------	----------------	----------------

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. 2. ~ 2020. 11. 3.
- 사업위치 : 구립신사노인복지관(은평구 증산로15길 47)
- 사업내용 : 저소득 재가 어르신의 치매예방을 위한 집단 프로그램
- 사업비 : 10,000,000원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 치매예방프로그램 4회기 진행 - 1회기: 오리엔테이션 - 2회기: 치매선별검사, 노인우울증& 생활만족도 조사 - 3회기: 원예활동 - 4회기: 요리활동	8.7	372
2/4	○ 코로나바이러스감염증19로 인해 프로그램 중단	-	122
3/4	○ 치매예방프로그램 5회기 진행 · 치매예방 식재료 및 교구 전달 - 1회기: 생선, 퍼즐 전달 - 2회기: 샐러드 KIT, 지압봉 전달 - 3회기: 호두, 계란, 칠교놀이 전달 - 4회기: 카레재료KIT 전달 · 운동법 교육 - 1회기: 건강상담 및 라텍스밴드를 활용한 운동법 교육 진행 - 2회기: 건강상담 및 라텍스밴드를 활용한 (하체)운동법 교육 진행	13	2,656
4/4	○		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
코로나19로 인해 활동량이 적어져 건강상태가 악화됨에 따라 집단프로그램 참여는 어려웠지만 복지관이 찾아가는 서비스와 운동법 교육에 높은 만족도와 호응을 보임			복지관 내에서 사업 추진함.

## 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	3,150천원	21.7%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1분기                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-오리엔테이션 진행 20명X1회=20명</li> <li>-치매선별검사, 노인우울증&amp;생활만족도 조사 20명X1회=20명</li> <li>-원예활동 20명X1회=20명</li> <li>-요리활동 20명X1회=20명</li> </ul> </li> <li>○ 2분기                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-코로나바이러스감염증19로 프로그램 중단</li> </ul> </li> <li>○ 3분기                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-치매예방 식재료 및 교구 전달 20명X4회=80명</li> <li>-운동법 교육 20명X2회=40명</li> </ul> </li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코로나19로 인해 복지관 프로그램이 중단된 상황으로 사업 일부 변경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집단프로그램 진행 여부가 불명확한 관계로 4/4분기에는 재가 어르신 중 신규 대상자를 선정(남성 20명, 여성 20명)하여 찾아가는 치매예방 교구&amp;식재료 전달 및 운동법 교육을 진행할 예정</li> </ul> </li> </ul>

## 현장사진



치매예방프로그램 오리엔테이션



치매예방프로그램 1회기  
-> 치매선별검사, 노인우울증&생활만족도 조사



치매예방프로그램 2회기  
-> 원예활동



치매예방프로그램 3회기  
-> 요리활동



치매예방 식재료 및 교구 전달 1회기(생선, 퍼즐)



치매예방 식재료 및 교구 전달 2회기(샐러드KIT, 지압봉)



치매예방 식재료 및 교구 전달 3회기(호두, 계란)



치매예방 식재료 및 교구 전달 4회기(카레재료KIT)



운동법 교육 ①



운동법 교육 ②

어르신복지과

어르신여가팀

팀장 고덕환 (☎7161)

담당 조위진 (☎7163)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 증산로7길 32
- 사업내용 : 골목길 계단 정비
- 사업비 : 20,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 공사발주 및 계약	10	
2/4	○ 주민설명 및 공사시행	90	20,000
3/4	○ 모자이크타일 및 펜스 설치	100	
사업구체화 시 주민의견			반영여부
○ 계단과 경사로를 병행하여 설치 요청			반영

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	20,000천원	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사업체 계약(3. 23.)</li> <li>○ 사업설명회 개최(4. 29.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 증산동주민센터/참여예산위원 등 7명</li> </ul> </li> <li>○ 공사착공(5. 25.)</li> <li>○ 계단설치 및 모자이크타일 시공 완료(6월)</li> <li>○ 계단펜스설치 완료</li> </ul>			사업완료

## ■ 현장사진



(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. 11. ~ 2020. 6. 20.
- 사업위치 : 서울특별시 은평구 증산동 199-9인근
- 사업내용 : 유래비 주변 평탄화 작업 및 쉼터 조성
- 사업비 : 20,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 추진계획 수립	30%	
2/4	○ 주민의견청취 수렴 및 공사 시행	60%	
3/4	○ 공사 준공	100%	20,000
4/4	○		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
○ 안내판 설치 위치 선정 및 관내 주요시설물 내용표기 등 의견 반영			반영
○ 기존 유래비 보존하고 쉼터 휴게 공간 최대한 확보			반영
○ 유래비와 휴식 공간을 분리하여 조성			반영
○ 쉼터 공간에 의자 추가 설치			반영
○ 기존 조경석을 활용하고 추가로 조경석을 설치			반영
○ 수목 식재시 계절과 주변 환경 고려			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	2,000천원	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현장조사 및 추진계획 수립</li> <li>○ 주민의견청취 수렴 (2020. 4. 23.)</li> <li>○ 공사 발주 (2020. 5. 6.)</li> <li>○ 공사 착공 (2020. 5. 11.)</li> <li>○ 공사 준공 (2020. 6. 20.)</li> </ul>			추진완료

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. 11. ~ 2020. 6. 20.
- 사업위치 : 서울특별시 은평구 수색로 280 ~ 217
- 사업내용 : 띠녹지 조성
- 사업비 : 15,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 추진계획 수립	30%	
2/4	○ 주민의견청취 수렴 및 공사 시행	60%	
3/4	○ 공사 준공	100%	15,000
4/4	○		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
○ 정비정돈 잘하고 고급스러운 나무로 심었으면 함			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	1,500천원	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현장조사 및 추진계획 수립</li> <li>○ 주민의견청취 수렴 (2020. 4. 22.)</li> <li>○ 공사 발주 (2020. 5. 6.)</li> <li>○ 공사 착공 (2020. 5. 11.)</li> <li>○ 공사 준공 (2020. 6. 20.)</li> </ul>			추진완료

<b>47</b>	<b>독립운동 기념 국기 게양대 제작 설치</b>	수색동
-----------	-----------------------------	-----

(2020. 8월 기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 8. ~ 2020. 10.
- 사업위치 : 수색역 광장 앞
- 사업내용 : 태극기 군집기(6기) 상시게양 거리 조성
- 사업비 : 10,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○ 시공업체 선정 및 공사시행	100	10,000
4/4	○		
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 사업구체화 및 진행과정에서 수렴된 주민의견 내용 기재 - 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용			반영여부, 미반영사유 기재

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	70%	
○ 9월 28일 공사업체 계약 후 공사 시행			○ 10월12일 준공 이후 준공검사 실시

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

수색동	복지행정팀	팀장 노영주 (☎5421)	담당 정재은 (☎5422)
-----	-------	----------------	----------------

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 7월 ~ 11월
- 사업위치 : 수색동 관내
- 사업내용
  - 물빛마을 화합 축제
    - 기 간 : 2020. 10월 중
    - 위 치 : 수색역 광장
    - 주요내용 : 수색동 역사 관련 사진전, 이웃과의 인사 캠페인, 주민 의견수렴, 각종 체험부스, 먹거리 부스 등
- 사업비 : 15,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○	-	
2/4	○ 참여예산위원 신규모집 ○ 사업추진여부 및 방향 논의	5%	
3/4	○ 사업계획수립 및 추진내용 논의	25%	
4/4	○ 사업추진	70%	
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 물빛마을 화합 축제로만 진행하는 사업계획 변경(자치안전과 승인 완료)하였으며 행사기획 진행 중			반영

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	천원	30%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자치안전과 사업계획 변경 완료</li> <li>○ 기획단 회의개최 : 물빛마을 화합축제 구체화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 음악회 및 그림 전시회 기획·구성</li> <li>- 예산내역 구체화</li> <li>- 역할 분담 논의</li> </ul> </li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물빛마을 화합 축제 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일시 : 2020. 10. 31(토) 14:30~16:30</li> <li>· 장소 : 수색역광장(음악회), 수색동주민센터(그림 전시회)</li> <li>· 행사내용 : 음악공연, 그림전시, 체험부스 운영</li> </ul> </li> </ul>

수색동	복지행정팀	팀장 노영주 (☎5421)	담당 정재은 (☎5422)
-----	-------	----------------	----------------

<b>49</b>	<b>향림공원 경계지역 수목 식재 사업</b>	<b>진관동</b>
-----------	---------------------------	------------

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. 10. ~ 5. 20.
- 사업위치 : 박석고개 13단지, 은뜨락아파트 주변 향림공원 경계지역
- 사업내용 : 사철나무, 매자나무, 자산홍 등 식재
- 사업비 : 10,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
2/4	○ 계약체결 및 수목 식재	100	10,000
3/4	○ 사후점검 실시		
4/4	○ 사후점검 실시		
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
사업 시행시 주민들과 함께 수종 선택 후 사업 시행 - 인근 아파트 관리소장, 입주자 대표회장 등과 논의 후 수종 선택			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	10,000천원	100%	
○ 사업계획수립 및 계약체결 ○ 수목식재 사업 시행			추진완료

### ■ 현장사진

사업 전

사업 후



진관동

복지행정팀

팀장 김종수 (☎5451)

담당 김선미 (☎5452)

# 50 작은도서관 명칭 개선하여 문학동네 만들기

문화관광과

(2020.9월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 진관동 관내 작은도서관(28개소)
- 사업내용 : 진관동 작은도서관 명칭변경, 문인들의 도서 구입 및 안내관 설치 등
- 사업비 : 30,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나 19로 인한 작은도서관 휴관	0	
2/4	○ 코로나 19로 인한 작은도서관 휴관	0	
3/4	○ 작은도서관 테마문인선정 및 예산집행계획 논의	50%	
4/4	○		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	0천원	%	
			○ 코로나19 확산 추이 변동 상황 고려한 사업 개시 방향설정

문화관광과

도서관진흥팀

팀장 장훈석(☎6531)

담당 김성우(☎6535)

# 51 맞벌이 부부 아이돌봄 사업(자동차극장 개최)

불광제2동

(2020. 9월 기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- 사업위치 : 불광2동 관내
- 사업내용 : 맞벌이 부부를 위한 주말 아이돌봄(자동차극장 개최)
- 사업비 : 금13,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 3월부터 매주 토요일 아이돌봄 시행	-	-
2/4	○ 매주 토요일 아이돌봄 시행	-	-
3/4	○ 매주 토요일 아이돌봄 시행	-	-
4/4	○ 힘내라! 불광2동, 자동차극장 개최 추진	-	13,000
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
○ 코로나19 장기화에 따라 주민 피로를 해소할 수 있는 비대면 문화사업으로 추진			반영

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(10월)
	- 천원	- %	
○ 불광제2동 주민자치회 회의결과, 코로나19 대응에 따라 사업을 변경하여 예산 10,000천원을 13,000천원으로 증액하여 사업 추진			○ 10월중 힘내라! 불광2동, 자동차극장 개최 추진

불광제2동	복지행정팀	팀장 김부석 (☎5061)	담당 류연제 (☎5063)
-------	-------	----------------	----------------

(2020. 9월 기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 상반기(7월)/ 하반기(10월)
- 사업위치 : 불광2동 관내
- 사업내용 : 자원봉사 학생들과 함께 우리 마을 환경정비 캠페인 및 쓰레기 분리수거 방법 홍보
- 사업비 : 금4,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 쓰레기 투기 지역	-	-
2/4	○ 환경정비 캠페인 계획 수립	-	-
3/4	○ 상반기 환경정비 캠페인 및 분리수거 방법 홍보	-	-
4/4	○ 모아모아거점별 쓰레기 분리수거 방법 홍보물 배부	-	4,000
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
○ 비대면 사업으로 추진하며 모아모아 거점별로 홍보물 배부 추진			반영

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(10월)
	-천원	-%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불광제2동 주민자치회 회의결과, 코로나19 대응에 따라 사업 예산 7,000천원을 4,000천원으로 감액하여 사업 추진</li> <li>○ 활용도가 높은 재질로 홍보물 제작 검토</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10월중 홍보물 제작·배부</li> <li>○ 비대면으로 캠페인 활동을 지양하고 모아모아 거점별 홍보물 배부 추진</li> </ul>

불광제2동

복지행정팀

팀장 김부석 (☎5061)

담당 류연제 (☎5063)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 갈현1동 1통~5통(재개발해제구역)
- 사업내용 : 사업구역내 환경개선 및 정비
- 사업비 : 금20,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	○ 주민설명회 및 세부사업내용 결정	40	2,000
4/4	○ 사업내용 추진	100	18,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부
○ 인근 통장단을 통한 주민의견 수렴			반영

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	201천원	30%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.)</li> <li>○ 통장단 간담회(6.8.) 및 현장실사 실시(6.11.)</li> <li>○ 주민자치 운영진회의 개최시 시공업체 추천 안내(6.16.)</li> <li>○ 시공희망업체 사업설명 및 제안서 제출요청 (6.23.)</li> <li>○ 제안서 접수(7.24.) 및 업체 설명회(8.20.)</li> <li>○ 주민안내문 배부(9.25.)</li> </ul>			○ 계약 및 사업시행

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- 사업위치 : 좌월어린이공원 등
- 사업내용 : 운동기구, 등 의자 신설 및 교체, 화장실 정비
- 사업비 : 20,000천원(공원녹지과-14,000천원, 자원순환과-6,000천원)

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 추진계획 수립	10%	
2/4	○ 운동기구 구매 및 설치	50%	8,700
3/4	○ 좌월길마공원 공중화장실 개선 공사 시행	90%	5,172
4/4	○		
사업구체화 시 주민의견			반영여부

## ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	13,872천원	90%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진계획 수립</li> <li>○ 좌월공원 운동기구(러닝사이클 등) 설치</li> <li>○ 좌월·길마공원 장애인화장실 양변기 등받이, 각도거울 설치, 기저귀교환대 교체 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 좌월공원 수목식재</li> </ul>		

자원순환과	청소행정팀	팀장 김영태 (☎7561)	담당 안태훈 (☎7564)
공원녹지과	공원관리팀	팀장 이원영 (☎8006)	담당 김은경 (☎8009)

(2020. 9월기준)

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2020년 10월~12월
- 사업위치 : 역촌동
- 사업내용 : 김장을 담아 지역 어르신과 취약계층에게 나눔
- 사업비 : 6,000천원

**■ 추진계획**

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ -	-	-
2/4	○ -	-	-
3/4	○ -	-	-
4/4	○ 김장담그기 인원 파악 및 업무분장 김장 재료 준비, 김장담그기, 김장 포장 및 전달	100%	6,000천원
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○			

**■ 추진실적 및 세부계획**

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 %	향후 추진세부계획
○ 추진실적 없음			○ 추진 계획 수립 예정

56	은 평 탐 구 생 활	역촌동
----	-------------	-----

(2020. 9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 10월~12월
- 사업위치 : 은평한옥마을
- 사업내용 : 역촌동 다문화 10가족(부모와 어린이 조부모 포함)을 모집하여 한문화특구인 은평한옥마을을 소개한 자료집 (4개국 언어로 제작 예정)을 지참하고 전문해설사와 함께 찾아보고 체험하는 은평 나들이.
- 사업비 : 2,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○		
4/4	○행사 및 코스 기획, 행사코스 및 프로그램사전점검,행사진행	100%	2,000천원
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	%	
○ 추진실적 없음			○ 추진 계획 수립 예정

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 한순정 (☎5304)
-----	-------	----------------	----------------

57	나의 청춘 스케치	역촌동
----	-----------	-----

(2020. 9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 9월~12월
- 사업위치 : 역촌동주민센터
- 사업내용 : 빠른 사회 변화와 속도 위주의 생활 속에 점점 설 자리를 잃어가는 우리 어르신들에게 본인의 자존감을 높이고 성취감을 이루면서 소근육과 두뇌 회전을 시켜 줌으로써 정신건강에 활력을 넣는 것은 물론이고 자신감 상승의 기회가 됨.
- 사업비 : 3,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ -	-	-
2/4	○ -	-	-
3/4	○ 수업진행	25%	750천원
4/4	○ 수업진행	75%	2,250천원
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	%	
○ 추진실적 없음			○ 추진 계획 수립 예정

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 한순정 (☎5304)
-----	-------	----------------	----------------

(2020. 9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 9월~12월
- 사업위치 : 역촌동주민센터
- 사업내용: 심신이 불편한 노약자와 일반주민에게 힐링체조를 통해 지역사회의 치매예방 및 건강증진을 도모하기 위한 사업을 추진함.
- 사업비 : 4,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○건강 증진 및 인지기능 향상을 위한 1단계-3단계 운동 완성화 단계	25%	1,000천원
4/4	○건강 증진 및 인지기능 향상을 위한 1단계-3단계 운동 완성화 단계	75%	3,000천원
사업구체화 시 주민의견			반영여부

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	1,590천원	39%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립 완료(2020.7.30.)</li> <li>○ 2020.8.11.~8.21. 사업 진행.</li> <li>○ 코로나19 사회적 거리두기 2단계 격상으로 사업 중단</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코로나19 사회적 거리두기 1단계 하향 조정으로 10. 13. 부터 사업 재개</li> </ul>

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 한순정 (☎5304)
-----	-------	----------------	----------------

<b>59</b>	<b>동그라미 운동회</b>	<b>역촌동</b>
-----------	-----------------	------------

(2020. 9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 9월~10월
- 사업위치 : 역촌동주민센터 동그라미운동장
- 사업내용 : 역촌동에 거주하는 다문화 아이들과 일반 아이들이 추억의 운동회를 함께 경험하며, 특히 1,3 세대가 모두 다 참여하여 전통놀이와 체육활동을 같이해 지역 유대감을 높이는 운동회
- 사업비 : 4,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○ 운동회 행사홍보 및 운동회진행	100%	4,000천원
4/4	○		
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	천원	%	
○ 추진실적 없음			○ 계획 수립 예정

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 한순정 (☎5304)
-----	-------	----------------	----------------

<b>60</b>	<b>주민참여예산 교육</b>	<b>역촌동</b>
		(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 9월~12월
- 사업위치 : 역촌동 주민센터
- 사업내용 : 참여예산 수업을 개설하여, 지역주민들에게 참여예산을 쉽게 이해할 수 있도록 하고, 참여예산에 대한 관심도를 높여, 참여율을 높이며, 참여 예산에 대한 궁금증도 해결함.
- 사업비 : 1,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○ 강좌기획 및 홍보, 모집 회의	25%	250천원
4/4	○ 강좌 및 '참여예산 어렵지 않아요' 자료집 제작, 배포	75%	750천원
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	%	
○ 추진실적 없음			○ 계획 수립 예정

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 한순정 (☎5304)
-----	-------	----------------	----------------

<b>61</b>	<b>7월의 어린이날</b>	<b>대조동</b>
-----------	-----------------	------------

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 6월 ~ 8월
- 위      치 : 대조어린이공원 => 관내 어린이집 또는 유치원(유희공간이 있는 시설에 한하여 행사진행)
  - ※ 코로나19로 인해 어린이집 또는 유치원 시설내에서 소규모로 행사를 추진하는 것으로 사업내용 일부 변경(1차 변경)
  - ※ 코로나19 장기화 우려로 사업비 반납의결(최종 변경)
- 사업내용 : 여름기간 어린이 대상으로 어린이집 또는 유치원 등에서 소규모로 물놀이 행사를 개최하여 어린이들에게 즐거움 제공
- 사    업    비 : 20,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 사업계획 수립 및 주민의견 수렴		
3/4	○ 사업비 반납 의결(코로나19 장기화)		
<b>사업구체화 시 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○			

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	%	
○ 2020. 7월 참여예산 지역회의 개최 : 사업비 반납 의결			

대조동	복지행정팀	팀장 김영욱 (☎5181)	담당 장은숙 (☎5182)
-----	-------	----------------	----------------

<b>62</b>	<b>모래놀이터를 모두 신나 놀이터로</b>	<b>대조동</b>
-----------	--------------------------	------------

(2020.9월기준)

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2020. 6월 ~ 10월
- 위     치 : 대조어린이공원(은평구 연서로22길 9-30)
- 사업내용 : 모래놀이터를 우레탄 바닥으로 교체 시공,  
                  테이블 및 의자 설치 등
- 사   업   비 : 10,000천원

**■ 추진계획**

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 주민의견 수렴	10	
3/4	○ 모래놀이터 철거 및 공사추진	100	10,000
4/4	○ 모니터링		
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○			

**■ 추진실적 및 세부계획**

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	10,000천원	100%	
○ 공사완료			○ 모니터링 실시

대조동	복지행정팀	팀장 김영욱 (☎5181)	담당 장은숙 (☎5182)
-----	-------	----------------	----------------

(2020. 8월 기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 10.
- 사업위치 : 영락중학교 통학로
- 사업내용 : 안전손잡이 및 캐노피 설치 등
- 사업비 : 30,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4			
2/4	○ 주민의견 수렴	20	
3/4	○ 공사업체 선정 및 공사 시행	30	20,000천원
4/4	○ 공사 준공		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 통학로 인근 주민의 경사면 계단 조성 요청</li> <li>▪ 주민과 응암푸르지오아파트의 캐노피 설치 위치 조정 요청</li> </ul>			적극 반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	천원	70%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민의견 수렴</li> <li>○ 사업계획 수립 및 사업내용 수정 (조경, 벽화 도색 → 캐노피 설치)</li> <li>○ 통학로 오른쪽 경사면 계단 조성 요청</li> <li>○ 경사면 계단 설치 공사(도로과)</li> <li>○ 공사 계약 체결(9. 16.)</li> <li>○ 공사 발주 시행(9. 18.)</li> <li>○ 공사 착공(9. 21.)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 완공 예정(10. 8.)</li> <li>○ 안전손잡이 설치(도로과)</li> </ul>

<b>64</b>	<b>안전한 보행을 위한 손잡이 및 쉬어가는 의자 설치</b>	신사제2동
-----------	--	-------

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 11월
- 사업위치 : 서신초등학교앞 ~ 은평터널로11가길 30
- 사업내용 : 높은 고개를 보행하는 어르신, 어린이 등 보행약자를 위한 안전손잡이와 쉬어가는 의자 설치
- 사업비 : 금24,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 안전손잡이 사업자 선정 및 쉬어가는 의자 디자인 선정을 위한 회의	0	-
2/4	○ 주민설명회	0	-
3/4	○ 사업자 선정 및 공사진행		
4/4	○ 모니터링 및 점검, 결과보고 및 사업평가		
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재 - 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용			반영여부, 미반영사유 기재

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	사업진행률 0%	향후 추진계획
- 코로나 19로 인한 주민회의 미개최			○ 쉬어가는 의자 디자인선정

신사제2동	복지행정팀	팀장 임춘재 (☎5361)	담당 노혜현 (☎5362)
-------	-------	----------------	----------------

<b>65</b>	<b>시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기</b>	<b>증산동</b>
-----------	--------------------------	------------

(2020.9월기준)

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 은평구 증산동 일대
- 사업내용 : 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기
- 사업비 : 금30,000천원

**■ 추진계획**

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업 미개시	-	-
3/4	○ 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기 추진	-	-
4/4	○ 실행계획 결과 보고회	100	30,000
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>

**■ 추진실적 및 세부계획**

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	-천원	15%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진 회의(4.24., 4.28.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19로 인한 사업지연 대책 및 장소 선정 논의</li> </ul> </li> <li>○ 솔라병 및 태양광 설치장소 현장조사</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안심귀가길 추진 대상지 선정</li> </ul>

증산동	복지행정팀	팀장 추수경 (☎5391)	담당 박계훈 (☎5394)
-----	-------	----------------	----------------

<b>66</b>	<b>안전최고의 마을 만들기</b>	<b>진관동</b>
-----------	---------------------	------------

(2020.9월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 진관동 관내 공동주택, 일반주택 등
- 사업내용 : 가스안전 차단기 설치, 설치 세대 대상 가스안전교육, 홍보물 제작 등
- 사업비 : 30,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민 홍보	30	1,800
2/4	○ 업체 선정 및 가스안전차단기 설치공사 계약	50	1,376
3/4	○ 대상가구 선정 및 가스안전차단기 설치공사 시행 ○ 검수 및 대금 지급	100	25,000
4/4	-		
<b>사업구체화 등 진행과정 상 주민의견</b>			<b>반영여부</b>
○ 대상가구 선정 시 통·반장 적극 활용			반영

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	28,176천원	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립 및 계약 체결</li> <li>○ 대상가구 선정(500가구)</li> <li>○ 가스안전차단기 설치(500가구)</li> <li>○ 가스안전차단기 설치 세대 대상 가스안전사고 예방 교육 실시               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 올바른 가스 사용법 및 가스 안전점검 요령 안내</li> <li>- 가스안전사고 예방 관련 홍보물 배부</li> </ul> </li> <li>○ 검수 및 대금 지급</li> </ul>		-	

진관동	복지행정팀	팀장 김종수 (☎5451)	담당 김선미 (☎5452)
-----	-------	----------------	----------------