

은평 소통 디자이너 양성 과정

민관협치담당관

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5. 11. ~ 10. 31.
- 사업위치 : 관내
- 사업내용 : 은평형 소통 촉진자 양성
- 사 업 비 : 33,317천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|---------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 교육 홍보 및 수강생 모집 | 20 | 0 |
| 2/4 | ○ 기본 및 심화과정 운영 | 60 | 20,000 |
| 3/4 | ○ 고급과정 운영 및 학습자 소모임 | 80 | 10,000 |
| 4/4 | ○ 재능 기부 및 학습자 소모임 | 100 | 3,317 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 0천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립(3.22) ○ 프로그램홍보 및 수강생 모집 <ul style="list-style-type: none"> - 모집기간 3/29~4/14, 36명 접수완료 ○ 제작용 교재 원본 접수(4.19) ○ 장소 : 서울시민대학 은평학습장 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 인체 5/1~5/2(예정) ○ 기본과정 및 워크숍 운영 5/11~6/9 |

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016. 소통 촉진자 과정 수강자에게 청강 기회 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 청강의 조건으로 기본 및 심화과정의 성실한 참여 제안 및 수락 | 30% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|---------|-------|----------------|----------------|
| 민관협치담당관 | 참여구정팀 | 팀장 한재중 (☎6471) | 담당 최경자 (☎8499) |
|---------|-------|----------------|----------------|

은평청춘학교

민관협치담당관

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 11월
- 사업위치 : 은평구평생학습관, 관내 경로시설
- 사업내용
 - 실버 전문교육을 통한 활동가 역량강화 교육
 - 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영
- 사업비 : 금32,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|---------------------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 활동가 역량강화 교육 ○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영 | 20 | 6,500 |
| 2/4 | ○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영 | 50 | 16,000 |
| 3/4 | ○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영 | 90 | 30,000 |
| 4/4 | ○ 결과 및 정산보고 | 100 | 32,000 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 12,360천원 | 향후 추진계획(4월) |
|---|-----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(2.20.) ○ 활동가 역량강화교육(2.24. / 3.3.) ○ 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 3~4월 : 장수경로당 외 2곳 - 4~5월 : 대조동 경로당 외 2곳 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 역마을 제2경로당 - 대림숲 경로당 - 박석고개 경로당 |
| 주민의견 및 반영여부 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 활동가 역량강화 교육 프로그램 구성 반영 ○ 수강생 모집 홍보 현수막 게시 반영 | | |
| | | 사업진행률(%) 23.5% |
| 민관협치담당관 | 시민교육정책팀 | 팀장 김미윤 (☎6481) 담당 안연실 (☎6483) |

| | |
|-------------|---------|
| 은평나눔티움학교 | 민관협치담당관 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1 ~ 2017.12
- 사업위치 : 은평구 관내 수요처
- 사업내용 : 취약계층 청소년 문화예술 체험을 통한 재능나눔 봉사
청소년 나눔티움 캠프 & 나눔티움 난장
- 사업비 : 21,800

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|----------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업 계획 및 준비 | 15 | 0 |
| 2/4 | ○ 나눔티움학교 운영, 나눔티움캠프 | 45 | 10,000 |
| 3/4 | ○ 나눔티움학교 운영 | 80 | 15,000 |
| 4/4 | ○ 나눔티움학교 운영, 나눔티움 난장 | 100 | 21,800 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 0천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|------------|--|
| ○ 사업계획수립 - 청소년문화기획학교 운영 기획 - 청소년 자원봉사 v-day 운영 기획 | | ○ 청소년 자원봉사 v-day 운영 - 기관/단체 모집, 운영, 홍보 - 봉사자 실적 관리 |

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|---------------------|----------|
| ○ 유관기관과의 프로그램 운영 회의 | 15% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|---------|-------|----------------|----------------|
| 민관협치담당관 | 자원봉사팀 | 팀장 우영화 (☎6491) | 담당 김현옥 (☎6490) |
|---------|-------|----------------|----------------|

동 참여예산위원회 토론회 개최

민관협치담당관

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4월 ~ 2017. 6월
- 사업위치 : 관내
- 사업내용 : 동 참여예산위원회 토론회 개최
- 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|---|--------|---------|
| 1/4 | ○ 참여 동 수요조사 모집 | 5 | 0 |
| 2/4 | ○ 사업계획 수립 ○ 참여 동 수요조사 모집 ○ 1차 토론회 운영(5월 중) ○ 2차 토론회 운영(6월 중) | 15 | 20,000 |
| 3/4 | | | 0 |
| 4/4 | | | 0 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|-----------|---|
| ○ 사업계획 수립(4.26) ○ 참여 동 수요조사 모집 - 3.29~4.10, 4개동 | | ○ 1차 토론회 운영 - 4개동(대조동, 진관동, 갈현1동, 녹번동) |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ 참여 희망동 수요조사 - 동 참여예산위원회 위원장 의견 반영 | | 20% |

| | | | |
|---------|-------|----------------|----------------|
| 민관협치담당관 | 참여구정팀 | 팀장 한재중 (☎6471) | 담당 황인수 (☎8498) |
|---------|-------|----------------|----------------|

점프! 점프! 엄마선생님!

여성정책담당관

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4. ~ 10.
- 사업위치 : 용암2동 주민센터
- 사업내용 : 아동미술전문지도자 교육, 실전 배치 교육 등
- 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|---------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 서울시 참여예산사업 보조금 신청 | 10 | 0 |
| 2/4 | ○ 사업계획 수립, 대상자 모집 및 교육 진행 | 30 | 5,000 |
| 3/4 | ○ 교육 진행 | 40 | 10,000 |
| 4/4 | ○ 교육 수료 및 네트워크 공유 | 20 | 5,000 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 | 향후 추진계획(5월) |
|---|-----|---|
| | 천원 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 참여예산사업 보조금 신청(2.21.) ○ 사업계획 수립(4.19) | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 대상자 모집(5.15. ~ 5.16.) ○ 오리엔테이션(5.19.) ○ 교육과정 개강(5.26.) <ul style="list-style-type: none"> - 대상자 : 관내 경단녀 30명 - 내용 : 아동미술전문지도자 자격증 취득 |

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|-------------|----------|
| ○ - | % |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|---------|-------|----------------|----------------|
| 여성정책담당관 | 여성정책팀 | 팀장 김희령 (☎6231) | 담당 김은애 (☎6234) |
|---------|-------|----------------|----------------|

다시뛰는 주부들의 꿈

여성정책담당관

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5월 ~ 10월
- 사업위치 : 신사종합사회복지관, 은평구사회적경제허브센터 등
- 사업내용 : 주부학교 개설 및 세미나 개최
- 사 업 비 : 15,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|------------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업계획 수립 | 10 | 0 |
| 2/4 | ○ 수강생 모집 및 사업추진(5개강좌, 1개세미나) | 35 | 6,500 |
| 3/4 | ○ 사업추진(4개 강좌, 1개 세미나) | 30 | 4,600 |
| 4/4 | ○ 주말축제 개최 및 활동책자 발간 | 25 | 3,900 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|-----------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립(4. 5.) ○ 주부학교 강좌 및 세미나 수강생 모집 <ul style="list-style-type: none"> - 5개 강좌 50명(강좌별 10명) - 1개 세미나 30명 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 주부학교 강좌 및 세미나 개강 <ul style="list-style-type: none"> - 주부학교 : 떡공예, 케리그라피, 냅킨공예, 푸드테라피, 인간관계 - 세미나 : 이미지 메이킹 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ - | | % |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|---------|-------|----------------|----------------|
| 여성정책담당관 | 여성정책팀 | 팀장 김희령 (☎6231) | 담당 임덕규 (☎6232) |
|---------|-------|----------------|----------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| 녹번동 주민센터 옥상나눔 텃밭사업 | 자치안전과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 2018년 3월
- 사업위치 : 녹번동 주민센터 2층 옥상(어린이집 옥상 부분)
- 사업내용 : 방수·방근, 목재플랜터, 관수시설, 쉼터 설치 및 조경
- 사 업 비 : 70,000천원[시비]

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|---------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 기본계획 수립 | 20 | 0 |
| 2/4 | ○ 설계용역, 주민설명회 | 50 | 5,000 |
| 4/4 | ○ 입찰 및 계약, 착공 | 70 | 63,500 |
| 1/4 | ○ 준공, 개장 | 100 | 1,500 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-----------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 <ul style="list-style-type: none"> - 추진 근거, 방향, 세부계획 등 ○ 설계용역 사전 미팅 <ul style="list-style-type: none"> - 옥상현황 조사 - 설계관련 논의 ○ 어린이집 증축 총무과 담당자 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 옥상텃밭 사업설명 - 구조진단 시 텃밭 하중 견딜 수 있도록 보장 - 설계안 요청 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계안 검토 및 설계용역 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 작성된 설계안 검토 - 설계용역 체결 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ - | | % |

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 자치안전과 | 자치사업팀 | 팀장 황선봉 (☎6311) | 담당 이창현 (☎6313) |
|-------|-------|----------------|----------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| 우리동네연극 - 별별마당놀이 | 문화관광과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 10.
- 사업위치 : 은평구평화학습관 4층 공연장 / 숲속극장
- 사업내용 : 참가자들의 삶의 체험에 근거한 대본을 만들고 연기로 표현
- 사 업 비 : 19,110천원(민간경상사업보조)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-----------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사전준비 및 프로그램 길잡이 | 30 | 2,344 |
| 2/4 | ○ 시놉시스 공유 및 최종대본으로 연습 | 60 | 6,635 |
| 3/4 | ○ 전체흐름 파악 및 리허설과 공연 | 100 | 10,131 |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 4,449천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--|----------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사전준비 및 참여자모집 ○ 프로그램 길잡이 ○ 마당극 대본읽기 ○ 글감찾기 ○ 드라마 만들기 ○ 시놉시스 공유 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 대본 수정 ○ 최종대본으로 연습 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ 주민들의 삶에 근거한 연극을 위해 의견 수렴 및 토론 | | 45% |

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 문화관광과 | 문화사업팀 | 팀장 한용욱 (☎6511) | 담당 고동호 (☎6515) |
|-------|-------|----------------|----------------|

작은도서관 활성화 및 주민참여를 위한 환경개선

문화관광과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 수색동 대림아파트 내 임대아파트 상가에 자리한 수색한숲도서관
- 사업내용 : 입구 계단 재정비 및 프로그램 다양화
- 사 업 비 : 12,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--------------------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립, 사업제안자와 협약 체결, 공사설계 및 발주 | 30 | 2,000 |
| 2/4 | ○ 자재구매 및 공사착공, 공사준공 | 70 | 8,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-----------|---|
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 공사업체 선정 및 공사금액 결정 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계용역 발주 ○ 공사착공 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ 주민이 주도적으로 사업계획을 수립하고 공사업체를 선정함 | | 12% |
| 문화관광과 | 도서관진흥팀 | 팀장 서창석 (☎6531) 담당 최한님 (☎6534) |

| | |
|------------------------|--------------|
| 우리마을지킴이 CCTV 설치 | 전산정보과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 8.
- 사업위치 : 연서로21길 7 사거리
- 사업내용 : 방범용 CCTV 설치
- 사 업 비 : 15,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-----------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 현장실사 및 주민설명회 | 30 | 0 |
| 2/4 | ○ 공사 설계 및 입찰 | 60 | 0 |
| 3/4 | ○ 공사 준공 및 완료 보고 | 100 | 15,000 |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 0천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결 ○ 현장실사 및 주민 설명회 - 2017.3.10. 16:00 개최 42명 참석 ○ 설계 및 발주 | | ○ 설치 및 연계 |

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|-------------|----------|
| ○ 없음. | 60% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 전산정보과 | 유시티지원팀 | 팀장 이진경 (☎6381) | 담당 오정석 (☎6382) |
|-------|--------|----------------|----------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| 휠체어 보관함 설치 및 대여 사업 | 장애인복지과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 2월 ~ 2017년 6월
- 사업위치 : 16개 동 주민센터
- 사업내용
 - 동 주민센터에서 보관중인 휠체어(67대) 수리 및 세척
 - 동 주민센터 휠체어 보관함 설치 및 대여사업 실시
- 사 업 비 : 40,300천원

■ 추진계획


| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|---|--------|---------|
| 1/4 | ○ 동 주민센터 실태조사 ○ 휠체어 보관함 설치 계획 수립 | 40% | 0 |
| 2/4 | ○ 휠체어 보관함 설치 ○ 기존 휠체어 수리 및 세척 ○ 휠체어 대여사업 홍보 | 100% | 40,300 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 35,513천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 동 주민센터 1차 실태조사 (2017. 2. 15. ~ 2017. 3. 3.) ○ 사업계획수립(2017. 3. 3.) ○ 사업설명회 개최(2017. 3. 6.) <ul style="list-style-type: none"> - 인원 : 장애인분과의원 9명 - 장소 : 은평구청7층 주민참여위원회실 ○ 동 주민센터 2차 실태조사 (2017. 3. 8. ~ 2017. 3. 10.) ○ 휠체어 보관함 계약업체 선정 ○ 휠체어 보관함 계약 심사(2017. 3. 17.) ○ 휠체어 보관함 설치장소 확보 및 동 주민센터 보관 휠체어 수리, 세척 등 정비(2017. 4. 1.) | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 휠체어 보관함 설치 ○ 휠체어 대여 홍보 |

- 휠체어 보관함 계약 체결(2017. 4. 5.)
 - 계약금액 : 35,513천원
 - 계 약 자 : 삼성디자인(대표자: 김진홍)
- 16동 주민센터 휠체어의 균등한 배분을 위한 관리이전 통보 및 향후 휠체어 관리계획 통보
(2017. 4. 10.)

| 기존 휠체어 보유 동 주민센터 | 관리 이전 동 주민센터 |
|---------------------|----------------------------|
| 구산동(9대→6대) | 대조동(3대→5대) 역촌동(3대→4대) |
| 불광제1동(9대→6대) | 녹번동(2대→4대) 용암제3동(3대→4대) |

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|---|----------|
| ○사업설명회 개최(2017. 3. 6.) <ul style="list-style-type: none"> - 인원 : 장애인분과의원 9명 - 장소 : 은평구청7층 주민참여위원회실 - 의견 : 휠체어보관함 안내 문구 제시(의견반영) 『  휠체어 누구나 무료로 빌려드립니다.』 | 80% |
| # 별첨 : 은평구 휠체어보관함 최종도면 | |

| | | | |
|--------|--------|----------------|----------------|
| 장애인복지과 | 장애인지원팀 | 팀장 김장호 (☎7311) | 담당 김호진 (☎7315) |
|--------|--------|----------------|----------------|

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 함께 만드는 우리동네 무장애놀이터 사업 | 부 서 명 (2017.4월기준) |
|------------------------------|-----------------------------|

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. 1 ~ 11. 30
- 사업위치 : 은평구 갈현로11길 30 (서부장애인종합복지관 실내놀이터)
- 사업내용 :
 - 1) 무장애놀이터 운영(안전한 우리놀이터)
 - 2) 지역 어린이집 이용 프로그램(우리동네 무장애놀이터)
 - 3) 인형극을 통한 장애이해교육(엄마들이 들려주는 동화이야기)
 - 4) 장애-비장애 통합프로그램(예능교실)
 - 5) 장애아동 놀이 프로그램(놀이교실)
 - 6) 장애유아-보호자 프로그램(튼튼교실)
 - 7) 심리운동/놀이치료/동작치료(특강 프로그램)
- 사 업 비 : 31,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업계획수립, 무장애놀이터 운영 외 관련 세부사업(6개) 진행 - 지역어린이집 이용, 인형극 시작 | 20 | 3,904 |
| 2/4 | ○ 무장애놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 - 심리운동, 놀이치료 진행 외 | 50 | 11,526 |
| 3/4 | ○ 무장애놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 - 인형극 제작, 동작치료 진행 외 | 80 | 10,136 |
| 4/4 | ○ 무장애놀이터관련 세부사업(7개) 진행 - 살균소독/청소, 평가회 외 | 100 | 5,434 |

추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 | 향후 추진계획(4월) |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | 6,821,160 원 | |
| 1) 안전한 우리놀이터 1,988/6,000 (33.1) | | ○ 놀이터 운영 ○ 프로그램 진행 ○ 심리운동 진행 |
| 2) 우리동네 무장애놀이터 708/3,200 (22.1%) | | |
| 3) 엄마들이 들려주는 동화이야기 185/640 (28.9%) | | |
| 4) 예능교실 82/432 (19.0%) | | |
| 5) 놀이교실 45/216 (20.8%) | | |
| 6) 튼튼교실 62/360 (17.2%) | | |
| 7) 특강 프로그램 0/120 (0%) | | |

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|---|----------|
| ○ 프로그램 내용 수렴과 반영 - 이용자의 욕구 반영하여 프로그램 내용 구성 | 20% |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 장애인협동조합 만들기 학교운영 | 장애인복지과 |
| (2017.4월기준) | |

학령기 이후 장애인 돌봄, 교육 등에 대해 부족한 공공복지서비스가 모두 해결해주지 못하고 있는 현실에서 장애인협동조합을 설립하여 보완할 수 있도록 장애인학교 만들기 학교를 운영하고자 함

■ 사업개요

- 협약기관 : 사회복지법인 앤젤스헤이븐(이사장 김영현)
- 추진기간 : 2017. 2월 ~ 10월
- 사업대상 : 은평구내 장애인, 장애인 부모 및 장애인 단체
- 사업내용
 - 장애인협동조합의 이해 및 저변확대를 위한 예비 조합원 교육
 - 은평구 특성을 반영한 장애인협동조합 설립 매뉴얼 개발
- 사업비 : 15,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|---|--------|---------|
| 1/4 | ○사업계획 수립 및 사업제안자와 협약체결 - 온·오프라인 홍보물 제작 - 협동조합 설립 희망자 모집 및 설명회 | 20 | 4,860 |
| 2/4 | ○협동조합 설립 희망자 모집 및 설명회 - 협동조합 설립 및 운영을 위한 교육 | 30 | 7,020 |
| 3/4 | ○2~3개 협동조합 추진 및 워크숍 추진 | 20 | 2,340 |
| 4/4 | ○예비 협동조합 설립 조합원 대상 컨설팅 | 20 | 780 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 | 향후 추진계획(5월) | |
|---|---------|--|----------------|
| | 3,034천원 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 다다름사회적협동조합 공간 구성 및 사업계획 수립지원 ○ 온-오프라인 홍보기획 ○ 설명회 자료 준비 ○ 4.26 협동조합만들기 설명회 실시(2회) ○ 4.26 장애인협동조합만들기학교 워크숍 실시 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인협동조합만들기학교 워크숍 실시 ○ 자료집제작 ○ 온라인 홍보 실시 ○ 장애인협동조합 설립 희망자 모집 | |
| 주민의견 및 반영여부 | | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 2시간 사업설명회 시간이 부족하다는 의견 - 설명회 이후 질의응답 시간 확대 논의 | | | 25% |
| 장애인복지과 | 장애인정책팀 | 팀장 국채호 (☎7301) | 담당 박현석 (☎7304) |

| | |
|---|-------------------------------|
| 자립을 위한 중증발달장애인 독립지원 'Dream House' 나혼자 산다 | 장애인복지과 (2017.4월 기준) |
|---|-------------------------------|

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 2017. 11
- 사업위치 : 은평구 연서로 18길 4-1
- 사업대상 : 19세이상 성인 발달장애인 27명
- 사업내용 : 중증발달장애인 단기숙박체험실시로 자립생활 능력 향상
- 사업비 : 12,150천원

■ 추진계획

| 일정별 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|--------|---|--------|---------|
| 1월~2월 | ○ 추진계획 수립 및 협약체결 ○ 사업홍보 | 10 | |
| 3월~10월 | ○ 프로그램 운영(1박2일숙박체험) - 자기결정프로그램, 지역사회이용 대중교통이용하기 등 | 80 | 12,150 |
| 11월 | ○ 사업평가회 | 10 | |

■ 추진실적 및 계획

| 4월 추진실적 | 집행액 1,574,960원 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-------------------|-------------|
| ○ 나혼자산다 프로그램 3차 - 일시 : 2017년 4월 5일(수)~6일(목) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스, CGV불광, 은평문화예술회관, 야외무대공원 등 - 대상 : 안선영(지적장애1급, 여성 22세) - 내용 : 당사자와 부모님과 욕구조사를 통한 1박2일간의 일정을 정하여 실습하고 체험하는 자기결정프로그램 지역사회이용,영화보기(미녀와야수),요리하기(유부초밥),풍선불기체험,은평구청도서관,공원나들이 등) 진행 - 지출예산 : 163,180+650,000(숙박비)=813,180원 - 달성율 : 100% | | |
| ○ 나혼자산다 프로그램 8차 - 일시 : 2017년 5월 4일(목)~5일(금) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스,사전투표하기,잠실야구장 등 - 대상 : 이동선(지적장애3급, 남성 33세) - 내용 : 당사자와 형님과 욕구조사를 통한 1박2일간의 계획된 프로그램을 주체적으로 실습하고 체험하는 과정 진행 - 예산 : 181,000원+650,000(숙박비)+35,000원(관리비)=866,000원 | | |

| | |
|---|--|
| <p>○ 나혼자산다 프로그램 4차</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2017년 4월 10일(월)~11일(화) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스, 상암CGV, 홈플러스이용, 상암공원, 탁구체험(프로그램실) 등 - 대상 : 이빛나(지적장애3급, 여성 27세) - 내용 : 당사자와 이모님과 욕구조사를 통한 1박2일간의 일정을 정하여 실습하고 체험하는 자기결정프로그램 지역사회이용, 영화보기(프리즌), 요리하기(김밥), 상암공원,보치아게임등) 진행 - 지출예산 : 177,420원 - 회차별 달성율 : 100% | <p>○ 나혼자산다 프로그램 9차</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2017년 5월 15일(월)~16일(화) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스, 상암CGV, 상암문화공원 등 - 대상 : 박수경(지적장애1급, 여성 23세) - 내용 : 당사자와 부모님과 욕구조사를 통한 1박2일간의 계획된 프로그램을 주체적으로 실습하고 체험하는 과정 진행 - 예산 : 450,000원 |
| <p>○ 나혼자산다 프로그램 5차</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2017년 4월 12일(수)~13일(목) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스, CGV불광, 탁구(프로그램실), 서대문자연사박물관, 안산공원 등 - 대상 : 남희진(지적장애1급, 여성) - 내용 : 당사자와 부모님과 욕구조사를 통한 1박2일간의 일정을 정하여 실습하고 체험하는 자기결정프로그램 지역사회이용, 영화보기(아빠는딸), 요리하기(치즈떡볶이),탁구체험,서대문자연사박물관, 안산공원나들이 등) 진행 - 지출예산 : 174,340원 - 회차별 달성율 : 100% | <p>○ 나혼자산다 프로그램 10차</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2017년 5월 29일(월)~30일(화) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스, 상암CGV, 관공서 등 - 대상 : 양규연(지적장애1급, 남성30세) - 내용 : 당사자와 부모님 욕구조사를 통한 1박2일간의 계획된 프로그램을 주체적으로 실습하고 체험하는 과정 진행 - 예산 : 450,000원 |
| <p>○ 나혼자산다 프로그램 6 차</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2017년 4월 18일(화)~19일(수) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스, 은평메가박스, 인천공항 체험관 등 - 대상 : 고병진(지적장애1급, 남성 51세) - 내용 : 당사자와 부모님과 욕구조사를 통한 1박2일간의 일정을 정하여 실습하고 체험하는 자기결정프로그램 지역사회이용, 영화보기(십계), 요리하기(삼겹살), 탁구체험,지하철환승하기,인천공항체험관 탐방등)진행 - 지출예산 : 175,300원+23,000원(관리비)+23,350원(도시가스)+4,580원(전기료)+4,340(통신비)=230,570원 - 회차별 달성율 : 100% | |

○ 나혼자산다 프로그램 7 차

- 일시 : 2017년 4월 21일(금)-22일(토) 1박2일
- 장소 : Q드림하우스, CGV불광, 평화공원, 뽀뽀
축제나들이, 역촌동주민센터, 주민도서관 등
- 대상 : 박준성(지적장애1급, 남성 28세)
- 내용 : 당사자와 부모님과 욕구조사를 통한 1
박2일간의 일정을 정하여 실습하고 체
험하는 자기결정프로그램 지역사회이
용,영화보기(미녀와야수),요리하기(삼겹
살),평화공원, 집주변 큰건물 등 주변환
경숙지하기, 장애인콜택시이용하기 등)
진행
- 지출예산 :179,450원
- 회차별 달성율 : 100%

| 주민의견 및 반영여부 | | | 사업진행률(%) |
|-------------|--------|----------------|----------------|
| | | | 30% |
| 장애인복지과 | 장애인지원팀 | 팀장 김장호 (☎7311) | 담당 김민주 (☎7312) |

※ 그 간 활동모음(본 사업설명회 및 단기숙박체험 활동 사진)



나혼자산다3차(17.04.05~06)-안선영/관공서탐방




나혼자산다3차(17.04.05~06) -안선영/문화체험



나혼자산다3차(17.04.05~06) -안선영/요리체험



나혼자산다3차(17.04.05~06) -안선영/식사



나혼자산다4차(17.04.10~11)-이빛나/대중교통이용



나혼자산다4차(17.04.10~11) -이빛나/공원탐방



나혼자산다4차(17.04.10~11) -이빛나/장보기



나혼자산다4차(17.04.10~11) -이빛나/숙소정리



나혼자산다5차(17.04.12~13) -남희진/사절조사



나혼자산다5차(17.04.12~13) -남희진/요리하기



나혼자산다5차(17.04.12~13) -남희진/박물관탐방



나혼자산다5차(17.04.12~13)-남희진/공원탐방및다과



나혼자산다6차(17.04.18~19) -고병진/사건조사



나혼자산다6차(17.04.18~19) -고병진/요리하기



나혼자산다6차(17.04.18~19) -고병진/한복체험



나혼자산다6차(17.04.18~19) -고병진/문화체험



나혼자산다7차(17.04.21~22) -박성준/문화체험



나혼자산다7차(17.04.21~22) -박성준/장보기



나혼자산다7차(17.04.21~22) -박성준/공원탐방



나혼자산다7차(17.04.21~22) -박성준/식사하기

주민과함께하는장벽없는마을조성

장애인복지과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 11.
- 사업위치 : 은평구 은평로, 증산로, 연서로
- 사업내용 : 주민축진단, 편의시설매핑, 홍보, 추진위원회, 주민세미나
- 사 업 비 : 금이천삼백만원(금23,000,000원)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--------------------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○동별 간담회 개시, 주민축진단 모집 및 활동, 주민 키맨 발굴, | 25 | 5,387 |
| 2/4 | ○주민축진단 활동, 주민세미나, 커뮤니티 매핑, 소식지 발간 | 50 | 6,043 |
| 3/4 | ○주민축진단, 주민세미나, 커뮤니티매핑 | 75 | 6,040 |
| 4/4 | ○주민축진단, 주민세미나, 상점 인증, 백서 | 100 | 5,530 |


■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 3,916,760원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|-------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○장벽없는마을 주민축진단 활동 8회 실시 -17인 모집 / 실 활동인원 13인 -자체 체크리스트 제작, 이에 근거하여 실태조사 실시 -커뮤니티 매핑 실시 -장벽없는마을상점 홍보 ○동별 간담회 연중 실시 -11개 동 마을공동체, 마을계획 담당 주무관 면담 -찾동 마을계획 담당자 회의 간담회 -몇 개 동 마을 키맨 추가 면담. 마을계획 분과회의 간담회 ○우리동네 길라잡이 모집 - 동별 주민주체 발굴 위한 사업 홍보 -역촌동 1인, 신사동 3인, 증산동 1인 모집됨 -찾아가는 동별 주민세미나 실적 없음 ○장벽없는마을홍보 | | <ul style="list-style-type: none"> ○주민축진단 지속 실시 ○연계 가능성 높은 동 세미나 개최 ○동별 우리동네 길라잡이 모임 개시 ○편의시설 매핑 지속실시 ○소식지 거리 배포 |

| | |
|---|--|
| -1회 발간 ○편의시설 매핑 사업 -커뮤니티매핑센터와 사업 협약 체결 -주민축진단 활동과 결부하여 매핑 진행 -사이트 개설 : http://mapplerk3.com/openlife/ ○추진위원회 1차 회의 실시 | |
|---|--|

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|--|----------|
| ○ 유니버설디자인 개념을 축진단 활동 다방면에서 도입할 것 - 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인과 활동을 접목 | 25% |
| ○ 축진단, 세미나의 의견 반영 경로 : 추진위원회 의제화 - 1차 회의를 통해 사업 프로세스 추진위원회에 공유 | 25% |
| ○ 마을계획 洞 활용하여 키맨 발굴 - <우리동네 길라잡이>를 사업 해당 동에 홍보하여 동별 전략 수립 | 10% |
| ○ 사용자 편의 고려한 커뮤니티 매핑 - 범례, 세부데이터 항목 추가, 수정하여 반영 | 10% |

별첨 : 현장사진

| | |
|---|--|
|  |  |
| 장벽없는 마을 주민축진단 활동 | 커뮤니티매핑 기초교육 |
|  |  |
| 편의시설 매핑 지도 화면 | 편의시설 매핑 지도 화면2 |

| | |
|----------------------|--------------|
| 마을형 청소년 CARE2 | 교육복지과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5 ~ 2017. 11
- 사업위치 : 방과후 CARE가 필요한 관내 청소년
- 사업내용 : 4가지 테마로 진행되는 청소년CARE 시스템 운영
- 사업비 : 29,900천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획수립 | 10 | |
| 2/4 | ○ 청소년 CARE 프로그램 운영 | 30 | 12,814 |
| 3/4 | ○ 청소년 CARE 프로그램 운영 | 30 | 12,814 |
| 4/4 | ○ 청소년 CARE 프로그램 운영, 사업정산 | 30 | 4,272 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) | |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | | | |
| ○ 사업계획 수립 ○ 수의계약 체결 및 용역시행 | | ○ 청소년 CARE 프로그램 운영 | |
| 주민의견 및 반영여부 | | | 사업진행률(%) |
| | | | 10% |
| 교육복지과 | 청소년지원팀 | 팀장 박남주 (☎7291) | 담당 김은미 (☎7293) |

| | |
|------------------------------|--------------|
| 모두가 행복한 자아존중감 회복 프로젝트 | 교육복지과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 운영기간 : 2017. 3. ~ 2017. 12.
- 지원대상 : 관내 아동양육시설 아동(6개소)
- 지원내용 : 성장앨범 제작, 통합표현 예술치료, 학습 및 진로지원, 마을멘토 연결
- 사 업 비 : 29,500천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립 | 10% | |
| 2/4 | ○ 사업시행 | | |
| 3/4 | ○ 사업시행 | | |
| 4/4 | ○ 사업종료 및 정산 | | 29,500 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 | 향후 추진계획(5월) |
|-------------|-------|-------------------------------|
| | 천원 | |
| ○ 사업계획수립 | | ○ 프로젝트 참여자 계약 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ - | | 10% |
| 교육복지과 | 아동복지팀 | 팀장 이현경 (☎7296) 담당 김진행 (☎7297) |

찾아가는 학생 힐링콘서트

교육복지과

(2017.4월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5 ~ 2017. 11
- 사업위치 : 관내 중·고등학생
- 사업내용 : 학교로 찾아가는 힐링 콘서트 개최
- 사업비 : 33,060천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--------------------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획수립, 협약체결, 개최학교선정 및 뮤지션 섭외 | 10 | 2,000 |
| 2/4 | ○ 힐링콘서트 운영 | 30 | 11,000 |
| 3/4 | ○ 힐링콘서트 운영 | 30 | 10,030 |
| 4/4 | ○ 힐링콘서트 운영, 사업정산 | 30 | 10,030 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| | | |
| ○ 사업계획 수립 ○ 개최학교 선정 및 뮤지션섭외 | | ○ 힐링콘서트 운영 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| | | 10% |

| | | | |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 교육복지과 | 청소년지원팀 | 팀장 박남주 (☎7291) | 담당 김은미 (☎7293) |
|-------|--------|----------------|----------------|

청소년 주도의 뮤직페스티벌 및 진로직업 박람회

교육복지과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017.3. ~ 2017. 11.
- 사업대상 : 은평구 청소년
- 사업내용 : 청소년 주도의 뮤직페스티벌 및 진로직업 박람회 운영
- 사업비 : 35,000천원
- 사업효과
 - 청소년의 자발적이고 능동적인 놀이문화 형성
 - 지역사회와 청소년 간 소통의 장 마련

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--|--------|---------|
| 1/4 | ○3월 : 뮤직페스티벌 및 진로직업 박람회 참여 학교 모집 및 사업 추진계획 수립 시작 | 5 | |
| 2/4 | ○4월 : 사업 추진계획 변경 ○5월 : 홍보 시작 ○6월 : 참가자 신청 접수 및 예선 심사 | 50 | 15,500 |
| 3/4 | ○7월 : 뮤직페스티벌 본선 및 진로직업 박람회 개최 | 70 | 16,500 |
| 4/4 | ○11월 : 백서 발간 및 결과보고서 제출 | 100 | 3,000 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 | 향후 추진계획(5월) |
|----------------------------------|-------|---|
| | 0천원 | |
| ○ 사업 추진계획 변경 및 홍보 시작 | | ○사업 추진계획 완성 및 홍보 시작 -홍보틀 구축 -홍보채널 구축 -기획팀, 홍보팀, 심사팀 구성 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○청소년들이 기획팀에 참여함으로써 청소년 주도의 사업 운영 | | 5% |
| 교육복지과 | 교육기획팀 | 팀장 임진 (☎7251) 담당 이하진 (☎7255) |

| | |
|----------------------------|--------------|
| 은평구 ‘노는엄마’ 보드페스타 운영 | 교육복지과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 은평홀
- 대 상 : 관내 청소년 및 보드게임을 즐기고 싶은 모든 분
- 수행주체 : 직접수행
- 사업내용 : 보드 체험전(보드 게임 체험 데스크 운영) 및 보드대회 등
- 사 업 비 : 7,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립 | 30 | - |
| 2/4 | ○ 참가자 접수 및 보드 페스타 행사 운영 | 30 | 3,800 |
| 3/4 | ○ 보드 페스타 행사 운영 | 30 | 3,200 |
| 4/4 | ○ 사업결과 및 정산 보고 | 10 | - |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--------------------|-----------|------------------|
| | | |
| ○ 사업계획 수립을 위한 업무협의 | | ○ 보드 페스타 사업계획 수립 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ - | | 10% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 교육복지과 | 청소년지원팀 | 팀장 박남주 (☎7291) | 담당 성계수 (☎7292) |
|-------|--------|----------------|----------------|

학교밖 청소년을 위한 생존키트 및 완데이 클래스

교육복지과

(2017.4월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~2017. 12.
- 사업위치 : 서광교회 1층 카페멘테 앞(통일로 951)
- 사업내용
 - 청소년 밥차를 이용하는 학교 밖 청소년들에게 흥미를 유발하고 진로를 탐색할 수 있는 프로그램 제공
 - 밥을 먹을 수 없는 6일 동안 배고프지 않도록 간식키트를 개발하여 밥을 먹으러 오는 학교 밖 청소년에게 제공
- 사업비 : 27,300,000원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|---|--------|---------|
| 1/4 | ○ 협약체결(2017. 2. 9.) ○ 사업추진계획수립(2017. 2. 15.) ○ 계약체결(2017. 2. 24. / 2017. 3. 2.) | 40 | 0 |
| 2/4 | ○ 4월~6월: 생존키트 배포 및 완데이 클래스 실행 | 10 | 0 |
| 3/4 | ○ 7월~9월: 생존키트 배포 및 완데이 클래스 실행 | 30 | |
| 4/4 | ○ 10월~12월: 생존키트 배포 및 완데이 클래스 실행 ○ 12월 : 결과보고서 제출 | 20 | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 0천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결(2017. 2. 9.) ○ 사업추진계획수립(2017. 2. 15.) ○ 용역계약체결(2017. 2. 24.) ○ 물품계약체결(2017. 3. 2.) ○ 사업추진변경계획(2017. 3. 7.) ○ 착수신고(2017. 3. 15.) ○ 사업연기(2017. 3. 17.) | | ○ 제19대 대통령 선거로 인해 선거일(2017.5.9) 이후로 운영을 연기함 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| | | 40 |
| 교육복지과 | 급식지원팀 | 팀장 이일광 (☎7281) 담당 기나영 (☎7282) |

부모와 함께 공감하는 청소년 인성교육 프로그램

교육복지과

(2017.4월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 관내 학교 강당(4곳)
- 대 상 : 관내 중·고교 학생 및 학부모, 교사 등
- 수행주체 : 보조사업자(극단 여인극장 : 주 열하나엔터테인먼트)
- 사업내용 : 부모와 함께 성교육 감성 뮤지컬 및 성교육 퀴즈쇼 등
- 사 업 비 : 40,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-----------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립 및 개최학교 선정 | 30 | - |
| 2/4 | ○ 인성교육 프로그램 운영 | 40 | 34,100 |
| 3/4 | ○ 인성교육 프로그램 운영 | 20 | 5,900 |
| 4/4 | ○ 사업결과 보고 | 10 | - |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-----------|--------------------|
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 및 협약체결 ○ 청소년 인성교육 프로그램 수요조사 ○ 인성교육 프로그램 홍보 | | ○ 청소년 인성교육 프로그램 실시 |
| 주민의견 및 반영여부 | | |
| ○ - | | 사업진행률(%) 30% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 교육복지과 | 청소년지원팀 | 팀장 박남주 (☎7291) | 담당 성계수 (☎7292) |
|-------|--------|----------------|----------------|

갈현로 292일대 노후석축 정밀안전진단 용역

건축과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017.03.24.~2017.04.22.
- 사업위치 : 은평구 갈현로 292 ~ 294 일대 노후석축
- 사업내용 : 노후석축 정밀안전진단(L=60m, H=0.2m~3.6m)
- 사업비 : 8,930천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|---------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 노후석축 정밀안전진단용역 계약 및 착수 | 50 | 8,930천원 |
| 2/4 | ○ 노후석축 정밀안전진단용역 준공 및 결과보고 | 50 | |
| 3/4 | - | - | - |
| 4/4 | - | - | - |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 8,930천원 | 향후 추진계획(5월) | |
|---|----------------|---|---------------|
| <ul style="list-style-type: none">○ 정밀안전진단용역 발주 및 계약체결(3.20.)○ 정밀안전진단용역 착수(3.22.)○ 정밀안전진단용역 준공(4.21.) | | <ul style="list-style-type: none">○ 정밀안전진단용역 결과보고 | |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) | |
| <ul style="list-style-type: none">○ 노수석축 안전진단(준공)○ 석축 보강공사 등 응급안전조치(보조금 교부 후 진행예정)○ 벽화(타일) 만들기(보조금 교부 후 진행예정) | | 30% | |
| 건축과 | 영선팀 | 팀장 이승길 (☎7541) | 담당 정구민(☎7546) |

| | |
|----------------------------|--------------|
| 꿈의 마을 계단정비 및 손잡이 설치 | 토 목 과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 통일로 578-29 주변(녹번동 산골마을)
- 사업내용 : 난간설치 34m
- 사 업 비 : 10,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립 | 30 | |
| 2/4 | ○ 공사시행 및 준공 | 100 | 10,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-----|---|
| | 천원 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(3.9.) <ul style="list-style-type: none"> - 녹번동 주민센터/ 주민 30명 ○ 공사계약(3.17.) ○ 공사시행(4.11.) <ul style="list-style-type: none"> - 10m 시행/ 총 34m | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 변경 <ul style="list-style-type: none"> ※ 인근 주민들이 일부 구간의 설치를 반대하여 중단되었으며, 위치 재선정 등 사업계획 변경 |

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 설치된 주변 난간과 동일 제품 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 반영 | 40% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 토목과 | 도로관리팀 | 팀장 이병휘 (☎7921) | 담당 김진호 (☎7922) |
|-----|-------|----------------|----------------|

대호아파트 미끄럼방지 포장

토 목 과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 불광로8길 8-5일대
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 5.8a, 미끄럼방지포장 580㎡
- 사 업 비 : 38,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 주민설명회 개최 | 10 | |
| 2/4 | ○ 공사설계 및 발주 | 30 | |
| 3/4 | ○ 공사 준공 | 100 | 38,000 |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-----------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 불광1동 주민센터/ 주민 50명 ○ 시공사에 작업지시(4.14) ○ 관급자재-미끄럼방지 구매(4.18) | | ○ 공사시행 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 잔여구간 추가 도로정비 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 잔여구간 도로정비 시행 예정 | | 40% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 토목과 | 도로관리팀 | 팀장 이병휘 (☎7921) | 담당 강성무 (☎7923) |
|-----|-------|----------------|----------------|

복잡한 오거리 골목길을 주민친화 거리로

토 목 과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 통일로88길 8앞 오거리
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 4.5a, 도막바닥재포장 450㎡
- 사 업 비 : 30,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 주민설명회 개최 | 10 | |
| 2/4 | ○ 공사설계 및 발주 | 30 | |
| 3/4 | ○ 공사 준공 | 100 | 30,000 |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-----------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최(3.9.) <ul style="list-style-type: none"> - 불광2동 주민센터/ 주민 45명 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 도막포장 바닥 패턴 협의 ○ 시공사에 작업지시 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 화분이 놓여있는 도로부분을 높이어 방안 검토, 도막패턴 선정 후 별도 협의 - 방안 및 패턴 마련 후 별도 협의 예정 | | 20% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 토목과 | 도로관리팀 | 팀장 이병휘 (☎7921) | 담당 강성무 (☎7923) |
|-----|-------|----------------|----------------|

응암2동 주민센터 옆 도로안전펜스 설치

토 목 과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 백련산로 100(응암2동 주민센터) 주변
- 사업내용 : 안전펜스 설치 32m
- 사 업 비 : 10,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립 | 30 | |
| 2/4 | ○ 공사시행 및 준공 | 100 | 10,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획 |
|---|-----------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(2.14.) <ul style="list-style-type: none"> - 응암2동 주민센터/ 주민 30명 ○ 물품(안전펜스) 계약(3.27.) ○ 공사시행 및 완료(4월) | | |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ - | | 100% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 토목과 | 도로관리팀 | 팀장 이병휘 (☎7921) | 담당 김진호 (☎7922) |
|-----|-------|----------------|----------------|

안전사고 예방과 미관개선을 위한 보행계단 정비

토 목 과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 가좌로6길 23외 6개소
- 사업내용 : 계단정비 100㎡, 난간설치 80m
- 사 업 비 : 22,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립 | 30 | |
| 2/4 | ○ 공사시행 | 50 | |
| 3/4 | ○ 공사시행 | 80 | |
| 4/4 | ○공사시행 및 준공 | 100 | 22,000 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-----------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(3.15.) ○ 공사시행 <ul style="list-style-type: none"> - 계단 정비 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 난간 위치 주민 협의 ○ 공사시행 <ul style="list-style-type: none"> - 난간 설치 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 난간 위치 주민과 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 주민이 선정한 위치에 난간 설치(반영) | | 40% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 토목과 | 도로관리팀 | 팀장 이병휘 (☎7921) | 담당 김진호 (☎7922) |
|-----|-------|----------------|----------------|

누더기 도로 환경개선

토 목 과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 은평로2길 2앞
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 4.8a, 도로경계석 및 측구 160m
- 사 업 비 : 30,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 주민설명회 개최 | 10 | |
| 2/4 | ○ 공사설계 및 발주 | 30 | |
| 3/4 | ○ 공사 준공 | 100 | 30,000 |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|-----------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최(3.8.) <ul style="list-style-type: none"> - 신사1동 주민센터/ 주민 40명 ○ 시공사에 작업지시 | | ○ 공사시행 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 시공 후 하자 발생하지 않도록 시공 <ul style="list-style-type: none"> - 시공에 철저를 기하고자 함. | | 30% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 토목과 | 도로관리팀 | 팀장 이병휘 (☎7921) | 담당 강성무 (☎7923) |
|-----|-------|----------------|----------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| 어린이공원 입구 축대가 위험합니다 | 토 목 과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 녹번동 95-23 주변
- 사업내용 : 정밀점검, 석축 보수보강, 벽화 도화
- 사 업 비 : 40,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립, 용역 발주 | 20 | |
| 2/4 | ○ 용역시행 및 준공 | 50 | |
| 3/4 | ○ 공사 시행 및 벽화 도화 | 80 | |
| 4/4 | ○ 공사 준공 | 100 | 40,000 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|-----------|--|
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 용역시행(2.27.) ○ 용역계약(3.2.) ○ 사업설명회 개최(3.9.) | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역준공 ○ 용역결과 주민 설명 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 벽화 도화 주제 선정시 주민 협의 - 반영 | | 30% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 토목과 | 도로관리팀 | 팀장 이병휘 (☎7921) | 담당 김진호 (☎7922) |
|-----|-------|----------------|----------------|

| | |
|-------------------------|--------------|
| 골목길 오래된 가로등 교체사업 | 토 목 과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 10월
- 사업위치 : 불광2동 연신내역 및 연신중학교 주변 야간취약구역
- 사업내용 : 고효율 LED보안등 10등 설치 및 100등 교체
- 사 업 비 : 100,000천원(시비)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------------|--------|-----------|
| 1/4 | ○ 현장조사 및 주민설명회 시행 | 20% | 0 |
| 2/4 | ○ 공사시행 | 80% | 0 |
| 3/4 | ○ 공사준공 | 100% | 100,000천원 |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 0천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--|------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결 및 사업현장 조사(2월) ○ LED보안등기구 좋은빛심의 검토(3월) ○ 공사설계 및 검토(4월) | | ○ 주민설명회 개최 및 합동 현장조사(5월) |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ | | 30% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 홍보표지판 등)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 토목과 | 도로조명팀 | 팀장 윤순병 (☎7941) | 담당 고동인 (☎7943) |
|-----|-------|----------------|----------------|

카페골목을 가족 모두의 품으로

토 목 과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 응암로11길 1 ~ 16
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 12.8a, 도막바닥재포장 1,280㎡
- 사 업 비 : 100,000천원(시)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 주민설명회 개최 | 10 | |
| 2/4 | ○ 공사설계 및 발주 | 30 | |
| 3/4 | ○ 공사 준공 | 100 | 100,000 |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|-----------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 주민설명회 개최(3.15.) <ul style="list-style-type: none"> - 응암3동 주민센터/주민 50명 ○ 교통행정과 생활도로다이어트 사업 일방통행 지정 주민의견 수립(4.18) | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 도막 바닥패턴(안) 재 협의 ○ 현장 조사 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 도막 바닥재 패턴 별도 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 패턴 수정 후 재 협의 | | 10% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 토목과 | 도로관리팀 | 팀장 이병휘 (☎7921) | 담당 강성무 (☎7923) |
|-----|-------|----------------|----------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| 낭만이 있는 詩적인 문화거리 조성 | 토 목 과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 은평터널로7길 6 주변
- 사업내용 : 방호울타리에 문인사진 등 게시
- 사 업 비 : 60,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립 | 20 | |
| 2/4 | ○ 공사시행 | 50 | |
| 3/4 | ○ 공사시행 | 80 | |
| 4/4 | ○ 공사준공 | 100 | 60,000 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|-----------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 사업설명회 개최(3.30.) | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 재수립 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 벽화 도화사업 포함 시행 - 관련 기관 협의 후 시행여부 검토 | | 10% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 토목과 | 도로관리팀 | 팀장 이병휘 (☎7921) | 담당 김진호 (☎7922) |
|-----|-------|----------------|----------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| 대조동 LED보안등 정비사업 | 토 목 과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2 ~ 10월
- 사업위치 : 동명여고 정문 ~ 역말로 157 주변 야간취약구역
- 사업내용 : 고효율 LED보안등 10등 설치 및 5등 교체
- 사 업 비 : 20,000천원(구비)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------------|--------|----------|
| 1/4 | ○ 현장조사 및 주민설명회 시행 | 20% | 0 |
| 2/4 | ○ 공사시행 | 80% | 0 |
| 3/4 | ○ 공사준공 | 100% | 20,000천원 |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 0천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|------------|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결 및 사업현장 조사(2월) ○ 통·반장 합동 현장 조사 및 설치 동의서 징구(3월) ○ LED보안등 설치 및 개량(4월) | | ○ LED보안등 설치 및 개량(5월) |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ | | 70% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 홍보표지판 등)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 토목과 | 도로조명팀 | 팀장 윤순병 (☎7941) | 담당 고동인 (☎7943) |
|-----|-------|----------------|----------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| 음악이 있는 불광천 만들기 | 치 수 과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017.4.10 ~ 2017.7.20
- 사업위치 : 불광천 산책로(와산교부터 증산교 방향)
- 사업내용 : 주민들이 산책하면서 음악을 들을 수 있는 음향시설 설치
- 사 업 비 : 80백만원(구비)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|----------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 제안자와 협약체결, 주민설명회 | 10 | |
| 2/4 | ○ 시뮬레이션 테스트, 설계 및 발주 | 20 | |
| 3/4 | ○ 공사 준공 | 70 | 80,000 |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|-----------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 제안자와 타 구 벤치마킹 ○ 사업설명회 개최(3.13.) <ul style="list-style-type: none"> - 증산동 주민센터/ 주민 20명 | | ○ 음향 시뮬레이션 실시 및 설계 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 설치 산책로 선정 및 설치 방식에 대한 주민 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 설치 산책로 주민의견 반영, 설치 방식은 공사 여건에 따라 유동적 | | % |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-----|--------|----------------|----------------|
| 치수과 | 지하수기전팀 | 팀장 임동석 (☎7971) | 담당 박상현 (☎7975) |
|-----|--------|----------------|----------------|

| | |
|---|--------------|
| 자자자~함께! (자연속에서, 자유롭게, 자신감있게~함께!) | 공원녹지과 |
|---|--------------|

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 10.
- 사업위치 : 불광동 457(향림도시농업체험원)
- 사업내용 : 도시농업 프로그램 진행
- 사 업 비 : 22,720천원(시비)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 프로그램 참여 기관 모집 | 30 | |
| 2/4 | ○ 프로그램 진행 및 물품 구매 | 40 | 20,720 |
| 3/4 | ○ 프로그램 진행 | 30 | 2,000 |
| 4/4 | | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-----|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 참여 기관 모집 - 2월~3월 ○ 4월 프로그램 운영 4회 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 진행 - 4회 예정 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| | | 40% |

| | | | |
|-------|-------|----------------|---------------|
| 공원녹지과 | 공원조성팀 | 팀장 이해동 (☎8001) | 담당 김수현(☎8004) |
|-------|-------|----------------|---------------|

| | |
|----------------------------|--------------|
| 야생동물에 의한 피해방지 헨스 설치 | 공원녹지과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 6.
- 사업위치 : 불광2동 32번지 일대
- 사업내용 : 헨스설치 약 400m
- 사 업 비 : 48백만원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--------------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립, 현장조사, 토지구 협의 | 50 | |
| 2/4 | ○ 실시설계용역 발주, 설계안 주민협의, 공사시행 | 50 | 48,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5~6월) |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 현장조사 및 토지구 협의 완료 | | ○ 실시설계용역 발주 ○ 설계안 주민협의 ○ 공사시행 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ - | | 50% |

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 자연생태팀 | 팀장 강진오 (☎8021) | 담당 손지연 (☎8025) |
|-------|-------|----------------|----------------|

| | |
|------------------------------|--------------|
| 풀벌레 소리 들리는 은평 생태 체험활동 | 공원녹지과 |
|------------------------------|--------------|

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 11.
- 사업위치 : 탑골 생태공원 및 파워플랜트
- 사업내용 : 자연생태프로그램 진행 및 파워플랜트 견학
- 사업비 : 28,520천원(시비)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 참여 기관 모집 및 차량 임차 | 30 | 14,000 |
| 2/4 | ○ 프로그램 진행 | 40 | 10,000 |
| 3/4 | ○ 프로그램 진행 | 30 | 4,520 |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 14,000천원 | 향후 추진계획(4월) |
|---|-----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 참여기관 모집 및 차량 임차 ○ 필요 물품 구매 <ul style="list-style-type: none"> - 루페, 곤충경 등 ○ 4월 프로그램 7회 진행 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 4월: 10회 예정 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| | | 40% |

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 공원조성팀 | 팀장 이해동 (☎8001) | 담당 김수현 (☎8004) |
|-------|-------|----------------|----------------|

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 꿈과 이야기가 있는 어린이공원 가꾸기 | [공원녹지과] |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 6.
- 사업위치 : 박석어린이공원(갈현동 416-3)
- 사업내용 : 화장실 벽화
- 사 업 비 : 15,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|----------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업계획 수립 및 설계 | 60% | |
| 2/4 | ○ 공사시행 및 준공 | 100% | 150,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적

| 추진실적(이번달) | 집행액 0천원 | 추진실적(누적) | 집행액 0천원 |
|-----------|------------|--|------------|
| ○ 공사시행 | | ○ 사업추진계획수립 ○ 사업제안자와 협약 체결 ○ 공사설계 및 공사 발주 | |

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|-------------|----------|
| ○ 주민의견 반영 | 70% |

별첨 :

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 공원관리팀 | 팀장 원광연 (☎8006) | 담당 진덕성 (☎8008) |
|-------|-------|----------------|----------------|

꽃향기가 있는 걷고 싶은 마을 조성(洞 지역)

공원녹지과

(2017.4월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4. ~ 6.
- 사업위치 : 갈현로 301 외 1개소
- 사업내용 : 벚꽃나무 식재, 영산홍 등 관목류 식재 등
- 사 업 비 : 25,000천원(구비)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업내용 변경 신청(동→구), 현장 조사 | 10 | - |
| 2/4 | ○ 추진계획 및 공사 시행 | 100 | 25,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(4월) |
|--|-----------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용 변경 신청(동→구), 현장 조사 ○ 추진계획 및 공사발주 <ul style="list-style-type: none"> - 도 급 비 : 금21,934,580원 - 관 급 비 : 금444,140원 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사시행 및 준공 사업기간 : 2017. 5. ~ 6. |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의견 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 갈현1동 주민센터 앞, 갈곡리 어린이공원 내 꽃나무 식재 ○ 주민의견 반영사항 <ul style="list-style-type: none"> - 상기의견을 반영하여 왕벚나무, 영산홍 등 화목류 선정 | | 30% |

| | | | |
|-------|-----|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 조경팀 | 팀장 장성섭 (☎8011) | 담당 이지영 (☎8013) |
|-------|-----|----------------|----------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| 앵봉산 등산로길 재정비 | 공원녹지과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 6.
- 사업위치 : 갈현2동 앵봉산 일대
- 사업내용 : 등산로 정비 약 400m
- 사업비 : 25백만원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|----------------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립, 현장조사, 실시설계 용역 발주 | 60 | |
| 2/4 | ○ 주민설명회 시행, 공사시행 | 40 | 25,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5~6월) |
|--|-----------|--|
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 실시설계용역 발주 ○ 주민설명회 시행 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사시행 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○ 설계안에 대한 주민협의 완료 | | 60% |

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 자연생태팀 | 팀장 강진오 (☎8021) | 담당 손지연 (☎8025) |
|-------|-------|----------------|----------------|

봉산 등산로에 꽃나무를 심어요

공원녹지과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 6.
- 사업위치 : 구산동 산37-1일대
- 사업내용 : 화관목 식재
- 사 업 비 : 8백만원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|----------------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립, 현장조사, 실시설계 용역 발주 | 60 | |
| 2/4 | ○ 설계안 주민협의, 공사시행 | 40 | 8,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5~6월) |
|--|-----------|---------------|
| | 천원 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 실시설계용역 발주 ○ 설계안 주민협의 | | ○ 공사시행 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○설계안에 대한 주민협의 완료 | | 60% |
| - | | |

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 자연생태팀 | 팀장 강진오 (☎8021) | 담당 손지연 (☎8025) |
|-------|-------|----------------|----------------|

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 대조어린이공원 안전 및 편의시설 설치 | [공원녹지과] |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 6.
- 사업위치 : 대조어린이공원(연서로22길 9-30, 대조동)
- 사업내용 : 음수대, 벤치, 쉼스 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업계획 수립 및 공사 발주 | 60% | |
| 2/4 | ○ 공사시행 및 준공 | 100% | 20,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적

| 추진실적(이번달) | 집행액 0천원 | 추진실적(누적) | 집행액 0천원 |
|-------------|------------|--|------------|
| ○ 공사시행 | | ○ 사업추진계획수립 ○ 사업제안자와 협약 체결 ○ 공사설계 및 공사 발주 | |
| 주민의견 및 반영여부 | | | 사업진행률(%) |
| ○ 주민의견 반영 | | | 70% |

별첨 :

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 공원관리팀 | 팀장 원광연 (☎8006) | 담당 진덕성 (☎8008) |
|-------|-------|----------------|----------------|

| | |
|--------------------|--------------|
| 백련산 둘레길 살리기 | 공원녹지과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 6.
- 사업위치 : 응암 1동 31-34일대
- 사업내용 : 등산로 정비 약 1,000m
- 사 업 비 : 40백만원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|----------------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립, 현장조사, 실시설계 용역 발주 | 60 | |
| 2/4 | ○ 설계안 주민협의, 공사시행 | 40 | 40,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5~6월) |
|--|-----------|---------------|
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 실시설계용역 발주 ○ 설계안 주민협의 | | ○ 공사시행 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○설계안에 대한 주민협의 완료 | | 60% |
| - | | |

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 자연생태팀 | 팀장 강진오 (☎8021) | 담당 손지연 (☎8025) |
|-------|-------|----------------|----------------|

봉산 들레길 지선 등산로 정비

공원녹지과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 6.
- 사업위치 : 신사2동 237-469 일대
- 사업내용 : 들레길 정비 약 600m
- 사 업 비 : 40백만원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|----------------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립, 현장조사, 실시설계 용역 발주 | 60 | |
| 2/4 | ○ 설계안 주민협의, 공사시행 | 40 | 40,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5~6월) |
|--|-----------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 실시설계용역 발주 ○ 설계안 주민협의 | | ○ 공사시행 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| ○설계안에 대한 주민협의 완료 | | 60% |
| - | | |

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 자연생태팀 | 팀장 강진오 (☎8021) | 담당 손지연 (☎8025) |
|-------|-------|----------------|----------------|

| | |
|-----------------------|----------------|
| 시루메 공원내 음수대 설치 | [공원녹지과] |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 6.
- 사업위치 : 시루메어린이공원(증산로5길 13, 증산동)
- 사업내용 : 음수대 설치
- 사 업 비 : 12,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업계획 수립 및 공사발주 | 60% | |
| 2/4 | ○ 공사시행 및 준공 | 100% | 12,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적

| 추진실적(이번달) | 집행액 0천원 | 추진실적(누적) | 집행액 0천원 |
|-------------|------------|--|------------|
| ○ 공사시행 | | ○ 사업추진계획수립 ○ 사업제안자와 협약 체결 ○ 공사설계 및 공사 발주 | |
| 주민의견 및 반영여부 | | | 사업진행률(%) |
| ○ 주민의견 반영 | | | 70% |

별첨 :

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 공원관리팀 | 팀장 원광연 (☎8006) | 담당 진덕성 (☎8008) |
|-------|-------|----------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 벚꽃이 만발한 불광천 만들기 사업(洞 지역) | 공원녹지과 |
| (2017.4월 기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 6.
- 사업위치 : 불광천 우안 와산교 ~중산2교
- 사업내용 : 위험수목 정비, 왕벚나무 식재
- 사 업 비 : 25,000천원(구비)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 현장조사 및 설계용역 시행 | 30 | 3,100 |
| 2/4 | ○ 공사발주 및 공사시행 | 100 | 21,900 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 3,100천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|----------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 도면작성 설계용역 시행 ○ 공사발주 ○ 공사착공 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 시행 ○ 공사 준공(2017. 6월) |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017. 3. 29. 현장설명회 <ul style="list-style-type: none"> - 현장여건 감안 적정 위치에 식재 등 ○ 주민의견 반영사항 <ul style="list-style-type: none"> - 식재시기, 식재위치 등 반영 | | 40% |

| | | | |
|-------|-----|----------------|---------------|
| 공원녹지과 | 조경팀 | 팀장 장성섭 (☎8011) | 담당 장성섭(☎8011) |
|-------|-----|----------------|---------------|

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 은평뉴타운 공원에 편의시설 설치 | [공원녹지과] (2017.4월기준) |
|--------------------------|-------------------------------|

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 6.
- 사업위치 : 진관동 209-28(신도근린공원)
- 사업내용 : 음수대, 파고라, 운동기구 설치
- 사 업 비 : 15,000천원<시비>

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|-------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 공사설계 및 발주 | 60% | 5,600 |
| 2/4 | ○ 공사시행 및 준공 | 100% | 34,400 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적

| 추진실적(이번달) | 집행액 0천원 | 추진실적(누적) | 집행액 0천원 |
|-------------|------------|--|------------|
| ○ 공사시행 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업추진계획수립 ○ 사업제안자와 협약 체결 ○ 공사설계 및 공사 발주 | |
| 주민의견 및 반영여부 | | | 사업진행률(%) |
| ○ 주민의견 반영 | | | 70% |

별첨 :

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 공원관리팀 | 팀장 원광연 (☎8006) | 담당 진덕성 (☎8008) |
|-------|-------|----------------|----------------|

| | |
|------------------------------|----------------|
| 불광천 벚꽃길 구간 야간조명등 설치사업 | [공원녹지과] |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 6.
- 사업위치 : 불광천 벚꽃길 일대 좌안(신사교 ~ 신웅교)
- 사업내용 : 굴착 및 케이블 설치, LED조명등 설치, 분전반 설치등
- 사 업 비 : 150,000천원<시비>

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업계획 수립 및 실시설계 | 30% | 5,216 |
| 2/4 | ○ 공사시행 및 준공 | 100% | 150,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적

| 추진실적(이번달) | 집행액 0천원 | 추진실적(누적) | 집행액 0천원 |
|-------------------|------------|---|------------|
| ○ 설계용역 준공(4. 15.) | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 주민의견 청취 및 사업계획 설명(3.16.) ○ 설계용역 시행(3. 2. ~ 4. 15.) ○ 설계용역 준공(4. 15.) | |

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|------------------------------|----------|
| ○ 벚꽃 조명등에 관한 주민의견 청취하여 반영 예정 | 30% |

별첨 :

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 공원관리팀 | 팀장 원광연 (☎8006) | 담당 임남관 (☎8007) |
|-------|-------|----------------|----------------|

증산 초·중학교 등하굣길 봉산진입로 정비

공원녹지과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 6.
- 사업위치 : 수색동 산 39-1 일대
- 사업내용 : 등산로 정비 약 250m
- 사 업 비 : 50백만원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|----------------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 사업추진계획 수립, 현장조사, 실시설계 용역 발주 | 60 | |
| 2/4 | ○ 주민설명회 시행, 공사시행 | 40 | 50,000 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5~6월) |
|--|-----------|---------------|
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 실시설계용역 발주 ○ 주민설명회 시행 | | ○ 공사시행 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 등산로 야자메트 설치 및 목교정비 등 - 반영하여 도면제작 후 서울시 설계심의 | | 60% |

| | | | |
|-------|-------|----------------|---------------|
| 공원녹지과 | 자연생태팀 | 팀장 강진오 (☎8021) | 담당 유 정(☎8022) |
|-------|-------|----------------|---------------|

웃음 꽃 피는 앵봉산 주민쉼터 가꾸기(시 참여)

공원녹지과

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 5.
- 사업위치 : 갈현동 산49-22
- 사업내용 : CCTV설치, 노후시설물 정비 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 40,000천원(시비)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|------------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 주민설명회, 실시설계 용역, 공사발주 | 30 | 9,150 |
| 2/4 | ○ 공사시행 및 준공 | 100 | 30,850 |
| 3/4 | ○ | | |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 9,150천원 | 향후 추진계획(4월) |
|---|----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 일시: 2017.2.3.(금) 11~12시 - 장소: 사업대상지 현장 - 참석자: 제안자, 주민참여위원장 갈현동장 및 관계직원 등 ○ 실시설계용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 용역기간: 2017.2.6.~3.30 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사시행 및 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간: 2017.4.19~5.28 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의견 사항 <ul style="list-style-type: none"> - CCTV설치, 기 공원등 LED 조명교체, 노후시설물 정비 ○ 주민의견 반영사항 <ul style="list-style-type: none"> - 상기의견 반영 | | 50% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 공원조성팀 | 팀장 이해동 (☎8001) | 담당 박종천 (☎8003) |
|-------|-------|----------------|----------------|

보행에 지장을 주는 가로수 보호판 정비(市 지역참여)

공원녹지과

(2017.4월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5. ~ 12.
- 사업위치 : 진흥로
- 사업내용 : 가로수 보호판 개선
- 사 업 비 : 75,000천원(시비)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--------------------|--------|---------|
| 1/4 | ○ 제안자 신청취지 등 의견 청취 | 10 | - |
| 2/4 | ○ 설계시행 및 공사발주 | 40 | 5,000 |
| 3/4 | ○ 공사시행 | 100 | 75,000 |
| 4/4 | ○ | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|---|-----------|--|
| | | |
| ○ 제안자 신청취지 등 주민의견 청취 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 추진계획 수립(2017. 5월) ○ 용역시행(2017. 6월) ○ 공사발주(2017. 7월) |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의견 사항 <ul style="list-style-type: none"> - 미관 개선을 위한 보호판 및 플랜터 설치 등 ○ 반영여부 <ul style="list-style-type: none"> - 노약자 및 영유아 보행안전을 위한 검토 필요 | | 10% |

| | | | |
|-------|-----|----------------|----------------|
| 공원녹지과 | 조경팀 | 팀장 장성섭 (☎8011) | 담당 이지영 (☎8013) |
|-------|-----|----------------|----------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| 취약계층 에너지비용 줄이기 | 맑은도시과 |
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4. ~ 2017. 10.
- 사업위치 : 취약계층 600세대
- 사업내용 : 태양광 미니발전소 및 에너지 절약제품(LED조명 등) 설치
- 사 업 비 : 40,000천원(구비)

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|---|--------|---------|
| 1/4 | ○ 현장조사 및 SH공사와 협의 | 10% | - |
| 2/4 | ○ 태양광 미니발전소 설치(100가구) | 25% | 12,500 |
| 3/4 | ○ 태양광 미니발전소 설치(400가구) ○ 에너지절약제품(LED조명) 설치(100가구) | 60% | 27,500 |
| 4/4 | ○ 사후관리 | | |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 - 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|------------------------------|-------------|--|
| | | |
| ○ 임대주택 저소득층 현황 파악 및 현장 조사 | | ○ SH공사와 태양광 미니발전소 설치 협의 ○ 태양광 설치 임대주택 대상 확정 |
| 주민의견 및 반영여부 | | 사업진행률(%) |
| - 해당사항 없음 - | | 10% |

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

| | | | |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 맑은도시과 | 에너지관리팀 | 팀장 최진일 (☎7641) | 담당 곽정아 (☎7644) |
|-------|--------|----------------|----------------|

| 꿈의마을 산골마을 | 녹 번 동 |
|-------------|-------|
| (2017.4월기준) | |

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월~10월
- 사업위치 : 녹번동 산골마을 (통일로 578 및 580 일대)
- 사업내용
 - 마을공동부엌 및 마을강좌 실시
 - 마을계단 정비^{*토목과} 및 공기주입기^{*교통행정과} 설치
 - 산골마을의 경사로 손잡이 난간 설치^{*토목과}
- 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|--|--------|---------|
| 1/4 | ○ 지역회의 및 사업추진 관련 주민설명회 ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴 | 20 | 5,000 |
| 2/4 | ○ 지역회의 추진 및 주민토론회 ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴 ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 2회 : 5,6월) ○ 경사로 난간설치 및 공기주입기 설치 | 70 | 10,000 |
| 3/4 | ○ 지역회의 추진 주민총회 준비 ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 2회 : 8,9월) ○ 발굴된 사업의제 체계적 제안 준비 | 90 | 2,000 |
| 4/4 | ○ 주민총회 10월 개최(예정) ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 1회 : 10월) ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴 ○ 지역회의 추진 및 주민토론회 | 100 | 3,000 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-----|---|
| | 천원 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 2월 사업계획 수립 및 3월 사업추진 주관부서 주민설명회 ○ 3월 지역회의 및 사업추진 관련 주민설명회 실시 ○ 3월 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴(4개 분과 실시) ○ 4월 지역회의 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 산골마을 경사로 난간설치 시 경사로 인근의 주민의견 반영하여 난간설치 ○ 4월 자전거거처대 및 공기주입기 설치 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 동 지역회의 개최로 사업의제 적극 발굴·제출 ○ 마을활동가와 함께 5. 25(목) 공동부엌(10시) 및 마을강좌(14시) 실시 |

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 산골마을 마을강좌 및 공동부엌 주민의견 수렴 <ul style="list-style-type: none"> - 5월부터 4째주 목요일 오전 10시(공동부엌), 오후 2시(마을강좌)로 추진 일정 반영 확정 (5.25(목), 1회차) - 제철 식재료를 활용하는 공동부엌 요리주제 선정 및 마을강좌 주제로 노래, 시, 그림, 공예, 건강 문제 선정 | 60% |

□ 사업 관련 사진

| | | | |
|---|---|--|----------------|
|  |  |  | |
| 주민참여예산사업 표지판 | 자전거거처대 | 설치된 난간 | |
| 녹번동 | 복지행정팀 | 팀장 옥유관 (☎5001) | 담당 노영주 (☎5002) |

주부어르신 바둑교실

녹 번 동

(2017.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 11월
- 사업대상 : 주민 누구나 *녹번동 주민 우선접수
- 사업내용
 - 바둑강좌 수강생 모집 홍보
 - 바둑 수강생 수준에 맞는 주 2회 맞춤형 교육 실시
 - 프로기사 초청 특강 진행
 - 10월 중 바둑대회 개최
- 사업비 : 17,000천원

■ 추진계획

| 분기 | 추진내용(개괄적) | 진행률(%) | 사업비(천원) |
|-----|---|--------|---------|
| 1/4 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 바둑교실 추진 관련 사업계획 수립 ○ 바둑교실 주민 설명회(1차 지역회의) ○ 바둑교실 운영 물품 구입 (바둑판, 바둑알, 강의용 바둑판 등) | 20 | 1,000 |
| 2/4 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 바둑교실 홍보 (플랜카드 홍보로 수강생 모집) ○ 바둑교실 운영 (5월 홍보, 6월 개강 : 목 2강좌, 금 2강좌) | 50 | 3,000 |
| 3/4 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 바둑교실 운영 (7월 ~ 9월, 목 2강좌, 금 2강좌) ○ 바둑교실 운영관련 미비점 보완 ○ 10월 바둑대회 개최 준비 | 70 | 5,000 |
| 4/4 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 바둑교실 운영 (10월 ~ 11월, 목 2강좌, 금 2강좌) ○ 바둑교실 10월 개최 → 사업추진 성과 발표 기회 ○ 지역회의를 통한 사업 발전방안 모색 | 100 | 8,000 |

■ 추진실적 및 계획

| 추진실적(누적) | 집행액 천원 | 향후 추진계획(5월) |
|--|-----------|--|
| | 천원 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 3월 사업계획 수립 및 3월 사업제안자 주민설명회 ○ 3월 지역회의 및 사업추진 관련 주민설명회 ○ 4월 지역회의 시 바둑교실 사업설명 및 홍보 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 5월 바둑교실 홍보 : 관내 3개소 플랜카드 게첩 ○ 5.15(월)부터 바둑교실 수강생 접수 |

| 주민의견 및 반영여부 | 사업진행률(%) |
|-----------------------------------|----------|
| ○ 바둑교실 사업 제안자 의견 수렴하여 강좌 운영 시간 설정 | 20% |



- 2017년 노변동 주민참여예산사업 -

주부.어르신 바둑교실 수강생 모집

◆모집기간 : 2017. 5. 15.(월)부터(선착순 40명) ◆접수처 : 노변동주민센터 2층 문화사랑방(351-5002) ◆수강료 무료(교재비 별도)

| | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 노변동 | 복지행정팀 | 팀장 옥유관 (☎5001) | 담당 노영주 (☎5002) |
|-----|-------|----------------|----------------|