
1 도심 속에서 즐기는 가족 힐링 문화 조성 협치담당관
 

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 서울혁신파크(서울 은평구 통일로 684) 등 

   m 사업내용 : 가족 힐링 문화 조성을 위한 행사 등 추진

   m 사 업 비 : 30,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 가족 힐링을 위한 의견수렴 30% 2,000

2/4  m 힐링행사 또는 공간마련 구체화 50% 2,000

3/4  m 힐링사업 추진 80% 24,000

4/4  m 정산 및 평가 100% 2,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 

  - 

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 0%

 m 코로나19 확산 및 사회적 거리두기로 인한 

대면모임 회의 및 사업추진 불가
 m 코로나19 진정 시 추진 논의

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

협치담당관 참여구정팀 팀장 한재중 (☎6471) 담당 이주황 (☎8498)



2 생활안전 범죄예방 환경설계(CPTED) 도시경관과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 주거지역 내 범죄에 취약한 보행로

   m 사업내용 : 범죄예방환경설계 시설물 설치

   m 사 업 비 : 38,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 사업대상지 선정 및 현황 파악  20%

2/4  m 주민설명회 및 세부계획 수립  60%

3/4  m 시설물 설치 및 준공  100%  38,000

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 코로나19로 인한 주민설명회 미개최

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 20%

 m 경찰 협의 및 대상지 조사
 m 주민설명회 개최 혹은 코로나로  

    미개최 시 홍보방안 강구

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

도시경관과 도시디자인팀 팀장 나문섭 (☎7451) 담당 강민경 (☎7453)



3 범죄예방 CCTV 및 안전벨 설치 전산정보과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 8.

   m 사업위치 : 관내 방범취약지역

   m 사업내용 : 범죄예방을 위한 CCTV 및 비상벨 설치

   m 사 업 비 : 200,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m CCTV 및 비상벨 설치 위치 선정 100 0

2/4  m 세부계획 수립 및 계약 진행 100 0

3/4  m 현장 설치 및 준공 - 200,000

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 ·주민 의견 반영하여 세부 설치위치 선정 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
0 천원 30 %

 m 주민의견 수렴 후 설치 위치 선정(14개소)

    ※ 동 참여예산사업 선정 2개동 제외

 m 사업계획 수립 및 계약 체결
 m 현장시설물 설치 진행

전산정보과 스마트도시팀
팀장 오정석 

(☎02-351-6381) 

담당 홍진화

(☎02-351-6383)



4 불법주·정차 단속용 CCTV 설치 주차관리과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020년 7월~10월(예정)

   m 사업위치 : 은평구 관내 

   m 사업내용 : 불법주·정차 단속용 CCTV 설치

   m 사 업 비 : 97,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

3/4

 m2020. 7. : 불법주·정차실태 조사 및
설치 지역 선정

 m2020. 8. : 불법주·정차 단속용CCTV
설치 행정예고 

 m2020. 9. : 착공 및 준공
 m2020.10. : 불법주·정차 CCTV 단속실시

    100        97,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 0%

 
 m불법·주정차단속용 CCTV설치

   참여예산사업 계획수립

주차관리과 주차관리팀 팀장 김장호(☎7801) 담당 김남옥 (☎7804)



5 횡단보도 도로조명 개선사업 도로과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 5.

   m 사업위치 : 관내 15개소(서울서부경찰서, 서울은평경찰서 협의장소 설치)

   m 사업내용 : 기존 가로등 → 타워형 LED투광등기구(80W×4등용) 15개소 60등 설치

   m 사 업 비 : 30,000천원(구비 100%)

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 설치장소 협의 100

2/4  m 관급자재 구매 및 공사준공 100 30,000

3/4  m

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 경찰서의 협의 후 설치장소 선정 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
30,000천원 100%

 m 타워형 LED투광등기구(80W×4등용) 15개소 

     60등 설치완료
  없음.

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

도로과  도로조명팀 팀장 윤순병 (☎7941) 담당 홍승범 (☎7942)



▢ 현장사진

개량전(연서로 18-8) 개량후(연서로 18-8)



6 세대통합, 주민소통공간 은평둘레길 정비 공원녹지과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 10.

   m 사업위치 : 은평둘레길

   m 사업내용 : 수색동 구간 은평둘레길 지선 연결, 산책로 정비 등

   m 사 업 비 : 280,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 추진계획 수립 및 현장조사 10% -

2/4  m 주민 협의 2회 실시 10% -

3/4  m

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 당초 사업계획한 지역이 대부분 사유지이므로 광복사 절부지를 

포함하는 새로운 산책로 개설 요청

  - 광복사 절부지를 통과하는 노선 또한 사유지를 포함하고 있어, 

해당필지 소유주와 협의한 결과 토지사용 불가함(부동의)

미반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
0천원 20%

 m 사업계획수립(2020. 01. 16.)

 m 사업제안자 등 주민협의 실시(3. 20.)

   - 협치담당관/ 주민 10명  

 m 사업제안자 등 주민협의 실시(5. 25.)

   - 협치담당관/ 주민 10명 

 m 세부 설계도서 작성

 m 실시설계용역 준공

공원녹지과  공원조성팀 팀장 강진오 (☎8001) 담당 김민수 (☎8003)



7 성숙한 반려문화 조성을 위한 인식개선 활동 일자리경제과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020.01.01. - 12.31

   m 사업내용 : 반려동물 종합 가이드북 제작 및 인식개선 교육 등

   m 사 업 비 : 40,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 반려동물 종합 가이드북 제작 100% 9,488

2/4  m 반려인 및 비반려인 인식개선 교육 -

3/4  m 반려인 및 비반려인 인식개선 교육 -

4/4  m 반려인 및 비반려인 인식개선 교육 -

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 은평구의 지역적 특성을 반영하고 반려인뿐만 아니라 비반려인의  

    입장도 충분히 반영한 반려문화 종합 가이드북 및 교육 실시
반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
9,488천원 24%

 m 성숙한 반려문화 조성을 위한 가이드북 

    제작(10,000부) 및 관련기관 배포 완료

 m 코로나19 상황을 고려하여 반려인  

    및 비반려인 인식개선 교육과  

    캠페인 실시예정

 # 별첨 : 성숙한 반려문화 조성을 위한 가이드북

일자리경제과  동물복지팀 팀장 진준호 (☎6841) 담당 김연진 (☎6843)



8 마을버스 정류장 정비 및 개선 교통행정과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.

   m 사업위치 : 관내 마을버스 정류소

   m 사업내용 : 정류소 표지판 신설 및 개선, 승차대 개선 등

   m 사 업 비 : 80,000천원

  추진계획

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 정류소 실태조사  20%  -

2/4  m 운수업체 협의  40%  -

3/4  m 정류소 정비  90%  80,000천원

4/4  m 사업 완료  100%

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 해당없음

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 35%

 m 정류소 실태조사 : 2020. 1. ~ 3.

 m 운수업체 협의   : 2020. 4. ~ 

 m 정비 정류소 확정

 m 디자인 협의 완료

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

교통행정과 교통행정팀 팀장 문미경 (☎7751) 담당 정지훈 (☎7757)



9 청소년 진로 동아리 지원 시민교육과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.

   m 사업위치 : 은평구청소년진로직업체험지원센터 등

   m 사업내용 : 청소년 진로동아리 공모, 각 동아리 활동 지원 및 연말 

동아리 페스티벌 및 진로콘서트 운영

   m 사 업 비 : 40,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4
 m 청소년진로동아리 모집

 m 동아리 심사 및 선정
25% -

2/4
 m 선정 동아리 대상 사업설명회

 m 동아리 지원금 교부
50%

34,640

3/4  m 진로동아리 활동 75%

4/4

 m 연합 동아리 페스티벌 운영

 m 토크콘서트 진행

 m 최종 평가회의

 m 동아리별 정산서류 제출

100% 5,360

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 25%

 m 청소년 진로동아리 모집(3. 6. ~ 5. 10.)

 m 지원동아리 대상 심사 및 선정

- 진로동아리 37팀 지원

- 400~1,500천원 동아리별 차등지급

 m 선정 동아리 대상 사업설명회

 m 동아리 지원금 교부

 m 동아리별 활동 

시민교육과  청소년지원팀 팀장 이현수 (☎7281) 담당 허은영 (☎7283)



10 은평 청소년 이색스포츠 리그전 시민교육과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12. 

   m 사업대상 : 관내 중·고등학생 및 학교밖 청소년, 지역주민 등 500여명

   m 사업내용 : 청소년기획단 모집 및 이색스포츠 대회 운영 등

   m 위탁기관 : 갈현청소년문화의집

   m 사 업 비 : 30,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 사업계획 수립 및 예산 교부 10% -

2/4  m 기획단 모집 및 발대식 20% 100

3/4
 m 청소년기획단 활동

   - 팀별 활동 기획 및 역할 수행

 m e스포츠 대회 세부계획 수립 및 준비

50% 900

4/4

 m 참가자 모집 및 대회 준비

 m e스포츠 대회 운영

 m e스포츠 리터러시 교육 실시

 m 사업 평가 및 결과보고

100% 29,000

  추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 10%

 m 사업계획수립 및 예산 교부  m 청소년기획단 모집 및 교육

시민교육과  청소년지원팀 팀장 이현수 (☎7281) 담당 박미현 (☎7282)



11 은평구 청소년 홍보단 운영 시민교육과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 12. 

   m 사업대상 : 관내 거주 16~19세 청소년 20명

   m 사업내용

     - 은평구 청소년 홍보단 모집 및 홍보물 제작 교육 실시

     - 홍보물 제작 및 온라인 청소년활동 홍보 플랫폼 구축 등  

   m 위탁기관 : 은평구청소년문화의집 신나는애프터센터

   m 사 업 비 : 20,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 사업계획 수립 및 예산 교부 10% -

2/4  m 홍보단 모집 및 위촉 20% 100

3/4
 m 사전교육 및 주제별 회의

 m 팀별 취재활동
50% 4,600

4/4
 m 팀별 취재활동

 m 온라인플랫폼 구축

 m 사업 평가 및 결과보고

100% 15,300

  추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 10%

 m 사업계획수립 및 예산 교부  m 청소년홍보단 모집 및 위촉

시민교육과  청소년지원팀 팀장 이현수 (☎7281) 담당 박미현 (☎7282)



12 무단투기 이동형 CCTV 설치 자원순환과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 9.

   m 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역

   m 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치

   m 사 업 비 : 60,000천원(구비 100%)

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m - -

2/4  m 각 동별 설치장소 의견수렴 및 현지조사 30 -

3/4  m 이동형 CCTV 구매 및 배터리 구매 100 60,000

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 무단투기 빈번한 장소 위주로 설치 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 30%

 m 각 동별 설치 장소 의견수렴

 m 설치 장소 현장 조사 및 업체 미팅
 m 설치 장소 행정예고 시행

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

자원순환과  청소관리팀 팀장 최용호 (☎7571) 담당 유철희 (☎7577)



13 안심 귀갓길 만들기 도로과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 2. ~ 6.

   m 사업위치 : 녹번서근린공원 ~ 녹번초 일대 보행길

   m 사업내용 : LED보안등 개량 55개소

   m 사 업 비 : 26,400천원(구비 100%)

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 자재구입 및 공사착공 100 26,400

2/4  m 준공 100

3/4  m

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 현장주민 의견 반영 후 공사 진행 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
26,400천원 100%

 m 한전주 보안등 48개소 개량완료 

 m 전용주 보안등 6개소 개량완료

 m 체신주 보안등 1개소 개량완료

없음

도로과  도로조명팀 팀장 윤순병 (☎7941) 담당 김봉수 (☎7943)



▢ 현장사진

개량전(녹번동 250) 개량후(녹번동 250)



13 녹번동 안심 귀갓길 만들기 도시경관과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 하반기

   m 사업위치 : 녹번동 85-3 일대

   m 사업내용 : 로고젝터 설치

   m 사 업 비 : 1,800천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 사업계획 수립 및 관련 부서간 협의 10

2/4

3/4

4/4

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 10%

 

m  사업계획 수립 및 관련 부서간 협의

   - 공원녹지과, 전산정보과

 

m 사업설명회 개최

m 시설물 설치 및 준공

-코로나19로 인한 주민참여회의 연

기에 따라 회의 등 미진행 안정화 이

후 추진 예정

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

도시경관과  도시디자인팀 팀장 나문섭 (☎7451) 담당 박하나 (☎7454)



14 범죄예방 안심골목 만들기 도로과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 2. ~ 6.

   m 사업위치 : 통일로 760 ~ 통일로 752-38

   m 사업내용 : LED보안등 개량 13개소

   m 사 업 비 : 11,500천원(구비 100%)

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 자재구입 및 공사착공 100 11,500

2/4  m 준공 100

3/4  m

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 현장주민 의견 반영 후 공사 진행 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
11,500천원 100%

 m 한전주 보안등 5개소 개량완료

 m 체신주 보안등 1개소 개량완료

 m 전용주 보안등 7개소 개량완료

없음

도로과 도로조명팀 팀장 윤순병 (☎7941) 담당 김봉수 (☎7943)



▢ 현장사진

개량전(불광동 249-9) 개량후(불광동 249-9)



14 불광1동 안전한 골목길 조성 도시경관과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 하반기

   m 사업위치 : 통일로 750 인근 골목

   m 사업내용 : 로고젝터, 태양광 도로표지병 설치

   m 사 업 비 : 7,300천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4

2/4

3/4

4/4

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원

 

m 사업계획 수립 및 관련 부서간 협의 

m 사업설명회 개최

m 시설물 설치 및 준공

-코로나19로 인한 주민참여회의 연

기에 따라 회의 등 미진행 안정화 이

후 추진 예정

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

도시경관과  도시디자인팀 팀장 나문섭 (☎7451) 담당 박하나 (☎7454)



14 범죄예방 안심골목 만들기 사업 전산정보과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 8.

   m 사업위치 : 통일로750~760 사이 골목

   m 사업내용 : 비상벨 1개소 설치

   m 사 업 비 : 1,200천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m - 0

2/4  m 세부계획 수립 및 계약 진행 100 0

3/4  m 현장 설치 및 준공 - 1,200

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
0 천원 30 %

 m 사업계획 수립 및 계약 체결
m 주민 대상 현장설명회 개최

 m 현장시설물 설치 진행

전산정보과 스마트도시팀
팀장 오정석 

(☎02-351-6381) 

담당 홍진화

(☎02-351-6383)



15 무단투기 이동형 CCTV 설치 자원순환과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 9.

   m 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역

   m 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치

   m 사 업 비 : 60,000천원(구비 100%)

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m - -

2/4  m 각 동별 설치장소 의견수렴 및 현지조사 30 -

3/4  m 이동형 CCTV 구매 및 배터리 구매 100 60,000

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 무단투기 빈번한 장소 위주로 설치 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 30%

 m 각 동별 설치 장소 의견수렴

 m 설치 장소 현장 조사 및 업체 미팅
 m 설치 장소 행정예고 시행

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

자원순환과  청소관리팀 팀장 최용호 (☎7571) 담당 유철희 (☎7577)



16 다목적 CCTV 설치 전산정보과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 8.

   m 사업위치 : 연서로43길 17, 통일로80길 11

   m 사업내용 : 다목적 CCTV 2개소 설치

   m 사 업 비 : 40,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m - 0

2/4  m 세부계획 수립 및 계약 진행 100 0

3/4  m 현장 설치 및 준공 - 40,000

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
0 천원 30 %

 m 사업계획 수립 및 계약 체결

 m 주민 대상 현장설명회 개최

 m 현장시설물 설치 진행

전산정보과 스마트도시팀
팀장 오정석 

(☎02-351-6381) 

담당 홍진화

(☎02-351-6383)



17 아직도 어두운 밤인가봐요(CCTV설치) 전산정보과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 8.

   m 사업위치 : 갈현동 255-1

   m 사업내용 : CCTV 1개소 설치

   m 사 업 비 : 20,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m - 0

2/4  m 세부계획 수립 및 계약 진행 100 0

3/4  m 현장 설치 및 준공 - 20,000

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
0 천원 30 %

 m 사업계획 수립 및 계약 체결
 m 주민 대상 현장설명회 개최

 m 현장시설물 설치 진행

전산정보과 스마트도시팀
팀장 오정석 

(☎02-351-6381) 

담당 홍진화

(☎02-351-6383)



18 문화와 어울림이 함께하는 갈현1동 갈현제1동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈곡리어린이공원

   m 사업내용 : 마을밥상 및 작은 문화축제 개최

   m 사 업 비 : 금5,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나19 예방 사업미추진 - -

2/4  m 코로나19 확산추이에 따른 사업개시 10 -

3/4  m 마을밥상 추진 60 4,000

4/4  m 작은 문화축제 추진 100 1,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

 m 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.)

   - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 

     회계담당자 교육 

 m 코로나19 확산추이 변동상황을 

고려한 사업개시 방향설정

갈현제1동  복지행정팀 팀장 박재균 (☎5091) 담당 박영주 (☎5095)



19 우리동네 가족만들기 “두지붕 한밥상” 갈현제1동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈현노인복지관

   m 사업내용 : 가족 자원봉사단 양성 및 홀몸어르신 매칭프로그램 진행

   m 사 업 비 : 금6,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나19 예방 사업미추진 - -

2/4  m 코로나19 확산추이에 따른 사업개시 10 -

3/4  m 가족봉사단 양성 및 프로그램 진행 80 3,800

4/4  m 어르신 나들이 행사 100 2,200

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

 m 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.)

   - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 

     회계담당자 교육 

 m 코로나19 확산추이 변동상황을 

고려한 사업개시 방향설정

갈현제1동  복지행정팀 팀장 박재균 (☎5091) 담당 박영주 (☎5095)



20 어르신 웰다잉 프로젝트 나의‘버킷리스트’ 갈현제1동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈현노인복지관

   m 사업내용 : 홀몸어르신 웰다잉 교육 및 버킷리스트 실행

   m 사 업 비 : 금2,500천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나19 예방 사업미추진 - -

2/4  m 코로나19 확산추이에 따른 사업개시 10 -

3/4  m 웰다잉교육 및 버킷리스트 작성 60 500

4/4  m 버킷리스트 실행 100 2,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

 m 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.)

   - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 

     회계담당자 교육 

 m 코로나19 확산추이 변동상황을 

고려한 사업개시 방향설정

갈현제1동  복지행정팀 팀장 박재균 (☎5091) 담당 박영주 (☎5095)



21 다(多)크는 학교 갈현제1동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 공공시설

   m 사업내용 : 토탈공예를 통한 가족 및 공동체의식 고양

   m 사 업 비 : 금4,500천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나19 예방 사업미추진 - -

2/4  m 코로나19 확산추이에 따른 사업개시 10 -

3/4  m 토탈공예(레고블럭, 멀티블럭 만들기) 80 4,200

4/4  m 열린마을 강좌 실시 100 300

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

 m 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.)

   - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 

     회계담당자 교육 

 m 코로나19 확산추이 변동상황을 

고려한 사업개시 방향설정

갈현제1동  복지행정팀 팀장 박재균 (☎5091) 담당 박영주 (☎5095)



22 청소년 예비작가 양성 갈현제1동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 공공시설

   m 사업내용 : 다양한 문학작품 읽고 내작품 창작하기

   m 사 업 비 : 금2,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나19 예방 사업미추진 - -

2/4  m 코로나19 확산추이에 따른 사업개시 10 -

3/4  m 청소년 문학창작활동 60 1,000

4/4  m 청소년 문학창작활동 100 1,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

 m 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.)

   - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 

     회계담당자 교육 

 m 코로나19 확산추이 변동상황을 

고려한 사업개시 방향설정

갈현제1동  복지행정팀 팀장 박재균 (☎5091) 담당 박영주 (☎5095)



23 연신내 아나바다 놀이터 갈현제2동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 6. ~ 9.

   m 사업위치 : 연신내 차없는 거리

   m 사업내용 : 학생들이 직접 체험공간, 길거리놀이터, 장터 운영

   m 사 업 비 : 8,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 사회적 거리두기 동참으로 회의 등 미진행

    코로나19 안정화 이후 추진 예정    

-

2/4 -

3/4

4/4

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 해당없음

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

 m 해당없음  m 해당없음

갈현제2동 복지행정팀 팀장 김병환 (☎5121) 담당 이경신 (☎5125)



24 무단투기 이동형 CCTV 설치 자원순환과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 9.

   m 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역

   m 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치

   m 사 업 비 : 60,000천원(구비 100%)

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m - -

2/4  m 각 동별 설치장소 의견수렴 및 현지조사 30 -

3/4  m 이동형 CCTV 구매 및 배터리 구매 100 60,000

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 무단투기 빈번한 장소 위주로 설치 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 30%

 m 각 동별 설치 장소 의견수렴

 m 설치 장소 현장 조사 및 업체 미팅
 m 설치 장소 행정예고 시행

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

자원순환과  청소관리팀 팀장 최용호 (☎7571) 담당 유철희 (☎7577)



25 주민협치 마을공유공간 조성 갈현제2동

(2020.5월기준)

  사업개요

   m 사업기간 : 2020. 3. ~ 4.

   m 사업위치 : 갈현제2동 주민센터 주차장 뒷 공간

   m 사업내용 : 지역사회행사에 필요한 비품을 보관하는 공유공간 조성

   m 사 업 비 : 17,000 천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 마을공유공간 조성 80 17,000 천원

2/4  m 마을공유공간 물품 배치 및 정리 100

3/4

4/4

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부
 m 여러 주민이 이용하는 공간으로 안전 및 보안관리 필요

 m 단체장회의를 통한 이용 주의사항 안내, 주민관리자대표 

   선출하여 출입관리 및 주말·야간 등 취약시간대 순찰

반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
17,000천원 100%

 m 2020. 3. : 마을공유공간 조성

 m 2020. 4. ~ : 직능단체 구역별 물품 

                배치 및 이용

 m 해당없음 : 사업완료

갈현제2동 복지행정팀 팀장 김병환 (☎5121) 담당 이경신 (☎5125)



� �현장 사진

마을공유공간 조성 참여예산사업 안내표지판

물품 보관 물품 보관



26 구산동 범죄예방 골목길 조성 도시경관과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 하반기

   m 사업위치 : 서오릉로 25길, 서오릉로 27길

   m 사업내용 : 로고젝터, 태양광 도로표지병 설치

   m 사 업 비 : 9,600천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 사업계획 수립 10%

2/4  

3/4

4/4  

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 10%

m 사업계획 수립 

m 사업설명회 개최

m 시설물 설치 및 준공

-코로나19로 인한 주민참여회의 연

기에 따라 회의 등 미진행 안정화 이

후 추진 예정

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

도시경관과  도시디자인팀 팀장 나문섭 (☎7451) 담당 박하나 (☎7454)



26 구산동 범죄예방 골목길 조성사업 전산정보과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 8.

   m 사업위치 : 서오릉로 25길, 27길 골목길

   m 사업내용 : 비상벨 2개소 설치

   m 사 업 비 : 2,400천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m - 0

2/4  m 세부계획 수립 및 계약 진행 100 0

3/4  m 현장 설치 및 준공 - 2,400

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
0 천원 30 %

 m 사업계획 수립 및 계약 체결
 m 주민 대상 현장설명회 개최

 m 현장시설물 설치 진행

전산정보과 스마트도시팀
팀장 오정석 

(☎02-351-6381) 

담당 홍진화

(☎02-351-6383)



27 구산동 마을공원 시설정비 공원녹지과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 8.

   m 사업위치 : 구산동 340-1

   m 사업내용 : 분수시설 정비 및 모래놀이장 정비

   m 사 업 비 : 금25,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 주민의견수렴 및 설계 20%

2/4  m 사업시행 및 준공 10% 25,000

3/4  m -

4/4  m -  

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 어린이놀이터 모래교체

 m 분수대주변 원형턱 낮춤
반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 20%

 m 사업계획수립(4월)

 m 주민의견수렴(4 ~ 6월)
 m 사업시행 및 준공(6 ~ 8월)

공원녹지과  공원관리팀 팀장 이원영 (☎8006) 담당 주수현 (☎8009)



28 저소득 어르신 등 취약계층 밑반찬 만들어 드리기 구산동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 10월.(총5회) 

   m 사업대상 : 구산동 관내 취약계층

   m 사업내용 : 취약계층 밑반찬 만들어 드리기

   m 사 업 비 : 총3,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 없음(코로나 19)

2/4  m 실행계획 수립 및 추진(6월 1회) 26 800

3/4  m 총3회 추진(매월) 80

4/4  m 총1회 추진(10월) 100

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 없음

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(7월)
800천원 %

 m 사업추진협의 : 2020 .5월(새마을부녀회)  

  - 코로나 19사유 추진회수 축소(8회→5회)

  - 대상가구 확대(매회 20가구 →35가구)  

 m 사업계획수립 : 2020 .6. 17 

 m 사업추진(1회)

   - 6.23.(화) 새마을부녀회, 취약계층 35가구에  

     밑반찬 전달완료

 m 7월 ~ 10월 매월 1회 밑반찬  

    만들어 드리기 추진

    (새마을부녀회)

구산동  복지행정팀 팀장 박기원 (☎5151) 담당 박대진 (☎5152)



29 내 집 생활쓰레기는 내 집 앞에 버려요 대조동

(2020.5월기준)

  사업개요

    ❍ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 12월

    ❍ 위    치 : 대조동 관내 골목길 및 배출표식 설치 희망주민 등

    ❍ 사업내용 : 내 집 앞 생활쓰레기 배출표식 제작, 이동형 쓰레기 

                  CCTV 및 로고젝터 설치, 홍보물 제작 등

    ❍ 사 업 비 : 40,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m

2/4  m 주민의견 수렴 및 홍보 리플릿 제작 10

3/4  m 쓰레기 표식 디자인 제작 및 희망주택 접수 60 10,000

4/4  m 쓰레기 표식 설치, CCTV 및 로고젝터 설치 100 40,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 10%

 m 사업추진계획 수립
  m 2020. 6월 참여예산 지역회의

     개최 예정 : 주민의견 수렴

대조동 복지행정팀 팀장 김영욱 (☎5181) 담당 이신령 (☎5182)



30 응암1동 참여예산 홍보영화 제작 응암제1동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 4. 29 ~ 2020. 10. 30

   m 사업위치 : 응암1동 관내

   m 사업내용 : 응암1동의 주민자치 및 주민참여 관련 사업을 홍보하고, 

                 사업에 적극 동참할 수 있도록 권장하기 위한 영화

   m 사 업 비 : 36,600천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 업체선정 20 36,600

2/4  m 자료수집 및 제작관련 회의, 제작준비 30

3/4  m 촬영 및 편집

4/4  m 독립영화 인증 및 상영회 개최

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재

  - 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용

반영여부,

미반영사유 기재

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 30%

 m 응암1동 참여예산 홍보영화 제작 용역체결(2020. 4. 28)  m 제작 준비 및 관련회의 등

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

응암1동 복지행정팀 팀장 박성신 (☎5211) 담당 송혜영 (☎5212)



31 걷고싶은 마을길, 깨끗한 골목길 응암제2동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2020. 11.

   m 사업위치 :응암2동취약지역(응암로 16길, 22길,오손마을마당주변등)

   m 사업내용 : 자원순환 교육, 보행로 확보위한 환경개선 캠페인,

                 골목회의 등

   m 사 업 비 : 금20,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나19 확산으로 사업미추진 - -

2/4
 m 보행로 확보를 위한 상가 인식 개선   

    캠페인 활동, 골목회의 활동 개시
20 6,200

3/4  m 자원순환 시설 견학, 환경개선 활동 70 10,680

4/4
 m 교육활동(EM효소만들기,에너지절약    

    등) 실시
100 3,120

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

 m  와우랩유치원 부분 및우체국뒤 주택가     

     쓰레기 분리수거 관련 캠페인 진행 

 m 코로나19 확산추이 변동상황을 

고려한 사업개시 방향설정

응암제2동  복지행정팀 팀장 신대욱 (☎5241) 담당 권혜경 (☎5264)



32 독거노인과 함께하는 건강한 동행 응암제2동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2020. 11.

   m 사업위치 : 응암2동주민센터 및 관내노인복지관

   m 사업내용 : 홀몸 어르신이 이웃과 소통하는 공감활동프로그램 진행

   m 사 업 비 : 금6,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나19 예방 사업미추진 - -

2/4  m 코로나19 확산추이에 따른 사업개시 10 -

3/4  m 동행참여자 모집 및 나들이 활동 80 4,000

4/4  m 웃음치료 및 게임활동 진행 100 2,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

  

m 관내 독거노인 관련 자료 모집에 대한 

    의견 교류

     

 m 코로나19 확산추이 변동상황을 

고려한 사업개시 방향설정

응암제2동  복지행정팀 팀장 신대욱 (☎5241) 담당 권혜경 (☎5264)



33 우리동네 육아사랑방 운영 응암제2동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 행복한교회 3층 (응암로30길 5-9)

   m 사업내용 : 육아사랑방 운영

   m 사 업 비 : 금8,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나19 예방 사업미추진 - -

2/4  m 코로나19 확산추이에 따른 운영 실시 10 1,000

3/4  m 공간 활용 프로그램 운영 추진 60 6,000

4/4  m 운영진 및 평가회의 개최 100 1,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

 m  코로나19로 인한 육아사랑방 개방 지연 
 m 코로나19 확산추이 변동상황을 

고려해 운영 추진

응암제2동  복지행정팀 팀장 신대욱 (☎5241) 담당 권혜경 (☎5264)



34 함께해요! 컬러풀 응암2동 응암제2동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 3 ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 응암2동주민센터 및 다문화센터

   m 사업내용 : 다문화가정 부모와 교육을 통한 문화교류 및 소통

   m 사 업 비 : 금6,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나19 예방차 사업미추진 - -

2/4  m 코로나19 확산추이에 따른 사업개시 10 -

3/4  m 문화교류 워크숍, 다문화음식 배우기 60 3,500

4/4  m 역사문화지역 견학 100 2,500

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

 m 다문화가족 수요조사 계획

   

 m 코로나19 확산추이 변동상황을 

고려한 사업개시 방향설정

응암제2동  복지행정팀 팀장 신대욱 (☎5241) 담당 권혜경 (☎5264)



35 우리동네 좋은동네 응암제3동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020.03 ~ 2020.11

   m 사업위치 : 은평구 은평로 68(다이소건물 3층 교육장)

   m 사업내용 : 불광천 환경관리 및 주민들의 소통의 장 마련 

   m 사 업 비 : 15,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 사업실행계획 수립 및 홍보 100

2/4  m 참여자 모집 100

3/4  m 참여자 확정 및 사업수행

4/4  m 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재

  - 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용

반영여부,

미반영사유 기재

� �추진실적 및 계획

추진실적(누적)
집행액

향후 추진계획(6월)
천원

 m 사업실행계획수립 및 홍보

 m 참여자 모집 (35명)

   - 신문만들기   : 10명

   - 생태환경교육 : 25명

 m  사업수행

    - 신문만들기  (매주 월요일)

       10:00 ~ 12:00

    - 생태환경교육(매주 화요일)

       14:00 ~ 16:00 

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

응암제3동  복지행정팀 팀장 최해범 (☎5271) 담당 남궁시우 (☎5272)



36 한·베 가족모임(다문화가정 한국,베트남 지원) 응암제3동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020.03 ~ 2020.12

   m 사업위치 : 응암정보도서관 내

   m 사업내용 : 다문화 가정 2세를 대상으로 교육 

   m 사 업 비 : 11,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 사업실행계획 수립 및 홍보 100

2/4  m 참여자 모집 100

3/4  m 참여자 확정 및 사업수행

4/4  m 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재

  - 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용

반영여부,

미반영사유 기재

� �추진실적 및 계획

추진실적(누적)
집행액

향후 추진계획(6월)
천원

 m 사업실행계획수립 및 홍보

 m 참여자 모집 (35명)

   - A반 : 18명

   - B반 : 17명

 m  사업수행(매주 토요일)

   - A반 : 14:00 ~ 16:00

   - B반 : 14:00 ~ 16:00

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

응암제3동  복지행정팀 팀장 최해범 (☎5271) 담당 남궁시우 (☎5272)



37 가죽공예 강사 양성과정 응암제3동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020.05 ~ 2020.12

   m 사업위치 : 은평구 가좌로6길 8(지하)개인주택 14평

   m 사업내용 : 경력단절여성을 대상으로 가죽공예 강사 양성교육

   m 사 업 비 : 14,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 사업실행계획 수립 및 홍보 100

2/4  m 교육수강생 모집 100

3/4  m 수강생 확정 및 사업수행

4/4  m 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재

  - 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용

반영여부,

미반영사유 기재

� �추진실적 및 계획

추진실적(누적)
집행액

향후 추진계획(6월)
천원

 m 사업실행계획수립 및 홍보

 m 수강생 확정 

   - A반 : 15명

   - B반 : 15명

 m  사업수행(매주 금요일)

   - A반 : 10:00 ~ 13:00

   - B반 : 14:00 ~ 17:00

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

응암제3동  복지행정팀 팀장 최해범 (☎5271) 담당 남궁시우 (☎5272)



38 찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 운영 역촌동

(2020.6월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 12월 

   m 사업위치 : 역촌동 관내

   m 사업내용 : 건강한 어르신을 자원봉사자로 모집하여 직접 반찬을 만

들고, 홀몸어르신에게 다양한 메뉴의 반찬을 배달하며 말

벗제공과 안부 확인을 통해 세대간 돌봄 생태계 구축 및 

공동체 활성화에 기여

   m 사 업 비 : 40,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 봉사자 모집 및 수혜자 선정 20% 2,000

2/4  m 노노케어 사업 진행 30% 19,000

3/4  m 노노케어 사업 진행 30% 13,000

4/4
 m 노노케어 사업 진행

 m 사업 정산 및 결과 보고
20% 6,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재

  - 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용

반영여부,

미반영사유 기재

� �추진실적 및 계획

추진실적(누적)
집행액

향후 추진계획(7월)
원

 m 자원봉사자 모집 및 관리자 선정 : 26명

 m 법정복지대상수혜대상자 선정 : 50명 

 m 찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 발대식 개최  

     : 2020. 6. 23(화)

 m 1~2회차 노노케어 반찬 제작 및 전달 

 m노노케어 사업 3~4회차 진행 

역촌동 복지행정팀 팀장 안창남 (☎5301) 담당 이은경 (☎5302)

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 



노노케어 발대식 노노케어 발대식 

반찬 제작 반찬 제작 



39 새락골 어린이공원 화장실정비사업 공원녹지과

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 3. 24. ~ 4. 21.

   m 사업위치 : 신사동 5-21

   m 사업내용 : 철거공사1식, 도시설치공사1식, 타일공사1식, 배관공사1식

   m 사 업 비 : 금28,448천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m공사시행 및 준공 100 28,448

2/4  m

3/4  m

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 어린이가 이용 가능한 세면대 및 도기 설치 반영

� �추진실적 

추진실적
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
28,448천원 100%

 m 공사시행 및 준공(3. 24. ~ 4. 21.)  

 # 별첨 : 현장사진

공원녹지과  공원관리팀 팀장 이원영 (☎8006) 담당 주수현 (☎8009)



40 위험한 보행로를 정비해주세요 도로과

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.

   m 사업위치 : 가좌로12길 12(신사 형진APT 주차장입구 옆)

   m 사업내용 : 급경사로 보행로 정비(계단 조성)

   m 사 업 비 : 3,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 공사발주 및 계약 100

2/4  m 공사착공 및 완료 - 3,000

3/4  m

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 10%

 m 공사업체 계약(3. 23.)  m 공사시행(6월)

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

도로과  도로계획팀 팀장 윤옥진 (☎7901) 담당 김지하 (☎7904)



▢ 현장사진



41 안전한 보행을 위한 손잡이 설치 도로과

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 11.

   m 사업위치 : 은평터널로11길 10 외 2개소

   m 사업내용 : 핸드레일난간 설치 및 계단보수

   m 사 업 비 : 15,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 공사업체 계약 100

2/4  m 공사시행(2개소) - 10,000

3/4  m -

4/4  m 공사시행(1개소) - 5,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 10%

 m 공사(펜스설치) 업체 계약(3월)

  ※ 사업대상지 3개소 중 은평터널로11길 10 계단은 

금년도에 편백마을 주거환경개선사업(주거재생과 

시행)으로 정비할 예정이므로 정비완료 후 펜스를 

설치하고자 함.(10월이후) 

 m 사업대상지 2개소 공사시행(6월)

  - 은평터널로9가길 3

  - 은평터널로 5길 15 

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

도로과  도로계획팀 팀장 윤옥진 (☎7901) 담당 김지하 (☎7904)



▢ 현장사진

은평터널로11길 10(10월 정비예정) 은평터널로 9가길 3(6월 정비예정)

은평터널로 5길 15(6월 정비예정)



42 무단투기 이동형 CCTV 설치 자원순환과

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 9.

   m 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역

   m 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치

   m 사 업 비 : 60,000천원(구비 100%)

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m - -

2/4  m 각 동별 설치장소 의견수렴 및 현지조사 30 -

3/4  m 이동형 CCTV 구매 및 배터리 구매 100 60,000

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 무단투기 빈번한 장소 위주로 설치 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 30%

 m 각 동별 설치 장소 의견수렴

 m 설치 장소 현장 조사 및 업체 미팅
 m 설치 장소 행정예고 시행

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

자원순환과  청소관리팀 팀장 최용호 (☎7571) 담당 유철희 (☎7577)



43 우리동네 행복충전소 어르신복지과

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 1. 2. ~ 2020. 11. 3.

   m 사업위치 : 구립신사노인복지관(은평구 증산로15길 47)

   m 사업내용 : 저소득 재가 어르신의 치매예방을 위한 집단 프로그램

   m 사 업 비 : 10,000,000원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4

 m 치매예방프로그램 4회기 진행

- 1회기: 오리엔테이션

- 2회기: 치매선별검사, 노인우울증&

         생활만족도 조사

- 3회기: 원예활동

- 4회기: 요리활동

8.7% 471,6

2/4  m

3/4  m

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

복지관 내에서 

사업 추진함.

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
471,6천원 8.7%

 m 치매예방프로그램 4회기 진행

   - 1회기: 오리엔테이션

   - 2회기: 치매선별검사⦁노인우울증⦁ 생활

            만족도 검사

   - 3회기: 원예활동

   - 4회기: 요리활동

 m코로나바이러스감염증-19로 인

해 2/10부터 복지관 휴관이 진행

중임. 이에 상황 변화에 따라 사

업을 운영할 예정이며, 효율적인 

운영을 위해 2개의 조로 나누어 

진행할 계획임.



 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

어르신복지과 어르신여가팀 팀장 고덕환 (☎7161) 담당 조위진 (☎7163)

별첨� :�현장사진

치매예방프로그램 오리엔테이션
치매예방프로그램 1회기

–> 치매선별검사, 노인우울증&생활만족도 조사

치매예방프로그램 2회기

–> 원예활동

치매예방프로그램 3회기

–> 요리활동



44 증산로 7길 32 골목길 계단 정비사업 도로과

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.

   m 사업위치 : 증산로7길 32

   m 사업내용 : 골목길 계단 정비

   m 사 업 비 : 20,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 공사발주 및 계약 100

2/4  m 공사착공 및 완료 - 20,000

3/4  m

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 계단과 경사로를 병행하여 설치 요청 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 10%

 m 공사업체 계약(3. 23.)

 m 사업설명회 개최(4. 29.)

   - 증산동주민센터/참여예산위원 등 7명 

 m 공사착공(5. 25.)

 m 공사완료(6월)

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

도로과  도로계획팀 팀장 윤옥진 (☎7901) 담당 김지하 (☎7904)



▢ 현장사진



45 증산동 시루뫼 유래비 주변 정비 공원녹지과

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 5. 11. ~ 2020. 6. 20.

   m 사업위치 : 서울특별시 은평구 증산동 199-9인근

   m 사업내용 : 유래비 주변 평탄화 작업 및 쉼터 조성

   m 사 업 비 : 20,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 현장조사 및 추진계획 수립 30%

2/4  m 주민의견청취 수렴 및 공사 시행 60%

3/4  m 공사 준공 100% 20,000

4/4  m
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 안내판 설치 위치 선정 및  관내 주요시설물 내용표기 등 의견 반영 반영

 m 기존 유래비 보존하고 쉼터 휴게 공간 최대한 확보 반영

 m 유래비와 휴식 공간을 분리하여 조성 반영

 m 쉼터 공간에 의자 추가 설치 반영

 m 기존 조경석을 활용하고 추가로 조경석을 설치 반영

 m 수목 식재시 계절과 주변 환경 고려 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 60%

 m 현장조사 및 추진계획 수렴

 m 주민의견청취 수렴 (2020. 4. 23.)

 m 공사 발주 (2020. 5. 6.)

 m 공사 착공 (2020. 5. 11.)  

 m 공사 준공

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

공원녹지과  조경팀 팀장 신희숙 (☎8011) 담당 김성현 (☎8013)



46 수색로 도로변 걷고 싶은 거리 조성 공원녹지과

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 5. 11. ~ 2020. 6. 20.

   m 사업위치 : 서울특별시 은평구 수색로 280 ~ 217

   m 사업내용 : 띠녹지 조성

   m 사 업 비 : 15,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 현장조사 및 추진계획 수립 30%

2/4  m 주민의견청취 수렴 및 공사 시행 60%

3/4  m 공사 준공 100% 15,000

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 정비정돈 잘하고 고급스러운 나무로 심었으면 함 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 60%

 m 현장조사 및 추진계획 수렴

 m 주민의견청취 수렴 (2020. 4. 22.)

 m 공사 발주 (2020. 5. 6.)

 m 공사 착공 (2020. 5. 11.)  

 m 공사 준공

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

공원녹지과  조경팀 팀장 신희숙 (☎8011) 담당 김성현 (☎8013)



47 독립운동 기념 국기 게양대 제작 설치 자치안전과

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 8. ~ 2020. 10.

   m 사업위치 : 수색역 광장 앞

   m 사업내용 : 태극기 군집기(6기) 상시게양 거리 조성

   m 사 업 비 : 10,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m

2/4  m

3/4  m 시공업체 선정 및 공사시행 100 10,000

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재

  - 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용

반영여부,

미반영사유 기재

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
0천원 0%

 m 사업계획수립 

 m 사업설명회 개최

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

자치안전과 자치행정팀 팀장 김보령 (☎6301) 담당 박초희 (☎6306)



48 우리동네 마을문화지킴이를 통한 물빛마을 화합 프로젝트 수색동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 7월 ~ 11월

   m 사업위치 : 수색동 관내

   m 사업내용 

      1) 물빛마을 한여름 축제

       - 기    간 : 2020. 7월 ~ 8월 중

       - 위    치 : 수색역 광장 

       - 주요내용 : 아동들을 위한 물놀이 Zone 운영, 먹거리 부스 운영, 

각종 체험부스 운영, 놀이체험 Zone 운영, 이벤트 

Zone 운영 등 

      2) 물빛마을 화합 축제

       - 기    간 : 2020. 10월 중

       - 위    치 : 수색역 광장 또는 수색4구역 아파트 단지 내 

       - 주요내용 : 수색동 역사 관련 사진전, 이웃과의 인사 캠페인, 주민

의견수렴, 각종 체험부스, 먹거리 부스 등

   m 사 업 비 : 15,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m -

2/4
 m 참여예산위원 신규모집 

 m 사업추진여부 및 방향 논의
 5%

3/4  m 사업계획수립 및 추진내용 논의 25%

4/4  m 사업추진 70%

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부
 m 코로나19 여파로 7월~8월 중 물놀이 행사(물빛마을 한여름 축제) 

추진은 어려울 것으로 예상되어 두 개의 행사를 하나로 통합하되, 

코로나19 확산을 방지할 수 있는 방향으로 계획변경 필요

반영



� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 5%

 m 동 참여예산위원회 정비 

  - 총 구성인원 37명(신규위원 10명 포함)  

 m 사업추진여부 논의 

  - 코로나19로 사업추진시기 및 내용 변경 논의  

   ☞ 물빛마을 한여름 축제 및 화합축제를 통합

      하여 추진 : 10월 경(예정)

 m 사업 추진시기 및 방향 논의

수색동 복지행정팀 팀장 장성표 (☎5421) 담당 이지영 (☎5422)



49 향림공원 경계지역 수목 식재 사업 진관동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 5. 10. ~ 5. 20.

   m 사업위치 : 박석고개 13단지, 은뜨락아파트 주변 향림공원 경계지역

   m 사업내용 : 사철나무, 매자나무, 자산홍 등 식재

   m 사 업 비 : 10,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m

2/4  m 계약체결 및 수목 식재 100 10,000

3/4  m 사후점검 실시

4/4  m 사후점검 실시

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 사업 시행시 주민들과 함께 수종 선택 후 사업 시행

 - 인근 아파트 관리소장, 입주자 대표회장 등과 논의 후 수종 선택
반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
10,000천원 100%

 m 사업계획수립 및 계약체결

 m 수목식재 사업 시행
 m 사후점검 실시

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

진관동  복지행정팀 팀장 김종수 (☎5451) 담당 임덕규 (☎5452)



� �현장사진

사업 전 사업 후



50 작은도서관 명칭 개선하여 문학동네 만들기 문화관광과

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 진관동 관내 작은도서관(28개소)

   m 사업내용 : 진관동 작은도서관 명칭변경, 문인들의 도서 구입 및 안내판 설치 등

   m 사 업 비 : 30,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나 19로 인한 작은도서관 휴관 0

2/4  m

3/4  m

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
0천원 %

 m 코로나19 안정 상태 후, 

    동주민센터 담당자, 

    사업제안자 등과 간담회 진행

문화관광과  도서관진흥팀 팀장 육계현(☎6531) 담당 임소연(☎6534)



51 맞벌이 부부 아이돌봄 사업 불광제2동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12. 

   m 사업위치 : 불광도시재생지원센터(연서로41길 15)

   m 사업내용 : 불광2동 거주 맞벌이 부부를 위한 주말 아이돌봄

   m 사 업 비 : 금10,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 3월부터 매주 토요일 아이돌봄 시행 - 1,000

2/4  m 매주 토요일 아이돌봄 시행 - 3,000

3/4  m 매주 토요일 아이돌봄 시행 - 3,000

4/4  m 매주 토요일 아이돌봄 시행 - 3,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 코로나19 확산으로 인해 불특정 다수 주민 대상으로 공공시설  

    내에서 사업 추진 어려움. 
반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
- 천원 - %

 m 불광제2동 주민자치회 회의에 따라 불광도시

재생지원센터 사용이 안 될 시 관내 어린이집

에서 추진 검토

 m 코로나19 확산 상황에 따라      

추진 여부 결정

불광제2동 복지행정팀 팀장 김부석 (☎5061) 담당 이혜진 (☎5063)



52 쓰레기 분리수거방법 홍보 사업 불광제2동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 상반기(7월)/하반기(10월)

   m 사업위치 : 불광2동 관내

   m 사업내용 : 자원봉사 학생들과 함께 우리 마을 환경정비 캠페인 및

쓰레기 분리수거 방법 홍보

   m 사 업 비 : 금7,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 쓰레기 투기 지역 - -

2/4  m 환경정비 캠페인 계획 수립 - -

3/4  m 상반기 환경정비 캠페인 및 분리수거 방법 홍보 - 3,500

4/4  m 김장철맞이 쓰레기 분리수거 방법 홍보 - 3,500

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 자원봉사 학생 모집은 코로나19 상황 진정 될 때까지 보류 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

 m 불광제2동 주민자치회 회의에 따라 코로나19로 인해 

학생 모집이 어려우므로 통장협의회 협조 검토

 m 코로나19 확산 상황에 따라      

추진 여부 결정

불광제2동 복지행정팀 팀장 김부석 (☎5061) 담당 이혜진 (☎5063)



53 마을재생프로젝트, 골목길로 나오자! 갈현제1동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 갈현1동 1통~5통(재개발해제구역)

   m 사업내용 : 사업구역내 환경개선 및 정비

   m 사 업 비 : 금20,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나19 예방 사업미추진 - -

2/4  m 코로나19 확산추이에 따른 사업개시 10 -

3/4  m 주민설명회 및 세부사업내용 결정 40 2,000

4/4  m 사업내용 추진 100 18,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
-천원 -%

 m 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.)

   - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 

     회계담당자 교육 

 m 코로나19 확산추이 변동상황을 

고려한 사업개시 방향설정

갈현제1동  복지행정팀 팀장 박재균 (☎5091) 담당 박영주 (☎5095)



54 좌월어린이공원 정비사업
자원순환과

공원녹지과

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.

   m 사업위치 : 좌월어린이공원 등

   m 사업내용 : 운동기구, 등의자 신설 및 교체, 화장실 정비

   m 사 업 비 : 20,000천원(공원녹지과-14,000천원, 자원순환과-6,000천원)

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 추진계획 수립 10%

2/4  m 관급자재 구매 및 계약 50% 8,700

3/4  m 

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
14,321천원 50%

 m 사업계획수립

 m 관급자재 구매 및 계약
 m 공사 시행

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

자원순환과

공원녹지과

청소행정팀

공원관리팀

팀장 김영태 (☎7561)

팀장 이원영 (☎8006)  

담당 안태훈 (☎7564)

담당 주수현 (☎8009)



55 사랑의 김장나눔 역촌동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020년 10월~12월

   m 사업위치 : 역촌동

   m 사업내용 : 김장을 담아 지역 어르신과 취약계층에게 나눔

   m 사 업 비 : 6,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m              -  -  -

2/4  m              -  -  -

3/4  m              -  -  -

4/4
 m  김장담그기 인원 파악 및 업무분장

김장 재료 준비, 김장담그기,
김장 포장 및 전달

100%  6,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 %

추진실적 없음  6월 추진계획 없음

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

역촌동  복지행정팀 팀장 안창남 (☎5301) 담당 조민정 (☎5304)



56 은 평 탐 구 생 활 역촌동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020년 10월~12월

   m 사업위치 : 은평한옥마을

   m 사업내용 : 역촌동 다문화 10가족(부모와 어린이 조부모 포함)을

모집하여 한문화특구인 은평한옥마을을 소개한 자료집

(4개국 언어로 제작 예정)을 지참하고 전문해설사와

함께 찾아보고 체험하는 은평 나들이.

   m 사 업 비 : 2,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m

2/4  m

3/4  m

4/4
 m행사 및 코스 기획, 

   행사코스 및 프로그램사전점검,행사진행
100%   2,000천원

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 %

추진실적 없음  6월 추진계획 없음

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

역촌동 복지행정팀 팀장 안창남 (☎5301) 담당 조민정 (☎5304)



57 나의 청춘 스케치 역촌동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020년 9월~12월

   m 사업위치 : 역촌동주민센터

   m 사업내용 : 빠른 사회 변화와 속도 위주의 생활 속에 점점 설자리를 잃어

가는 우리 어르신들에게 미술활동을 통해 본인의 자존감을 높

이고 성취감을 이루면서 소근육과 두뇌 회전을 시켜 줌으로

써 정신건강에 활력을 넣는 것은 물론이고 자신감 상승의 기

회가 됨.

   m 사 업 비 : 3,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m               - - -

2/4  m               - - -

3/4  m            수업진행 25% 750천원

4/4  m            수업진행 75% 2,250천원

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 %

추진실적 없음  6월 추진계획 없음

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

역촌동 복지행정팀 팀장 안창남 (☎5301) 담당 조민정 (☎5304)



58 건강증진으로 복지열매 맺기 역촌동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020년 9월~12월

   m 사업위치 : 역촌동주민센터

   m 사업내용: 심신이 불편한 노약자와 일반주민에게 힐링체조를 통해

지역사회의 치매예방 및 건강증진을 도모하기 위한

사업을 추진함.

   m 사 업 비 : 4,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m

2/4  m

3/4
 m건강 증진 및 인지기능 향상을 위한 1단

계-3단계 운동 완성화 단계
25% 1,000천원

4/4
 m건강 증진 및 인지기능 향상을 위한 1단

계-3단계 운동 완성화 단계
75% 3,000천원

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 %

 추진실적 없음  6월 추진계획 없음

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

역촌동 복지행정팀 팀장 안창남 (☎5301) 담당 조민정 (☎5304)



59 동그라미 운동회 역촌동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020년 9월~12월

   m 사업위치 : 역촌동주민센터 동그라미운동장

   m 사업내용 :역촌동에 거주하는 다문화 아이들과 일반 아이들이 추억의

운동회를 함께 경험하며, 특히 1,3 세대가 모두 다 참여하여

전통놀이와 체육활동을 같이해 지역 유대감을 높이는 운동회

   m 사 업 비 : 4,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m

2/4  m

3/4  m 운동회 행사홍보 및 운동회진행 100% 4,000천원

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 %

   추진실적 없음  6월 추진계획 없음

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

역촌동 복지행정팀 팀장 안창남 (☎5301) 담당 조민정 (☎5304)



60 주민참여 예산 교육 역촌동

(2020.5월기준

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020년 9월~12월

   m 사업위치 : 역촌동 주민센터

   m 사업내용 : 참여예산 수업을 개설하여, 지역주민들에게 참여예산을

쉽게 이해할 수 있도록 하고, 참여예산에 대한 관심도를

높여, 참여율을 높이며, 참 여 예산에 대한 궁금증도 해결함.

   m 사 업 비 : 1,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m

2/4  m

3/4  m 강좌기획 및 홍보, 모집 회의 25% 250천원

4/4
 m 강좌 및 ‘참여예산 어렵지 않아요’

자료집 제작, 배포
75% 750천원

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 %

추진실적 없음 6월 추진계획 없음

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

역촌동 복지행정팀  팀장 안창남 (☎5301) 담당 조민정 (☎5304)



61 7월의 어린이날 대조동

(2020.5월기준)

  사업개요

    ❍ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 8월

    ❍ 위    치 : 대조어린이공원 => 관내 어린이집 또는 유치원(유휴공간이 

                  있는 시설에 한하여 행사진행) 

       ※ 코로나19로 인해 대규모 주민이 모이는 행사 개최를 지양하고

          어린이집 또는 유치원 시설내에서 소규모로 행사를 추진하는 

          것으로 사업내용 일부 변경

    ❍ 사업내용 : 여름기간 어린이 대상으로 어린이집 또는 유치원 등에서 

                  소규모로 물놀이 행사를 개최하여 어린이들에게 즐거움 제공

    ❍ 사 업 비 : 20,000천원  

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m

2/4  m 사업계획 수립 및 주민의견 수렴 20

3/4  m 행사 개최 및 평가 100 20,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 10%

 m 사업추진계획 수립
  m 2020. 6월 참여예산 지역회의

     개최 예정 : 주민의견 수렴

대조동 복지행정팀 팀장 김영욱 (☎5181) 담당 이신령 (☎5182)



62 모래놀이터를 모두 신나 놀이터로 대조동

(2020.5월기준)

  사업개요

    ❍ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 10월

    ❍ 위    치 : 대조어린이공원(은평구 연서로22길 9-30)

    ❍ 사업내용 : 모래놀이터를 우레탄 바닥으로 교체 시공,

                  테이블 및 의자 설치 등

    ❍ 사 업 비 : 10,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m

2/4  m 주민의견 수렴 10

3/4  m 모래놀이터 철거 및 공사추진 90

4/4  m 공사완료 및 모니터링 100 10,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 10%

 m 사업추진계획 수립
  m 2020. 6월 참여예산 지역회의

     개최 예정 : 주민의견 수렴

대조동 복지행정팀 팀장 김영욱 (☎5181) 담당 이신령 (☎5182)



63 안전하고 재미있는 등하굣길 협치담당관

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 8.

   m 사업위치 : 영락중학교 통학로

   m 사업내용 : 안전손잡이 설치 및 계단 정비, 벽화 도색 등

   m 사 업 비 : 30,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 

2/4  m 주민의견 수렴 20%

3/4  m 

4/4  m

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(7월)
천원 20%

 m 주민의견 수렴  m 추진계획 수립 및 공사 시행

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

협치담당관

응암1동

참여구정팀

복지행정팀

팀장 심미경 (☎6471)

팀장 문여미 (☎5211)  

담당 이서경 (☎6473)

담당 송혜영 (☎5212)



64
안전한 보행을 위한 손잡이 및 

쉬어가는 의자 설지
신사2동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 2월 ~ 11월

   m 사업위치 : 서신초등학교앞 ~ 은평터널로11가길 30

   m 사업내용 : 높은 고개를 보행하는 어르신, 어린이 등 보행약자를 위한  

                 안전손잡이와 쉬어가는 의자 설지

   m 사 업 비 : 금24,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4
 m 안전손잡이 사업자 선정 및 쉬어가는  

    의자 디자인 선정을 위한 회의
0 -

2/4  m 주민설명회 0 -

3/4  m 사업자 선정 및 공사진행

4/4  m 모니터링 및 점검, 결과보고 및 사업평가

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재

  - 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용

반영여부,

미반영사유 기재

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(7월)
0천원 0%

 - 코로나 19로 인한 주민회의 미개최

 m 쉬어가는 의자 디자인선정

 m 주민설명회(2020. 7. 25.)

 

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

신사2동  복지행정팀 팀장 임춘재 (☎5361) 담당 노혜현(☎5362)



65 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기 증산동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

   m 사업위치 : 은평구 증산동 일대

   m 사업내용 : 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기

   m 사 업 비 : 금30,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 코로나19 예방 사업미추진 - -

2/4  m 코로나19 확산추이에 따른 사업 미개시 - -

3/4  m 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기 추진 - -

4/4  m 실행계획 결과 보고회 100 30,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(5월)
-천원 -%

 m 사업추진 회의(4.24., 4.28.)

   - 코로나19로 인한 사업지연 대책 및 

     장소 선정 논의 

 m 코로나19 확산추이 변동상황을 

고려한 사업개시 방향설정

증산동  복지행정팀 팀장 추수경 (☎5391) 담당 박계훈 (☎5394)



66 안전최고의 마을 만들기 진관동

(2020.5월기준)

  사업개요

   ❍ 사업기간 : 2020. 6. ~ 11.

   m 사업위치 : 진관동 관내 공동주택, 일반주택 등

   m 사업내용 : 가스안전 차단기 설치, 홍보물(용품 및 전단지) 및 UCC 제작 홍보 등

   m 사 업 비 : 30,000천원

  추진계획�

분기 추진내용(개괄적) 진행정도(%) 사업비(천원)

1/4  m 

2/4  m 대상가구 선정 및 공사계약 40

3/4  m 공사시행 및 UCC 제작 50

4/4  m 주민홍보 실시 10

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부

 m 대상가구 선정 시 통․반장 적극 활용 반영

� �추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)
집행액 사업진행률

향후 추진세부계획(6월)
천원 30%

 m 대상가구 선정 중

    500가구 중 390가구 선정

 m 사업계획수립 및 계약체결

 m 가스안전차단기 설치 시작

 # 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등) 

진관동  복지행정팀 팀장 김종수 (☎5451) 담당 임덕규 (☎5452)


