

녹번동 주민센터 옥상나눔 텃밭사업	자치안전과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 2018년 1월
- 사업위치 : 녹번동 주민센터 3층 옥상(어린이집 옥상 부분)
- 사업내용 : 방수·방근, 목재플랜터, 관수시설, 쉼터 설치 및 조경
- 사 업 비 : 70,000천원[시비]

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 기본계획 수립	20	0
3/4	○ 설계용역 사전미팅	40	0
4/4	○ 주민설명회, 공사 계약, 착공	80	68,500
1/4	○ 준공, 개장	100	1,500

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 5,200천원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립(2.23) ○ 설계용역 사전 미팅(9.20) ○ 설계용역 실시(10.23) ○ 주민설명회 개최(10.25) <ul style="list-style-type: none"> - 녹번동주민센터/주민30명 ○ 설계용역 준공(11.22) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 계약 및 착공 <ul style="list-style-type: none"> - 방수·방근, 쉼터 설치 - 플랜터 설치, 조경
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 개최결과 주민의견 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 장독대 설치, 자연생태학습 공간 마련, 휠체어 출입가능 조성 		50 %

자치안전과	자치사업팀	팀장 황선봉 (☎6311)	담당 이창현 (☎6313)
-------	-------	----------------	----------------

꿈이있는 동네 “꿈동”	민관협치담당관
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 11.
- 사업위치 : 수색동 일대
- 사업내용 :
 - 꿈동 치유/체험 센타 중심의 주민 심리치유 상담프로그램 운영과 지역 공동체 및 주민이 참여하는 특색 있는 교육과정 운영
- 사 업 비 : 36,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 열린마을강좌 및 꿈동교육 및 홍보	20	9,820
2/4	○ 꿈동 사랑방 운영(주민소모임 운영)	50	18,000
3/4	○ 심리상담 프로그램 운영	80	28,800
4/4	○ 심리치유 및 훈련프로그램 운영	100	36,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 35,721천원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 열린마을강좌 및 꿈동교육, 홍보 ○ 심리상담 프로그램 운영 (쿠키플레이, 뇌심리상담, 부모교육) ○ 꿈동 사랑나눔 축제 개최 		○사업 결과보고서 및 정산서류 제출
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		100%

민관협치과	협치공동체팀	팀장 김재성(☎6472)	담당 이수아(☎6478)
-------	--------	---------------	---------------

은평청춘학교	민관협치과
(2017.12월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 11월
- 사업위치 : 은평구평생학습관, 관내 경로시설
- 사업내용
 - 실버 전문교육을 통한 활동가 역량강화 교육
 - 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영
- 사 업 비 : 금32,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 활동가 역량강화 교육 ○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	20	6,500
2/4	○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	50	16,000
3/4	○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	90	30,000
4/4	○ 결과 및 정산보고	100	32,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	31,802천원	
○ 사업계획수립 및 협약체결(2.20.) ○ 활동가 역량강화교육(2.24. / 3.3.) ○ 프로그램 운영 : 장수경로당 외 17곳 ○ 사업결과보고 및 정산(12.21.)		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 활동가 역량강화 교육 프로그램 구성 반영 ○ 수강생 모집 홍보 현수막 게시 반영		100%

민관협치담당관	시민교육정책팀	팀장 김미윤 (☎6481)	담당 안연실 (☎6483)
---------	---------	----------------	----------------

마을형 청소년 CARE2	교육청소년과
(2017.11월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5 ~ 2017. 11
- 사업위치 : 방과후 CARE가 필요한 관내 청소년
- 사업내용 : 4가지 테마로 진행되는 청소년CARE 시스템 운영
- 사업비 : 29,900천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획수립	10	
2/4	○ 청소년 CARE 프로그램 운영	30	12,814
3/4	○ 청소년 CARE 프로그램 운영	30	12,814
4/4	○ 청소년 CARE 프로그램 운영, 사업정산	30	4,272

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 12,449천원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 수익계약 체결 및 용역시행 ○ 청소년 CARE 프로그램 추진완료 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 5월~6월, 9월~10월 - 초·중학생 360여명 		○ 사업종료에 따른 집행정산
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		100%

교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7291)	담당 최현정 (☎7263)
--------	--------	----------------	----------------

찾아가는 학생 힐링콘서트	교육청소년과
(2017.11월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5 ~ 2017. 12
- 사업위치 : 관내 중 · 고등학생
- 사업내용 : 학교로 찾아가는 힐링 콘서트 개최
- 사업비 : 33,060천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획수립, 협약체결, 개최학교선정 및 뮤지션 섭외	10	2,000
2/4	○ 힐링콘서트 운영	30	11,000
3/4	○ 힐링콘서트 운영	30	10,030
4/4	○ 힐링콘서트 운영, 사업정산	30	10,030

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(12월)
	33,060천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 개최학교 선정 및 뮤지션섭외 ○ 힐링콘서트 운영(5월~11월:15회/20회) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 힐링콘서트 운영 : 5회 <ul style="list-style-type: none"> - 선정고, 연신중, 영락중, 증산중, 동명여고 	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		75%

교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7291)	담당 최현정 (☎7263)
--------	--------	----------------	----------------

청소년 주도의 뮤직페스티벌 및 진로직업 박람회

교육청소년과

(2017.11월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017.6. ~ 2017. 8.
- 사업대상 : 은평구 청소년
- 사업내용 : 청소년 주도의 뮤직페스티벌 및 진로직업 박람회 운영
- 사업비 : 35,000천원
- 사업효과
 - 청소년의 자발적이고 능동적인 놀이문화 형성
 - 지역사회와 청소년 간 소통의 장 마련

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○3월 : 뮤직페스티벌 및 진로직업 박람회 참여 학교 모집 및 사업 추진계획 수립 시작	5	
2/4	○4월 : 사업 추진계획 변경 ○5월 : 홍보 시작 ○6월 : 참가자 신청 접수 및 예선 심사	70	26,280
3/4	○7월 : 뮤직페스티벌 본선 및 진로직업 박람회 개최 ○8월 : 백서 발간 및 결과보고서 제출	100	8,459

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 34,739천원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업추진계획수립(2017. 6. 5.) ○ 용역계약체결(2017. 6. 15.) ○ 물품계약체결(2017. 6. 23.) ○ 설치용역계약체결(2017. 7. 13.) ○ 행사개최계획(2017. 7. 20.) ○ 행사개최(2017. 7. 22.) ○ 행사결과보고(2017. 7. 26.) ○ 은평구 청소년 가요제 및 진로직업박람회 ‘음평’ 백서 발간 ○ 사업결과 보고 및 정산(2017. 9월) 		○ 사업 종료
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○청소년들이 기획팀에 참여함으로써 청소년 주도의 사업 운영		100%
교육청소년과	혁신교육팀	팀장 라미영 (☎7271) 담당 이하진 (☎7274)

은평구 ‘노는엄마’ 보드페스타 운영	교육청소년과
(2017.11월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 은평홀
- 대 상 : 관내 청소년 및 보드게임을 즐기고 싶은 모든 분
- 수행주체 : 직접수행
- 사업내용 : 보드 체험전(보드 게임 체험 데스크 운영) 및 보드대회 등
- 사 업 비 : 7,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	30	-
2/4	○ 참가자 접수 및 보드 페스타 행사 운영	30	3,800
3/4	○ 보드 페스타 행사 운영	30	3,200
4/4	○ 사업결과 및 정산 보고	10	-

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(12월)
	6,746천원	
○ 보드페스타 행사 운영 사업결과 보고 및 정산		-
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7291)	담당 성계수 (☎7292)
--------	--------	----------------	----------------

학교밖 청소년을 위한 생존키트 및 원데이 클래스	교육청소년과
(2017.11월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~2017. 12.
- 사업위치 : 서광교회 1층 카페멘테 앞(통일로 951)
- 사업내용
 - 청소년 밥차를 이용하는 학교 밖 청소년들에게 흥미를 유발하고 진로를 탐색할 수 있는 프로그램 제공
 - 밥을 먹을 수 없는 6일 동안 배고프지 않도록 간식키트를 개발하여 밥을 먹으러 오는 학교 밖 청소년에게 제공
- 사업비 : 27,300,000원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 협약체결(2017. 2. 9.) ○ 사업추진계획수립(2017. 2. 15.) ○ 계약체결(2017. 2. 24. / 2017. 3. 2.)	40	0
2/4	○ 4월~6월: 생존키트 배포 및 원데이 클래스 실행	10	0
3/4	○ 7월~9월: 생존키트 배포 및 원데이 클래스 실행	30	20,356
4/4	○ 10월~12월: 생존키트 배포 및 원데이 클래스 실행 ○ 12월 : 결과보고서 제출	20	6,944

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획(12월)
○ 협약체결(2017. 2. 9.) ○ 사업추진계획수립(2017. 2. 15.) ○ 용역계약체결(2017. 2. 24.) ○ 물품계약체결(2017. 3. 2.) ○ 사업추진변경계획(2017. 3. 7.) ○ 착수신고(2017. 3. 15.) ○ 선거로 인한 사업연기(2017. 3. 17.) ○ 원데이클래스(38회) 실시 및 생존키트 배부(1,092개)		○ 원데이 클래스 4회 시행 ○ 생존키트 배부 168개
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		87
교육청소년과	교육정책팀	팀장 주서현 (☎7251) 담당 전명기 (☎7253)

부모와 함께 공감하는 청소년 인성교육 프로그램

교육청소년과

(2017.11월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 관내 학교 강당(4곳)
- 대 상 : 관내 중·고교 학생 및 학부모, 교사 등
- 수행주체 : 보조사업자(극단 여인극장 : 주 열하나엔터테인먼트)
- 사업내용 : 부모와 함께 성교육 감성 뮤지컬 및 성교육 퀴즈쇼 등
- 사 업 비 : 40,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립 및 개최학교 선정	30	-
2/4	○ 인성교육 프로그램 운영	40	34,100
3/4	○ 인성교육 프로그램 운영	20	5,900
4/4	○ 사업결과 보고	10	-

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(12월)
	40,000천원	
○ 청소년 인성교육 프로그램 사업결과 보고 및 정산		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		100%

교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7291)	담당 성계수 (☎7292)
--------	--------	----------------	----------------

점프! 점프! 엄마선생님!	여성정책과
----------------	-------

(2017.11월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4. ~ 10.
- 사업위치 : 응암2동 주민센터
- 사업내용 : 아동미술전문지도자 교육, 실전 배치 등
- 사업비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 서울시 참여예산사업 보조금 신청	10	0
2/4	○ 사업계획 수립, 대상자 모집 및 교육 진행	30	5,000
3/4	○ 교육 진행	40	10,000
4/4	○ 교육 수료 및 네트워크 공유	20	5,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립(4.19) ○ 오리엔테이션(5.19.) ○ 기획자문단 회의(5.25, 6.30) ○ 교육과정 운영(5.26.~10.23.) <ul style="list-style-type: none"> - 수강생 37명 중 29명 수료 ○ 교육운영위원회 회의(6.16, 7.31.) ○ 은평누리축제 체험부스 참여(9.23.) ○ 실전배치 운영(10.11.~10.20.) ○ 네트워크 공유회 개최(10.23.) 		○ 정산서 제출

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	100%

여성정책과	여성정책팀	팀장 주미정 (☎6231)	담당 김은애 (☎6234)
-------	-------	----------------	----------------

다시뛰는 주부들의 꿈	여성정책과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5월 ~ 10월
- 사업위치 : 신사종합사회복지관, 은평구사회적경제허브센터 등
- 사업내용 : 주부학교 개설 및 세미나 개최
- 사업비 : 15,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립	10	0
2/4	○ 수강생 모집 및 사업추진(5개강좌, 1개세미나)	35	6,500
3/4	○ 사업추진(4개 강좌, 1개 세미나)	30	4,600
4/4	○ 주말축제 개최 및 활동책자 발간	25	3,900

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(12월)
	15,000천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주부학교 운영현황(8개 강좌) <ul style="list-style-type: none"> - 떡공예, 캘리그래피, 냅킨공예, 아동요리(푸드테라피), 천연제품만들기, 왕초보 기타교실, 매듭공예, 한국사 강좌 - 세 미 나 : 이미지 컨설팅, EM세미나 ○ 주말축제(공연 및 체험박람회 개최) <ul style="list-style-type: none"> - 주말축제 공연 : 5개팀 (기타연주, 우쿨렐레, 해금연주, 중창, 방송댄스) - 체험부스 운영 : 8개팀 (전통놀이, 한지공예, 이옴, 하바플라리움, 천연세제만들기, 파스텔화, 캘리그래피, 민화작품 전시) ○ 활동책자 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 제작부수 : 500권 		○ 정산서 제출
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

여성정책과	여성정책팀	팀장 주미정 (☎6231)	담당 임덕규 (☎6232)
-------	-------	----------------	----------------

희희낙락 은평에서 놀자	어르신복지과
---------------------	---------------

(2017. 11월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 11월
- 사업위치 : 은평구
- 사업내용 : 놀이지도자 과정교육, 공원·놀이터 활동, 자조모임 등
- 사업비 : 총35,235천원[11월 보조금 2,990천원(전월이월 1,267천원)/ 사용실적 4,255천원]

■ 추진계획





분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 네트워크 회의, 홍보, 인원모집, 장소 대관 ○ 오리엔테이션, MOU ○ 교육책자 제작인쇄, 교육진행	100%	11,150
2/4	○ 놀이지도자 교육진행 및 수료식, 교육평가, ○ 공원·놀이터 활동, 모니터링, 월례회 ○ 놀이터 만족도 수시조사, 상반기 간담회	100%	8,810
3/4	○ 공원·놀이터 활동, 모니터링, 월례회 ○ 놀이터 만족도 수시조사	100%	9,515
4/4	○ 공원·놀이터 활동, 모니터링, 월례회 ○ 놀이터 만족도 수시조사 ○ 참다래 축제, 은평누리축제 ○ 하반기 간담회, 사업종결 평가회	90%	5,760

* 사업비 집행에서 축제 등 사업을 준비하기 위하여 보조금 신청을 추진일정 전으로 변경 함

■ 추진실적 및 계획

11월 실적	집행액 4,254,690	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 활동기간 (11. 1~11. 30) ○ 놀이지도자 활동인원(명) 5개조 활동 * 1명×1시간×10,000원으로 최소 2시간 활동 3명×1개조×월1회, 3명×2개조×월5회 4명×1개조×월4회, 5명×1개조×월5회 ○ 활동 현장 모니터링 및 교육 19회 ○ 종결평가회 1회 (11.16) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 이자반납 ○ 2018년 사업계획
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 공원·놀이터 보드게임 활동 관련 아동, 주민 만족도조사		90 %

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

	
<p>11.1 응암2동 매바위북카페</p>	<p>11.6 녹번 지역아동센터 열린학교</p>
	
<p>11.16 종결평가회</p>	<p>11.20 응암노인복지관</p>
	
<p>11.22 신나는 애프터센터</p>	<p>11.29 생태체험방</p>

<p>어르신복지과</p>	<p>어르신여가복지팀</p>	<p>팀장 이택호 (☎7161)</p>	<p>담당 천다혜 (☎7164)</p>
---------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

- 장례인식 및 장례문화개선을 위한 - 웰다잉[well-dying] 운동	어르신복지과
---	--------

(2017.11월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 8월 ~ 11월(총 20회)
- 사업위치 : 관내복지관 6개소, 40인 이상 대형 경로당, 동 주민센터
- 사업내용 : 임종노트 작성, 사전장례의향서 및 사전연명의료의향서 작성 등 장례문화에 대한 인식개선 교육
- 사업비 : 23,905천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○ 웰다잉 사업계획 수립	10	0
4/4	○ 웰다잉 강의 20회 추진 완료	100	23,905

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 23,905천원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 : 8월 ○ 웰다잉 운동 강의 협조 요청 : 9월 -은평마을장례지원단 두레(녹번동) ○ 홍보 및 대상자 모집 : 9월 - 복지관, 경로당 등 ○ 강의 프로그램 운영 : 9월 ~ 11월 - 총 20회, 약 2,150명 ○ 결과보고 및 사업정산 11. 30 		○ 사업완료.

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어르신들이 장례개선사업 강의내용을 경청을 잘 하시며, ○ 강의내용 중 호스피스, 삼우제, 요양시설과 병원의 차이점 질문하심 	100%

어르신복지과	요양팀	팀장김용부(☎7181)	담당 김정실 (☎7183)
--------	-----	--------------	----------------



9.18 역촌노인복지관



9.26 신사노인복지관



10. 20 응암노인복지관



10. 31 은평노인종합복지관



11. 6 충암경로당



11.10 증산할머니 경로당

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 2월 ~ 12월(총 36회)
- 사업위치 : 은평구 노인복지관 4개소(시립은평노인종합복지관 외 3개소)
- 사업내용 :
 - 건강체조(스트레칭)와 힐링라이프를 이용한 장마사지 요법 및 호흡 명상을 통한 건강관리
 - 전문강사의 지도로 심신의 건강과 안정을 도모
 - 운동법 습득을 통한 어르신 스스로 건강관리 및 일상활력 제공
- 사 업 비 : 6,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	<ul style="list-style-type: none"> ○세부계획 수립 ○사업홍보 및 강사, 참여자 모집 ○보조재료 계약체결 ○프로그램 운영 	100%	1,200천원
2/4	<ul style="list-style-type: none"> ○프로그램 운영 ○사업홍보 및 강사, 참여자 모집 ○평가회 ○간담회 	100%	1,440천원
3/4	<ul style="list-style-type: none"> ○프로그램 운영 ○사업홍보 및 강사, 참여자 모집 ○평가회 ○간담회 	100%	2,250천원
4/4	<ul style="list-style-type: none"> ○프로그램 운영 ○평가회 ○간담회 ○성과보고 	80%	1,110천원


추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(12월)
	5,800천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 간담회 및 평가회 <ul style="list-style-type: none"> -일시: 9월 25일 -참여인원: 18명 ○ 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> -기간: 10월 2일~12월 18일 -횟수: 11회 -참여인원: 165명 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 간담회 <ul style="list-style-type: none"> -일시: 12월 예정 -참여인원: 5명 예정 ○ 평가회 <ul style="list-style-type: none"> -일시: 12월 예정 -참여인원: 20명 예정
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가를 실시한 결과, 힐링라이프를 이용해 체조와 운동을 시행함에 따라 건강과 운동능력이 확연하게 증진되어 내년에도 배꼽힐링 체조를 계속 시행했으면 좋겠다는 의견이 많았음. 		80%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)



행복호르몬풍풍
(참석인원 16명)



행복호르몬풍풍
(참석인원 14명)



행복호르몬풍풍
(참석인원 16명)



행복호르몬풍풍
(참석인원 16명)

어르신복지과	어르신여가복지팀	팀장 이택호 (☎7161)	담당 천다혜 (☎7164)
--------	----------	----------------	----------------

어르신과 이야기책 만들기	어르신복지과
----------------------	---------------

(2017. 12월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5월 ~ 12월
- 사업위치 : 시립은평노인종합복지관
- 사업내용 : 어르신과 이야기책 만들기
- 사업비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	-	-	-
2/4	○ 이야기책만들기 위한 사진수업 4회	10%	3,060
3/4	○ 사진수업 4회 ○ 추억나들이 및 야외출사 2회 ○ 에세이습작 8회	27%	7,980
4/4	○ 에세이습작 2회 ○ 사진수업 2회 ○ 이야기책(포토에세이)제작 ○ 출판기념회 1회	63%	18,960

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	30,000천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 참여어르신 모집안내(5월) ○ 이야기책(포토에세이)만들기 수업 총 20회 진행(20명×20회×2시간) ○ 사진수업 10회 ○ 에세이습작 10회 ○ 추억나들이 및 야외출사 1회 (1박 2일 진행) ○ 이야기책(포토에세이)제작 및 출판기념회 진행(1회) 	-	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 이야기책(포토에세이)만들기 프로그램 참여로 소중한 기억과 추억을 생각할 수 있는 기회가 되어 매우 감사함.		100%

별첨 : 현장사진



어르신복지과	어르신여가복지팀	팀장 이택호 (☎7161)	담당 이택호 (☎7161)
--------	----------	----------------	----------------

우리는 언제나 청춘! 학교 갑니다~	어르신복지과
----------------------------	---------------

(2017. 11월 30일 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 7. 1 ~ 2017. 12. 31
- 사업위치 : 은평구(서울시립은평노인종합복지관)
- 사업내용 : 저소득 어르신 청춘학교 운영을 통한 다양한 여가활동 지원
취미교양강좌, 공예강좌, 건강강좌, 인문학강좌, 특별활동
- 사업비 : 60,000천원


■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 해당사항 없음	-	-
2/4	○ 해당사항 없음	-	-
3/4	○ 사업홍보, 4개 강좌(9개 프로그램)	60%	32,210
4/4	○ 4개 강좌(9개 프로그램), 특별활동	40%	27,790

■ 추진실적 및 계획

추진실적	집행액(누계) 51,790천원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none">○ 3개 강좌, 7개 프로그램 실시 (총 29회, 1,200건)<ul style="list-style-type: none">- 취미교양강좌 추억의 노래교실 4회, 160건 공예강좌 생활공예 4회, 40건 천연화장품 만들기 4회, 160건 건강강좌 뉴스포츠 4회, 400건 실버체조 4회, 40건 건강웃음교실 8회, 320건 특별활동(역사문화탐방) : 1회, 80건○ 청춘학교 프로그램 참여 실인원 : 190명		<ul style="list-style-type: none">○ 4개 강좌, 11개 프로그램 실시<ul style="list-style-type: none">- 취미교양강좌 2개 (추억의 노래교실, 요리교실)- 공예강좌 2개(천연화장품만들기, 생활공예)- 건강강좌 4개(뉴스포츠, 실버체조, 재미있는 건강강좌, 건강웃음교실)- 인문학강좌 2개(의사소통, 황혼기 행복찾기)- 특별활동(나눔활동)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none">○ 청춘학교 지역사회 홍보<ul style="list-style-type: none">- 11/9(목) 특별활동 역사문화탐방 실시(80명)- 11/6(월) 35개처 마스크에 보도자료 발송을 통한 사업 홍보○ 12월 요리교실 프로그램 실시 예정<ul style="list-style-type: none">- 12월 매주 목요일 요리교실 진행, 성탄 케이크 나눔 예정		79.52% #
별첨 : 현장사진, 활동사진		
어르신복지과	재가복지팀	팀장 천현주 (☎7171) 담당 옥은경 (☎7174)

[별첨 1] 활동사진



할아버지(나도 시니어) 스토리텔러 양성사업	어르신복지과
--------------------------------	---------------

(2017.11월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : (사)한국동화구연지도사협회(은평구 증산로 401-7 연신빌딩 3층)
- 사업내용 : 유치원, 어린이집, 초등학교, 기타 교육기관에서 어린이들의 나라사랑, 도전정신함양 나도 시니어 스토리텔러 양성
- 사업비 : 50,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 프로그램 진행	50	37,620
3/4	○ 프로그램 진행	20	7,580
4/4	○ 프로그램 진행 및 사업 정산	20	4,800

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(12월)
	49,440천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(40명) ○ 프로그램 진행 ○ 월별 보조금 교부 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 진행 ○ 사업종료 및 보조금 정산
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		90%

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 강은하 (☎7175)
--------	--------	----------------	----------------

중장년 생애설계 전문강사 양성사업	어르신복지과
---------------------------	---------------

(2017.11월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : 은평여성인력개발센터(은평구 통일로 750 경일빌딩 2층)
- 사업내용 : 중장년층 남녀 20명을 선발하여 생애설계 전문강사로 양성
- 사업비 : 24,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 프로그램 진행	50	18,900
3/4	○ 프로그램 진행	30	5,100
4/4	○ 사업 정산	10	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 24,000천원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(20명) ○ 프로그램 진행 ○ 월별 보조금 교부 		○ 사업종료 및 보조금 정산

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	95%

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 강은하 (☎7175)
--------	--------	----------------	----------------

엄마 손맛 마을 장독대사업	어르신복지과
-----------------------	---------------

(2017.11월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : 불광1동 주민센터
- 사업내용 : 어르신들의 경험을 살리는 전통 장담그기를 통해 어르신의 사회 참여효과를 높이고 자존감 증대 기회마련
- 사업비 : 31,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 장담그기 체험	50	16,960
3/4	○ 체험활동 프로그램 운영	30	7,020
4/4	○ 체험활동 프로그램 운영 및 사업 정산	10	7,020

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(12월)
	27,120천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(7명) ○ 장담그기 행사 ○ 월별 보조금 교부 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 장담그기 체험 ○ 사업 종료 및 보조금 정산
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		85%

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 강은하 (☎7175)
--------	--------	----------------	----------------

새주소 미니 길라잡이 설치 사업	지 적 과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 12월
- 사업위치 : 710개소(은평구 전역)
- 사업내용 : 건물벽면, 전신주 등에 새주소 안내도 설치
- 사 업 비 : 30,000천원(시 보조금)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획서 작성	5%	
2/4	○ 사업실행예산 보조금 교부신청(구>시)	10%	
3/4	○ 현장부착장소 조사 및 안내도 제작	50%	
4/4	○ 사유물 사용 협조요청 및 시설물 부착	100%	30,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(12월)
	-천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획서 작성 ○ 2017년 사업실행예산 보조금 교부신청 ○ 구역별 교차로 조사 완료 ○ 현장 부착장소 조사 완료 ○ 2017년 사업실행예산 보조금 교부 ○ 물품제조계약 심사 의뢰 및 완료(서울시) ○ 사유물(건물벽 또는 담장) 사용 협조 요청 ○ 물품구매 계약 및 제작 		○ 미니 안내도 부착

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
	80 %

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

지적과	공간정보팀	팀장 이송윤 (☎6761)	담당 윤택상 (☎6762)
-----	-------	----------------	----------------

구성원 참여로 만드는 마을 재능기부	주거재생과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 :2017.05.~2017.11.30.
- 사업위치 :은평구 진관동 마고정 11단지
- 사업내용 :구성원 재능기부로 마을공동체 활성화
- 사업비 :1,200,000

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○주민 제안 사업계획서 작성	10%	0
3/4	○재능기부자 모집 후 사업 시행	30%	0
4/4	○재능기부 교실 종료 및 정산	100%	1,200

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(12월)
	1,200천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획서 작성 ○ 마고정11단지에 사업제안 및 재능기부자 모집 ○ 성인 인성교육 2회(10/16, 11/2) ○ 정리수납강의 3회(10/17~10/31) ○ 동화 자녀 강좌 4회(10/26~11/16) ○ 연말 간담회 ○ 사업정산 		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

주거재생과	공동주택팀	팀장 추수경 (☎7371)	담당 이주황 (☎7374)
-------	-------	----------------	----------------

취약계층 에너지비용 줄이기	맑은도시과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4. ~ 2017. 10.
- 사업위치 : 취약계층 783세대(SH공사 임대주택)
- 사업내용 : 태양광 미니발전소 무상 보급(설치)
- 사업비 : 40,000천원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 SH공사와 협의	10%	-
2/4	○ 태양광 미니발전소 설치	40%	15,000
3/4	○ 태양광 미니발전소 설치	100%	25,000
4/4	○ 사후관리		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 39,150천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ SH공사 임대주택 태양광 미니발전소 설치(누계 783가구) ○ 사업완료 보고 및 보조금 지급 		○ 태양광 미니발전소 사후관리 및 무상 하자보증기간(5년) 내 하자처리 철저
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
- 해당사항 없음 -		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

맑은도시과	에너지관리팀	팀장 최진일 (☎7641)	담당 곽정아 (☎7644)
-------	--------	----------------	----------------

꿈의 마을 계단정비 및 손잡이 설치	토 목 과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 통일로 578-29 주변(녹번동 산골마을)
- 사업내용 : 난간설치 34m
- 사 업 비 : 10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	30	
2/4	○ 공사시행 및 준공	100	10,000
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(3.9.) <ul style="list-style-type: none"> - 녹번동 주민센터/ 주민 30명 ○ 공사계약(3.17.) ○ 공사시행(4.11.) <ul style="list-style-type: none"> - 10m 시행/ 총 34m ○ 공사구간 변경 및 완료(6.30.) ○ 사업안내표지판 설치 완료(7.27.) 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 기 설치된 주변 난간과 동일 제품 설치 - 반영		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

대호아파트 미끄럼방지 포장	토 목 과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 불광로8길 8-5일대
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 5.8a, 미끄럼방지포장 580㎡
- 사 업 비 : 38,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	38,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 불광1동 주민센터/ 주민 50명 ○ 시공사에 작업지시(4.14) ○ 관급자재-미끄럼방지 구매(4.18) ○ 포장공사 완료(5.19.) ○ 미끄럼방지포장 완료(6.12) 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 잔여구간 추가 도로정비 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 잔여구간 도로정비 시행 예정 		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

복잡한 오거리 골목길을 주민친화 거리로

토 목 과

(2017.11월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 통일로88길 8앞 오거리
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 4.5a, 도막바닥재포장 450㎡
- 사 업 비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	30,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최(3.9.) <ul style="list-style-type: none"> - 불광2동 주민센터/ 주민 45명 ○ 도막포장 바닥패턴(안) 협의(5.24) ○ 포장공사 완료(6.22.) ○ 미끄럼(스탬프) 포장 완료(8.10) 		완료된 사업임

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 화분이 놓여있는 도로부분을 높이어 방한 검토, 도막패턴 선정 후 별도 협의 - 방한 및 패턴 마련 후 별도 협의 예정 	100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

응암2동 주민센터 옆 도로안전펜스 설치	토 목 과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 백련산로 100(응암2동 주민센터) 주변
- 사업내용 : 안전펜스 설치 32m
- 사 업 비 : 10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	30	
2/4	○ 공사시행 및 준공	100	10,000
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(2.14.) <ul style="list-style-type: none"> - 응암2동 주민센터/ 주민 30명 ○ 물품(안전펜스) 계약(3.27.) ○ 공사시행 및 완료(4월) ○ 사업 안내표지판 설치 완료(7.21.) 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		100%

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

안전사고 예방과 미관개선을 위한 보행계단 정비	토 목 과
----------------------------------	--------------

(2017.11월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 가좌로6길 23외 6개소
- 사업내용 : 계단정비 100㎡, 난간설치 80m 등
- 사 업 비 : 22,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	30	
2/4	○ 공사시행	50	
3/4	○ 공사시행	80	
4/4	○ 공사시행 및 준공	100	22,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(3.15.) ○ 계단 정비 및 난간 설치 완료(5.31.) ○ 지역주민(학생 등)과 함께하는 “스토리가 있는 우리동네 계단” 꾸미기 사업 시행 - 용암3동 ○ 사업 안내표지판 설치 완료(7.27.) 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 난간 위치 주민과 협의 - 주민이 선정한 위치에 난간 설치(반영) 		100%

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

누더기 도로 환경개선	토 목 과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 은평로2길 2앞
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 4.8a, 도로경계석 및 측구 160m
- 사 업 비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	30,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최(3.8.) <ul style="list-style-type: none"> - 신사1동 주민센터/ 주민 40명 ○ 시공사에 작업지시 ○ 공사 완료(5.23.) 		완료된 사업임

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시공 후 하자 발생하지 않도록 시공 <ul style="list-style-type: none"> - 시공에 철저를 기하고자 함. 	100%

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

어린이공원 입구 축대가 위험합니다	토 목 과 (2017.11월기준)
---------------------------	------------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 녹번동 95-23 주변
- 사업내용 : 정밀점검, 석축 보수·보강, 벽화 도화
- 사업비 : 40,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립, 용역 발주	20	
2/4	○ 용역시행 및 준공	50	
3/4	○ 공사 시행 및 벽화 도화	80	
4/4	○ 공사 준공	100	40,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 용역시행(2.27.) ○ 용역계약(3.2.) ○ 사업설명회 개최(3.9.) ○ 용역준공(5.31.) ○ 벽화그리기사업 완료(9.9.) 		완료된 사업임

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 벽화 도화 주제 선정시 주민 협의 - 반영	100%

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

카페골목을 가족 모두의 품으로	토 목 과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 응암로11길 1 ~ 16
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 12.8a, 도막바닥재포장 1,280㎡
- 사업비 : 100,000천원(시)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	100,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 주민설명회 개최(3.15.) <ul style="list-style-type: none"> - 응암3동 주민센터/주민 50명 ○ 교통행정과 생활도로다이어트 사업 일방통행 지정 주민의견 수렴(4.18) ○ 도막 바닥패턴(안) 재 협의(5.24) ○ 현장 조사(5.22 ~ 5.30) ○ 도로 포장공사 완료(8.11) ○ 미끄럼(스탬프) 포장 완료(9.13) 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도막 바닥재 패턴 별도 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 패턴 수정 후 재 협의 		100%

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

낭만이 있는 詩적인 문화거리 조성	토 목 과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 은평터널로7길 6 주변
- 사업내용 : 방호울타리에 문인사진 등 게시
- 사 업 비 : 60,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	20	
2/4	○ 공사시행	50	
3/4	○ 공사시행	80	
4/4	○ 공사준공	100	60,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 사업설명회 개최(3.30.) ○ 사업계획 및 교부신청서 제출(7.28.) ○ 사업계획 일부 변경(9.18.) ○ 공사시행(9.21.) ○ 공사착공(10.25.) 		○ 공사 준공(12.23.)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 벽화 도화사업 포함 시행 - 관련 기관 협의 후 시행여부 검토 		80%
토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921) 담당 김진호 (☎7922)

대조동 LED보안등 정비사업	토 목 과
(2017.11월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2 ~ 10월
- 사업위치 : 동명여고 정문 ~ 역말로 157 주변 야간취약구역
- 사업내용 : 고효율 LED보안등 10등 설치 및 5등 교체
- 사업비 : 20,000천원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 주민설명회 시행	20%	0
2/4	○ 공사시행	80%	0
3/4	○ 공사준공	100%	20,000천원
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	0천원	
<div>○ 협약체결 및 사업현장 조사(2월)</div> <div>○ 통·반장 합동 현장 조사 및 설치 동의서 징구(3월)</div> <div>○ LED보안등 설치 및 개량완료(5월)</div> <div>○ LED보안등 설치현장 모니터링(6월)</div> <div>○ 안내표지판 설치 완료(7월)</div>		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		100%

토목과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 고동인 (☎7943)
-----	-------	----------------	----------------

골목길 오래된 가로등 교체사업	토 목 과
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 10월
- 사업위치 : 불광2동 연신내역 및 연신중학교 주변 야간취약구역
- 사업내용 : 고효율 LED보안등 10등 설치 및 100등 교체
- 사업비 : 100,000천원(시비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 주민설명회 시행	20%	0
2/4	○ 공사시행	80%	0
3/4	○ 공사준공	100%	100,000천원
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획(9월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결 및 사업현장 조사(2월) ○ LED보안등기구 좋은빛심의 검토(3월) ○ 공사설계 및 검토(4월) ○ LED보안등기구 좋은빛심의 시행(5월) ○ 관급자재 구매(6월) ○ 사업현장 재조사(주거환경개선사업과 중복)(7월) ○ 주민설명회 개최(9월) ○ 사업시행 및 준공(10~11월) 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		100%

토목과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 강준석 (☎7943)
-----	-------	----------------	----------------

신응암시장길 LED가로등 교체사업	토 목 과
(2017.11월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4월 ~ 6월
- 사업위치 : 응암2동 신응암시장길, 응삼길
- 사업내용 : 가로등주 교체 14본, LED등기구 교체 28등
- 사업비 : 30,000천원(시비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 서울시 참여예산(동시범사업)계획 통보	20%	0
2/4	○ 주민설명회 개최 및 공사시행	100%	30,000천원
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여예산 간주처리(4월) ○ 관급자재 구매 및 공사시행(5월) ○ 주민설명회 개최 및 공사준공(6월) ○ 안내표지판 설치 완료(7월) 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		100%

토목과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 고동인 (☎7942)
-----	-------	----------------	----------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 은평구보건소 맘&키즈존 및 보건교육실, 불광보건분소 건강증진실
- 사업내용
 - 프로그램 운영 방향 설정 : 주민 간담회 및 설문조사 반영하여 결정
 - 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 진행 : 2권역 총 60회(15기, 기수별 4회)
 - 『안심 자녀돌보미』 운영 : 전문돌보미가 프로그램 시간동안 동반 자녀 돌봄
 - 우울증 선별검사 시행 및 고위험군 전문센터 연계
 - 건강 자조모임 형성 : 프로그램 종료 후 주민 자발적 자조모임 운영
- 사 업 비 : 26,600천원 (구비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민간담회(2회), 주민추천강사간담회(1회) ○ 주민설문조사(1회, 10일간) ○ 사업계획 수립 및 협약 체결 ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 	20%	2,600
2/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 ○ 중간평가 및 교육 수정보안 	40%	10,700
3/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 	20%	4,500
4/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 ○ 최종평가 	20%	8,800

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 22,442천원	향후 추진계획(12월)	
<div>○ 1차 주민간담회(1.4. 10명) - 프로그램 주제, 강사, 강의시간, 일정, 장소 등 논의</div> <div>○ 주민설문조사(1.11.~1.20. 10일간) - 222명(서면조사 및 온라인조사) - 6개 항목 조사: 희망프로그램내용, 학습시간 등</div> <div>○ 2차 주민간담회(2.9. 9명) - 프로그램 내용, 횟수, 시간, 장소 결정</div> <div>○ 주민추천강사간담회(2.24. 9명) - 프로그램 만족도 조사를 반영한 프로그램 내용 개선</div> <div>○ 사업계획수립 및 협약체결</div> <div>○ 중간평가주민간담회(4.12. 6명) - 강의방법 및 내용 협의, 평가방법 결정</div> <div>○ 중간평가주민간담회(7.13. 11명) - 자조모임 활성화 방안 토의, 아이돌봄 서비스 만족도 향상 방안 논의</div> <div>○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 운영: 46회 797명</div> <div>○ 『육아맘 사랑충전소 아버지교실 특강』 운영: 3회 23명</div> <div>○ 『안심 자녀돌보미』 운영 : 55회 632명</div> <div>○ 우울증 선별검사 시행 : 37회 253명</div> <div>○ 건강 자조모임 운영 : 48회 284명</div>	<div>○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 운영 : 4회</div> <div>○ 『안심 자녀돌보미』 운영 : 3회</div> <div>○ 우울증 선별검사 시행 : 3회</div> <div>○ 건강 자조모임 운영 : 6회</div>		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)	
<div>○ 주민간담회 및 주민설문조사를 통해 의견반영 - 반영 : 프로그램 내용, 강사, 교육시간, 아이돌보미 운영, 우울증 선별검사 및 고위험군 전문센터 연계, 자조모임 운영</div> <div>○ 주민간담회(중간평가) 의견반영 - 반영 : 권역별 수업내용 교차 운영(4회차 교육만), 육아방법 교육 시 연령별 놀이방법 교육 추가, 강의내용 출력물 배부</div>		90%	
건강증진과	가족보건팀	팀장 곽현자 (☎8201)	담당 박주연 (☎8217)

꿈의마을 산골마을	녹 번 동
(2017. 11. 30. 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 11월
- 사업위치 : 녹번동 산골마을 (통일로 578 및 580 일대)
- 사업내용
 - 공동부엌 · 마을강좌 실시
 - 마을계단 정비 및 손잡이 설치^{*토목과}
 - 자전거 이용 편의시설 설치^{*교통행정과}
- 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 지역회의 및 사업추진 관련 주민설명회 ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴	20	5,000
2/4	○ 지역회의 추진 및 주민토론회 ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴 ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 2회 : 5,6월) ○ 경사로 난간설치 및 공기주입기 설치	70	10,000
3/4	○ 지역회의 추진 주민총회 준비 ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 2회 : 8,9월) ○ 발굴된 사업의제 체계적 제안 준비	90	2,000
4/4	○ 주민총회 9월 개최 ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 1회 : 10월) ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴 ○ 지역회의 추진 및 주민토론회	100	3,000


추진실적 및 계획

추진실적(누적)		집행액 천원	향후 추진계획(12월)
○ 2월 사업계획 수립 및 3월 사업추진 주관부서 주민설명회 ○ 4월 지역회의 실시 - 산골마을 경사로 난간설치 시 경사로 인근의 주민의견 반영하여 난간설치 ○ 4~5월 자전거 이용 편의시설 및 마을 계단정비, 손잡이 설치 완료 ○ 공동부엌 · 마을강좌 실시(5~11월)			
구 분	공동부엌	마을강좌	사업 완료
1차	일자	'17.5.25.	
	내용	쭈꾸미 볶음	
2차	일자	'17. 6. 22.	
	내용	열무냉면	
3차	일자	'17. 7. 27.	
	내용	냉콩국수	
4차	일자	'17. 8. 24.	
	내용	약식(藥食)	
5차	일자	'17. 9. 28.	
	내용	잡채	
6차	일자	'17. 10. 26.	
	내용	해물찜	
7차	일자	'17. 11. 23.	
	내용	코다리조림	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○ 산골마을 마을강좌 · 공동부엌 주민의견 수립 - 당초 10월 완료 예정이었으나, 주민 요청으로 11월 1회 추가 실시			100%

□ 사업 관련 사진



공동부엌(11월)



마을강좌(11월)

녹번동	복지행정팀	팀장 방제찬 (☎5001)	담당 김정은 (☎5006)
-----	-------	----------------	----------------

주부 · 어르신 바둑교실	녹 번 동
---------------	-------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 12월
- 사업대상 : 주민 누구나 *녹번동 주민 우선접수
- 사업내용
 - 바둑강좌 수강생 모집 홍보
 - 바둑교실 진행 (6월 ~ 11월)
 - 프로기사 초청 특강 진행
 - 바둑한마당 잔치 개최
- 사업비 : 17,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 바둑교실 추진 관련 사업계획 수립 ○ 바둑교실 주민 설명회(1차 지역회의) ○ 바둑교실 운영 물품 구입 (바둑판, 바둑알, 강의용 바둑판 등)	20	1,000
2/4	○ 바둑교실 홍보 (플랜카드 홍보로 수강생 모집) ○ 바둑교실 운영(2017. 6. 2 개강) (5월 홍보, 6월 개강 : 수 2강좌, 금 2강좌)	50	3,000
3/4	○ 바둑교실 운영 (7월 ~ 9월, 수 2강좌, 금 2강좌) ○ 바둑교실 운영관련 미비점 보완 ○ 10월 바둑대회 개최 준비	70	5,000
4/4	○ 바둑교실 운영 (10월 ~ 11월, 수 2강좌, 금 2강좌) ○ 바둑교실 11월 개최 → 사업추진 성과 발표 기회 ○ 지역회의를 통한 사업 발전방안 모색	100	8,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3월 사업계획 수립 및 제안자 주민설명회 ○ 4월 지역회의 및 사업추진 관련 주민설명회 ○ 5월 바둑교실 홍보 <ul style="list-style-type: none"> : 관내 3개소 플랜카드 게첩 ○ 참여예산 지역회의 및 통장회의, <ul style="list-style-type: none"> 직능단체 회의 시 바둑교실 지속홍보 ○ 바둑교실 홍보리플릿 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 제작수량 : 4,000매 ○ 바둑교실 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2017. 6. ~ 11. 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 바둑 한마당 개최(완료) <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2017. 12. 10. (일) 11:00~16:00 - 장 소 : 녹번동 주민센터 다목적실 - 내 용 : 바둑 경기, 프로기사 초청 지도대국·다면기 등 <p style="text-align: center;">사업 완료</p>

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 사전 주민 의견 수렴을 통한 <바둑한마당 잔치> 계획수립	100%



녹번동	복지행정팀	팀장 방제찬 (☎5001)	담당 김정은(☎5006)
-----	-------	----------------	---------------

배움의 기쁨으로 활기찬 생활을 하자!	불광제2동
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 5월 ~ 9월
- 사업위치 : 불광2동 주민센터
- 사업내용

주민 중심으로 다양한 프로그램을 구성하여 지역 주민들에게 배움의 기회를 제공하고 프로그램 참여를 통해 지역공동체에 대한 관심을 제고하여 이웃사랑을 실천한다.

- 사업비 : 9,600천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 세부 프로그램 계획 수립 (강사선정, 일정조율, 강의계획서 작성)	15	-
2/4	○ 사업 홍보 및 프로그램 수강생 모집	30	-
3/4	○ 예산 세부내역 수립 및 프로그램 진행	80	-
4/4	○ 프로그램 진행 및 정산	100	9,600

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 8,996,570원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 5월: 상반기 4개 프로그램(공예, 허브, 청소년기자단, 우드버닝) 수강생 모집 ○ 6~7월: 상반기 프로그램 진행 ○ 7월: 하반기 4개 프로그램(9988 건강체조, 주산, 만들면서 배우는 역사사고력, 밥할머니이야기) 수강생 모집 ○ 7~9월: 하반기 프로그램 진행 ○ 9월: 사업 완료 		

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 10명으로 제한된 프로그램 수강인원을 1~2명 정도 늘릴 수 있는지. - 희망자 수가 정원을 초과하는 프로그램에 반영하였음. 	100%

불광제2동	복지행정팀	팀장 여운일 (☎5061)	담당 김가영 (☎5065)
-------	-------	----------------	----------------

백세튼튼경로당 건강프로그램 운영	갈현2동
(2017.11월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 03 ~ 2017. 12
- 사업위치 : 갈현2동 경로당 7곳(구립2, 사립5)
- 사업내용 : 백세튼튼경로당 건강프로그램 운영
- 사업비 : 20,000,000원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 사업계획 수립 및 사업설명회 개최	20%	
3/4	○ 경로당 건강프로그램 진행	40%	
4/4	○ 경로당 안마의자 설치 및 프로그램 종강	40%	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(12월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 사업설명회 개최(6.23.) <ul style="list-style-type: none"> - 갈현2동 참여예산회의 위원 ○ 경로당 건강프로그램 진행 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 경로당 안마의자 설치(어르신복지과) ○ 경로당 건강프로그램 종강

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산 수정 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 안마의자 구입 예상비용보다 안마의자 추가구매와 안마의자 단가 현실반영으로 인한 예산 조정 필요. 	70%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현2동주민센터	복지서비스팀	팀장 송광찬 (☎3159-4603)	담당 최미애 (☎3159-4603)
----------	--------	------------------------	------------------------