1 도심 속에서 즐기는 가족 힐링 문화 조성

협치담당관

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

○ 사업위치 : 서울혁신파크(서울 은평구 통일로 684) 등

○ 사업내용 : 가족 힐링 문화 조성을 위한 행사 등 추진

O 사 업 비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O 가족 힐링을 위한 의견수렴	30%	2,000
2/4	○ 힐링행사 또는 공간마련 구체화	50%	2,000
3/4	O 힐링사업 추진	80%	24,000
4/4	○ 정산 및 평가	100%	2,000
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
O			
-			

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
○ 코로나19 확산 및 사회 대면모임 회의 및 사업 ⁼			

협치담당관 	참여구정팀	팀장 한재중 (☎6471)	담당 이주황 (☎8498)
-----------	-------	----------------	----------------

2 생활안전 범죄예방 환경설계(CPTED)

도시경관과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

O 사업위치 : 주거지역 내 범죄에 취약한 보행로

O 사업내용 : 범죄예방환경설계 시설물 설치

○ 사 업 비 : 38,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)		
1/4	○ 사업대상지 선정 및 현황 파악	20%			
2/4	○ 주민설명회 및 세부계획 수립	60%			
3/4	O 시설물 설치 및 준공	100%	38,000		
4/4	O				
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견				
○ 코로니					

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 20%	향후 추진세부계획(6월)
O 경찰 협의 및 대상지 조	사		○ 주민설명회 개최 혹은 코로나로 미개최 시 홍보방안 강구

도시경관과	도시디자인팀	팀장 나문섭 (☎7451)	담당 강민경 (☎7453)
-------	--------	----------------	----------------

범죄예방 CCTV 및 안전벨 설치

전산정보과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

3

O 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 8.

O 사업위치 : 관내 방범취약지역

O 사업내용 : 범죄예방을 위한 CCTV 및 비상벨 설치

○ 사 업 비 : 200,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)	
1/4	○ CCTV 및 비상벨 설치 위치 선정	100	0	
2/4	○ 세부계획 수립 및 계약 진행	100	0	
3/4	O 현장 설치 및 준공	-	200,000	
4/4	O			
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			
· 주민 의견 반영하여 세부 설치위치 선정			반영	

추진실적(누적)	집행액 0 천원	사업진행률 30 %	향후 추진세부계획(6월)
○ 주민의견 수렴 후 설치 ※ 동 참여예산사업 선정 2개 ○ 사업계획 수립 및 계약	동 제외	14개소)	O 현장시설물 설치 진행

저사저 ㅂ 규	스마트도시팀	팀장 오정석	담당 홍진화
건건경도피 	그미드포시금	(2 02-351-6381)	(2 02-351-6383)

불법주·정차 단속용 CCTV 설치

주차관리과

(2020.5월기준)

🔲 사업개요

4

O 사업기간 : 2020년 7월~10월(예정)

O 사업위치 : 은평구 관내

○ 사업내용 : 불법주·정차 단속용 CCTV 설치

○ 사 업 비 : 97,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
3/4	O2020. 7. : 불법주·정차실태 조사 및설치 지역 선정O2020. 8. : 불법주·정차 단속용CCTV설치 행정예고O2020. 9. : 착공 및 준공O2020.10. : 불법주·정차 CCTV 단속실시	100	97,000
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

추진실적(누적)	집행액 사업 천원	진행률 0%	향후 추진세부계획(6월)
			법·주정차단속용 CCTV설치 여예산사업 계획수립

횡단보도 도로조명 개선사업

도로과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

5

○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 5.

○ 사업위치 : 관내 15개소(서울서부경찰서, 서울은평경찰서 협의장소 설치)

○ 사업내용 : 기존 기로등 → 타워형 LED투광등기구(80W×4등용) 15개소 60등 설치

O 사 업 비 : 30,000천원(구비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 설치장소 협의	100	
2/4	O 관급자재 구매 및 공사준공	100	30,000
3/4	O		
4/4	O		
	반영여부		
O 경찰시	반영		

조 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 30,000천원	사업진행률 100%	향후 추진세부계획(6월)
○ 타워형 LED투광등기구(80W× 60등 설치완료	4등용) 15개:	소	없음.

도로과 도로조명팀 팀장 윤순병 (☎7941) 담당 홍승범 (☎794	도로과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 홍승범 (☎7942
---------------------------------------	-----	-------	----------------	---------------

□ 현장사진



세대통합, 주민소통공간 은평둘레길 정비

공원녹지과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

6

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 10.

O 사업위치 : 은평둘레길

○ 사업내용 : 수색동 구간 은평둘레길 지선 연결, 산책로 정비 등

○ 사 업 비 : 280,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 추진계획 수립 및 현장조사	10%	-
2/4	○ 주민 협의 2회 실시	10%	_
3/4	0		
4/4	0		

	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
O 당초	사업계획한 지역이 대부분 사유지이므로 광복사 절부지를	
포함하는	새로운 산책로 개설 요청	미반영
- 광복시	사 절부지를 통과하는 노선 또한 사유지를 포함하고 있어,	미단경
해당필지	소유주와 협의한 결과 토지사용 불가함(부동의)	

추진실적(누적)	집행액 0천원	사업진행률 20%	향후 추진세부계획(6월)
 ○ 사업계획수립(2020. 01 ○ 사업제안자 등 주민협 - 협치담당관/ 주민 10 ○ 사업제안자 등 주민협 - 협치담당관/ 주민 10 	의 실시(3. 명 의 실시(5.		○ 세부 설계도서 작성 ○ 실시설계용역 준공

공원녹지과 공원조성팀 팀장 강진오 (☎8001) 담당 김민수 (☎8	003)
---------------------------------------	------

7 성숙한 반려문화 조성을 위한 인식개선 활동

일자리경제과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020.01.01. - 12.31

○ 사업내용 : 반려동물 종합 가이드북 제작 및 인식개선 교육 등

O 사 업 비 : 40,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O 반려동물 종합 가이드북 제작	100%	9,488
2/4	O 반려인 및 비반려인 인식개선 교육	-	
3/4	O 반려인 및 비반려인 인식개선 교육	-	
4/4	O 반려인 및 비반려인 인식개선 교육	-	
	반영여부		
O 은평	 반영		
입장도	도 충분히 반영한 반려문화 종합 가이드북 및 고	교육 실시	딘경

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 9,488천원	사업진행률 24%	향후 추진세부계획(6월)
○ 성숙한 반려문화 조성을 제작(10,000부) 및 관련기	. –		○ 코로나19 상황을 고려하여 반려인 및 비반려인 인식개선 교육과 캠페인 실시예정

별첨 : 성숙한 반려문화 조성을 위한 가이드북

일자리경제과	동물복지팀	팀장 진준호 (☎6841)	담당 김연진 (☎6843)
--------	-------	----------------	----------------

8 마을버스 정류장 정비 및 개선

교통행정과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.

O 사업위치 : 관내 마을버스 정류소

○ 사업내용 : 정류소 표지판 신설 및 개선, 승차대 개선 등

○ 사 업 비 : 80,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)		
1/4	○ 정류소 실태조사	20%	-		
2/4	○ 운수업체 협의	40%	-		
3/4	○ 정류소 정비	90%	80,000천원		
4/4	O 사업 완료	100%			
	반영여부				
O 해당엽	O 해당없음				

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 35%	향후 추진세부계획(6월)
○ 정류소 실태조사 : 2020.○ 운수업체 협의 : 2020.			○ 정비 정류소 확정 ○ 디자인 협의 완료

교통행정과	교통행정팀	팀장 문미경 (☎7751)	담당 정지훈 (☎7757)
		, _ ,	,

9 청소년 진로 동아리 지원

시민교육과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.

O 사업위치 : 은평구청소년진로직업체험지원센터 등

○ 사업내용 : 청소년 진로동아리 공모, 각 동아리 활동 지원 및 연말

동아리 페스티벌 및 진로콘서트 운영

○ 사 업 비 : 40,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 청소년진로동아리 모집 ○ 동아리 심사 및 선정	25%	-
2/4	○ 선정 동아리 대상 사업설명회○ 동아리 지원금 교부	50%	34,640
3/4	○ 진로동아리 활동	75%	
4/4	○ 연합 동아리 페스티벌 운영○ 토크콘서트 진행○ 최종 평가회의○ 동아리별 정산서류 제출	100%	5,360

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 25%	향후 추진세부계획(6월)				
 ○ 청소년 진로동아리 모집(○ 지원동아리 대상 심사 및 - 진로동아리 37팀 지원 - 400~1,500천원 동아리별 	! 선정	10.)	○ 선정 동아리 대상 사업설명회○ 동아리 지원금 교부○ 동아리별 활동				

시민교육과	청소년지원팀	팀장 이현수 (☎7281)	담당 허은영 (☎7283)
-------	--------	----------------	----------------

10 은평 청소년 이색스포츠 리그전

시민교육과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.

○ 사업대상 : 관내 중·고등학생 및 학교밖 청소년, 지역주민 등 500여명

O 사업내용 : 청소년기획단 모집 및 이색스포츠 대회 운영 등

○ 위탁기관 : 갈현청소년문화의집

○ 사 업 비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 예산 교부	10%	-
2/4	○ 기획단 모집 및 발대식	20%	100
3/4	○ 청소년기획단 활동 - 팀별 활동 기획 및 역할 수행 ○ e스포츠 대회 세부계획 수립 및 준비	50%	900
4/4	○ 참가자 모집 및 대회 준비 ○ e스포츠 대회 운영 ○ e스포츠 리터러시 교육 실시 ○ 사업 평가 및 결과보고	100%	29,000

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 10%	향후 추진세부계획(6월)
O 사업계획수립 및 예산	교부		O 청소년기획단 모집 및 교육

시민교육과	청소년지원팀	팀장 이현수 (☎7281)	담당 박미현 (☎7282)
-------	--------	----------------	----------------

11 은평구 청소년 홍보단 운영

시민교육과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 12.

○ 사업대상 : 관내 거주 16~19세 청소년 20명

O 사업내용

- 은평구 청소년 홍보단 모집 및 홍보물 제작 교육 실시

- 홍보물 제작 및 온라인 청소년활동 홍보 플랫폼 구축 등

○ 위탁기관 : 은평구청소년문화의집 신나는애프터센터

O 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 예산 교부	10%	-
2/4	○ 홍보단 모집 및 위촉	20%	100
3/4	○ 사전교육 및 주제별 회의 ○ 팀별 취재활동	50%	4,600
4/4	○ 팀별 취재활동 ○ 온라인플랫폼 구축 ○ 사업 평가 및 결과보고	100%	15,300

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)집행액사업진행률천원10%				향후 추	진세부계획(6	월)	
O 사업계획수립 및 예산 교부			O	청소년홍	보단 모집 및	ļ 위촉	
				·			
시민교육과	청소	 Ն년지원팀	팀장	이현수	(23 7281)	담당 박미현 ((25 7282)

12 무단투기 이동형 CCTV 설치

자원순환과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 9.

○ 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역

○ 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치

○ 사 업 비 : 60,000천원(구비 100%)

📕 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O	-	_
2/4	○ 각 동별 설치장소 의견수렴 및 현지조사	30	-
3/4	○ 이동형 CCTV 구매 및 배터리 구매	100	60,000
4/4	O		
	반영여부		
○ 무단트	반영		

🏻 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적) 집행액 시		사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
구인일각(구역)	-천원	30%	8주 구인세구계력(0월)

O 각 동별 설치 장소 의견수렴

○ 설치 장소 현장 조사 및 업체 미팅

O 설치 장소 행정예고 시행

 자원순환과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 유철희 (☎7577)
-----------	-------	----------------	----------------

13 안심 귀갓길 만들기

도로과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 2. ~ 6.

○ 사업위치 : 녹번서근린공원 ~ 녹번초 일대 보행길

○ 사업내용 : LED보안등 개량 55개소○ 사 업 비 : 26,400천원(구비 100%)

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O 자재구입 및 공사착공	100	26,400
2/4	O 준공	100	
3/4	O		
4/4	O		
	바여서ㅋ		

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
○ 현장주민 의견 반영 후 공사 진행	반영


III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
1 = -(1 -1)	26,400천원	100%	8+ 1 E-11 11 1(02)
○ 한전주 보안등 48개소 기○ 전용주 보안등 6개소 개○ 체신주 보안등 1개소 개	량완료		없음

도로과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 김봉수 (☎7943)
		` '	, ,

□ 현장사진







개량후(녹번동 250)

13 녹번동 안심 귀갓길 만들기

도시경관과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 하반기

O 사업위치 : 녹번동 85-3 일대

○ 사업내용 : 로고젝터 설치

O 사 업 비 : 1,800천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 관련 부서간 협의	10	
2/4			
3/4			
4/4			
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 10%	향후 추진세부계획(6월)
사업계획 수립 및 관련 - 공원녹지과, 전산정보과		의	○ 사업설명회 개최 ○ 시설물 설치 및 준공 -코로나19로 인한 주민참여회의 연 기에 따라 회의 등 미진행 안정화 이 후 추진 예정

도시경관과	도시디자인팀	팀장 나문섭 (☎7451)	담당 박하나 (☎7454)
-------	--------	----------------	----------------

14 범죄예방 안심골목 만들기

도로과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 2. ~ 6.

O 사업위치 : 통일로 760 ~ 통일로 752-38

○ 사업내용 : LED보안등 개량 13개소

O 사 업 비 : 11,500천원(구비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O 자재구입 및 공사착공	100	11,500
2/4	O 준공	100	
3/4	O		
4/4	O		

	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	1	반영여부
O 현장 ⁼	주민 의견 반영 후 공사 진행		반영

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
. = = .()	11,500천원	100%	31 12 11 11 1(*2)
○ 한전주 보안등 5개소 개류○ 체신주 보안등 1개소 개류○ 전용주 보안등 7개소 개류	량완료		없음

도로과 도로조명팀 팀장 윤순병 (☎7941) 담당 김봉수 (☎7	도로과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 김봉수 (☎794
---------------------------------------	-----	-------	----------------	--------------

□ 현장사진



14 불광1동 안전한 골목길 조성

도시경관과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 하반기

○ 사업위치 : 통일로 750 인근 골목

○ 사업내용 : 로고젝터, 태양광 도로표지병 설치

○ 사 업 비 : 7,300천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4			
2/4			
3/4			
4/4			
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 사업진행률 천원	향후 추진세부계획(6월)
		○ 사업계획 수립 및 관련 부서간 협의 ○ 사업설명회 개최 ○ 시설물 설치 및 준공 -코로나19로 인한 주민참여회의 연 기에 따라 회의 등 미진행 안정화 이 후 추진 예정
		구 구선 제78

도시경관과	도시디자인팀	팀장 나문섭 (227451)	담당 박하나 (☎7454)
-------	--------	-----------------	----------------

14 범죄예방 안심골목 만들기 사업

전산정보과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 8.

○ 사업위치 : 통일로750~760 사이 골목

O 사업내용 : 비상벨 1개소 설치

O 사 업 비 : 1,200천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O	-	0
2/4	○ 세부계획 수립 및 계약 진행	100	0
3/4	O 현장 설치 및 준공	_	1,200
4/4	O		
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
	0 천원	30 %	0 1 1 2 11 11 1(12)
○ 사업계획 수립 및 계약	체결		→ 주민 대상 현장설명회 개최→ 현장시설물 설치 진행

<u></u> 전사정보과	Vure 드 게 티	팀장 오정석	담당 홍진화
연연경모파	스마트도시팀	(☎ 02-351-6381)	(2 02-351-6383)

15 무단투기 이동형 CCTV 설치

자원순환과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 4. ~ 9.

○ 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역

○ 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치

O 사 업 비 : 60,000천원(구비 100%)

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O	_	-
2/4	○ 각 동별 설치장소 의견수렴 및 현지조사	30	-
3/4	○ 이동형 CCTV 구매 및 배터리 구매	100	60,000
4/4	O		
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
○ 무단	○ 무단투기 빈번한 장소 위주로 설치		

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 30%	향후 추진세부계획(6월)
○ 각 동별 설치 장소 의견 ○ 설치 장소 현장 조사 및			<i>○ 설치 장소 행정예고 시행</i>

자원순환과	청소관리팀	팀장 최용호 (27571)	담당 유철희 (☎7577)
-------	-------	----------------	----------------

다목적 CCTV 설치

전산정보과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 8.

○ 사업위치 : 연서로43길 17, 통일로80길 11

○ 사업내용 : 다목적 CCTV 2개소 설치

○ 사 업 비 : 40,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O	-	0
2/4	○ 세부계획 수립 및 계약 진행	100	0
3/4	O 현장 설치 및 준공	-	40,000
4/4	O		
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

추진실적(누적) 집행액 사업진행률 향후 추진세부계	획(6월)
구단로 귀(구귀) 0 천원 30 % ○ 주민 대상 현장설 ○ 사업계획 수립 및 계약 체결 ○ 현장시설물 설치	명회 개최

 스마트도시팀	팀장 오정석	담당 홍진화
	(2 02-351-6381)	(2 02-351-6383)

17 아직도 어두운 밤인가봐요(CCTV설치)

전산정보과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 8.

○ 사업위치 : 갈현동 255-1

○ 사업내용 : CCTV 1개소 설치

○ 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O	-	0
2/4	○ 세부계획 수립 및 계약 진행	100	0
3/4	O 현장 설치 및 준공	-	20,000
4/4	O		
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

추진실적(누적)	집행액 0 천원	사업진행률 30 %	향후 추진세부계획(6월)
사업계획 수립 및 계약		30 /0	→ 주민 대상 현장설명회 개최→ 현장시설물 설치 진행

전사정보 과	스마트도시팀	팀장 오정석	담당 홍진화
		(2 02-351-6381)	(2 02-351-6383)

18 문화와 어울림이 함께하는 갈현1동

갈현제1동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

○ 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈곡리어린이공원

O 사업내용 : 마을밥상 및 작은 문화축제 개최

○ 사 업 비 : 금5,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	O 마을밥상 추진	60	4,000
4/4	O 작은 문화축제 추진	100	1,000
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 -%	향후 추진세부계획(6월)
○ 사업추진인력 및 회계담 - 코로나19로 인한 사업기 회계담당자 교육			○ 코로나19 확산추이 변동상황을 고려한 사업개시 방향설정

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 박영주 (☎5095)
-------	-------	----------------	----------------

19 우리동네 가족만들기 "두지붕 한밥상"

갈현제1동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

○ 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈현노인복지관

○ 사업내용 : 가족 자원봉사단 양성 및 홀몸어르신 매칭프로그램 진행

○ 사 업 비 : 금6,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	O 가족봉사단 양성 및 프로그램 진행	80	3,800
4/4	O 어르신 나들이 행사	100	2,200
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 -%	향후 추진세부계획(6월)
○ 사업추진인력 및 회계담 - 코로나19로 인한 사업 회계담당자 교육			○ 코로나19 확산추이 변동상황을 고려한 사업개시 방향설정

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 박영주 (☎5095)
-------	-------	----------------	----------------

20 어르신 웰다잉 프로젝트 나의 '버킷리스트'

갈현제1동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

O 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈현노인복지관

○ 사업내용 : 홀몸어르신 웰다잉 교육 및 버킷리스트 실행

○ 사 업 비 : 금2,500천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	O 웰다잉교육 및 버킷리스트 작성	60	500
4/4	O 버킷리스트 실행	100	2,000
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 -%	향후 추진세부계획(6월)
○ 사업추진인력 및 회계담 - 코로나19로 인한 사업기 회계담당자 교육			○ 코로나19 확산추이 변동상황을 고려한 사업개시 방향설정

 갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 박영주 (☎5095)
		` '	, ,

다(多)크는 학교

갈현제1동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

O 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 공공시설

○ 사업내용 : 토탈공예를 통한 가족 및 공동체의식 고양

○ 사 업 비 : 금4,500천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	○ 토탈공예(레고블럭, 멀티블럭 만들기)	80	4,200
4/4	O 열린마을 강좌 실시	100	300
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 -%	향후 추진세부계획(6월)
○ 사업추진인력 및 회계담 - 코로나19로 인한 사업기 회계담당자 교육		·	○ 코로나19 확산추이 변동상황을 고려한 사업개시 방향설정

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 박영주 (☎5095)
-------	-------	----------------	----------------

청소년 예비작가 양성

갈현제1동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

O 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 공공시설

○ 사업내용 : 다양한 문학작품 읽고 내작품 창작하기

○ 사 업 비 : 금2,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	○ 청소년 문학창작활동	60	1,000
4/4	○ 청소년 문학창작활동	100	1,000
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 -%	향후 추진세부계획(6월)
○ 사업추진인력 및 회계담 - 코로나19로 인한 사업기 회계담당자 교육			○ 코로나19 확산추이 변동상황을 고려한 사업개시 방향설정

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 박영주 (☎5095)
-------	-------	----------------	----------------

연신내 아나바다 놀이터

갈현제2동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 6. ~ 9.

○ 사업위치 : 연신내 차없는 거리

O 사업내용 : 학생들이 직접 체험공간, 길거리놀이터, 장터 운영

○ 사 업 비 : 8,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)			
1/4	○ 사회적 거리두기 동참으로 회의 등 미진행	_				
2/4	코로나19 안정화 이후 추진 예정	-				
3/4						
4/4						
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부			
O 해당입	○ 해당없음					

추진실적(누적)	집행액 사업진행 -천원	향후 추진세부계획(6월)
) 해당없음		○ 해당없음

 갈현제2동	복지행정팀	팀장 김병환 (25121)	담당 이경신 (☎5125)
글 근제40	7/1000		

무단투기 이동형 CCTV 설치

자원순환과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간: 2020. 4. ~ 9.

○ 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역

○ 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치

O 사 업 비 : 60,000천원(구비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)			
1/4	O	_	-			
2/4	○ 각 동별 설치장소 의견수렴 및 현지조사	30	-			
3/4	○ 이동형 CCTV 구매 및 배터리 구매	100	60,000			
4/4	O					
	반영여부					
○ 무단	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 ○ 무단투기 빈번한 장소 위주로 설치					

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 30%	향후 추진세부계획(6월)
○ 각 동별 설치 장소 의견 ○ 설치 장소 현장 조사 및		}	<i>○ 설치 장소 행정예고 시행</i>

 자원순환과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 유철희 (☎7577)

주민협치 마을공유공간 조성 25

갈현제2동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간: 2020. 3. ~ 4.

○ 사업위치 : 갈현제2동 주민센터 주차장 뒷 공간

○ 사업내용 : 지역사회행사에 필요한 비품을 보관하는 공유공간 조성

O 사 업 비 : 17,000 천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O 마을공유공간 조성	80	17,000 천원
2/4	O 마을공유공간 물품 배치 및 정리	100	
3/4			
4/4			

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
○ 여러 주민이 이용하는 공간으로 안전 및 보안관리 필요	
○ 단체장회의를 통한 이용 주의사항 안내, 주민관리자대표	반영
선출하여 출입관리 및 주말·야간 등 취약시간대 순찰	

🔲 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
구선물식(구석 <i>)</i>	17,000천원	100%	8주 구인세구계력(0월)

Q 2020. 3. : 마을공유공간 조성

○ 2020. 4. ~ : 직능단체 구역별 물품

배치 및 이용

O 해당없음 : 사업완료

갈현제2동 복지행정팀	팀장 김병환 (☎5121)	담당 이경신 (☎5125)
-------------	----------------	----------------

🔲 현장 사진



26 구산동 범죄예방 골목길 조성

도시경관과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 하반기

○ 사업위치 : 서오릉로 25길, 서오릉로 27길

○ 사업내용 : 로고젝터, 태양광 도로표지병 설치

○ 사 업 비 : 9,600천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립	10%	
2/4			
3/4			
4/4			
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 10%	향후 추진세부계획(6월)
O 사업계획 수립			○ 사업설명회 개최 ○ 시설물 설치 및 준공 -코로나19로 인한 주민참여회의 연 기에 따라 회의 등 미진행 안정화 이 후 추진 예정

도시경관과	도시디자인팀	팀장 나문섭 (227451)	담당 박하나 (☎7454)
-------	--------	-----------------	----------------

26 구산동 범죄예방 골목길 조성사업

전산정보과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 8.

○ 사업위치 : 서오릉로 25길, 27길 골목길

○ 사업내용 : 비상벨 2개소 설치

○ 사 업 비 : 2,400천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O	-	0
2/4	○ 세부계획 수립 및 계약 진행	100	0
3/4	O 현장 설치 및 준공	-	2,400
4/4	O		
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		

추진실적(누적)	집행액 0 천원	사업진행률 30 %	향후 추진세부계획(6월)
사업계획 수립 및 계약		30 /0	→ 주민 대상 현장설명회 개최→ 현장시설물 설치 진행

 스마트도시팀	팀장 오정석	담당 홍진화
	(2 02-351-6381)	(2 02-351-6383)

구산동 마을공원 시설정비

공원녹지과

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 4. ~ 8.

○ 사업위치 : 구산동 340-1

O 사업내용 : 분수시설 정비 및 모래놀이장 정비

○ 사 업 비 : 금25,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민의견수렴 및 설계	20%	
2/4	O 사업시행 및 준공	10%	25,000
3/4	O -		
4/4	O -		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
○ 어린이놀이터 모래교체	반영
○ 분수대주변 원형턱 낮춤	1. 5. S.

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 20%	향후 추진세부계획(6월)
→ 사업계획수립(4월)→ 주민의견수렴(4~6월)	<u> 10 편</u>	20%	○ 사업시행 및 준공(6~8월)

공원녹지과 공원관리팀 팀장 이원영 (☎8006) □ 담당 주수현 (☎800	공원녹지과	공원관리팀	팀장 이원영 (☎8006)	담당 주수현 (☎8009
---	-------	-------	----------------	---------------

28 저소득 어르신 등 취약계층 밑반찬 만들어 드리기

구산동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 6월 ~ 10월.(총5회)

O 사업대상 : 구산동 관내 취약계층

O 사업내용 : 취약계층 밑반찬 만들어 드리기

O 사 업 비 : 총3,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O 없음(코로나 19)		
2/4	O 실행계획 수립 및 추진(6월 1회)	26	800
3/4	○ 총3회 추진(매월)	80	
4/4	○ 총1회 추진(10월)	100	
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
O 없음			

IIII 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 800천원	사업진행률 %	향후 추진세부계획(7월)
 ○ 사업추진협의 : 2020 .55 - 코로나 19사유 추진회수 - 대상가구 확대(매회 207 ○ 사업계획수립 : 2020 .6. ○ 사업추진(1회) - 6.23.(화) 새마을부녀회 밑반찬 전달완료 	축소(8회- }구 →35가 17	→5회) 구)	 7월 ~ 10월 매월 1회 밑반천 만들어 드리기 추진 (새마을부녀회)

구선궁 │ 국사왕영급 │ 급영 국기권 (MCC)기기 │ 급영 국내선 (MCC)기	구산동	복지행정팀	팀장 박기원 (255151)	담당 박대진 (☎ 5152)
--	-----	-------	-----------------	-------------------------

29 내 집 생활쓰레기는 내 집 앞에 버려요

대조동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 6월 ~ 12월

O 위 치 : 대조동 관내 골목길 및 배출표식 설치 희망주민 등

O 사업내용 : 내 집 앞 생활쓰레기 배출표식 제작, 이동형 쓰레기

CCTV 및 로고젝터 설치, 홍보물 제작 등

O 사 업 비 : 40,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	•		
2/4	○ 주민의견 수렴 및 홍보 리플릿 제작	10	
3/4	○ 쓰레기 표식 디자인 제작 및 희망주택 접수	60	10,000
4/4	○ 쓰레기 표식 설치, CCTV 및 로고젝터 설치	100	40,000
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
O			

■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
구인 2억(구역)	천원	10%	8구 구인세구계곡(0월)
○ 사업추진계획 수립			○ 2020. 6월 참여예산 지역회의 개최 예정 : 주민의견 수렴

대조동 복지행정팀	팀장 김영욱 (☎5181)	담당 이신령 (☎5182)
-----------	----------------	----------------

30 응암1동 참여예산 홍보영화 제작

응암제1동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 4. 29 ~ 2020. 10. 30

O 사업위치 : 응암1동 관내

O 사업내용 : 응암1동의 주민자치 및 주민참여 관련 사업을 홍보하고,

사업에 적극 동참할 수 있도록 권장하기 위한 영화

○ 사 업 비 : 36,600천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 업체선정	20	36,600
2/4	○ 자료수집 및 제작관련 회의, 제작준비	30	
3/4	O 촬영 및 편집		
4/4	O 독립영화 인증 및 상영회 개최		
	반영여부		
O 사업구	반영여부,		
- 해당	내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용		미반영사유 기재

■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
1027(17)	천원	30%	OT 1 C*1 1 * ¬(∨≥)
○ 응암1동 참여예산 홍보영화 저	작 용역체결	(2020. 4. 28)	O 제작 준비 및 관련회의 등

응암1 동	복지행정팀	팀장 박성신 (25211)	담당 송혜영 (☎5212)
------------------	-------	----------------	----------------

31 겉고싶은 마을길, 깨끗한 골목길

응암제2동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2020. 11.

O 사업위치 : 응암2동 취약지역(응암로 16길, 22길,오손마을마당주변 등)

○ 사업내용 : 자원순환 교육, 보행로 확보위한 환경개선 캠페인,

골목회의 등

○ 사 업 비 : 금20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 확산으로 사업미추진	-	-
2/4	○ 보행로 확보를 위한 상가 인식 개선 캠페인 활동, 골목회의 활동 개시	20	6,200
3/4	○ 자원순환 시설 견학, 환경개선 활동	70	10,680
4/4	○ 교육활동(EM효소만들기,에너지절약 등) 실시	100	3,120
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

추진실적 및 세부계획

	추진실적(누적)	7	집행액 -천원	사업진행률 -%	향후 추진세부계획(6월)
0	와우랩유치원 부분 <u>발</u> 쓰레기 분리수거 관				○ 코로나19 확산추이 변동상황을 고려한 사업개시 방향설정

응암제2동	복지행정팀	팀장 신대욱 (☎5241)	담당 권혜경 (☎5264)
-------	-------	----------------	----------------

독거노인과 함께하는 건강한 동행

응암제2동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

32

○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2020. 11.

O 사업위치 : 응암2동주민센터 및 관내노인복지관

○ 사업내용 : 홀몸 어르신이 이웃과 소통하는 공감활동 프로그램 진행

○ 사 업 비 : 금6,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	○ 동행참여자 모집 및 나들이 활동	80	4,000
4/4	O 웃음치료 및 게임활동 진행	100	2,000
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 -%	향후 추진세부계획(6월)
○ 관내 독거노인 관련 자료 의견 교류	로 모집에 다	대한	○ 코로나19 확산추이 변동상황을 고려한 사업개시 방향설정

응암제2동	복지행정팀	팀장 신대욱 (235241)	담당 권혜경 (☎5264)
•		,	. ,

33 우리동네 육아사랑방 운영

응암제2동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

○ 사업위치 : 행복한교회 3층 (응암로30길 5-9)

○ 사업내용 : 육아사랑방 운영

○ 사 업 비 : 금8,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 운영 실시	10	1,000
3/4	○ 공간 활용 프로그램 운영 추진	60	6,000
4/4	○ 운영진 및 평가회의 개최	100	1,000
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여!		

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 -%	향후 추진세부계획(6월)
○ 코로나19로 인한 육아시	나랑방 개빙	- 지연	○ 코로나19 확산추이 변동상황을 고려해 운영 추진

 응암제2동	복지행정팀	팀장 신대욱 (25241)	담당 권혜경 (☎ 5264)
	1 1000		

34 함께해요! 컬러풀 응암2동

응암제2동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 3 ~ 2020. 12.

○ 사업위치 : 응암2동주민센터 및 다문화센터

○ 사업내용 : 다문화가정 부모와 교육을 통한 문화교류 및 소통

○ 사 업 비 : 금6,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나19 예방차 사업미추진	-	-
2/4	○ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	O 문화교류 워크숍, 다문화음식 배우기	60	3,500
4/4	O 역사문화지역 견학	100	2,500
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부		

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 -%	향후 추진세부계획(6월)
O 다문화가족 수요조사 계	회		○ 코로나19 확산추이 변동상황을 고려한 사업개시 방향설정

응암제2동	복지행정팀	팀장 신대욱 (☎5241)	담당 권혜경 (☎5264)
-------	-------	----------------	----------------

35

우리동네 좋은동네

응암제3동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020.03 ~ 2020.11

○ 사업위치 : 은평구 은평로 68(다이소건물 3층 교육장)

○ 사업내용 : 불광천 환경관리 및 주민들의 소통의 장 마련

○ 사 업 비 : 15,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O 사업실행계획 수립 및 홍보	100	
2/4	○ 참여자 모집	100	
3/4	○ 참여자 확정 및 사업수행		
4/4	○ 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고		
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영여부		
○ 사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재 반영여·			반영여부,
- 해당	- 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용 미반영사유 기		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
 ○ 사업실행계획수립 및 홍보 ○ 참여자 모집 (35명) - 신문만들기 : 10명 - 생태환경교육 : 25명 		○ 사업수행 - 신문만들기 (매주 월요일) 10:00 ~ 12:00 - 생태환경교육(매주 화요일) 14:00 ~ 16:00

응암제3동	복지행정팀	팀장 최해범 (☎5271)	담당 남궁시우 (☎5272)
-------	-------	----------------	-----------------

36 한·베 가족모임(다문화기정 한국,베트남 지원)

응암제3동

(2020.5월기준)

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020.03 ~ 2020.12○ 사업위치 : 응암정보도서관 내

○ 사업내용 : 다문화 가정 2세를 대상으로 교육

O 사 업 비 : 11,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O 사업실행계획 수립 및 홍보	100	
2/4	○ 참여자 모집	100	
3/4	○ 참여자 확정 및 사업수행		
4/4 Ο 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고			
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 반영			반영여부
○ 사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재			반영여부,
- 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용 미반영사유 기			미반영사유 기재

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
○ 사업실행계획수립 및 홍보○ 참여자 모집 (35명)- A반 : 18명- B반 : 17명	-	○ 사업수행(매주 토요일) - A반 : 14:00 ~ 16:00 - B반 : 14:00 ~ 16:00

37

가죽공예 강사 양성과정

응암제3동

(2020.5월기준

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020.05 ~ 2020.12

○ 사업위치 : 은평구 가좌로6길 8(지하)개인주택 14평

○ 사업내용 : 경력단절여성을 대상으로 가죽공예 강사 양성교육

O 사 업 비 : 14,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O 사업실행계획 수립 및 홍보	100	
2/4	○ 교육수강생 모집	100	
3/4	O 수강생 확정 및 사업수행		
4/4	○ 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고		
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
O 사업-	반영여부,		
- 해당	내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용		미반영사유 기재

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
○ 사업실행계획수립 및 홍보○ 수강생 확정- A반 : 15명- B반 : 15명	-	○ 사업수행(매주 금요일) - A반 : 10:00 ~ 13:00 - B반 : 14:00 ~ 17:00

응암제3동	복지행정팀	팀장 최해범 (25271)	담당 남궁시우 (☎5272)
-------	-------	----------------	-----------------

찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 운영

역촌동

(2020.6월기준

■ 사업개요

38

○ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 12월

O 사업위치 : 역촌동 관내

○ 사업내용 : 건강한 어르신을 자원봉사자로 모집하여 직접 반찬을 만

들고, 홀몸어르신에게 다양한 메뉴의 반찬을 배달하며 말

벗제공과 안부 확인을 통해 세대간 돌봄 생태계 구축 및

공동체 활성화에 기여

○ 사 업 비 : 40,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 봉사자 모집 및 수혜자 선정	20%	2,000
2/4	○ 노노케어 사업 진행	30%	19,000
3/4	○ 노노케어 사업 진행	30%	13,000
4/4	○ 노노케어 사업 진행 ○ 사업 정산 및 결과 보고	20%	6,000
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
O 사업-	반영여부,		
- 해당	내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용		미반영사유 기재

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 원	향후 추진계획(7월)
○ 자원봉사자 모집 및 관리자 선	정 : 26명	
법정복지대상수혜대상자 선정	성 : 50명	
○ 찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 특	발대식 개최	○ 노노케어 사업 3~4회차 진행
: 2020. 6. 23(화)		
○ 1~2회차 노노케어 반찬 제작	및 전달	

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (235301)	담당 이은경 (☎5302)





노노케어 발대식

노노케어 발대식





반찬 제작

반찬 제작

39 새락골 어린이공원 화장실정비사업

공원녹지과

(2020.5월기준

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 3. 24. ~ 4. 21.

○ 사업위치 : 신사동 5-21

○ 사업내용 : 철거공사1식, 도시설치공사1식, 타일공사1식, 배관공사1식

O 사 업 비 : 금28,448천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○공사시행 및 준공	100	28,448
2/4	O		
3/4	O		
4/4	O		
	반영여부		
O 어린 ^c	반영		

■ 추진실적

추진실적	집행액 28,448천원	사업진행률 100%	향후 추진세부계획(6월)
○ 공사시행 및 준공(3. 24.	~ 4. 21.)		

별첨 : 현장사진

	공원관리팀	팀장 이원영 (☎8006)	담당 주수현 (☎8009)
--	-------	----------------	----------------

40 위험한 보행로를 정비해주세요

도로과

(2020.5월기준

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.

○ 사업위치 : 가좌로12길 12(신사 형진APT 주차장입구 옆)

○ 사업내용 : 급경사로 보행로 정비(계단 조성)

○ 사 업 비 : 3,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 공사발주 및 계약	100	
2/4	○ 공사착공 및 완료	_	3,000
3/4	0		
4/4	O		
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 10%	향후 추진세부계획(6월)
○ 공사업체 계약(3. 23.)			○ 공사시행(6월)

도로과	도로계획팀	팀장 윤옥진 (☎7901)	담당 김지하 (☎7904)
-----	-------	----------------	----------------

□ 현장사진



41 안전한 보행을 위한 손잡이 설치

도로과

(2020.5월기준

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 3. ~ 11.

○ 사업위치 : 은평터널로11길 10 외 2개소

O 사업내용 : 핸드레일난간 설치 및 계단보수

○ 사 업 비 : 15,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 공사업체 계약	100	
2/4	○ 공사시행(2개소)	-	10,000
3/4	O	_	
4/4	○ 공사시행(1개소)	_	5,000
	반영여부		


■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 10%	향후 추진세부계획(6월)
○ 공사(펜스설치) 업체 계약 ※ 사업대상지 3개소 중 은평 금년도에 편백마을 주거횐 시행)으로 정비할 예정이므 설치하고자 함.(10월이후)	터널로11길 -경개선사업((주거재생과	- 은평터널로9가길 3

도로과	도로계획팀	팀장 윤옥진 (☎7901)	담당 김지하 (☎7904)
-----	-------	----------------	----------------

□ 현장사진







은평터널로 9가길 3(6월 정비예정)



은평터널로 5길 15(6월 정비예정)

42

무단투기 이동형 CCTV 설치

자원순환과

(2020.5월기준

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 4. ~ 9.

○ 사업위치 : 신사2동, 불광1동, 녹번동, 갈현2동 무단투기 지역

○ 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치

O 사 업 비 : 60,000천원(구비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O	-	-
2/4	○ 각 동별 설치장소 의견수렴 및 현지조사	30	-
3/4	○ 이동형 CCTV 구매 및 배터리 구매	100	60,000
4/4	O		
	반영여부		
○ 무단트	반영		

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
○ 각 동별 설치 장소 의견○ 설치 장소 현장 조사 및	'수렴		O 설치 장소 행정예고 시행

 자원순환과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 유철희 (☎7577)

43

우리동네 행복충전소

어르신복지과

(2020.5월기준

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 1. 2. ~ 2020. 11. 3.

○ 사업위치 : 구립신사노인복지관(은평구 증산로15길 47)

○ 사업내용 : 저소득 재가 어르신의 치매예방을 위한 집단 프로그램

○ 사 업 비 : 10,000,000원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	 ○ 치매예방프로그램 4회기 진행 - 1회기: 오리엔테이션 - 2회기: 치매선별검사, 노인우울증& 생활만족도 조사 - 3회기: 원예활동 - 4회기: 요리활동 	8.7%	471,6
2/4	0		
3/4	0		
4/4	0		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
			복지관 내에서 사업 추진함.

추진실적(누적)	집행액 471,6천원	사업진행률 8.7%	향후 추진세부계획(6월)
○ 치매예방프로그램 4회기	진행		○ 코로나바이러스감염증-19로 인
- 1회기: 오리엔테이션			해 2/10부터 복지관 휴관이 진행
- 2회기: 치매선별검사• 및	ェ인우울증	• 생활	중임. 이에 상황 변화에 따라 사
만족도 검사			업을 운영할 예정이며, 효율적인
- 3회기: 원예활동			운영을 위해 2개의 조로 나누어
- 4회기: 요리활동			진행할 계획임.

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

어르신복지과 어르신여가팀 팀장	고덕환 (☎7161) 담당 조위진 (☎7163)
------------------	------------------------------

별첨: 현장사진



치매예방프로그램 오리엔테이션



치매예방프로그램 1회기 -> 치매선별검사, 노인우울증&생활만족도 조사



치매예방프로그램 2회기 -> 원예활동



치매예방프로그램 3회기 -> 요리활동

44 증산로 7길 32 골목길 계단 정비사업

도로과

(2020.5월기준

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.

O 사업위치 : 증산로7길 32

○ 사업내용 : 골목길 계단 정비

○ 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획


분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 공사발주 및 계약	100	
2/4	O 공사착공 및 완료	-	20,000
3/4	0		
4/4	O		
	반영여부		
O 계단되	반영		

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 -천원	사업진행률 10%	향후 추진세부계획(6월)
 ○ 공사업체 계약(3. 23.) ○ 사업설명회 개최(4. 29.) - 증산동주민센터/참여예 ○ 공사착공(5. 25.) 	산위원 등	7명	○ 공사완료(6월)

도로과	도로계획팀	팀장 윤옥진 (☎7901)	담당 김지하 (☎7904)
-----	-------	----------------	----------------

□ 현장사진



45 증산동 시루뫼 유래비 주변 정비

공원녹지과

(2020.5월기준

🔲 사업개요

O 사업기간 : 2020. 5. 11. ~ 2020. 6. 20.

○ 사업위치 : 서울특별시 은평구 증산동 199-9인근

○ 사업내용 : 유래비 주변 평탄화 작업 및 쉼터 조성

○ 사 업 비 : 20,000천원

🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)	
1/4	○ 현장조사 및 추진계획 수립	30%		
2/4	○ 주민의견청취 수렴 및 공사 시행	60%		
3/4	O 공사 준공	100%	20,000	
4/4	O			
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부	
○ 안내판 설치 위치 선정 및 관내 주요시설물 내용표기 등 의견 반영			반영	
O 기존 -	○ 기존 유래비 보존하고 쉼터 휴게 공간 최대한 확보			

○ 안내판 설치 위치 선정 및 관내 주요시설물 내용표기 등 의견 반영	반영
○ 기존 유래비 보존하고 쉼터 휴게 공간 최대한 확보	반영
○ 유래비와 휴식 공간을 분리하여 조성	반영
○ 쉼터 공간에 의자 추가 설치	반영
○ 기존 조경석을 활용하고 추가로 조경석을 설치	반영
○ 수목 식재시 계절과 주변 환경 고려	반영

IIII 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 60%	향후 추진세부계획(6월)
 ○ 현장조사 및 추진계획 수 ○ 주민의견청취 수렴 (2020 ○ 공사 발주 (2020, 5, 6.) ○ 공사 착공 (2020, 5, 11.)). 4. 23.)		O 공사 준공

공원녹지과	조경팀	팀장 신희숙 (28011)	담당 김성현 (☎8013)
-------	-----	----------------	----------------

46 수색로 도로변 걷고 싶은 거리 조성

공원녹지과

(2020.5월기준

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 5. 11. ~ 2020. 6. 20.

○ 사업위치 : 서울특별시 은평구 수색로 280 ~ 217

O 사업내용 : 띠녹지 조성

○ 사 업 비 : 15,000천원

🧾 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 추진계획 수립	30%	
2/4	○ 주민의견청취 수렴 및 공사 시행	60%	
3/4	O 공사 준공	100%	15,000
4/4	O		
	반영여부		
○ 정비견	반영		

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 60%	향후 추진세부계획(6월)
 ○ 현장조사 및 추진계획 수 ○ 주민의견청취 수렴 (2020 ○ 공사 발주 (2020, 5, 6.) ○ 공사 착공 (2020, 5, 11.)). 4. 22.)		O 공사 준공

 공원녹지과	조경팀	팀장 신희숙 (28011)	담당 김성현 (☎8013)
		,	\

47 독립운동 기념 국기 게양대 제작 설치

자치안전과

(2020.5월기준

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 8. ~ 2020. 10.

○ 사업위치 : 수색역 광장 앞

○ 사업내용 : 태극기 군집기(6기) 상시게양 거리 조성

O 사 업 비 : 10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O		
2/4	O		
3/4	○ 시공업체 선정 및 공사시행	100	10,000
4/4	O		
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재			반영여부,
- 해당	내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용		미반영사유 기재

III 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	사업진행률 0%	향후 추진세부계획(6월)
		1	
			○ 사업계획수립
			O 사업설명회 개최

 자치안전과	자치행정팀	팀장 김보령 (☎6301)	담당 박초희 (☎6306)
-----------	-------	----------------	----------------

(2020.5월기준

■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 7월 ~ 11월

O 사업위치 : 수색동 관내

O 사업내용

1) 물빛마을 한여름 축제

- 기 간 : 2020. 7월 ~ 8월 중

- 위 치 : 수색역 광장

- 주요내용 : 아동들을 위한 물놀이 Zone 운영, 먹거리 부스 운영,

각종 체험부스 운영, 놀이체험 Zone 운영, 이벤트

Zone 운영 등

2) 물빛마을 화합 축제

- 기 간 : 2020. 10월 중

- 위 치 : 수색역 광장 또는 수색4구역 아파트 단지 내

- 주요내용 : 수색동 역사 관련 사진전, 이웃과의 인사 캠페인, 주민

의견수렴, 각종 체험부스, 먹거리 부스 등

O 사 업 비 : 15,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O	_	
2/4	○ 참여예산위원 신규모집	5%	
2/ 4	○ 사업추진여부 및 방향 논의	370	
3/4	O 사업계획수립 및 추진내용 논의	25%	
4/4	O 사업추진	70%	

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
○ 코로나19 여파로 7월~8월 중 물놀이 행사(물빛마을 한여름 축제)	
추진은 어려울 것으로 예상되어 두 개의 행사를 하나로 통합하되,	반영
코로나19 확산을 방지할 수 있는 방향으로 계획변경 필요	

■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
1 = 1(1 1)	천원	5%	01 1 L 11 1 1 1 (02)
○ 동 참여예산위원회 정비 - 총 구성인원 37명(신규위 ○ 사업추진여부 논의 - 코로나19로 사업추진시기 □ 물빛마을 한여름 축제 하여 추진: 10월 경(여)] 및 내용 및 화합축	변경 논의	O 사업 추진시기 및 방향 논의

수색동	복지행정팀	팀장 장성표 (25421)	담당 이지영 (☎5422)
-----	-------	----------------	----------------

49 향림공원 경계지역 수목 식재 사업

진관동

(2020.5월기준

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 5. 10. ~ 5. 20.

○ 사업위치 : 박석고개 13단지, 은뜨락아파트 주변 향림공원 경계지역

○ 사업내용 : 사철나무, 매자나무, 자산홍 등 식재

○ 사 업 비 : 10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)		
1/4	O				
2/4	O 계약체결 및 수목 식재	100	10,000		
3/4	○ 사후점검 실시				
4/4	○ 사후점검 실시				
	반영여부				
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견 사업 시행시 주민들과 함께 수종 선택 후 사업 시행 - 인근 아파트 관리소장, 입주자 대표회장 등과 논의 후 수종 선택				

■ 추진실적 및 세부계획

~~~~~ 추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
구선물식(구석)	10,000천원	100%	8주 구인세구계곡(0월)
<ul><li>→ 사업계획수립 및 계약체</li><li>→ 수목식재 사업 시행</li></ul>	결		○ 사후점검 실시

선선등   숙시성경험   급경 검증구 (MCC431)   급경 협력표 (MCC432)	 진관동	복지행정팀	팀장 김종수 (☎5451)	담당 임덕규 (☎5452)
-------------------------------------------------	---------	-------	----------------	----------------

# ■ 현장사진



# 50 작은도서관 명칭 개선하여 문학동네 만들기

문화관광과

(2020.5월기준

### ■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

○ 사업위치 : 진관동 관내 작은도서관(28개소)

○ 사업내용 : 진관동 작은도서관 명칭변경, 문인들의 도서 구입 및 안내판 설치 등

○ 사 업 비 : 30,000천원

#### 🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 코로나 19로 인한 작은도서관 휴관	0	
2/4	<b>O</b>		
3/4	<b>O</b>		
4/4	<b>O</b>		
	반영여부		

#### **则** 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	<b>집행액</b> 0천원	<b>사업진행률</b> %	향후 추진세부계획(6월)
			○ 코로나19 안정 상태 후, 동주민센터 담당자, 사업제안자 등과 간담회 진행

 문화관광과	도서관진흥팀	팀장 육계현(☎6531)	담당 임소연(☎6534)

# 51 맞벌이 부부 아이돌봄 사업

불광제2동

(2020.5월기준

### ■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.

○ 사업위치 : 불광도시재생지원센터(연서로41길 15)

○ 사업내용 : 불광2동 거주 맞벌이 부부를 위한 주말 아이돌봄

○ 사 업 비 : 금10,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 3월부터 매주 토요일 아이돌봄 시행	-	1,000
2/4	O 매주 토요일 아이돌봄 시행	-	3,000
3/4	O 매주 토요일 아이돌봄 시행	-	3,000
4/4	○ 매주 토요일 아이돌봄 시행	-	3,000
	반영여부		
○ 코로 ¹ 내에	반영		

추진실적(누적)	<b>집행액</b> - 천원	<b>사업진행률</b> - %	→ 양우 수신세무계획(6월)
○ 불광제2동 주민자치회 호 재생지원센터 사용이 안 에서 추진 검토	리의에 따라 될 시 관내	· 불광도시   어린이집	O 코로나19 확산 상황에 따라 추진 여부 결정

불광제2동	복지행정팀	팀장 김부석 (☎5061)	담당 이혜진 (☎5063)
-------	-------	----------------	----------------

# 52 쓰레기 분리수거방법 홍보 사업

불광제2동

(2020.5월기준

### ■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 상반기(7월)/하반기(10월)

O 사업위치 : 불광2동 관내

○ 사업내용 : 자원봉사 학생들과 함께 우리 마을 환경정비 캠페인 및

쓰레기 분리수거 방법 홍보

○ 사 업 비 : 금7,000천원

#### 🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)		
1/4	○ 쓰레기 투기 지역	-	-		
2/4	O 환경정비 캠페인 계획 수립	-	-		
3/4	○ 상반기 환경정비 캠페인 및 분리수거 방법 홍보	-	3,500		
4/4	○ 김장철맞이 쓰레기 분리수거 방법 홍보	-	3,500		
	반영여부				
O 자원	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견  O 자원봉사 학생 모집은 코로나19 상황 진정 될 때까지 보류				

#### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	를 향후 추진세부계획(		비회 <i>(</i> C워)	회(6원)		
TC27(T7)	-천원	-%		양우 구선제구계획(0월		11-1(02)	,	
O 불광제2동 주민자치회 회의o	ll 따라 코로!	나19로 인해	O	코로나19	확산	상황에	따라	
학생 모집이 어려우므로 통장				여부 결정	. —		, ,	
역생 도심이 이너무드로 중생	법에서 법의	二 石工	十世	<b>当十 </b> 但%	5			

불광제2동 복지	행정팀 팀장 김부석 (☎5	5061) 담당 이혜진 (☎5063)
----------	----------------	----------------------

# 마을재생프로젝트, 골목길로 나오자!

갈현제1동

(2020.5월기준

#### ■ 사업개요

53

O 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.

○ 사업위치 : 갈현1동 1통~5통(재개발해제구역)

○ 사업내용 : 사업구역내 환경개선 및 정비

○ 사 업 비 : 금20,000천원

#### ■ 추진계획

추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)		
O 코로나19 예방 사업미추진	-	-		
O 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-		
O 주민설명회 및 세부사업내용 결정	40	2,000		
O 사업내용 추진	100	18,000		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견				
(	고로나19 예방 사업미추진 고로나19 확산추이에 따른 사업개시 그 주민설명회 및 세부사업내용 결정 나업내용 추진	그 코로나19 예방 사업미추진-그 코로나19 확산추이에 따른 사업개시10그 주민설명회 및 세부사업내용 결정40그 사업내용 추진100		

추진실적(누적)	<b>집행액</b> -천원	<b>사업진행률</b> -%	향후 추진세부계획(6월)
○ 사업추진인력 및 회계담 - 코로나19로 인한 사업지 회계담당자 교육			○ 코로나19 확산추이 변동상황을 고려한 사업개시 방향설정

 갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 박영주 (☎5095)

### 54

# 좌월어린이공원 정비사업

자원순환과 공원녹지과

(2020.5월기준)

### ■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.

O 사업위치 : 좌월어린이공원 등

○ 사업내용 : 운동기구, 등의자 신설 및 교체, 화장실 정비

○ 사 업 비 : 20,000천원(공원녹지과-14,000천원, 자원순환과-6,000천원)

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O 추진계획 수립	10%	
2/4	O 관급자재 구매 및 계약	50%	8,700
3/4	0		
4/4	<b>O</b>		
	반영여부		

#### 🔲 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	<b>집행액</b> 14,321천원	<b>사업진행률</b> 50%	향후 추진세부계획(6월)
○ 사업계획수립 ○ 관급자재 구매 및 계약			O 공사 시행

자원순환과	청소행정팀	팀장 김영태 (27561)	담당 안태훈 (☎7564)
공원녹지과	공원관리팀	팀장 이원영 (☎8006)	담당 주수현 (☎8009)

# 55 사랑의 김장나눔 ^{역촌동}

(2020.5월기준

### ■ 사업개요

O 사업기간 : 2020년 10월~12월

O 사업위치 : 역촌동

○ 사업내용 : 김장을 담아 지역 어르신과 취약계층에게 나눔

○ 사 업 비 : 6,000천원

#### 🔲 추진계획

분기		추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O	-	-	_
2/4	0	-	_	-
3/4	O	-	_	-
4/4	•	김장담그기 인원 파악 및 업무분장 김장 재료 준비, 김장담그기, 김장 포장 및 전달	100%	6,000
		사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
•				

### **III** 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	<b>집행액</b> 천원	<b>사업진행률</b> %	향후 추진세부계획(6월)
추진실적 없음			6월 추진계획 없음

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 조민정 (☎5304)
-----	-------	----------------	----------------

# 56 은 평 탐 구 생 활

역촌동

(2020.5월기준

#### ■ 사업개요

O 사업기간 : 2020년 10월~12월

O 사업위치 : 은평한옥마을

O 사업내용 : 역촌동 다문화 10가족(부모와 어린이 조부모 포함)을

모집하여 한문화특구인 은평한옥마을을 소개한 자료집

(4개국 언어로 제작 예정)을 지참하고 전문해설사와

함께 찾아보고 체험하는 은평 나들이.

○ 사 업 비 : 2,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O		
2/4	O		
3/4	<b>O</b>		
4/4	○행사 및 코스 기획, 행사코스 및 프로그램사전점검,행사진행	100%	2,000천원
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

#### 🔲 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	<b>집행액</b> 천원	<b>사업진행률</b> %	향후 추진세부계획(6월)
추진실적 없음			6월 추진계획 없음

역촌동 복지행정팀 팀장 안창남 ( <b>☎</b> 5301) 담당 조민정 ( <b>☎</b> 530
---------------------------------------------------------

# 57 나의 청춘 스케치

역촌동

(2020.5월기준

### ■ 사업개요

O 사업기간: 2020년 9월~12월

O 사업위치 : 역촌동주민센터

○ 사업내용 : 빠른 사회 변화와 속도 위주의 생활 속에 점점 설자리를 잃어

가는 우리 어르신들에게 미술활동을 통해 본인의 자존감을 높이고 성취감을 이루면서 소근육과 두뇌 회전을 시켜 줌으로써 정신건강에 활력을 넣는 것은 물론이고 자신감 상승의 기

회가 됨.

○ 사 업 비 : 3,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)		진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O	-	_	-
2/4	C	-	-	-
3/4	O	수업진행	25%	750천원
4/4	O	수업진행	75%	2,250천원
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부	

#### **III** 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	<b>집행액</b> 천원	<b>사업진행률</b> %	향후 추진세부계획(6월)
추진실적 없음			6월 추진계획 없음

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 조민정 (☎5304)
-----	-------	----------------	----------------

# 건강증진으로 복지열매 맺기

역촌동

(2020.5월기준

### ■ 사업개요

58

O 사업기간: 2020년 9월~12월

O 사업위치 : 역촌동주민센터

O 사업내용: 심신이 불편한 노약자와 일반주민에게 힐링체조를 통해

지역사회의 치매예방 및 건강증진을 도모하기 위한

사업을 추진함.

O 사 업 비 : 4,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O		
2/4	<b>O</b>		
3/4	○건강 증진 및 인지기능 향상을 위한 1단 계-3단계 운동 완성화 단계	25%	1,000천원
4/4	○건강 증진 및 인지기능 향상을 위한 1단 계-3단계 운동 완성화 단계	75%	3,000천원
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

### ■ 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	<b>집행액</b> 천원	<b>사업진행률</b> %	향후 추진세부계획(6월)
추진실적 없음			6월 추진계획 없음

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 조민정 (☎5304)
-----	-------	----------------	----------------

# 동그라미 운동회

역촌동

(2020.5월기준

#### ■ 사업개요

O 사업기간: 2020년 9월~12월

O 사업위치 : 역촌동주민센터 동그라미운동장

○ 사업내용 :역촌동에 거주하는 다문화 아이들과 일반 아이들이 추억의

운동회를 함께 경험하며, 특히 1,3 세대가 모두 다 참여하여 전통놀이와 체육활동을 같이해 지역 유대감을 높이는 운동회

○ 사 업 비 : 4,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O		
2/4	O		
3/4	O 운동회 행사홍보 및 운동회진행	100%	4,000천원
4/4	O		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부

### 🔲 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	<b>집행액</b> 천원	<b>사업진행률</b> %	향후 추진세부계획(6월)
추진실적 없음			6월 추진계획 없음

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 조민정 (☎5304)
-----	-------	----------------	----------------

# 60 주민참여 예산 교육

역촌동

(2020.5월기준

### ■ 사업개요

O 사업기간: 2020년 9월~12월

O 사업위치 : 역촌동 주민센터

○ 사업내용 : 참여예산 수업을 개설하여, 지역주민들에게 참여예산을

쉽게 이해할 수 있도록 하고, 참여예산에 대한 관심도를

높여, 참여율을 높이며, 참 여 예산에 대한 궁금증도 해결함.

○ 사 업 비 : 1,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O		
2/4	<b>O</b>		
3/4	○ 강좌기획 및 홍보, 모집 회의	25%	250천원
4/4	○ 강좌 및 '참여예산 어렵지 않아요' 자료집 제작, 배포	75%	750천원
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

#### **III** 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	<b>집행액</b> 천원	<b>사업진행률</b> %	향후 추진세부계획(6월)
추진실적 없음	(신권		6월 추진계획 없음

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 조민정 (☎5304)
-----	-------	----------------	----------------

# 61 7월의 어린이날

대조동

(2020.5월기준)

#### ■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 6월 ~ 8월

O 위 치 : 대조어린이공원 => 관내 어린이집 또는 유치원(유휴공간이

있는 시설에 한하여 행사진행)

※ 코로나19로 인해 대규모 주민이 모이는 행사 개최를 지양하고 어린이집 또는 유치원 시설내에서 소규모로 행사를 추진하는 것으로 사업내용 일부 변경

O 사업내용 : 여름기간 어린이 대상으로 어린이집 또는 유치원 등에서

소규모로 물놀이 행사를 개최하여 어린이들에게 즐거움 제공

O 사 업 비 : 20,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	0		
2/4	O 사업계획 수립 및 주민의견 수렴	20	
3/4	O 행사 개최 및 평가	100	20,000
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
<b>O</b>			

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
구입금씩(구씩)	천원	10%	8우 구인세구계됙(0월)
O 사업추진계획 수립			○ 2020. 6월 참여예산 지역회의 개최 예정 : 주민의견 수렴

대조동 복지행정팀 팀장 김영욱 (☎5181) 담당 이신령	( <b>25</b> 5182)
---------------------------------	-------------------

# 62 모래놀이터를 모두 신나 놀이터로

대조동

(2020.5월기준)

#### ■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 6월 ~ 10월

○ 위 치 : 대조어린이공원(은평구 연서로22길 9-30)

O 사업내용 : 모래놀이터를 우레탄 바닥으로 교체 시공,

테이블 및 의자 설치 등

O 사 업 비 : 10,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	0		
2/4	O 주민의견 수렴	10	
3/4	O 모래놀이터 철거 및 공사추진	90	
4/4	○ 공사완료 및 모니터링	100	10,000
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
O			

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)
<b>一                                    </b>	천원	10%	8구 구인세구계력(0월)
O 사업추진계획 수립			○ 2020. 6월 참여예산 지역회의 개최 예정 : 주민의견 수렴

대조동 복지행정팀 팀장 김	심영욱 (☎5181) 담당 이신령 (☎5182)
----------------	----------------------------

# 63 안전하고 재미있는 등하굣길

협치담당관

(2020.5월기준)

### ■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 5. ~ 8.

O 사업위치 : 영락중학교 통학로

○ 사업내용 : 안전손잡이 설치 및 계단 정비, 벽화 도색 등

○ 사 업 비 : 30,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	0		
2/4	O 주민의견 수렴	20%	
3/4	0		
4/4	0		
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부

#### **III** 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	<b>집행액</b> 천원	<b>사업진행률</b> 20%	향후 추진세부계획(7월)
O 주민의견 수렴			O 추진계획 수립 및 공사 시행

협치담당관	참여구정팀	팀장 심미경 (26471)	담당 이서경 (☎6473)
응암1동	복지행정팀	팀장 문여미 (☎5211)	담당 송혜영 (☎5212)

### 64

# 안전한 보행을 위한 손잡이 및 쉬어가는 의자 설지

신사2동

(2020.5월기준)

#### ■ 사업개요

O 사업기간 : 2020. 2월 ~ 11월

○ 사업위치 : 서신초등학교앞 ~ 은평터널로11가길 30

○ 사업내용 : 높은 고개를 보행하는 어르신, 어린이 등 보행약자를 위한

안전손잡이와 쉬어가는 의자 설지

O 사 업 비 : 금24,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○ 안전손잡이 사업자 선정 및 쉬어가는 의자 디자인 선정을 위한 회의	0	-
2/4	O 주민설명회	0	-
3/4	○ 사업자 선정 및 공사진행		
4/4	○ 모니터링 및 점검, 결과보고 및 사업평가		
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
O 사업-	반영여부,		
- 해당	내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용		미반영사유 기재

#### **물** 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	<b>집행액</b> 0천원	<b>사업진행률</b> 0%	향후 추진세부계획(7월)
- 코로나 19로 인한 주민회	의 미개최		<ul><li>○ 쉬어가는 의자 디자인선정</li><li>○ 주민설명회(2020. 7. 25.)</li></ul>

신사2동	복지행정팀	팀장 임춘재 (☎5361)	담당 노혜현(☎5362)
------	-------	----------------	---------------

# 65 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기

증산동

(2020.5월기준)

#### ■ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.○ 사업위치 : 은평구 증산동 일대

○ 사업내용 : 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기

○ 사 업 비 : 금30,000천원

#### ■ 추진계획

추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
O 코로나19 예방 사업미추진	-	-
O 코로나19 확산추이에 따른 사업 미개시	-	-
O 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기 추진	-	-
O 실행계획 결과 보고회	100	30,000
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
	○ 코로나19 예방 사업미추진 ○ 코로나19 확산추이에 따른 사업 미개시 ○ 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기 추진 ○ 실행계획 결과 보고회	○ 코로나19 예방 사업미추진       -         ○ 코로나19 확산추이에 따른 사업 미개시       -         ○ 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기 추진       -         ○ 실행계획 결과 보고회       100

추진실적(누적)	<b>집행액</b> -천원	<b>사업진행률</b> -%	향후 추진세부계획(5월)
○ 사업추진 회의(4.24., 4.25 - 코로나19로 인한 사업지 장소 선정 논의		<u>기</u>	○ 코로나19 확산추이 변동상황을 고려한 사업개시 방향설정

 증산동	복지행정팀	팀장 추수경 (☎5391)	단단 반계호 <i>(♠</i> 539 <i>4</i> )
<u> </u>	국시행정립	$\Box$	급 6 극계준 (223394)

# 66 안전최고의 마을 만들기

진관동

(2020.5월기준)

### 🔲 사업개요

O 사업기간 : 2020. 6. ~ 11.

O 사업위치 : 진관동 관내 공동주택, 일반주택 등

○ 사업내용 : 가스안전 차단기 설치, 홍보물(용품 및 전단지) 및 UCC 제작 홍보 등

○ 사 업 비 : 30,000천원

#### 🔲 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	O		
2/4	O 대상가구 선정 및 공사계약	40	
3/4	○ 공사시행 및 UCC 제작	50	
4/4	O 주민홍보 실시	10	
	사업구체화 등 진행과정 상 주민의견		반영여부
O 대상가구 선정 시 통반장 적극 활용			반영

#### **III** 추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(6월)	
TC27(T7)	천원	30%	6구 구단세구계국(VE)	
○ 대상가구 선정 중 500가구 중 390가구 선정			○ 사업계획수립 및 계약체결 ○ 가스안전차단기 설치 시작	

진관동	복지행정팀	팀장 김종수 (25451)	담당 임덕규 (☎5452)
-----	-------	----------------	----------------