

## 우리동네 방법용 CCTV를 설치해 주세요~

전산정보과

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018.01. - 06.
- 사업위치 : 서오릉로 27길 26-2, 서오릉로27길 27
- 사업내용 : 방법용 CCTV설치
- 사업비 : 25,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 공사 발주 및 주민설명회	50	0
2/4	○ 공사 준공 및 완료 보고	100	25,000
3/4	○		
4/4	○		

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 25,000천원	향후 추진계획(4월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ CCTV 물품구매</li> <li>○ 사업설명회 개최(3.13.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구산동 주민센터 / 주민 30명</li> </ul> </li> <li>○ CCTV 공사 발주</li> </ul>		○ CCTV 설치공사 계약 및 착공
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		10%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

전산정보과	스마트도시팀	팀장 오정석 (☎6381)	담당 홍진화 (☎6383)
-------	--------	----------------	----------------

## 함께만드는 우리동네 무장애놀이터사업

장애인복지과

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. 2 ~ 3. 31
- 사업위치 : 은평구 갈현로11길 30 (서부장애인종합복지관 실내놀이터)
- 사업내용 :
  - 1) 세부사업명1. 안전한 우리 놀이터
  - 2) 세부사업명2. 우리동네 무장애놀이터
  - 3) 세부사업명3. 엄마들이 들려주는 동화이야기
  - 4) 세부사업명4. 친구야 놀자
  - 5) 세부사업명5. 너랑 나랑
  - 6) 세부사업명6. 엄마랑 나랑
  - 7) 세부사업명7. 특강프로그램
- 사 업 비 : 37,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 2월 : 사업추진계획 수립, 협약체결 ○ 무장애 놀이터 관련 세부사업(7개)진행 ○ 엄마들이 들려주는 동화이야기 시작, 인형극 녹음 진행, 놀이터 안전관리	20	7,510
2/4	○ 무장애 놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 ○ 놀이터 살균·소독 ○ 심리 운동, 감각통합 특강프로그램 진행 ○ 엄마랑 나랑 특강 진행 ○ 친구야 놀자, 너랑 나랑 현장학습 ○ 안전지킴이 평가회 진행	50	12,150
3/4	○ 무장애 놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 ○ 너랑 나랑, 엄마랑 나랑, 친구야 놀자 현장학습 ○ 엄마랑 나랑 특강 진행 ○ 놀이치료, 음악치료, 심리운동 등 특강 프로그램 진행 ○ 놀이터 안전관리	80	11,298

4/4	○ 무장에 놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 ○ 놀이터 살균·소독 ○ 안전지킴이 평가회 진행	100	6,420
-----	---	-----	-------

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)	
1) 안전한 우리놀이터 1441/6,000 (24%)		1) 안전한 우리놀이터 700/6,000 (11.6%)	
2) 우리동네 무장에놀이터 512/3,200 (16%)		2) 우리동네 무장에놀이터 500/3,200 (15.6%)	
3) 엄마들이 들려주는 동화이야기 44/480 (9.2%)		3) 엄마들이 들려주는 동화이야기 48/480 (10%)	
4) 친구야 놀자 38/414 (9.2%)		4) 친구야 놀자 38/414 (10%)	
5) 너랑 나랑 22/228 (9.6%)		5) 너랑 나랑 22/228 (10.5%)	
6) 엄마랑 나랑 12/190 (6.3%)		6) 엄마랑 나랑 20/190 (10.5%)	
7) 특강 프로그램 27/160 (16%)		7) 특강 프로그램 40/160 (40%)	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○ 프로그램 내용 수렴과 반영 - 이용자의 욕구 수렴하여 프로그램 구성하고 내용에 반영			10 %

### ※ 집행액

- 안전지킴이 2월 활동수당 1,152,000원
- 친구야 놀자 간식비 141,720원, 재료비 188,400원
- 너랑 나랑 간식비 71,840원, 재료비 91,120원
- 엄마랑 나랑 간식비 111,200원, 재료비 151,510원

### <세부지출액>

- 안전지킴이 활동수당 지급(3월) : 1,344,000원(\*4월 지출)
- 안전한 우리놀이터 안전관리비 500,000원(\*4월 지출)
- 안전한 우리놀이터 놀이교구비 481,470원(\*4월 지출)
- 안전한 우리놀이터 활동교구비 50,000원(\*4월 지출)
- 특강프로그램 강사비 : 800,000원(\*4월 지출)
- 친구야 놀자, 엄마랑 나랑 프로그램 수행인력 3월 활동수당 384,000원(\*4월 지출)
- 엄마들이 들려주는 동화이야기 인형극 녹음 1,500,000원(\*4월 지출)
- 엄마들이 들려주는 동화이야기 무대보수 300,000원(\*4월 지출)

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

### 3월 활동사진 - 함께 만드는 우리동네 무장애놀이터

	
우리동네 무장애놀이터	안전한 우리놀이터
	
친구야 놀자	너랑 나랑

장애인복지과	장애인정책팀	팀장 정명식 (☎7301)	담당 양인희 (☎7306)
--------	--------	----------------	----------------

## 을키즈스타 은평 아동·청소년 관악단 운영

보육지원과

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
- 사업위치 : 은평구 갈현로 282(갈현1동 427-20)
- 사업내용 : 아동·청소년 관악단 운영
- 사업비 : 20,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립 및 사업제안자와 협약체결 ○ 사업대상 아동 선정 및 강사계약 ○ 보조금 통계목 변경 (민간위탁금 -> 민간경상사업보조) ○ 보조금 관리시스템 보조사업자 등재	100%	0
2/4	○ 주1회 2시간 합주 레슨 실시		
3/4	○ 합주 레슨 지속 실시 및 연주회 실시지역행사축제 병행 등		
4/4	○ 합주 레슨 지속 실시 및 연주회 실시지역행사축제 병행 등		

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 사업대상 아동 선정 및 강사계약 (관내 아동 청소년 60여명) ○ 제2회 지방보조금 심의위원회 예산과목 변경승인 완료		○ 보조금 지급 ○ 주1회 2시간 합주 레슨 실시
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		5%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

보육지원과	드림스타트팀	팀장 성미숙 (☎7131)	담당 유현창 (☎7134)
-------	--------	----------------	----------------

## 50플러스(베이비부머 세대) 재능플러스

어르신복지과

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 은평구 전지역
- 사업내용 : 5개 분야(도배·장판, 전기, 타일, 방충망, 목공 등) 생활 교육 및 재능공유
- 사업비 : 20,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 구-참여예산 선정자간 업무협약체결	10	-
2/4	○ 홍보 및 대상자 모집	30	20,000
3/4	○ 재능공유 활동가 교육 및 체험박람회	30	-
4/4	○ 재능공유 활동가 교육 및 체험박람회, 사업정산 등	30	-

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(4월)
	0천원	
○ 사업협약 체결 ○ 공직선거법 위반소지가 있어 지방선거 이후 사업진행 협의		○ 사업계획 수립
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		5%

어르신복지과

어르신행정팀

팀장 손신기 (☎7151)

담당 진용범 (☎7153)

<b>은평고령친화거리 만들기</b>	<b>어르신복지과</b>
(2018.3월기준)	

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 용암2·3동
- 사업내용 : 해당 지역상점 사업체 대상 컨설팅 교육, 환경개선 등
- 사업비 : 65,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 구-참여예산 선정자간 업무협약체결	10	-
2/4	○ 홍보 및 대상자 모집	30	65,000
3/4	○ 교육 및 컨설팅 운영	30	-
4/4	○ 사례발표회, 사업정산 등	30	-

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획(4월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업협약 체결</li> <li>○ 공직선거법 위반소지가 있어 지방선거 이후 사업진행 협의</li> </ul>		○ 사업계획 수립
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		5%

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 전용범 (☎7153)
--------	--------	----------------	----------------

독거노인 및 부녀가정 대형세탁물 이용 지원	어르신복지과
(2018.3월기준)	

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4. ~ 12.
- 사업위치 : 노인복지관 4개소
- 사업내용 : 건조기(또는 세탁기)를 노인복지관에 설치·지원하고,  
지역사회와 연계하여 취약계층 재가어르신 등 대형세탁  
물 세탁봉사에 활용
- 사 업 비 : 10,200천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 참여예산 참여기관 신청접수	10	-
2/4	○ 홍보 및 사업 실행	50	10,200
3/4	○ 홍보 및 사업 실행	20	-
4/4	○ 홍보 및 사업 실행, 사업결과 정산 등	20	-

#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획(4월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 일부 변경</li> <li>○ 참여예산 참여기관 신청 접수</li> </ul>		○ 사업계획 수립
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		5%

어르신복지과	어르신재가복지팀	팀장 천현주 (☎7171)	담당 정희경 (☎7172)
--------	----------	----------------	----------------

## 해보자! 청년

사회적경제과

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : '18. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 은평 청년 세썸공간 및 은평구
- 사업내용
  - 청년특투유 1 : 청년들의 나즈를 반영한 행사 및 사업추진을 위한 의견수렴 등기조사
  - 청년특투유 2 : 청년 공론장 및 사업 평가회
  - 청년커뮤니티 : 공통교육 및 커뮤니티별 맞춤 교육 진행
  - 요리교실 : 혼밥족들을 위한 요리교실 및 요리대회 개최
  - 청년상담 : 노동 · 인권 · 금융 · 심리 등 집단상담을 통한 치유시간
- 사 업 비 : 20,000천원(구비)

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민참여예산사업 협약 체결(구 ↔ 제안자)	10	0
2/4	○ 사업 시행 계획 수립 ○ 협약체결(사업시행 부서 ↔ 제안자) ○ 청년특투유 1, 요리교실 시행	40	8,235
3/4	○ 요리교실, 청년상담 시행	70	3,475
4/4	○ 청년특투유 2 시행, 포토북 제작	100	8,290

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(4월)	
	0천원		
○ 주민참여예산사업 협약체결(2.26.)		○ 사업 시행계획 수립(4.2.)	
		○ 협약체결_사업시행부서↔제안자(4.2.)	
		○ 4월 교부금 지급	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○			5%
-			
사회적경제과	청년지원팀	팀장 정귀수 (☎6886)	담당 박윤희 (☎6888)

음식문화개선 홍보 캠페인으로 음식물쓰레기 줄이기 실현하자	청소행정과
------------------------------------	-------

(2018.3월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 10.
- 사업주체 : 한성순(주민참여예산사업 제안자)
- 사업내용
  - 견 학 : 사업참여자, 실천단 등 음식물자원화시설 현장 방문
  - 교 육 : 학생, 주민 대상으로 단계별 교육, 홍보
  - 캠페인 : 지하철역, 나눔 장터 등에서 홍보활동 전개
- 사 업 비 : 7,150천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립, 사업비 교부	30	7,150
2/4	○ 자원화시설 등 현장 견학, 학생, 주민 대상 교육, 홍보	30	
3/4	○ 음식문화개선 캠페인 등	30	
4/4	○ 사업제안자 결과보고서 제출, 정산	10	

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 7,150천원	향후 추진계획(4월)
○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 사업비 교부		○ 자원화시설 등 현장방문, 홍보
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 제안자(한성순)가 사업추진계획에 따라 직접 수행		30%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	음식물자원화팀	팀장 김요인 (☎7591)	담당 김영태 (☎7592)
-------	---------	----------------	----------------

<b>쓰레기 무단투기 잡는 이동형 CCTV 설치</b>	<b>청소행정과</b>
(2018.3월기준)	

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 갈현2동 일대
- 사업내용 : 쓰레기 상습무단투기 지역에 이동형 CCTV를 설치하여  
무단투기 예방 및 깨끗하고 쾌적한 마을 환경 조성
- 사업비 : 20,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 설치장소 선정 요청	10	
2/4	○ 설치계획 수립 및 구매·설치	50	20,000
3/4	○ 무단투기 감시용 이동형 CCTV 운영	40	
4/4			

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(4월)
	천원	
○ 설치장소 선정 요청 - 청소행정과 → 갈현2동		○ 이동형 CCTV 설치 계획 수립

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 이동형 CCTV 설치 장소 주민의견 수립 - 주민의견을 반영하여 설치 장소 4곳 선정	30%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)
-------	-------	----------------	----------------

## 쓰레기 상습무단투기 지역 CCTV 설치

청소행정과

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 증산동 일대
- 사업내용 : 쓰레기 상습무단투기 지역에 CCTV를 설치하여 무단투기 예방 및 깨끗하고 쾌적한 마을 환경 조성
- 사업비 : 10,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 설치장소 선정 요청	10	-
2/4	○ 설치계획 수립 및 구매·설치	50	10,000
3/4	○ 무단투기 감시카메라(CCTV) 운영	40	-
4/4			

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설치장소 선정 요청                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소행정과 → 증산동</li> </ul> </li> <li>○ 무단투기 감시카메라(CCTV) 설치 계획 수립</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정예고 실시(2018.04.06~04.26.)</li> </ul>

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설치장소 선정시 주민의견 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민의견을 반영하여 설치 장소 4곳 선정</li> </ul> </li> </ul>	30%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)
-------	-------	----------------	----------------

**- 쓰레기는 내 집 앞에 -  
공공디자인으로 예쁘게 표시해요**

청소행정과

(2018.3월기준)

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 역촌동 일대
- 사업내용 : 쓰레기 무단투기를 방지하고 이웃 간 불화를 해결하기 위해 쓰레기 존을 내 집 앞에 표시하여 '내 집 앞 쓰레기 버리기' 원칙을 실천하고 쾌적한 환경 조성
- 사업비 : 69,910천원

**■ 추진계획**

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 시 보조금 신청	20	
2/4	○ 모니터링단 구성 및 쓰레기존 장소 선정	40	
3/4	○ 모니터링단 운영 및 쓰레기존 설치	30	69,910
4/4	○ 사업평가 및 환류	10	

**■ 추진실적 및 계획**

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립(洞)</li> <li>○ 사업비 신청(區→市)</li> <li>○ 역촌동 마을기획단 회의 개최(洞)</li> </ul>		○ 사업설명을 위한 주민간담회 개최(洞)
<b>주민의견 및 반영여부</b>		<b>사업진행률(%)</b>
○ 모니터링단 구성 및 쓰레기 존 설치 시 주민의견 반영 예정		40%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)
-------	-------	----------------	----------------

신사지하차도 인근 경사로 정비	토 목 과
(2018.3월기준)	

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 6.
- 사업위치 : 가좌로 377 ~ 신사시티아파트 102동
- 사업내용 : 급경사 보도 경사로 재조정(당초 24%→ 변경 15%)
- 사 업 비 : 90,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 설계용역 시행	30	6,000
2/4	○ 공사 시행	70	84,000
3/4	○		
4/4	○		

#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 -천원	향후 추진계획(4월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계용역 발주(2.19.)</li> <li>○ 사업계획수립 및 협약체결(2.26.)</li> <li>○ 사업설명회 개최(3.26.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신사1동 주민센터/ 주민 20명</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계용역 준공(4.20.)</li> <li>○ 공사 발주(4.30.)</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		25%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	토목팀	팀장 이병휘 (☎7911)	담당 김지하 (☎7912)
-----	-----	----------------	----------------

## 남해그린힐아파트 오르막길 미끄럼방지 재포장

토 목 과

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3월. ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 불광로6길 20 ~ 26
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 재포장 6.2a, 미끄럼방지포장 620㎡
- 사 업 비 : 40,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	40,000
4/4	○		

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
○ 주민설명회 개최(3.26) - 불광1동 주민센터/ 주민 30명		○ 공사 설계 및 시행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		10%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

## 골목 계단 아트 및 조형물 설치를 통한 도시 미관 개선

토 목 과

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. - 2018. 9.
- 사업위치 : 통일로82길 39 주변 계단
- 사업내용 : 아트디자인 조성 및 벤치형 조형물 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업비 교부(구 → 불광2동)	10	
2/4	○ 공사 시행	80	
3/4	○ 공사 완료	100	20,000
4/4	○		

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립 및 협약체결</li> <li>○ 사업비 교부(2. 5.)</li> <li>※ 불광2동주민센터 사업시행</li> </ul>		○ 공사 설계 및 시행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		10%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

## 위험천만 도로를 안전한 도로로

## 토 목 과

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3월. - 9월.
- 사업위치 : 은평구 백련산로 127 ~ 응암로 304
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 체포장 10.0a, 미끄럼방지포장 400㎡
- 사 업 비 : 40,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	40,000
4/4	○		

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
	천원	
○ 주민설명회 개최(3.14) - 응암1동 주민센터/ 주민 25명		○ 공사 설계 및 시행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		10%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

<b>주민생활불편(미끄러운도로) 해소를 위한 미끄럼방지 도로 설치</b>	<b>토 목 과</b>
(2018.3월기준)	

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3월. ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 가좌로7다길 16 ~ 22
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 체포장 3.0a, 미끄럼방지포장 300㎡
- 사 업 비 : 20,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	20,000
4/4	○		

#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
○ 주민설명회 개최(3.21) - 용암3동 주민센터/ 주민 35명		○ 공사 설계 및 시행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		10%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

노후화 도로 정비	토 목 과
(2018.3월기준)	

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3월. ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 증산로21길 8 ~ 14
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 재포장 4.0a, 도로경계석 및 측구 150m
- 사 업 비 : 25,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	25,000
4/4	○		

#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
○ 주민설명회 개최(3.26) - 신사1동 주민센터/ 주민 30명		○ 공사 설계 및 시행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		10%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

## 급경사로 안전휰스 설치

### 토 목 과

(2018.3월기준)

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.
- 사업위치 : 가좌로12길(현대2차APT - 형진APT)
- 사업내용 : 안전휰스 설치
- 사 업 비 : 11,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립	10	
2/4	○ 주변 도로 정비(별도)		
3/4	○ 공사 시행 및 완료	100	11,000
4/4	○		

#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립 및 협약체결</li> <li>○ 사업설명회 개최(3.26.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신사2동 주민센터/ 주민 30명</li> </ul> </li> </ul>		○ 주변 도로 및 보도 정비계획 수립(별도)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		10%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

## 굿모닝기롱아파트 태양광액상제설제 자동분사장치 설치

토 목 과

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8월. ~ 10월.
- 사업위치 : 은평구 은평터널길 167
- 사업내용 : 태양광액상제설제 자동분사장치 3대 설치
- 사 업 비 : 12,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업제안자와 협약 체결	10	
2/4			
3/4	○ 구매계획 수립 및 주민설명회 개최	40	
4/4	○ 조달구매 설치	100	12,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
○ 2월 : 협약 체결		○ 구매계획 수립
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		0%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 정승은 (☎7924)
-----	-------	----------------	----------------

<b>서울시민과 지역주민이 함께하는 테마형 북한산 실개천 길 (둘레길) 조성</b>	<b>치수과</b>
(2018.3월기준)	

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 03. 26. ~ 2018. 12. 31.
- 사업위치 : 은평뉴타운 실개천
- 사업내용 : 등나무 쉼터 1개소, 놀이공간 2개소, 안내판 설치 10개소 등
- 사 업 비 : 40,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 공사 설계 및 발주	10	
2/4	○ 공사 시행	70	
3/4	○ 공사 준공	100	40,000천원

#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 01. : 사업계획수립</li> <li>○ 2018. 01. : 공사설계</li> <li>○ 2018. 01.-02. : 계약심사, 공사발주</li> <li>○ 2018. 03. : 공사착공</li> <li>○ 2018. 04.02. : 사업설명회 개최(전관동) - 주민참여위원장 외 6</li> </ul>		○ 현장조사 및 자재준비 등
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실개천 내 부족한 쉼터 확보 및 놀이공간 조성을 통해 편의를 제공 - 등나무 쉼터 조성 및 놀이공간 2개소 조성</li> </ul>		10%
# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)		
치수과	하천관리팀	팀장 이일환 (☎7961)    담당 김환 (☎7965)

## 꿈지락 마을학교

녹번동

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.
- 사업대상 : 은평구 주민
- 사업내용
  - 취·창업을 원하는 관내 주민들에게 기술습득 및 자격증 취득의 기회를 제공하고 일자리로 연계
  - 토털공예지도사 양성과정 / 친환경생활지도사 양성과정 운영
  - 현장 실습, 지역축제 체험·홍보 부스 운영, 작품 전시회 등 개최
  - 교육 수료 후 자원봉사, 재능기부를 통한 지역사회 환원
- 사 업 비 : 30,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획수립 ○ 사업 홍보 및 수강생 모집(토털공예)	10	1,500
2/4	○ 토털공예지도사 양성과정 운영 ○ 현장 실습(토털공예) ○ 종강식(토털공예) ○ 사업 홍보 및 수강생 모집(친환경)	45	13,500
3/4	○ 친환경생활지도사 양성과정 운영 ○ 현장 실습(친환경) ○ 종강식(친환경) ○ 꿈지락 한마당(전체) - 주민어울림 한마당, 양천리골 문화축제	80	23,000
4/4	○ 꿈지락 한마당(전체): 누리축제 ○ 작품 전시회 및 프리마켓 개최(전체) ○ 성과공유회 개최, 작품집 제작(전체)	100	30,000

## 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립</li> <li>○ 토털공예지도사 양성과정 홍보·모집 : 3. 5. ~ 3. 21.</li> <li>○ 접수인원: 57명</li> <li>○ 교육생 선정 심사 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1차 서류심사: 3. 23.(금) 14:00</li> <li>- 2차 면접심사: 3. 27.(화) 10:00</li> </ul> </li> <li>○ 교육생 선정: 20명</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토털공예지도사 양성과정 교육               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개강일자: 2018. 4. 2.(월)</li> <li>- 교육시간: 매주 월,목 10:00~13:00</li> <li>- 교육장소: 녹번동주민센터 제2강의실</li> <li>- 교육인원: 20명</li> <li>- 교육내용: 우드마커스, 냅킨아트 등</li> </ul> </li> <li>○ 사업안내 및 주민 의견수렴               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시: 2018. 4. 4.(수) 16:00</li> <li>- 장소: 녹번동주민센터 다목적실</li> <li>- 대상: 참여예산 및 직능단체 위원, 지역주민 등</li> <li>- 내용: 녹번동 참여예산위원회 제2차 지역회의 개최 시 사업안내 및 주민 의견 수렴</li> </ul> </li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
-		10%

## 관련사진



녹번동	복지행정팀	팀장 방제찬 (☎5001)	담당 김정은 (☎5006)
-----	-------	----------------	----------------

<b>자연과 함께하는 청소년들의 한여름 밤의 꿈</b>	<b>불광2동</b>
(2018.3월기준)	

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. - 2018. 8.
- 사업위치 : 향림도시농업체험원
- 사업내용 : 캠핑을 즐길 수 있는 여건이 안되는 청소년들에게 자연과 함께할 수 있는 캠핑 체험 프로그램 및 다양한 경험을 제공
- 사업비 : 10,000,000원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 사업계획 수립 및 강사 등 섭외, 홍보	35	1,000
3/4	○ 청소년들의 한여름 밤의 꿈 행사 진행	90	9,000
4/4	○ 행사 진행 및 정산	100	-

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)	
○ 참여예산 지역회의 개최(3. 8.) - 사업설명 - 불광2동 주민센터/ 주민 22명		○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) - 선거 관련 추진일정 조정 논의 및 기타 세부계획 수립 - 사업 담당 분과 지정 (동 참여예산 위원회 복지문화분과)	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○ 행사 프로그램 논의 - 기존 캠핑 프로그램과 차별화를 두기 위하여 응급구조 프로그램 등 제안 - 사업계획 수립 단계에서 구체적 내용 논의 예정			5%
불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

## 통통통 주민 독서 & 자연 힐링 체험

불광2동

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 12.
- 사업위치 : 통일로92길 41, 불광2동주민센터(연서로 41길 16)
- 사업내용 : 독서와 만나는 다양한 문화체험프로그램을 통해 삶의 문제를 함께 나누고 지혜를 모아 해결하는 생활공동체 마을공동체로의 소중한 이웃이자 벗으로 변화 성장하며 행복한 마을살이를 하는데 그 필요성과 목적을 둔다.
- 사업비 : 5,000,000

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 강사 섭외 및 참여자 모집 및 준비	45	500
3/4	○ 통통통 주민독서 & 자연 힐링 체험 프로그램 진행	90	4,500
4/4	○ 사업마무리 및 정산	100	-

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
○ 참여예산 지역회의 개최(3. 8.) - 사업설명 - 불광2동 주민센터/ 주민 22명		○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) - 선거 관련 추진일정 조정 논의 및 기타 세부계획 수립 - 사업 담당 분과 지정 (동 참여예산 위원회 교육청소년분과)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 수업 내용 의견 반영 요청 (4차 산업혁명 관련 요소 포함 요청) - 참여예산 분과별 기획 회의 개최하여 상세 계획 수립 시 반영예정		5%
불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061) 담당 조은비 (☎5065)

나도 우리집 정원사	불광2동
------------	------

(2018.3월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3 ~ 2018. 10.
- 사업위치 : 불광2동주민센터
- 사업내용 : 직접 정원을 조성하는 활동을 통하여 도시민의 육체적·정신적 힐링 공간을 형성
- 사업비 : 9,390,000

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 사업계획 구체화 및 수강생 모집	45	440
3/4	○ 나도 우리집 정원사 프로그램 진행	90	8,950
4/4	○ 사업평가 및 정산	100	-

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
○ 참여예산 지역회의 개최(3. 8.) - 사업설명 - 불광2동 주민센터/ 주민 22명		○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) - 선거 관련 추진일정 조정 논의 및 기타 세부계획 수립 - 사업 담당 분과 지정 (동 참여예산 위원회 마을공동체분과)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
-		5%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)
----------	-------	----------------	----------------

## 연신중학교 옹벽 타일벽화 보강

불광2동

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 10.
- 사업위치 : 연신중학교 옹벽(서울시 은평구 연서로33길 16-32)
- 사업내용 : 기존 연신중학교 옹벽 타일벽화 설치 사업 당시 예산에 맞춰 진행하느라 벽화가 비어있는 공간이 있어 옹벽 벽화 빈곳을 채워 더욱 알찬 벽화거리를 만들기 위함.
- 사 업 비 : 15,000,000

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 벽화추진 위원회 구성 및 디자인 선정	40	500
3/4	○ 시공업체 용역계약 및 착공	90	14,500
4/4	○ 벽화준공 및 정산실시	100	-

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
○ 참여예산 지역회의 개최(3. 8.) - 사업설명 - 불광2동 주민센터/ 주민 22명		○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) - 선거 관련 추진일정 조정 논의 및 기타 세부계획 수립 - 사업 담당 분과 지정 (동 참여예산 위원회 교육청소년분과)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 기존 2016년도 연신중학교 옹벽 타일벽화 설치 미비점 지적 - 참여예산 분과별 기획 회의 개최하여 문제점 및 보완점 논의 예정		5%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)
----------	-------	----------------	----------------

<b>골목 계단아트 및 조형물 설치를 통한 도시미관 개선</b>	<b>불광2동</b>
(2018.3월기준)	

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. - 2018. 9.
- 사업위치 : 통일로82길 39 ~ 41 구간 계단
- 사업내용 : 불광2동 계단 평지에 불광2동 색깔이 드러날 수 있는 디자인의 계단아트 적용 및 벤치 설치
- 사업비 : 20,000,000원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 사업계획 수립 및 주민 협의회 구성	35	-
3/4	○ 회의 진행 및 디자인선정, 공사시행	90	20,000
4/4	○ 사업 정산	100	-

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(4월)
○ 참여예산 지역회의 개최(3. 8.) - 사업설명 - 불광2동 주민센터/ 주민 22명		○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) - 선거 관련 추진일정 조정 논의 및 기타 세부계획 수립 - 사업 담당 분과 지정 (동 참여예산 위원회 도시환경분과)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
-		5%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)
----------	-------	----------------	----------------

<b>찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 운영</b>	<b>역촌동</b>
(2018.3월기준)	

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 근로 및 취업 의지가 있는 어르신들에게 요리기술을 전수, 거동이 불편한 독거어르신들에게 다양한 메뉴의 반찬을 제공하고 말벗 및 안부 확인을 통한 공동체 활성화에 기여
- 사업비 : 30,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 봉사자 모집 및 수혜자 선정 ○ 발대식 개최 및 사업 진행	30%	1,500
2/4	○ 노노케어 사업 진행	25%	13,500
3/4	○ 노노케어 사업 진행	25%	10,000
4/4	○ 노노케어 사업 진행 ○ 사업 정산 및 결과 보고	25%	5,000

#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(4월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립 및 협약체결</li> <li>○ 자원봉사자 공개모집 : 16명</li> <li>○ 법정복지대상수혜대상자 선정 : 30명</li> <li>○ 발대식 개최 및 1회차 운영 : 3. 27.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보도자료 제출</li> <li>○ 2~5회차 노노케어 봉사 운영</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		30%

# 별첨 : 현장사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 윤종민 (☎5302)
-----	-------	----------------	----------------



## 반나절 놀이터 운영

역촌동

(2018.3월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 연서공원 일대 등
- 사업내용 : 안전하고 주민이 어울릴 수 있는 반나절 놀이터를 운영
- 사업비 : 10,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 제안자 협의 ○ 사업계획 및 예산 변경 요청	10%	0
2/4	○ 반나절 놀이터(워터파크) 운영	40%	3,000
3/4	○ 반나절 놀이터(어린이테마파크) 운영	40%	7,000
4/4	○ 사업 정산 및 결과 보고	10%	0

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(4월)
○ 제안자 등 사업 관련 협의 ○ 사업 변경계획 수립 및 예산 변경 요청 ○ 일상경비교부금 반납		○ 예산 변경 교부 ○ 사업 추진 관련 주민 협의
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		10%

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 윤종인 (☎5302)
-----	-------	----------------	----------------

<b>굿바이 무단투기</b>	<b>역촌동</b> (2018.3월기준)
-----------------	---------------------------

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 주민 간담회 진행, 무단투기 지역 고보라이트, 무단투기 근절 디자인 설치, 주민참여위원회 운영
- 사업비 : 7,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
2/4	○ 주민 간담회 실시	25%	500
3/4	○ 고보라이트 설치 ○ 무단투기 근절 공공디자인 설치	40%	4,500
4/4	○ 주민참여위원회 운영	35%	2,000

#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(4월)
6월 추진 시작		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

# 별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



고보라이트 사례(청주시 서원구 사창동)



고보라이트 사례(대구시 서구청)



미니환경미화원



쓰레기 경고판



직물형 경고



직물형 나무 광고

**쓰레기는 내 집앞에  
- 공공디자인으로 예쁘게 표시해요**

**역촌동**

(2018.3월기준)

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 주민설명회, 공공디자인 공모, 주민모니터링단 운영
- 사 업 비 : 69,910천원

**■ 추진계획**

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
2/4	○ 주민 간담회 실시	10%	500
3/4	○ 공공디자인 공모 및 쓰레기 존 설치 ○ 주민모니터링단 운영	55%	4,500
4/4	○ 주민모니터링단 운영	35%	2,000

**■ 추진실적 및 계획**

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(4월)
6월 추진 시작		6월 추진 시작

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	0%

# 별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



무단투기 근절을 위한 바닥 벽화



미관을 고려한 쓰레기 봉투

<b>함께 하는 옛날옛적~ 전래놀이 명랑운동회</b>	<b>역촌동</b>
(2018.3월 기준)	

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 단오, 칠석, 추석, 중앙절 세시풍속 체험
- 사업비 : 5,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 세시풍속 참가자 모집	10%	0
2/4	○ 단오 세시풍속 체험	25%	1,250
3/4	○ 칠월칠석 세시풍속 체험 ○ 한가위 세시풍속 체험	40%	2,500
4/4	○ 중앙절 세시풍속 체험	25%	1,250

#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(4월)
	1,500천원	
대상자 모집		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

# 별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



한가위 강강술레



단오 수리취떡

<b>이웃과 함께 하는 문화답사</b>	<b>역촌동</b>
(2018.3월 기준)	

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용
  - 제1코스: 역촌동 문화답사(인조별서유가~서북병원),
  - 제2코스: 금암문화공원→금성단→화의군묘
  - 제3코스: 한옥문화박물관→진관사
  - 제4코스: 서오릉 보물찾기
- 사업비 : 5,000천원

### ■ 추진계획


분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 문화답사 참가자 모집	10%	0
2/4	○ 제1, 2코스 문화답사 체험	45%	2,500
3/4	○ 제3, 4코스 문화답사 체험	45%	2,500

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(4월)
대상자 모집		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

# 별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



## 누구나 한글교실

역촌동

(2018.3월 기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 벨엘지역아동센터
- 사업내용 : 한글수업, 시낭송회가 있는 가을소풍
- 사업비 : 3,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 한글교실 수강자 모집	20%	0
2/4	○ 신나는 한글수업	20%	1,000
3/4	○ 신나는 한글수업 및 가을소풍	30%	1,000
4/4	○ 신나는 한글수업 및 간담회	30%	1,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(4월)
대상자 모집		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

# 별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



<b>남자어르신 밀반찬교실</b>	<b>역촌동</b>
(2018.3월 기준)	

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. - 11.
- 사업위치 : 역촌동주민센터 조리실
- 사업내용 : 어르신 밀반찬 만들기 및 레시피 배우기, 솜씨자랑 대회
- 사업비 : 5,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 밀반찬 교실 대상 어르신 모집	10%	0
2/4	○ 밀반찬 교실 운영	30%	2,000
3/4	○ 밀반찬 교실 운영	30%	1,500
4/4	○ 밀반찬 교실 운영	30%	1,500

#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(4월)
대상자 모집		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

# 별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



역촌심부름 도우미	역 촌 동
-----------	-------

(2018.3월 기준)

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 취약계층 가구와 봉사자 일대일 매칭, 주1회 정기방문, 말벗 및 생활서비스 실시
- 사 업 비 : 5,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 서비스 대상자 모집	10%	0
2/4	○ 1:2매칭 서비스 실시(말벗, 생활서비스)	30%	2,000
3/4	○ 1:2매칭 서비스 실시(말벗, 생활서비스)	30%	1,500
4/4	○ 1:2매칭 서비스 실시(말벗, 생활서비스)	30%	1,500

#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(4월)
	1,500천원	
대상자 모집		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

# 별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



<b>인생2막, 나도 우리마을 강사!</b>	<b>신사제2동</b>
(2018.3월기준)	

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018.03.12~2018.07.30
- 사업위치 : 중산로15길 47(신사2동주민센터 3층1강의실)
- 사업내용 : 우드버닝, 인성교육, 청소년지도강의 등
- 사업비 : 18,000천원

#### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○우드버닝 워밍업, 인성교육1(오리엔테이션), 청소년지도1	15	3,800
2/4	○		
3/4	○		
4/4	○		


#### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(4월)
	3,800천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강의 3회 진행</li> <li>○ 수강생 15명(다수 출결)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인성교육 2(강의설계)-4회차</li> <li>○ 우드버닝 기초(자작나무)-5회차</li> <li>○ 청소년지도2-6회차</li> <li>○ 인성교육 3(강의 설계 실습)-7회차</li> <li>○ 청소년 지도 3-8회차</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○없음 -		5%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

신사2동	복지행정팀	팀장 이동재 (☎5361)	담당 문유명 (☎5365)
------	-------	----------------	----------------

■ 현장사진



끝.