

## 찾아가는 직장인 힐링콘서트

갈현제1동

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 갈현1동 관내
- 사업내용 : 갈현1동 소재 직장인 및 사업장 대상으로 찾아가는 찾아가는 직장인 힐링콘서트 개최(12회 내외)하여 다양한 장르의 음악공연 제공
- 사업비 : 12,500천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○	0	
2/4	○	0	
3/4	○ 공연업체 수의계약 및 힐링콘서트 진행	50	
4/4	○ 힐링콘서트 진행	50	

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진계획 수립</li> <li>○ 리플릿 제작하여 관내 사업장에 홍보</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관내 사업장에 홍보</li> <li>○ 공연 및 상담 진행</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		30%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5095)
-------	-------	----------------	----------------

## 마을알림이 달력 만들기

갈현제1동

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 갈현1동 관내
- 사업내용 : 마을의 이야기가 담긴 휴대가 편한 소형 생활정보책자를 제작하여 민원인 및 전입자에게 배부
- 사업비 : 7,500천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○ 업체 수의계약 및 디자인	50	
4/4	○ 마을알림이 책자 제작	50	7,500

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진계획 수립</li> <li>○ 업체 수의계약</li> <li>○ 책자 내용 디자인</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 책자 내용 디자인</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직능단체 및 주민의견 반영하여 책자 내용 디자인</li> </ul>		70%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5095)
-------	-------	----------------	----------------

# 다문화가족 다둥이네 외가집 보내주기 사업

갈현제1동

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6월 ~ 12월
- 사업위치 : 갈현1동 관내
- 사업내용 : 경제적 어려움 등의 문제로 모국 방문이 어려운 다문화 가정의 모국 방문 지원
- 사업비 : 20,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 사업 홍보 및 참여 대상자 모집	20	
3/4	○ 모국 방문 지원	40	10,000
4/4	○ 모국 방문 지원	40	10,000

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 홍보 및 참여 대상자 모집</li> <li>○ 사업 대상자 선정</li> </ul>		○ 모국 방문 지원
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 제안자 및 동 참여예산위원회 의견 반영하여 심사기준 선정 및 심사위원으로 참여		80%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지서비스팀	팀장 김선숙 (☎4575)	담당 이형규 (☎4579)
-------	--------	----------------	----------------

## 수화 어울림합창단

갈현제1동

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3월 ~ 10월
- 사업위치 : 갈현1동 관내
- 사업내용 : 관내 주민이 모여 수화 교육, 합창 연습 및 공연
- 사업비 : 20,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 합창단원 모집 및 교육	20	
2/4	○ 주 1회 수화합창 연습 및 공연	30	
3/4	○ 주 1회 수화합창 연습 및 공연	30	
4/4	○ 주 1회 수화합창 연습 및 공연	20	

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 7,394천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 합창단원 모집 및 교육</li> <li>○ 주 1회 수화 및 합창 연습</li> <li>○ '18. 6. 26. 마을활력소 개소식 공연</li> <li>○ '18. 6. 28. 서울시 마을합창제 “울림” 찬조출연 및 공연</li> <li>○ '18. 10. 22. 수화어울림합창단 합창제 진행</li> </ul>		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 주민의견 반영하여 수화합창 연습 및 공연 실시		100%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지서비스팀	팀장 김선숙 (☎4575)	담당 남명화 (☎4578)
-------	--------	----------------	----------------

## 앵봉산 푸르게 푸르게

갈현제1동

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 갈현1동 앵봉산 등산로
- 사업내용 : 앵봉산 환경정비활동 및 꽃나무 식재
- 사업비 : 5,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 앵봉산 자원조사 및 생태지킴이 활동 홍보, 꽃나무 식재	70	
2/4	○ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동	10	
3/4	○ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동	10	
4/4	○ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동	10	

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	4,097천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생태지킴이 활동 홍보 및 주민 모집</li> <li>○ 앵봉산 꽃나무 식재(개나리, 영산홍 등 910주)</li> <li>○ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동 실시</li> </ul>		○ 11월 앵봉산 생태지킴이 활동 진행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 주민의견 반영하여 꽃나무 식재 수목 종류 및 위치 결정		90%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5095)
-------	-------	----------------	----------------

## 연신내~앵봉산까지 안전한 문화거리 조성

갈현제1동

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 갈현1동 관내(갈현로47길 일대)
- 사업내용 : 안전한 문화거리 조성을 위해 범죄예방 환경설계를 적용한 시설물 설치
- 사업비 : 25,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업안내 및 대상지역 논의 ○ 주민간담회 실시 및 대상지역 선정	20	
2/4	○ 시공업체 수의계약 및 설계 진행	20	
3/4	○ 사업내용 홍보 및 주민동의서 징구 ○ 발주 및 시설물 설치	50	
4/4			

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	15천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통·반장 주민간담회 실시 및 대상지역 선정</li> <li>○ 시공업체 수의계약 및 설계 진행</li> <li>○ 사업내용 홍보 및 주민동의서 징구</li> <li>○ 시설물 설치</li> </ul>		○ 시설물 설치 및 준공검사
주민의견 및 반영여부		
○ 통·반장 및 대상지역 주민 의견 반영		사업진행률(%) 80%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5095)
-------	-------	----------------	----------------

<b>우리동네 문화가 있는 날(우리동네 시네마데이)</b>	<b>갈현제2동</b>
(2018.10월기준)	

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018.3.~12.
- 사업위치 : 갈현제2동 주민센터 다목적실(3층)
- 사업내용 : 월별,시기별 특색있는 테마영화 상영
- 사업비 : 4,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 계획 수립 및 시네마데이 개최(3월)	10	400
2/4	○ 시네마데이 개최(4월,6월)	23	900
3/4	○ 시네마데이 개최(7월,8월,9월)	34	1,350
4/4	○ 시네마데이 개최(10월,11월,12월)	34	1,350

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 2,176천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업예산교부(2월)</li> <li>○ 사업계획 수립(3월)</li> <li>○ 우리동네 시네마데이 행사 개최(3월)</li> <li>○ 우리동네 시네마데이 행사 개최(4월)</li> <li>○ 우리동네 시네마데이 행사 개최(6월)</li> <li>○ 우리동네 시네마데이 행사 개최(7월)</li> <li>○ 우리동네 시네마데이 행사 개최(8월)</li> <li>○ 우리동네 시네마데이 행사 개최(10월)</li> </ul>		○ 매월 넷째주 금요일 14시 행사개최
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행사당일 어르신 및 참여예산 지역회의 의견 청취</li> <li>- 영화선정 및 간식구매 등 사업추진에 적극 반영</li> </ul>		54.39%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제2동	복지행정팀	팀장 이현출 (☎5121)	담당 김도희 (☎5124)
-------	-------	----------------	----------------

## 우리동네 문화가 있는 날(갈현동 음악회)

갈현제2동

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018.3.~12.
- 사업위치 : 광현교회 다목적 비전홀(3층)
- 사업내용 : 문화예술에 대한 친숙한 접근으로 주변 이웃과의 소통
- 사업비 : 6,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 계획 수립 및 음악회 개최(3월)	10	600
2/4	○ 갈현동 음악회 개최(4월,5월,6월)	30	1,800
3/4	○ 갈현동 음악회 개최(7월,8월,9월)	30	1,800
4/4	○ 갈현동 음악회 개최(10월,11월,12월)	30	1,800

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	3,783천원	
○ 사업예산교부(2월) ○ 사업계획 수립(3월) ○ 갈현동 음악회 행사 개최(3월) ○ 갈현동 음악회 행사 개최(4월) ○ 갈현동 음악회 행사 개최(5월) ○ 갈현동 음악회 행사 개최(6월) ○ 갈현동 음악회 행사 개최(8월) ○ 갈현동 음악회 행사 개최(9월) ○ 갈현동 음악회 행사 개최(10월)		○ 매월 마지막주 토요일 17시 행사개최
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 행사당일 주민 및 참여예산 지역회의 의견 청취 - 음악장르 선정 및 간식구매 등 사업추진에 적극 반영		63.04%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)



갈현제2동	복지지원팀	팀장 허명희 (☎5131)	담당 황지윤 (☎5135)
-------	-------	----------------	----------------

## 어르신 건강지원 프로그램

갈현제2동

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7.~12.
- 사업위치 : 관내 경로당
- 사업내용 : 어르신 건강 프로그램을 통해 지역 어르신들의 질환 예방 및 참여하는 공동체 문화 조성에 기여함
- 사업비 : 10,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4 2/4	○ 어르신 건강지원 프로그램 계획 및 선거업무 수행으로 미 실시	0	0
3/4	○ 어르신 건강프로그램 진행(7월,8월,9월)	50	5,000
4/4	○ 어르신 건강프로그램 진행(10월11월12월)	50	5,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)	
	2,881천원		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 수립(3~6월)</li> <li>○ 어르신 ‘孝’ 콘서트 진행(7월)</li> <li>○ 어르신 뇌운동 프로그램 진행(7~10월)</li> <li>○ 어르신 치매예방 프로그램 진행(7~10월)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 경로당 4곳으로 확대 실시</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 어르신 치매예방 프로그램 진행(11월)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4개 경로당 주4회 추진</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 뇌운동 프로그램 진행(11월)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리동네 시네마데이와 연계</li> </ul> </li> </ul>	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 매월 관내 경로당 방문 및 참여예산 지역회의 의견 청취                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로그램 내용 선정 및 건의사항 등 사업추진에 적극 반영</li> </ul> </li> </ul>			28.8%
갈현제2동	복지서비스팀	팀장 이양수 (☎4601)	담당 최태우 (☎3159-4604)

# 자연은 재미있는 놀이터

공원녹지과

(2018.10월기준)

## 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4. ~ 2018. 11.
- 사업위치 : 불광동 457(향림도시농업체험원)
- 사업내용 : 도시농업 및 생태교육 프로그램 진행
- 사업비 : 30,000천원

## 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 프로그램 참여 기관 모집	30%	
2/4	○ 프로그램 진행 및 물품 구매	50%	
3/4	○ 프로그램 진행	70%	
4/4	○ 프로그램 진행 및 축제	100%	30,000

## 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 25,000천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생태프로그램 진행                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 꿈꾸는 꼬마 농부학교 3회</li> <li>- 토요 방과 후 학교 1회</li> </ul> </li> </ul>		○ 사업완료 및 정산

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	85%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 정미경 (☎8004)
-------	-------	----------------	----------------

## 향림근린공원 산책로 정비

공원녹지과

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 11.
- 사업위치 : 불광동 산151-2
- 사업내용 : 등산로 노면정비 및 시설물 설치 등
- 사업비 : 100,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○현장조사	20	-
2/4	○실시설계용역 시행 및 준공	50	7,108
3/4	○공사계약 및 착공	100	92,892
4/4	○ 공사 준공		

### ■ 추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(10월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역 계약 심사</li> <li>○ 실시설계 용역 실시</li> <li>○ 주민설명회 개최</li> <li>○ 공사 계약 심사</li> <li>○ 공사 시행</li> <li>○ 공사 설계변경 시행</li> </ul>		○ 2018. 11. 공사 준공

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 5.)	80%

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 김도완 (☎8005)
-------	-------	----------------	----------------

# 은평 청소년 “우리동네 공원지킴이”

공원녹지과

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4. ~ 11.
- 사업위치 : 향림근린공원 외 3개소
- 사업내용 : 등산로 노면정비 및 시설물 설치 등
- 사 업 비 : 100,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○민간경상보조금 지급		
3/4	○프로그램 및 워크숍 진행 등	70	7,000
4/4	○ppt발표 대회 및 수료식	100	3,000

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간경상보조금 지급</li> <li>○ 한국청소년동아리연맹 과 협약 체결</li> <li>○ 공원지킴이 9월 프로그램 및 워크숍 진행</li> <li>○ 북한산생태공원, 불광천, 향림근린공원, 평화공원 지킴이 임무 시행</li> </ul>		○ PPT발표대회 및 수료식 진행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
-	-

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 김동현 (☎8018)
-------	-------	----------------	----------------

## 응암2동 매바위마을 안전지킴이 센터 설치

공원녹지과

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 2. ~ 11.
- 사업위치 : 응암1구역 내 어린이공원(응암동 620-1일대)
- 사업내용 : 안전지킴이 센터 설치
- 사업비 : 18,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 해당없음		
2/4	○ 4월 : 사업추진계획 수립 ○ 6월 : 사업제안자와 협약체결	20	
3/4			
4/4	○ 11월 : 공사 시행 및 준공	100	18,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 3,521천원	향후 추진계획(11월)
○ 사업계획수립		○ 공사발주
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		30%

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김동화 (☎8009)
-------	-------	----------------	----------------

<b>진관동 못자리골 생태공원 정비</b>	<b>공원녹지과</b>
-------------------------	--------------

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 10.
- 사업위치 : 진관동 16-11일대
- 사업내용 : 못자리골 생태공원 정비
- 사업비 : 60,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사	20	
2/4	○ 실시설계용역 시행 및 준공	50	3,021
3/4	○ 공사착공	80	
4/4	○ 공기연장·설계변경 및 준공	20	56,979

## ■ 추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	천원	
○ 설계변경 및 공기 연장 - 주민 의견 요구 사항 반영		○ 공사 준공
<b>주민의견 및 반영여부</b>		<b>사업진행률(%)</b>
○ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 7. 2.)		80

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 정미경 (☎8004)
-------	-------	----------------	----------------

# 박석어린이공원 미끄럼틀 및 바닥교체

공원녹지과

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 2. ~ 9.
- 사업위치 : 박석어린이공원(통일로89길 18-14)
- 사업내용 : 조합놀이대, 바닥교체 등
- 사 업 비 : 55,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 2월 : 사업추진계획 수립	30%	
2/4	○ 4월 : 주민설명회 개최	70%	
3/4	○ 8월 : 설계심의요청 ○ 9월 : 공사비 교부 요청	80%	
4/4	○ 11월 : 공사 시행 ○ 12월 : 공사 준공	100%	55,000

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립</li> <li>○ 서울시 설계심의</li> <li>○ 공사비 교부</li> <li>○ 공사발주</li> </ul>		○ 공사착공
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		30%

공원녹지과

공원관리팀

팀장 김흔진 (☎8006)

담당 김동화 (☎8009)



## 은평도서관 생각숲길 조성

공원녹지과

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 불광동 산33-1일대(불광근린공원)
- 사업내용 : 산책로 정비 및 수목식재 등
- 사 업 비 : 100,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○현장조사	20	
2/4	○실시설계용역 시행	40	
3/4	○실시설계용역 준공 및 공사착공	70	5,673
4/4	○설계변경 및 준공	100	94,327

### ■ 추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	천원	
○ 공사 진행 및 설계변경		○ 공사 준공 및 정산
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영 1차 (2018.6.)		80
○ 주민의견 반영(2018. 8.) 2차		

공원녹지과

공원조성팀

팀장 이해동 (☎8001)

담당 정미경 (☎8004)

# 마을교육공동체만들기

교육청소년과

(2018. 10월 기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 5. ~ 12.
- 위     치 : 진관동 초·중·고 및 지역사회
- 참여대상
  - 진관동 내 아동·청소년 및 마을주민
  - 마을강사 및 교육자원 활동가
- 사업내용
  - 지역 내 방과후 아동·청소년 및 마을주민을 대상으로 마을교육공동체 조성·운영
  - 마을강사와 교육자원 활동가 연계를 통한 다각적 운영
- 사   업   비 : 30,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 마을교육공동체만들기 사업준비	20	3,000
2/4	○ 공동체 운영위원회 구성·운영 ○ 마을교육공동체 프로그램 운영	50	19,357
3/4	○ 마을예술활동 지원	70	800
4/4	○ 마을교육공동체만들기 평가회의	100	0

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적 10월)	집행액 23,157천원	향후 추진계획(11, 12월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을교육공동체 운영위원회 회의 (실행단 2회, 마을PD단 1회 진행)</li> <li>○ 진관동 마을넷 회의 (2회, 회당 10명)</li> <li>○ 금암뚝고집 보드게임 대전(월1회, 회당 20명 진행)</li> <li>○ 은빛골목놀이터 놀이활동(주2회, 회당 20명 진행)</li> <li>○ 금암문화예술제 추진위원회 회의 (2회, 회당 10명 내외 참석)</li> <li>○ 금암문화예술학교 진행 (3개 강좌별 주1회, 전체 20명 내외 참석)</li> <li>○ 금암문화예술제 진행(10/09)</li> <li>○ 진관동 마을넷 진관동 큰잔치(10/24)</li> <li>○ 베짖이 음악회(10/24)</li> <li>○ 시민대학 은평진관캠퍼스 켐베(10/19~10/26)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을교육공동체 운영위원회 회의 (실행단 2회, 마을PD단 1회 진행)</li> <li>○ 진관동 마을넷 회의 (1회, 회당 10명)</li> <li>○ 금암문화예술학교 평가회의</li> <li>○ 금암뚝고집 보드게임 대전(월1회)</li> <li>○ 은빛골목놀이터 놀이활동 (주2회)</li> <li>○ 진관동 마을넷 마을반상회(월1회)</li> <li>○ 시민대학 은평 진관캠퍼스 켐베 교육, 시민대학 진관캠퍼스 네트워크 파티 (11/02~11/30 매주 금, 4회)</li> <li>○ 아버지회 미래세상알기 (진로교육)</li> <li>○ 은빛골목놀이터 놀이 연수</li> <li>○ 교사 마을교육과정 연수</li> <li>○ 운영위원회 워크숍 (1박 2일)</li> </ul>
교육청소년과	혁신교육팀	팀장 라미영 (☎7271)    담당 정 리 (☎7274)

# 학교로 찾아가는 판타지 극장

교육청소년과

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 은평구 관내 초·중·고등학교 중 선별된 10개 학교
- 사업내용 : 학교로 찾아가는 미술사, 퍼포먼스 아티스트, 마임아티스트, 재즈 뮤지션들이 만드는 60분의 판타스틱한 공연
- 사업비 : 20,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 학교로 찾아가는 판타지극장 사업준비	10	0
2/4	○ 학교에 사업 안내 및 사업 학교 선정	20	0
3/4	○ 찾아가는 판타지 극장 공연	50	3,000
4/4	○ 찾아가는 판타지 극장 공연 및 평가회의	100	17,000

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)														
	천원															
<div>○ 2018년 은평구 주민참여예산사업〔학교로 찾아가는 판타지 극장〕신청 안내문 발송<ul style="list-style-type: none"><li>- 초등학교 30개 학교, 중학교 18개 학교, 고등학교 18개 학교</li></ul></div> <div>○ 학교로 찾아가는 판타지극장 신청접수<ul style="list-style-type: none"><li>- 신청학교 : 23개 학교 (초등학교 9곳, 중학교 9곳, 고등학교 5곳)</li></ul></div> <div>○ 학교로 찾아가는 판타지극장 신청 학교 선정 작업 및 학교와 일정 조율</div> <div>○ (사)더불어 배움과 협약체결</div> <div>○ 학교별 순회공연</div>		<div>○ 학교별 순회공연</div> <table><tr><th>학교</th><th>일시</th></tr><tr><td>선정중학교</td><td>2018.11.08.(목) 11:20</td></tr><tr><td>신도중학교</td><td>2018.11.12.(월) 14:00</td></tr><tr><td>신도초등학교</td><td>2018.11.22.(목) 13:00</td></tr><tr><td>송실중학교</td><td>2018.11.28.(수) 14:10</td></tr><tr><td>선정고등학교</td><td>2018.11.29.(목) 09:30</td></tr><tr><td>영락중학교</td><td>2018.11.29.(목) 13:20</td></tr></table>	학교	일시	선정중학교	2018.11.08.(목) 11:20	신도중학교	2018.11.12.(월) 14:00	신도초등학교	2018.11.22.(목) 13:00	송실중학교	2018.11.28.(수) 14:10	선정고등학교	2018.11.29.(목) 09:30	영락중학교	2018.11.29.(목) 13:20
학교	일시															
선정중학교	2018.11.08.(목) 11:20															
신도중학교	2018.11.12.(월) 14:00															
신도초등학교	2018.11.22.(목) 13:00															
송실중학교	2018.11.28.(수) 14:10															
선정고등학교	2018.11.29.(목) 09:30															
영락중학교	2018.11.29.(목) 13:20															
<table><tr><th>학교</th><th>일시</th></tr><tr><td>은빛초등학교</td><td>2018.09.28.(금) 9:30</td></tr><tr><td>상신초등학교</td><td>2018.10.18.(목) 10:40</td></tr><tr><td>북한산초등학교</td><td>2018.10.18.(목) 15:00</td></tr><tr><td>신사초등학교</td><td>2018.10.30.(화) 13:00</td></tr></table>	학교	일시	은빛초등학교	2018.09.28.(금) 9:30	상신초등학교	2018.10.18.(목) 10:40	북한산초등학교	2018.10.18.(목) 15:00	신사초등학교	2018.10.30.(화) 13:00						
학교	일시															
은빛초등학교	2018.09.28.(금) 9:30															
상신초등학교	2018.10.18.(목) 10:40															
북한산초등학교	2018.10.18.(목) 15:00															
신사초등학교	2018.10.30.(화) 13:00															
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)														
		50%														

교육청소년과

청소년지원팀

팀장 박남주 (☎7261)

담당 허은영 (☎7263)

# 마을버스 디자인 승강장 설치

교통행정과

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018.03 ~ 2018.11
- 사업위치 : 녹번로 16, 60, 통일로 671
- 사업내용 : 마을버스 디자인 승강장 설치
- 사업비 : 30,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 사업협의를	50	30,000
3/4	○ 공사 착공	90	
4/4	○ 공사 완료	100	

## ■ 추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 22,000천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립 및 협약체결</li> <li>○ 사업설명회 개최(4.4.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 녹번동 주민센터/ 주민 30명</li> </ul> </li> <li>○ 공사 착공(9.18.)</li> <li>○ 승차대 설치 완료(10.11.)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전유도블럭 설치공사 착공(11월)</li> <li>○ 안전유도블럭 설치완료 예정(11월)</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		90%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

교통행정과	교통행정팀	팀장 황선봉 (☎7751)	담당 정지훈 (☎7757)
-------	-------	----------------	----------------

## 우리학교 담장벽화 새단장

구 산 동

(2018. 10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4. 1. ~ 11. 30.
- 사업위치 : 은평중학교 및 구산중학교 담장(갈현로15길 20-23 일대)
- 사업내용 : 담장 벽화그리기
- 사 업 비 : 25,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 주민의견 수렴	10	
3/4	○ 주민의견 수렴 및 사업계획 수립·착공	50	
4/4	○ 사업준공	100	25,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민의견 수렴(2018. 4월 ~ 7월)</li> <li>○ 사업추진단 구성 및 사업계획 수립 (2018. 8월)</li> <li>○ 사업추진단 회의 및 벽화 시안 확정 (2018. 9월~10월)</li> </ul>		○ 벽화 그리기 및 준공(2018. 11월)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 갤러리 형식으로 벽화 사업 진행</li> <li>○ 구획별로 나누어서 단체별, 학교별 등으로 벽화그리기 진행</li> </ul>		80%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

구산동	복지행정팀	팀장 김윤식 (☎5151)	담당 이신령 (☎5152)
-----	-------	----------------	----------------

<b>꿈지락 마을학교</b>	<b>녹번동</b>
(2018.10월기준)	

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.
- 사업대상 : 은평구 주민
- 사업내용
  - 취·창업을 원하는 관내 주민들에게 기술습득 및 자격증 취득의 기회를 제공하고 일자리로 연계
  - 토털공예지도사 / 친환경생활지도사 양성과정 운영
  - 현장 실습, 지역축제 체험·홍보 부스 운영, 작품 전시회 등 개최
  - 교육 수료 후 자원봉사, 재능기부를 통한 지역사회 환원
- 사업비 : 30,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획수립 ○ 사업 홍보 및 수강생 모집(토털공예)	10	1,500
2/4	○ 토털공예지도사 양성과정 운영 ○ 현장 실습(토털공예) ○ 종강식(토털공예) ○ 사업 홍보 및 수강생 모집(친환경)	45	13,500
3/4	○ 친환경생활지도사 양성과정 운영 ○ 현장 실습(친환경) ○ 종강식(친환경) ○ 꿈지락 한마당(전체) - 양천리골 문화축제와 연계	80	23,000
4/4	○ 꿈지락 한마당(전체): 누리축제 ○ 작품 전시회 및 프리마켓 개최(전체) ○ 성과공유회 개최, 작품집 제작(전체)	100	30,000





## 관련사진



녹번동

복지행정팀

팀장 방제찬 (☎5001)

담당 김정은 (☎5006)



# 박물관에서 찾는 조상의 얼

문화관광과

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018.2.~2018.11.
- 사업위치 : 은평역사한옥박물관 전시실 및 교육실
- 사업내용 : 박물관에서 우리 구 역사와 전통문화에 대한 이해 및 체험 프로그램 개발 추진
- 사업비 : 19,900천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 2월 : 사업추진 계획 수립 ○ 2월 : 사업 교육강사 연수 ○ 3월 : 교구재 제작 및 참여자 모집	20	10,000천원
2/4	○ 4~6월 : 체험프로그램 운영	60	3,300천원
3/4	○ 7~9월 : 체험프로그램 운영 ○ 8월 : 교육강사 연수 및 사업중간 평가	80	3,300천원
4/4	○ 10~11월 : 체험프로그램 운영 ○ 11월 : 최종 사업 평가 회의	100	3,300천원

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 19,340천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립 및 협약체결</li> <li>○ 사업 교육강사 연수 8회 진행</li> <li>○ 교구재 1,200부 개발·제작</li> <li>○ 교육 홍보 및 참여자 모집</li> <li>○ 교육 운영 : 56회 1,362명 참여</li> <li>○ 교육강사 평가간담회 1회 진행</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육 운영 1회 예정</li> <li>○ 사업 운영 평가</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 학급 단체, 가족 단위 주민 참여 지속 모집		98%

문화관광과	박물관팀	팀장 김시업 (☎8521)	담당 박소정 (☎8523)
-------	------	----------------	----------------

# 만화로 그린 구산동 도서관마을

문화관광과

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018.1 ~2018.12
- 사업위치 : 구립 구산동도서관마을
- 사업내용 : 주민참여로 만들어진 도서관의 역사를 만화로 제작함
- 사업비 : 31,500천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 설립 관계자, 주민, 공무원 등 인터뷰	20%	1,500
2/4	○ 작가, 출판사 계약 ○ 시나리오, 콘티 구상 및 완성	60%	28,500
3/4	○ 스케치 완성 및 채색	80%	
4/4	○ 채색 수정 및 제작, 출간	100%	

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	30,000천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작가, 출판사 계약 완료</li> <li>○ 시나리오 1차 확인(5/24) 후 수정 결정</li> <li>○ 도서관 직원, 외부인 인터뷰</li> <li>○ 콘티와 글 85% 작성</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작가 - 콘티 작업을 기본으로 완성도 있게 작업 중이고 채색도 진행 중</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
- 주민활동이 좀 더 강조, 주민참여예산위원장을 작품에 포함		87%

문화관광과

도서관진흥팀

팀장 김종규 (☎6531)

담당 임채광 (☎6525)

# 모여서 연극하자 신나는 은평연극제

문화관광과

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 2. ~ 10.
- 사업위치 : 관내 공연장 등
- 사업내용 : 관내 아마추어 극단이 참여하는 은평연극제 개최
- 사업비 : 15,000천원(민간행사사업보조)

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 참가팀모집 및 공연연습	30	1,060
2/4	○ 공연연습 및 중간점검	60	3,030
3/4	○ 연극제 개최 및 합평회	100	10,910
4/4	○		

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 15,000천원	향후 추진계획(10월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립 및 협약체결</li> <li>○ 은평연극제 참가팀 모집(5개팀)</li> <li>○ 참가팀 대표자 회의</li> <li>○ 참가팀 별 공연 계획 및 연습</li> <li>○ 공연장 대관 협의</li> <li>○ 참가팀 별 공연 최종 리허설</li> <li>○ 공연 물품 준비 및 무대 세팅</li> <li>○ 공연 홍보물 제작 및 배포</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10.1. ~ 6. 은평연극제 개최</li> <li>○ 은평연극제 합평회 진행</li> </ul>

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 참여를 원하는 관내 아마추어 극단 모집</li> <li>- 대표자 회의를 통한 공연 협의 및 합평회 진행</li> </ul>	100%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

문화관광과	문화사업팀	팀장 박재균(☎6511)	담당 고동호(☎6515)
-------	-------	---------------	---------------

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.
- 사업위치 : 통일로82길 39 ~ 41 구간 계단
- 사업내용 : 불광2동 계단 평지에 불광2동 색깔이 드러날 수 있는 디자인의 계단아트 적용 및 벤치 설치

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 사업계획 수립 및 주민 협의회 구성	35	-
3/4	○ 회의 진행 및 디자인선정, 공사시행	90	20,000
4/4	○ 사업 정산	100	-

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역회의 시 분과별 논의 진행(2018. 4 ~ 8.)</li> <li>○ 제안자 및 인근 주민 의견 수렴(2018. 9. ~ 10.)</li> <li>○ 업체 시안 문의 및 제안자 논의(2018. 9. ~ 10.)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민설명회 및 시안선정 투표(11. 2.)</li> <li>○ 공사발주 및 완공</li> </ul>

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보행환경 개선을 위한 조치                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전사고 예방을 위한 논슬립공사, 계단미장공사, 조명설치, 블라드 교체 등 요구</li> <li>- 사업예산과 사업내용을 고려하여 제안자 협의 후 조형물 설치를 로고젝터 설치로 변경하여 추진 및 토목과에 노후 블라드 점검 요청</li> </ul> </li> </ul>	30%

# 자연과 함께하는 청소년들의 한여름 밤의 꿈

불광2동

(2018. 10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2018. 9.
- 사업위치 : 향림도시농업체험원
- 사업내용 : 캠핑을 즐길 수 있는 여건이 안되는 청소년들에게 자연과 함께할 수 있는 캠핑 체험 프로그램 및 다양한 경험을 제공
- 사업비 : 10,000,000원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 사업계획 수립 및 강사 등 섭외, 홍보	35	1,000
3/4	○ 청소년들의 한여름 밤의 꿈 행사 진행	90	9,000
4/4	○ 행사 진행 및 정산	100	-

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)	
	천원		
<div>○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.)</div> <div>○ 기획 회의 진행 및 장소 섭외(7월)</div> <div>○ 행사 진행(8. 31. ~ 9. 2.) 완료</div>			
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)	
○		100%	
불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

## 통통통 주민 독서 & 자연 힐링 체험

불광2동

(2018. 10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 12.
- 사업위치 : 통일로92길 41, 불광2동주민센터(연서로 41길 16)
- 사업내용 : 독서와 만나는 다양한 문화체험프로그램을 통해 삶의 문제를 함께 나누고 지혜를 모아 해결하는 생활공동체 마을공동체로의 소중한 이웃이자 벗으로 변화 성장하며 행복한 마을살이를 하는데 그 필요성과 목적을 둔다.
- 사업비 : 5,000,000

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 강사 섭외 및 참여자 모집 및 준비	45	500
3/4	○ 통통통 주민독서 & 자연 힐링 체험 프로그램 진행	90	4,500
4/4	○ 사업마무리 및 정산	100	-

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)	
	천원		
○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) ○ 프로그램안 조정(7월) ○ 4개 프로그램 중 2개 프로그램 진행 완료		○ 프로그램 운영(~12월)	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)	
○		80%	
불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

## 나도 우리집 정원사

불광2동

(2018. 10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3 ~ 2018. 11.
- 사업위치 : 불광2동주민센터
- 사업내용 : 직접 정원을 조성하는 활동을 통하여 도시민의 육체적·정신적 힐링 공간을 형성
- 사업비 : 9,390,000

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 사업계획 구체화 및 수강생 모집	45	440
3/4	○ 나도 우리집 정원사 프로그램 진행	90	8,950
4/4	○ 사업평가 및 정산	100	-

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.)</li> <li>○ 1,2기 운영(8~9월)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프로그램 진행(8~11월)</li> <li>- 3기 수강생 모집 및 진행</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		70%

불광2동주민센터

복지행정팀

팀장 이성면 (☎5061)

담당 조은비 (☎5065)

# 연신중학교 옹벽 타일벽화 보강

불광2동

(2018. 10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.
- 사업위치 : 연신중학교 옹벽(서울시 은평구 연서로33길 16-32)
- 사업내용 : 기존 연신중학교 옹벽 타일벽화 설치 사업 당시 예산에 맞춰 친행하느라 벽화가 비어있는 공간이 있어 옹벽 벽화 빈곳을 채워 더욱 알찬 벽화거리를 만들기 위함.
- 사업비 : 15,000,000

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 벽화추진 위원회 구성 및 디자인 선정	40	500
3/4	○ 시공업체 용역계약 및 착공	90	14,500
4/4	○ 벽화준공 및 정산실시	100	-

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역회의 시 분과별 논의 진행(2018. 4. ~ 8.)</li> <li>○ 연신중학교 협의(2018. 9. ~ 10.)</li> <li>○ 업체 시안 문의 및 제안자 논의(2018. 9. ~ 10.)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민설명회 및 시안선정 투표(11. 2.)</li> <li>○ 공사발주 및 완공</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		35%

불광2동주민센터

복지행정팀

팀장 이성면 (☎5061)

담당 조은비 (☎5065)



## 시민기요가프로그램

생활체육과

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4 ~ 11월(8개월)
- 사업위치 : 서울기독대학교 (환원관3층 다목적강당)
- 사업내용 : 기요가를 통한 명상 및 체력·근력 단련
- 사업비 : 금5,000,000원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 기요가교실 계획 수립 및 홍보	0%	0
2/4	○ 기요가교실 24회 운영	24%	1,200
3/4	○ 기요가교실 38회 운영	38%	1,900
4/4	○ 기요가교실 38회 운영	38%	1,900

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	1,700천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기요가교실 57회 운영</li> <li>- 매주 화, 목 18:00 ~ 19:00</li> <li>- 소요예산 : 2,550,000원</li> <li>- 참여인원 : 1,655여명(누적인원)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기요가교실 8회 운영</li> <li>- 매주 화, 목 18:00 ~ 19:00</li> <li>- 소요예산 : 400,000원</li> <li>- 참여인원 : 150여명(예상)</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		62%

# 별첨 : 현장사진



생활체육과	생활체육팀	팀장 김진일 (☎6546)	담당 손인철 (☎6549)
-------	-------	----------------	----------------

## 끊어진 길 엮어주는 아름다운 매듭

여성정책과

(2018. 10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 녹번동 주민센터
- 사업내용 : 핸드페인팅 교육, 토털공예지도사 심화교육, 작품전시회 등
- 사업비 : 24,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립	10	0
2/4	○ 핸드페인팅 교육 운영	40	6,058
3/4	○ 토털공예 심화교육 운영	90	19,362
4/4	○ 작품전시회 개최	100	24,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 15,913천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 수립(3.26.)</li> <li>○ 핸드페인팅 교육 운영(4.10. ~ 7.3.) - 19명 수료</li> <li>○ 토털공예 심화교육 운영(7.24. ~ 10.13.) - 26명 수료</li> <li>○ 은평누리축제부스 참가</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불우이웃돕기 재능기부(11. 14, 21, 28)</li> </ul>

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 해당 없음	90%

여성정책과	여성정책팀	팀장 주미정 (☎6231)	담당 조재용 (☎6235)
-------	-------	----------------	----------------

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 응암2동 주민센터
- 사업내용 : 아동미술전문교육, 재능기부 활동, 기획자문단 운영 등
- 사 업 비 : 24,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
2/4	○ 사업계획 수립	10	0
3/4	○ 기획자문단 운영, 아동미술전문교육 운영, 재능기부 활동	70	12,000
4/4	○ 아동미술전문교육 운영, 재능기부 활동	100	24,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 15,181천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립(6.25.)</li> <li>○ 아동미술전문교육 운영(7.17. ~ 11.13.)</li> <li>○ 기획자문단 회의(7.6./7.13.)</li> <li>○ 재능기부 활동 (7.11./7.18./7.25./8.1./8.8./8.22./8.29.)</li> <li>○ 기획자문단 회의(8.7./8.28.)</li> <li>○ 재능기부 활동(9.5./9.12./9.19.)</li> <li>○ 은평누리축제부스 참가</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아동미술전문교육 운영(7.17. ~ 11.13.)</li> <li>○ 성과집 제작</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 해당 없음		80%

여성정책과	여성정책팀	팀장 주미정 (☎6231)	담당 조재용 (☎6235)
-------	-------	----------------	----------------

## 은평 작은 결혼식 한마당(박람회)

여성정책과

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 11.
- 사업대상 : 관내 주민
- 사업내용 : 작은 결혼식 특강 및 박람회 추진
- 사업비 : 11,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○ 은평 작은 결혼식 한마당(박람회)	94.6	10,407
4/4	○ 은평 작은 결혼식 협력 워크숍	100	11,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	10,407천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 수립 및 협약체결(7.11.)</li> <li>○ 박람회 행사 실시(7.19.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장소 : 은평문화예술회관 로비 등</li> <li>- 인원 : 관내 주민 등 500여명</li> <li>- 규모 : 총 14개 부스 14개 업체</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 은평 작은 결혼식 협력 워크숍                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2018. 11. 15.(목) 예정</li> <li>- 장소 : 서울혁신파크 상상청</li> <li>- 인원 : 25명 내외</li> </ul> </li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 참여예산사업 제안자 의견 적극 반영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협동조합 청청(대표 : 곽수현)</li> </ul> </li> </ul>		94.6%

여성정책과

여성정책팀

팀장 주미정 (☎6231)

담당 박미현 (☎6234)

## 우리 동네에 다문화 꽃이 피었습니다 (多문화 체험카페)

여성정책과

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.
- 사업위치 : 녹번동 주민센터 내 마을카페 및 유희공간
- 사업내용 : 바리스타양성, 토탈공예 공방교실, 음식으로 만나는 다문화
- 사업비 : 39,380천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약 체결	0%	0
2/4	○ 다문화 체험카페 프로그램 시작	41%	16,370
3/4	○ 바리스타양성 및 토탈공예 공방교실, 음식으로 만나는 多문화 행사	81%	32,232
4/4	○ 평가회 및 전시회 실시, 정산 보고	100%	39,380

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 31,504천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 수립 및 협약체결 : ' 18.3.19.</li> <li>○ 2분기 사업비 교부 : 16,370천원</li> <li>○ 3분기 사업비 교부 : 15,862천원</li> <li>○ 4분기 사업비 교부 : 7,148천원</li> <li>○ 총 교부액 : 39,380천원</li> <li>○ 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>-바리스타 양성 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 참여인원 : 결혼이주여성 1명</li> </ul> </li> <li>-토탈공예 공방교실 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 참여인원 : 회당 15~20명</li> </ul> </li> <li>-음식으로 만나는 多문화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 참여인원 : 약 150명</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 음식으로 만나는 多문화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시 : 2018.11.2.</li> <li>- 장 소 : 갈현노인복지관</li> <li>- 내 용 : 세계음식 나눔, 체험</li> </ul> </li> <li>○ 평가회 및 전시회 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일 시 : 2018.11.17. 11:00~13:00</li> <li>- 장 소 : 갈현1동 마을활력소 고리마루</li> <li>- 내 용 : 다문화체험카페 사업 평가회 및 전시회</li> </ul> </li> </ul>

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 바리스타 양성교실 참여인원 이탈에 인한 예산 변경 요청에 따라 예산을 다른 사업에 전용할 것을 승인 처리함.	80%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

여성정책과	다문화가족팀	팀장 김경숙 (☎6241)	담당 김민우 (☎6244)
-------	--------	----------------	----------------



## 찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 운영

역 촌 동

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 근로 및 취업 의지가 있는 어르신들에게 요리기술을 전수, 거동이 불편한 독거어르신들에게 다양한 메뉴의 반찬을 제공하고 말벗 및 안부 확인을 통한 공동체 활성화에 기여
- 사 업 비 : 30,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 봉사자 모집 및 수혜자 선정 ○ 발대식 개최 및 사업 진행	30%	1,500
2/4	○ 노노케어 사업 진행	55%	13,500
3/4	○ 노노케어 사업 진행	75%	10,000
4/4	○ 노노케어 사업 진행 ○ 사업 정산 및 결과 보고	100%	5,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 29,638천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획수립 및 협약체결</li> <li>○ 자원봉사자 공개모집 : 16명</li> <li>○ 법정복지대상수혜대상자 선정 : 30명</li> <li>○ 발대식 개최 : 3. 27.(언론 보도)</li> <li>○ 20회차 추석 맞이 특별 꾸러미 제공</li> <li>○ 1~24회차 노노케어 봉사 완료</li> </ul>		○ 사업 평가 및 정산
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		95%

# 별첨 : 현장사진

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 윤종인 (☎5302)
-----	-------	----------------	----------------





## 반나절 놀이터 운영

역촌동

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 일대 등
- 사업내용 : 안전하고 주민이 어울릴 수 있는 반나절 놀이터를 운영
- 사업비 : 10,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 제한자 협의 ○ 사업계획 및 예산 변경 요청	10%	0
2/4	○ 반나절 놀이터(위터파크) 운영	50%	3,500
3/4	○ 반나절 놀이터(어린이테마존) 준비	75%	6,500
4/4	○ 반나절 놀이터(어린이테마존) 운영 ○ 사업 정산 및 결과 보고	100%	0

### ■ 추진실적 및 계획







추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	10,000천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제안자 등 사업 관련 협의</li> <li>○ 사업 변경계획 수립 및 예산 변경 요청</li> <li>○ 7.20.-21. : 반나절놀이터-Ⅰ 위터파크 개최</li> <li>○ 축제추진위원회 개최</li> <li>○ 반나절놀이터-Ⅱ 어린이테마파크 개최</li> </ul>		○ 사업 평가 및 정산
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 역마을 한마음축제 추진위원회 협의</li> <li>- 부스 설치 및 먹거리 등 협의</li> </ul>		95%

역촌동

복지행정팀

팀장 안창남 (☎5301)

담당 윤종인 (☎5302)

<p>2018. 할매예산 억촌동지역사업  <b>'반나절 놀이터' I 워터파크</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>일시 : 2018. 7. 20.(금)~21.(토) 11:00~16:00</li> <li>장소 : 억촌동미세하천 양 마다</li> <li>주최기관 : 수건, 물웅, 억거리, 돛대리</li> </ul>  <p>주요시설 : 워터슬라이드 중1, 소1, 물장 중1, 소1      ※ 우천시 취소될 수 있으며 사전시정음 별도      억으로 정에서 행주세요~      주최주관 : 억촌동주민센터, 제안자 : 억촌동마을계획단</p>	<p>2018. 할매예산 억촌동지역사업  <b>'반나절 놀이터' II 어린이테마존</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>일시 : 2018. 10. 13.(토) 10:00~15:00</li> <li>장소 : 억촌동학교 운동장</li> </ul>  <p>※ 제6의 역마을 안마음 축제와 병행      -종민노래자랑, 벚꽃시장, 전래놀이, 제염불스 등</p> <p>주요시설 : 레일기차, 놀이 에어바운스,      장애물 에어바운스, 솜사탕&amp;팝콘 등</p> <p>※ 주최주관 : 억촌동주민센터, 제안자 : 억촌동마을계획단      ※ 협회 : 억마을한마을축제 추진위원회</p>
<p>워터파크</p> 	<p>어린이테마존</p> 
<p>워터파크 유치동용</p> 	<p>워터파크영유아용</p> 
<p>어린이테마존</p>	<p>어린이테마존</p>

## 누구나 한글교실

역촌동

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 12.
- 사업위치 : 역촌동
- 사업내용 : 어르신 및 다문화가정 누구나에게 문해교육 실시
- 사업비 : 3,000,000원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업준비	0	0
2/4	○ 사업준비	0	0
3/4	○ 누구나한글교실 프로그램 운영	50	2,290
4/4	○ 누구나한글교실 프로그램 운영	100	3,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 2,290천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7/26-8/3 까지 여름방학</li> <li>○ 8월 2교시 여름특강 실시</li> <li>○ 10월 가을소풍특강 실시</li> <li>○ 누구나한글교실 강의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2018. 7-12. 매주화목 10-12시</li> <li>- 장소 : 뽕엘지역아동센터</li> <li>- 참석인원 : 어르신10명, 다문화5명</li> <li>- 강사 : 메인강사1명, 보조강사 2명</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 누구나한글교실 강의(11월 총9회)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2018. 7-12. 매주화목 10-12시</li> <li>- 장소 : 뽕엘지역아동센터</li> <li>- 참석인원 : 어르신6명, 다문화1명</li> <li>- 강사 : 메인강사1명, 보조강사 2명</li> </ul> </li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		76%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 박지영 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



<p>23회차</p> <p>2018. 10. 4.</p>		<p>24회차</p> <p>2018. 10. 11.</p>	
<p>25회차</p> <p>2018. 10. 16.</p>		<p>26회차</p> <p>2018. 10. 18.</p>	
<p>27회차</p> <p>2018. 10. 23.</p>		<p>학문전시회</p> <p>2018. 10. 24. 혁신파크 한마당축제</p>	
<p>28회차</p> <p>2018. 10. 25.</p>		<p>29회차</p> <p>2018. 10. 30.</p>	
<p>가을소풍 특 강 2018.10.2. 월드컵공원</p>			

남자어르신 밀반찬 교실	역촌동
(2018.10월기준)	

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 12.
- 사업위치 : 역촌동
- 사업내용 : 홀로 요리하기 힘든 남자어르신에게 밀반찬 교육 실시
- 사업비 : 6,000,000원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 남자어르신 밀반찬교실 추진계획 수립	0	0
2/4	○ 남자어르신 밀반찬교실 추진계	0	0
3/4	○ 남자어르신 밀반찬교실 운영	63%	2,233
4/4	○ 남자어르신 밀반찬교실 운영	100%	6,000

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 3,766천원	향후 추진계획(11월)
○ 남자어르신 밀반찬교실 (8월 총5회) - 일시 : 2018. 7~12. 매주목 15~17시 - 장소 : 제3강의실 - 참석인원 : 어르신15명 - 강사 : 메인강사1명, 보조강사 4명		○ 밀반찬 교실 운영 - 각종 밀반찬 및 메인 요리
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		63%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 홍영숙 (☎5327)
-----	-------	----------------	----------------

<p><b>1회차</b> 2018. 10. 4.</p>		<p><b>1회차</b> 2018. 10. 4</p>	
<p><b>2회차</b> 2018. 10.11.</p>		<p><b>2회차</b> 2018. 10.11.</p>	
<p><b>3회차</b> 2018. 10.18.</p>		<p><b>3회차</b> 2018. 10.18.</p>	
<p><b>4회차</b> 2018. 10.24</p>		<p><b>4회차</b> 2018. 10.24.</p>	

## 굿바이 무단투기

역촌동

(2018. 10월 기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 12.
- 사업위치 : 역촌동
- 사업내용 : 고보라이트설치 및 환경감시원(경고판, 그림)설치로  
올바른 쓰레기 배출 방법에 대한 주민홍보 및 교육 실시
- 사업비 : 7,000,000원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업준비	0	0
2/4	○ 사업준비	0	0
3/4	○ 고보라이트 환경감시원(경고판) 설치완료	93%	6,500
4/4	○ 주민감시단 감시활동	100%	7,000

### ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 6,500천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 굿바이무단투기 사업 고보라이트 등 설치완료(2018. 8.27.)</li> <li>○ 주민감시단 활동 8월 (2회), 9월 (3회)</li> <li>○ 주민감시단 활동 (10월 2회)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무단투기 방지를 위한 순찰활동</li> <li>- 설문조사 활동 및 평가회 (10.29.)</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민감시단 활동 (12월 2회)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무단투기 방지를 위한 순찰활동</li> <li>- 감시활동 보고회</li> </ul> </li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		93%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 박지영 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



## # 별첨



서울매일

2018년 10월 01일 (월)  
05면 수도권

# 우리동네 깨끗한 골목 조성법

**은평구** 역촌동, 내 집 앞 쓰레기존 사업 및 무단투기 사업 실시



오형민 기자 / **은평구**(구청장 김미영) 역촌동 마을계획단 주민들은 "내 집 앞 쓰레기존 사업" 및 "굿바이 무단투기 사업"으로 역촌동 주민들의 올바른 쓰레기 배출방법에 대한 주민의식개선을 위한 사업을 진행하

고 있다.

평소 역촌동 마을주민들은 무단투기 쓰레기가 많이 쌓여 있는 전봇대나 공원을 보고 이면 쓰레기 개선 사업을 실천에 옮겼다.

내 집 앞 쓰레기존 사업은 2018,

시 참여예산사업으로 동네에 무분별한 쓰레기 무기를 맡내 집 앞에 쓰레기를 버리는 구역에 알루마늄 스틱커를 부착해 쓰레기존을 조성한다. 집 앞에 내 집 쓰레기를 버리자는 주민의식 개선사업이다.

굿바이무단투기 사업은 2018. 중단위계획현 시민참여예산사업으로 역촌동 관내 무단투기 극심 지역 역촌성결교회, 연서로 주변 등에 고보라이트 및 yellow존 설치로 해 경각심을 부여하며 무단투기를 버리는 주민의식 개선·계도 사업이다.

2개의 사업을 위해 쓰레기문제로 관심이 많은 마을주민, 통장들이 펼쳐서 주민 모니터링 및 환경감시 활동을 활발히 진행 중이다.

주민들은 8월부터 오는 11월까지 시범구역의 사업을 안내·홍보할 계획이다.

15.4 X 11.1 cm



## 역촌동

## ■ 사업개요

- ## ■ 추진계획

## ■ 추진실적 및 계획

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 박지영 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



<b>옛날옛적 전래놀이 명랑운동회</b>	<b>역촌동</b>
(2018.10월기준)	

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 10.
- 사업위치 : 역촌동
- 사업내용 : 세시풍속에 맞는 전래놀이를 하면서 이웃과 어울려  
공동체문화를 공유하고 소통의 장을 마련.
- 사 업 비 : 5,000,000원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업준비	0	0
2/4	○ 옛날옛적 전래놀이 명랑운동회 추진 계획 수립	0	0
3/4	○ 사업변경 (2018. 10.13. 동축제날 실시예정)	0	0
4/4	○ 명랑운동회 개최(2018.10.13.)	100	5,000

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 5,000천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 옛날옛적 전래놀이 명랑운동회 추진계획수립(2018. 5.31.)</li> <li>○ 2018. 동단위계획형 참여예산사업 일정변경(2018. 7. 4.) : 동축제시 운영</li> <li>○ 명랑운동회 변경계획 수립 (역촌동-11303,9.12.)</li> <li>○ 명랑운동회 개최(2018. 10.13.) 동 축제시 3개 부스운영</li> </ul>	○ 사업 완료	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		100%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 홍영숙 (☎5327)
-----	-------	----------------	----------------





2018. 10. 13.(목) 새마을-안마당 축제



참여안내문



접수처 및 따거 성금모금



단체사진



엽전치기



부채 만들기



비누공예



수리취떡 만들기



미니베를 만들기



제기 만들기



투호 던지기



윷놀이



제기차기



망쥘기



달팽이 놀이



굴렁쇠 굴리기

## 자녀와 함께 문화답사

역촌동

(2018.10월기준)

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 11.
- 사업위치 : 은평구 및 주변 지역 문화지
- 사업내용 : 자녀와 함께 관내 및 주변지역 문화답사를 통해  
애향심 및 자긍심 넘치는 마을주민 양성.
- 사업비 : 4,000,000원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업준비	0	0
2/4	○ 사업준비	0	0
3/4	○ 자녀와 함께 문화답사 추진(2회)	72	111
4/4	○ 자녀와 함께 문화답사 추진(2회)	100	4,000

### ■ 추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 3,650천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자녀와 함께 문화답사 추진계획 수립 (2018. 8. 10.)</li> <li>○ 1회차 문화답사추진(9.1) 한옥박물관의 완료</li> <li>2회차 문화답사추진(9.8) 서대문형무소 완료</li> <li>3회차 문화답사추진(10.6) 금암기적비동 완료</li> </ul>		○ 4회차 11. 3(토)(역촌동) 사업완료
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		91%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 박지영 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



## 은평구 역촌동, 부모와 자녀가 함께 문화탐방 실시



은평구 역촌동에서 2018. 가을세희단 총 관여예산 사업의 일환인 부모와 자녀가 함께 우리 동네 문화 탐방을 실시했다.

지난 8일, 참가한 대상자들은 은평구 진관동에 위치한 세희대관 아들의 회의군묘, 서울과경문화재 38호 금암기적비, 조선시대 풍요 및 결한앞에 세워진 하마비, 사마니즘 박물관을 탐방했다.

탐방 후 가족과 함께 이야기도 하고 여러 프로그램도 참가하여 즐거운 소풍의 시간을 가졌다.

마을주민과 함께 마을의 역사와 전통을 이해하고 더불어 가깝고 소통하는 자리를 만들 기회가 있어 너무 기쁘며 자랑스럽다고 소회를 알렸으며, 이기훈 역촌동장은 "구 축제와 맞물려 진행된 역사문화 탐방을 통해 외주의 대폭으로 품하는 청춘문인 은평구의 자랑스런 역사와 전통을 기억하고, 더불어 마을에서 자녀와 함께 소통하는 기회가 되어 기쁘며, 다음달 3일에 있을 마지막 역사문화탐방도 많은 마을주민의 참여를 바란다"고 밝혔다.

/ 인트로뉴스 오현석 기자

		
화의군묘 소개	사마니즘 박물관	단체사진
		
금암기적비 소개	하마비, 밥할머니 소개	진지한 관람사진
		
쉬는시간 놀이터	내부 프로그램 진행	행운의 상징 만들기
		
강사님 열강사진	프로그램참가 사진	마지막 기념사진

내 집 앞 쓰레기존 사업	역촌동
(2018.10월기준)	

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내 골목길 4개소
- 사업내용 : 공공디자인을 살린 쓰레기존을 내 집 앞에 표시하여  
“내 집 앞 쓰레기 버리는 ” 주민의식 계도
- 사 업 비 : 동사업비 3,5910,000원/ 구사업비 34,000,000원  
(시설비 20,000천원, 행사운영비 3,150천원, 행사실비보상금 12,760천원)

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업준비	0	0
2/4	○ 사업준비	0	0
3/4	○ 서울시 참여예산사업 변경승인 ○ 주민모니터링단 모집 : 18명 ○ 2018.9.~스티커존 표시구역 설정 110구역 ○ 주민모니터링 활동 및 주민평가회 실시	92	33,030
4/4	○ 주민모니터링활동 및 보고회 실시	100	35,910

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 33,030천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울시 참여예산 사업 사업비 변경요청(2018.7.27.)</li> <li>○ 내집앞쓰레기존 사업 추진계획수립(2018.8.6.)</li> <li>○ 내 집 앞 쓰레기존 사업 표시존 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9.10.-14. 스티커표시구역설정 110 구역 동의서 받기</li> <li>- 10. 8. 무단투기방지 화분 방지 8개소 35개</li> <li>- 10.11. cctv 6대 설치</li> </ul> </li> <li>○ 주민모니터링단 활동 : 월4회 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내 집 앞 쓰레기 버리기 주민 계도 강화</li> <li>- 스티커 및 훼손 지역 모니터링</li> </ul> </li> <li>○ 평가회개최 10.8./10.29. (10시-12시)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민모니터링단 활동 : 월 4 회</li> <li>○ 내 집 앞 쓰레기 버리기 주민 계도 강화</li> <li>○ 스티커 및 훼손 지역 모니터링</li> <li>○ 주민보고회 : 11.13</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		92%
# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)		
역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301) 담당 박지영 (☎5326)

# 우리동네 깨끗한 골목 조성법

은평구 역촌동, 내 집 앞 쓰레기존 사업 및 무단투기 사업 실시



오형민 기자 / 은평구(구청장 김미영) 역촌동 마을계획단 주민들은 "내 집 앞 쓰레기존 사업" 및 "굿바이 무단투기 사업"으로 역촌동 주민들의 올바른 쓰레기 배출방법에 대한 주민의식개선을 위한 사업을 진행하

고 있다. 평소 역촌동 마을주민들은 무단투기 쓰레기가 많이 쌓여 있는 전봇대나 공원을 보고 이번 쓰레기 개선 사업을 실천에 옮겼다. 내 집 앞 쓰레기존 사업은 2018.

시 참여예산사업으로 동네에 부분별한 쓰레기 무기를 방내 집 앞에 쓰레기를 버리는 구역에 알루미늄 스티커를 부착해 쓰레기존을 조성한다. 집 앞에 내 집 쓰레기를 버리자는 주민의식 개선사업이다.

굿바이무단투기 사업은 2018. 동단위계획행 시민참여예산사업으로 역촌동 관내 무단투기 극심 지역 역촌성결교회, 연서로 주변 등에 고보라이트 및 yellow존 설치할 해 경각심을 부여하며 무단투기를 버리는 주민의식 개선 - 제도 사업이다.

2개의 사업을 위해 쓰레기문제에 관심이 많은 마을주민, 통장들이 동쳐서 주민 모니터링 및 환경감시 활동을 활발히 진행 중이다.

주민들은 8월부터 오는 11월까지 시범구역의 사업을 안내·홍보할 계획이다.

15.4 X 13.1 cm

## □ 내집앞쓰레기존 스티커, 무단투기방지용 화분, 스티커 설치



① 벽면 / 담장 (가로60cm×세로60cm)



② 바닥 / 지면 (가로60cm×세로60cm)



이동식 무단투기 화분 및 CCTV



이동식 무단투기 화분 및 CCTV



## □ 평가회의 사진



1차 평가회의(10.8.)  
모니터링단 1차 평가



2차 평가회의(10.29.)  
모니터링단, 세명실업,청소행정과,한창애드

## □ 모니터링 활동



# 우리아이 사회성 쑥쑥! 창의성 업업!

응암2동

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년7월 ~ 2018년 11월
- 사업위치 : 광암지역어린이센터, 서울연은초등학교, 녹번어린이센터
- 사업내용 : 청소년 대상 놀이문화(보드게임)보급사업
- 사업비 : 1,500 만원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 자문단 회의10회	20%	
2/4	○ 광암지역어린이센터 수업 서울 연은초등학교 방과후 수업	50%	
3/4	○ 초등골든벨	70%	
4/4	○ 녹번지역어린이센터 수업	100%	

## ■ 추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○보드게임 자문단회의 9회진행(10월)</li> <li>○광암어린이지역센터 (7월 ~ 8월):완료</li> <li>○서울 연은초등학교 방과후수업:완료</li> <li>서울 연은초등학교 초등골든벨:완료</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○자문단 회의 10회 진행예정</li> <li>○서울 녹번지역어린이센터 수업 진행</li> </ul>

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	80%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

응암2동	복지행정팀	팀장 최광현 (☎5241)	담당 김정숙 (☎5242)
------	-------	----------------	----------------

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. 1 ~ 11. 31
- 사업위치 : 은평구 갈현로11길 30 (서부장애인종합복지관 실내놀이터)
- 사업내용
  - 1) 세부사업명1. 안전한 우리 놀이터
  - 2) 세부사업명2. 우리동네 무장애놀이터
  - 3) 세부사업명3. 엄마들이 들려주는 동화이야기
  - 4) 세부사업명4. 친구야 놀자
  - 5) 세부사업명5. 너랑 나랑
  - 6) 세부사업명6. 엄마랑 나랑
  - 7) 세부사업명7. 특강프로그램
- 사 업 비 : 37,000천원

### ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 2월 : 사업추진계획 수립, 협약체결 ○ 무장애 놀이터 관련 세부사업(7개)진행 ○ 엄마들이 들려주는 동화이야기 시작, 인형극 녹음 진행, 놀이터 안전관리	20	7,510
2/4	○ 무장애 놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 ○ 놀이터 살균·소독 ○ 심리 운동, 감각통합 특강프로그램 진행 ○ 엄마랑 나랑 특강 진행 ○ 친구야 놀자, 너랑 나랑 현장학습 ○ 안전지킴이 평가회 진행	50	12,150
3/4	○ 무장애 놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 ○ 너랑 나랑, 엄마랑 나랑, 친구야 놀자 현장학습 ○ 엄마랑 나랑 특강 진행 ○ 놀이치료, 음악치료, 심리운동 등 특강 프로그램 진행 ○ 놀이터 안전관리	80	11,298
4/4	○ 무장애 놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 ○ 놀이터 살균·소독	100	6,420

○ 안전지킴이 평가회 진행

## 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	29,679천원	
1) 안전한 우리놀이터 5,604/6,000 (93.4%) 2) 우리동네 무장애놀이터 1,605/3,200 (50.1%) 3) 엄마들이 들려주는 동화이야기 268/480 (55.8%) 4) 친구야 놀자 202/414 (48.8%) 5) 너랑 나랑 129/228 (56.6%) 6) 엄마랑 나랑 109/190 (57.4%) 7) 특강 프로그램 84/120 (70%)		1) 안전한 우리놀이터 700/6,000 (11.6%) 2) 우리동네 무장애놀이터 300/3,200 (9.4%) 3) 엄마들이 들려주는 동화이야기 48/480 (10%) 4) 친구야 놀자 38/414 (10%) 5) 너랑 나랑 22/228 (10.5%) 6) 엄마랑 나랑 20/190 (10.5%)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 프로그램 내용 수렴과 반영 - 이용자의 욕구 수렴하여 프로그램 구성하고 내용에 반영		90 %

### ※ 집행액

- 안전지킴이 9월 활동수당 1,090,500원(이체수수료 포함)
- 안전한 우리놀이터 놀이교구비 489,200원
- 안전한우리놀이터 소모품비 79,230원
- 우리동네 무장애놀이터 활동교구비 41,800원
- 친구야 놀자 프로그램 수행인력 9월 활동비 192,000원
- 친구야 놀자 간식비 161,860원, 재료비 167,700원, 현장학습비 300,000원
- 너랑나랑 간식비 69,780원, 재료비 71,630원, 현장학습비 90,000원
- 친구야 놀자, 엄마랑 나랑 프로그램 수행인력 6월 활동수당 320,000원
- 엄마랑나랑 프로그램 수행인력 9월 활동비 128,000원
- 엄마랑나랑 간식비 118,300원, 재료비 120,000원, 현장학습비 150,000원

### <세부지출액>

- 안전지킴이 10월 활동수당 지급 1,344,000원(11월 지출)
- 친구야 놀자, 엄마랑 나랑 프로그램 수행인력 10월 활동수당 416,000원(11월 지출)
- 안전관리비 500,000원(11월 지출)



# 별첨 : 현장사진

## 10월 활동사진 - 함께 만드는 우리동네 무장애놀이터



엄마들이 들려주는 동화이야기



우리동네 무장애놀이터



엄마랑나랑 현장학습



친구야 놀자

장애인복지과

장애인정책팀

팀장 정명식 (☎7301)

담당 양인희 (☎7306)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 3월 ~ 12월
- 사업위치 : 서울특별시 은평구
- 사업내용 : 발달장애를 가진 장애당사자들이 지역사회 장애인식개선 사업의 주체가 되어 인형극을 주도하여, 장애인과 비장애인이 함께 참여하고 공감하는 은평공동체를 실현함과 동시에 진정한 사회통합의 초석 마련
- 사업비 : 20,000,000원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진 및 홍보	0	0
2/4	○ 홍보 및 공연진행, 신규단원모집	10	2,000
3/4	○ 공연진행 및 신규단원 오디션, 교육	80	18,000
4/4	○ 교육, 평가 및 만족도 조사, 사업보고	100	20,000

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 12,858천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자문회의, 신규회원모집 및 오디션</li> <li>○ 인형극 교육</li> <li>○ 인형극 공연(14회) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6/29 구립녹번복지관어린이집</li> <li>- 7/20 구립진관어린이집</li> <li>- 8/10 은평발달장애인평생교육센터</li> <li>- 8/13 은평기쁨의집</li> <li>- 8/20 기원주간보호센터</li> <li>- 8/31 구립응암어린이집</li> <li>- 9/13 은평대영학교</li> <li>- 9/17 한마음주간보호센터</li> <li>- 9/19 위드주간보호센터</li> <li>- 10/4 은평대영학교 공연</li> <li>- 10/10 불광작은예수의집 공연</li> <li>- 10/11 구립개나리어린이집 공연</li> <li>- 10/12 은평구립직업재활센터 공연</li> <li>- 10/17 빛나눔보호작업장 공연</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인형극 추가 모집 공문발송 및 유선홍보</li> <li>○ 인형극교육 실시</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장애인당사자 의견 수렴과 반영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인의 욕구 수렴하여 교육과정 및 공연에 반영</li> </ul> </li> </ul>		85%



## # 별첨



장애인복지과

장애인정책팀

팀장 정명식 (☎7301)

담당 김성우 (☎7304)



# 서울시민과 지역주민이 함께하는 테마형 북한산 실개천 길 (둘레길) 조성

치수과

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 03. 26. ~ 2018. 11. 30.
- 사업위치 : 은평뉴타운 실개천
- 사업내용 : 등나무 쉼터 1개소, 하상 지압쉼터 2개소, 안내판 설치 10개소 등
- 사 업 비 : 40,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 공사 설계 및 발주	10	
2/4	○ 공사 시행	50	
3/4	○ 공사 시행	80	
4/4	○ 공사 준공	100	40,000천원

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(11월)
	18,991천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 01. : 사업계획수립</li> <li>○ 2018. 01. : 공사설계</li> <li>○ 2018. 01.~02. : 계약심사, 공사발주</li> <li>○ 2018. 03. : 공사착공</li> <li>○ 2018. 04.02. : 사업설명회 개최(진관동) - 주민참여위원장 외 6</li> <li>○ 2018. 04. : 하상 지압쉼터 조성 시행</li> <li>○ 2018. 06. 14. : 제안자 협의 - 의자, 안내판 등 자재선정 및 위치 협의</li> <li>○ 2018. 10. : 자재 구매 완료</li> </ul>		○ 퍼걸러, 안내판 등 시설물 설치
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실개천 내 부족한 쉼터(하상 지압쉼터 등)조성을 통해 편의를 제공 - 퍼걸러 설치 및 하상 지압쉼터 2개소 조성</li> </ul>		85%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

치수과	하천관리팀	팀장 이일환 (☎7961)	담당 김환 (☎7963)
-----	-------	----------------	---------------

<b>신사지하차도 인근 경사로 정비</b>	<b>토 목 과</b>
(2018.10월기준)	

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 10.
- 사업위치 : 가좌로 377 ~ 신사시티아파트 102동
- 사업내용 : 급경사 보도 경사도 재조정(당초 24%→ 변경 12%)
- 사 업 비 : 90,000천원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 설계용역 시행	30	6,000
2/4			
3/4	○ 공사 시행	70	
4/4	○ 공사 완료	100	84,000

## ■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 23,544천원	향후 추진계획(11월)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계용역 발주(2.19.)</li> <li>○ 사업계획수립 및 협약체결(2.26.)</li> <li>○ 사업설명회 개최(3.26.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신사1동 주민센터/ 주민 20명</li> </ul> </li> <li>○ 설계용역 준공(4.26.)</li> <li>○ 공사착공(7.19.)</li> <li>○ 공사시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옹벽시공, 보도정비, 펜스설치 등</li> </ul> </li> <li>○ 공사준공(10.16.)</li> </ul>		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		100%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	토목팀	팀장 윤옥진 (☎7911)	담당 김지하 (☎7912)
-----	-----	----------------	----------------



## 현장사진



공사 전(경사도 24%)



공사 후(경사도 12%)

# 굿모닝기룡아파트 태양광액상제설제 자동분사장치 설치

토목과

(2018.10월기준)

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018.08월 ~ 11월
- 사업위치 : 은평구 은평터널로 167(기룡아파트~신사동고개)
- 사업내용 : 친환경액상제설제 살포장치를 상기장소에 일정간격 설치  
강설시 원격살포함으로 차량통행 및 보행안전에 기여
- 사 업 비 : 1,200만원

## ■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업제안자와 협약 체결	10	
2/4	○ 주민설명회 개최	40	
3/4			
4/4	○ 조달구매계획수립 및 설치	100	12,000

## ■ 추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2월 : 협약 체결</li> <li>○ 주민설명회 개최(4.25)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신사2동 주민센터/ 주민 30명</li> </ul> </li> <li>○ 구매계획수립(10월)</li> <li>○ 조달구매 및 설치(11월)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 액상제설제 원격살포장치 제설대책기간 유지관리철저 및 모니터링 실시</li> <li>※ 제설대책기간 : 2018.11.15~2019.3.15</li> </ul>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		%

# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	토목팀	팀장 윤옥진 (☎7911)	담당 정승은 (☎7916)
-----	-----	----------------	----------------