

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 11월
- 사업위치 : 은평구평생학습관, 관내 경로시설
- 사업내용
 - 실버 전문교육을 통한 활동가 역량강화 교육
 - 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영
- 사 업 비 : 금32,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 활동가 역량강화 교육 ○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	20	6,500
2/4	○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	50	16,000
3/4	○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	90	30,000
4/4	○ 결과 및 정산보고	100	32,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	12,360천원	
○ 사업계획수립 및 협약체결(2.20.) ○ 활동가 역량강화교육(2.24. / 3.3.) ○ 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 3~4월 : 장수경로당 외 2곳 - 4~5월 : 대조동경로당 외 2곳 - 5~6월 : 역마을제2경로당 외 2곳 		○ 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 역마을 제2경로당 - 대림숲 경로당 - 박석고개 경로당
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 활동가 역량강화 교육 프로그램 구성 반영 ○ 수강생 모집 홍보 현수막 게시 반영		34.3%

동 참여예산위원회 토론회 개최	민관협치담당관
(2017.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4월 ~ 2017. 6월
- 사업위치 : 관내
- 사업내용 : 동 참여예산위원회 토론회 개최
- 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 참여 동 수요조사 모집	5	0
2/4	○ 사업계획 수립 ○ 참여 동 수요조사 모집 ○ 1차 토론회 운영(5월 중) ○ 2차 토론회 운영(6월 중)	55	20,000
3/4			0
4/4			0

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 3,393천원	향후 추진계획(6월)
○ 사업계획 수립(4.26) ○ 참여 동 수요조사 모집 - 3.29~4.10, 4개동 ○ 1차 토론회 운영 - 4개동(대조동,진관동,갈현1동,녹번동)		○ 2차 토론회 운영 - 3개동(진관동, 갈현1동, 녹번동)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 참여 희망동 수요조사 - 동 참여예산위원회 위원장 의견 반영		60%

민관협치담당관	참여구정팀	팀장 한재중 (☎6471)	담당 황인수 (☎8498)
---------	-------	----------------	----------------

점프! 점프! 엄마선생님!

여성정책담당관

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4. ~ 10.
- 사업위치 : 용암2동 주민센터
- 사업내용 : 아동미술전문지도자 교육, 실전 배치 교육 등
- 사업비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 서울시 참여예산사업 보조금 신청	10	0
2/4	○ 사업계획 수립, 대상자 모집 및 교육 진행	30	5,000
3/4	○ 교육 진행	40	10,000
4/4	○ 교육 수료 및 네트워크 공유	20	5,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	3,605천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 참여예산사업 보조금 신청(2.21.) ○ 사업계획 수립(4.19) ○ 대상자 모집(5.15. ~ 5.16.) ○ 오리엔테이션(5.19.) ○ 기획자문단 회의(5.25.) ○ 교육과정 운영(5.26. ~ 10.24.) <ul style="list-style-type: none"> - 대상자 : 관내 경단녀 42명 - 내용 : 아동미술전문지도자 자격증 취득 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육과정 운영(5.26 ~ 10.24.) ○ 오리엔테이션(5.19.) ○ 교육과정 개강(5.26.) <ul style="list-style-type: none"> - 대상자 : 관내 경단녀 30명 - 내용 : 아동미술전문지도자 자격증 취득 ○ 기획자문단 회의(6.14.) ○ 교육운영위원회 회의(6.16.)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	30%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

여성정책담당관	여성정책팀	팀장 김희령 (☎6231)	담당 김은애 (☎6234)
---------	-------	----------------	----------------

다시뛰는 주부들의 꿈

여성정책담당관

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5월 ~ 10월
- 사업위치 : 신사종합사회복지관, 은평구사회적경제허브센터 등
- 사업내용 : 주부학교 개설 및 세미나 개최
- 사 업 비 : 15,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립	10	0
2/4	○ 수강생 모집 및 사업추진(5개강좌, 1개세미나)	35	6,500
3/4	○ 사업추진(4개 강좌, 1개 세미나)	30	4,600
4/4	○ 줌마축제 개최 및 활동책자 발간	25	3,900

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	3,330천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립(4. 5.) ○ 주부학교 강좌 및 세미나 수강생 모집 <ul style="list-style-type: none"> - 5개 강좌 50명(강좌별 10명) - 1개 세미나 30명 ○ 주부학교 강좌 및 세미나 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 주부학교 : 떡공예, 캘리그라피, 냅킨공예 - 세 미 나 : 이미지 메이킹 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 주부학교 강좌 개강 <ul style="list-style-type: none"> - 푸드테라피, 천연제품만들기 ○ 주부학교 7월 강좌 수강생 모집 <ul style="list-style-type: none"> - 인간관계(탈출갱년기), 왕초보 기타교실

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	30%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

여성정책담당관	여성정책팀	팀장 김희령 (☎6231)	담당 임덕규 (☎6232)
---------	-------	----------------	----------------

우리마을지킴이 CCTV 설치

전산정보과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 8.
- 사업위치 : 연서로21길 7 사거리
- 사업내용 : 방범용 CCTV 설치
- 사 업 비 : 15,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장실사 및 주민설명회	30	0
2/4	○ 공사 설계 및 발주	60	0
3/4	○ 공사 준공 및 완료 보고	100	15,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	0천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결 ○ 현장실사 및 주민 설명회 - 2017.3.10. 16:00 개최 42명 참석 ○ 설계 및 발주 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물 제작 ○ 구조물 및 통신망 구축
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 없음.		60%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

전산정보과	유시티지원팀	팀장 이진경 (☎6381)	담당 오정석 (☎6382)
-------	--------	----------------	----------------

휠체어 보관함 설치 및 대여 사업	장애인복지과
(2017.5월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 2월 ~ 2017년 6월
- 사업위치 : 16개 동 주민센터
- 사업내용
 - 동 주민센터에서 보관중인 휠체어(67대) 수리 및 세척
 - 동 주민센터 휠체어 보관함 설치 및 대여사업 실시
- 사 업 비 : 40,300천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 동 주민센터 실태조사 ○ 휠체어 보관함 설치 계획 수립	40%	0
2/4	○ 휠체어 보관함 설치 ○ 기존 휠체어 수리 및 세척 ○ 휠체어 대여사업 홍보	100%	40,300

■ 추진실적 및 계획


추진실적(누적)	집행액 35,513천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 동 주민센터 1차 실태조사 (2017. 2. 15. ~ 2017. 3. 3.) ○ 사업계획수립(2017. 3. 3.) ○ 사업설명회 개최(2017. 3. 6.) <ul style="list-style-type: none"> - 인원 : 장애인분과의원 9명 - 장소 : 은평구청7층 주민참여위원회실 ○ 동 주민센터 2차 실태조사 (2017. 3. 8. ~ 2017. 3. 10.) ○ 휠체어 보관함 계약업체 선정 ○ 휠체어 보관함 계약 심사(2017. 3. 17.) ○ 휠체어 보관함 설치장소 확보 및 동 주민센터 보관 휠체어 수리, 세척 등 정비(2017. 4. 1.) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업예산 잔액으로 『은평구 전동휠체어 무료 급속충전기 설치』 추진(참여예산 장애인분과 위원회 급속충전기 협의 완료)

- 휠체어 보관함 계약 체결(2017. 4. 5.)
 - 계약금액 : 35,513천 원
 - 계약자 : 삼성디자인(대표자 : 김진홍)
- 16동 주민센터 휠체어의 균등한 배분을 위한 관리이전 통보 및 향후 휠체어 관리계획 통보 (2017. 4. 10.)

기존 휠체어 보유 동 주민센터	관리 이전 동 주민센터
구산동(9대→6대)	대조동(3대→5대) 역촌동(3대→4대)
불광제1동(9대→6대)	녹번동(2대→4대) 용암제3동(3대→4대)

- 휠체어보관함 설치(2017. 5. 19.)
 - ※휠체어 보관함 설치 사진 별첨
- 검사검수 및 잔액 지급(2017. 5. 24.)
- 휠체어 수리 부품비 지급(2017. 5. 25.)
- 휠체어 대여사업 홍보(2017. 6. 5.)
 - 은평구 소식지 게재

휠체어 보관함 설치 및 대여사업 종결

주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○사업설명회 개최(2017. 3. 6.) <ul style="list-style-type: none"> - 인원 : 장애인분과의원 9명 - 장소 : 은평구청7층 주민참여위원회실 - 의견 : 휠체어보관함 안내 문구 제시(의견반영) 『  휠체어 누구나 무료로 빌려드립니다.』 ○휠체어보관함 설치 완료 보고 및 전동휠체어 급속충전기 사업설명회 개최(2017.05.22.) <ul style="list-style-type: none"> - 인원 : 장애인분과의원 9명 - 장소 : 은평구청7층 주민참여위원회실 - 의견 : 급속충전기 설치수량, 위치, 예산 등(의견반영) # 별첨 : 1. 은평구 휠체어보관함 최종도면 2. 휠체어 보관함 설치 사진 3. 전동휠체어 무료 급속충전기 설치 계획		100%
장애인복지과	장애인지원팀	팀장 김장호 (☎7311) 담당 김호진 (☎7315)

함께 만드는 우리동네 무장애놀이터 사업

장애인복지과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. 1 ~ 11. 30
- 사업위치 : 은평구 갈현로11길 30 (서부장애인종합복지관 실내놀이터)
- 사업내용 :
 - 1) 무장애놀이터 운영(안전한 우리놀이터)
 - 2) 지역 어린이집 이용 프로그램(우리동네 무장애놀이터)
 - 3) 인형극을 통한 장애이해교육(엄마들이 들려주는 동화이야기)
 - 4) 장애-비장애 통합프로그램(예능교실)
 - 5) 장애아동 놀이 프로그램(놀이교실)
 - 6) 장애유아-보호자 프로그램(튼튼교실)
 - 7) 심리운동/놀이치료/동작치료(특강 프로그램)
- 사 업 비 : 31,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획수립, 무장애놀이터 운영 외 관련 세부사업(6개) 진행 - 지역어린이집 이용, 인형극 시작	20	3,904
2/4	○ 무장애놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 - 심리운동, 놀이치료 진행 외	50	11,526
3/4	○ 무장애놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 - 인형극 제작, 동작치료 진행 외	80	10,136
4/4	○ 무장애놀이터관련 세부사업(7개) 진행 - 살균소독/청소, 평가회 외	100	5,434

■ 추진실적 및 계획


추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	10,060천원	
1) 안전한 우리놀이터 2,680/6,000 (44.7) 2) 우리동네 무장애놀이터 934/3,200 (29.2%) 3) 엄마들이 들려주는 동화이야기 293/640(45.8%) 4) 예능교실 122/432 (28.2%) 5) 놀이교실 62/216 (28.7%) 6) 튼튼교실 80/360 (22.2%) 7) 특강 프로그램 23/120 (19.2%)		○ 놀이터 운영 ○ 프로그램 진행 ○ 놀이치료 진행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 프로그램 내용 수렴과 반영 - 이용자의 욕구 반영하여 프로그램 내용 구성		40%

별첨 : 5월 활동사진

장애인복지과	장애인정책팀	팀장 국채호 (☎7301)	담당 김영식 (☎7306)
--------	--------	----------------	----------------



예능교실 1반
- 5.29(월) 나만의 우산 꾸미기



예능교실 2반
- 5.24(수) 점.선.면 놀이



놀이교실(심리운동특강_1회기)
- 5.16(화) 스카프 놀이



튼튼교실
- 5.11(목) 여러 가지 도장 찍기

장애인협동조합 만들기 학교운영	장애인복지과
(2017.5월기준)	

학령기 이후 장애인 돌봄, 교육 등에 대해 부족한 공공복지서비스가 모두 해결해주지 못하고 있는 현실에서 장애인협동조합을 설립하여 보완할 수 있도록 장애인학교 만들기 학교를 운영하고자 함

■ 사업개요

- 협약기관 : 사회복지법인 엔젤스헤이븐(이사장 김영현)
- 추진기간 : 2017. 2월 ~ 10월
- 사업대상 : 은평구내 장애인, 장애인 부모 및 장애인 단체
- 사업내용
 - 장애인협동조합의 이해 및 저변확대를 위한 예비 조합원 교육
 - 은평구 특성을 반영한 장애인협동조합 설립 매뉴얼 개발
- 사업비 : 15,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○사업계획 수립 및 사업제안자와 협약체결 - 온·오프라인 홍보물 제작 - 협동조합 설립 희망자 모집 및 설명회	20	4,860
2/4	○협동조합 설립 희망자 모집 및 설명회 - 협동조합 설립 및 운영을 위한 교육	30	7,020
3/4	○2~3개 협동조합 추진 및 워크숍 추진	20	2,340
4/4	○예비 협동조합 설립 조합원 대상 컨설팅	20	780

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)	
	3,234천원		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 다다름사회적협동조합 공간 구성 및 사업계획 수립지원 ○ 온-오프라인 홍보기획 ○ 설명회 자료 준비 ○ 4.26 협동조합만들기 설명회 실시(2회) ○ 4.26 장애인협동조합만들기학교 워크숍 실시 ○ 다다름사회적협동조합-사회적경제 지원센터 연계 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인협동조합만들기학교 워크숍 실시 ○ 자료집제작 ○ 온라인 홍보 실시 ○ 장애인협동조합 설립 희망자 모집 	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2시간 사업설명회 시간이 부족하다는 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 설명회 이후 질의응답 시간 확대 논의 ○ 운영중인 사회적협동조합에 실질적인 도움이 될 수 있는 프로그램 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 사회적경제지원센터를 통해 회계지원, 경영지원 등 정보제공 및 등록지원 예정 			25%
장애인복지과	장애인정책팀	팀장 국채호 (☎7301)	담당 박현석 (☎7304)

자립을 위한 중증발달장애인 독립지원 'Dream House' 나혼자 산다	장애인복지과 (2017.5월 기준)
---	-----------------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 2017. 11
- 사업위치 : 은평구 연서로 18길 4-1
- 사업대상 : 19세이상 성인 발달장애인 27명
- 사업내용 : 중증발달장애인 단기숙박체험실시로 자립생활 능력 향상
- 사 업 비 : 12,150천원

■ 추진계획

일정별	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1월~2월	○ 추진계획 수립 및 협약체결 ○ 사업홍보	10	
3월~10월	○ 프로그램 운영(1박2일숙박체험) - 자기결정프로그램, 지역사회이용 대중교통이용하기 등	80	12,150
11월	○ 사업평가회	10	

■ 추진실적 및 계획

5월 추진실적	집행액 1,247,630원	향후 추진계획(6월)
○ 나혼자산다 프로그램 8차 - 일시 : 2017년 5월 4일(목)~5일(금) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스, 연신내로테오거리, 대조동주민센터, 홈플러스이용, 잠실야구장 등 - 대상 : 이동선(지적기타장애3급, 남성33세) - 내용 : 당사자와 부모님과 욕구조사를 통한 1박2일간의 일정을 정하여 실습하고 체험하는 자기결정프로그램 지역사회이용(대조동주민센터 사전투표), 잠실야구장, 요리하기(잡채), 소개팅, 청소 및 정리등 진행 - 지출예산: 181,820(프로그램)+650,000원(숙박비)+35,000원(관리비)=866,820원 - 달성율 : 100%		○ 나혼자산다 프로그램 11차 - 일시 : 2017년 6월 19일(월)~20일(화) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스, 서대문독립공원, 불광CGV, 홈플러스이용 등 - 대상 : 김현탁(지적장애2급, 남성 30세) - 내용 : 당사자와 부모님과 욕구조사를 통한 1박2일간의 계획된 프로그램을 주체적으로 실습하고 체험하는 과정 진행 - 예산 : 181,000원(프로그램)+650,000원(숙박비)+35,000원(관리비)=866,000원

<p>○ 나혼자산다 프로그램 9차</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2017년 5월 15일(월)~16일(화) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스, 불광CGV, 홈플러스이용, 하늘공원, 캐치볼체험(프로그램실) 등 - 대상 : 박수경(지적장애1급, 여성 23세) - 내용 : 당사자와 부모님과 욕구조사를 통한 1박2일간의 일정을 정하여 실습하고 체험하는 자기결정프로그램 지역사회이용, 영화보기(보스베이비), 요리하기(샌드위치), 하늘공원, 캐치볼게임, 청소 및 정리 등 진행 - 지출예산 : 179,300원(프로그램)+16,610원(관리비)=195,910원 - 회차별 달성율 : 100% 	<p>○ 나혼자산다 프로그램 12차</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2017년 6월 22일(목)~23일(금) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스, 은평한옥역사박물관, 구산보건지소,홈플러스이용 등 - 대상 : 나상일(지적장애2급,남성23세) - 내용 : 당사자와 부모님과 욕구조사를 통한 1박2일간의 계획된 프로그램을 주체적으로 실습하고 체험하는 과정 진행 - 예산 : 181,000원(프로그램)+70,000원(관리비)=251,000원
<p>○ 나혼자산다 프로그램 10차</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2017년 5월 29일(월)~30일(화) 1박2일 - 장소 : Q드림하우스, CGV불광, 보치아게임(프로그램실), 구산보건지소, 던킨도너츠등 - 대상 : 양규연(지적장애1급, 남성30세) - 내용 : 당사자와 부모님과 욕구조사를 통한 1박2일간의 일정을 정하여 실습하고 체험하는 자기결정프로그램 지역사회이용, 영화보기(보스베이비), 보치아게임체험, 요리하기(고기샤브샤브), 구산보건지소(구강관리 및 운동기구이용) 진행 -지출예산 : 174,670원(프로그램)+10,230원(관리비)=184,900원 - 회차별 달성율 : 100% 	

주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
			<p>100%</p> <p>5월 총 3건 진행</p>
장애인복지과	장애인지원팀	팀장 김장호 (☎7311)	담당 김민주 (☎7312)

※ 그 간 활동모임(단기숙박체험 활동 사진)



나혼자산다8차(17.05.04~05)-이동선/사전조사



나혼자산다8차(17.05.04~05)-이동선/장보기



나혼자산다8차(17.05.04~05)-이동선/문화체험



나혼자산다8차(17.05.04~05)-이동선/요리하기



나혼자산다9차(17.05.15~16)-박수경/사전조사



나혼자산다9차(17.05.15~16)-박수경/식당이용하기




나혼자산다9차(17.05.15~16)-박수경/실내정리



나혼자산다9차(17.05.15~16)-박수경/문화체험



나혼자산다10차(17.05.29~30)-양규연/장보기



나혼자산다10차(17.05.29~30)-양규연/보치아체험



나혼자산다10차(17.05.29~30)-양규연/식당이용하기



나혼자산다10차(17.05.29~30)-양규연/구강검진체험

주민과함께하는장벽없는마을조성

장애인복지과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 11.
- 사업위치 : 은평구 은평로, 중산로, 연서로
- 사업내용 : 주민축진단, 편의시설매핑, 홍보, 추진위원회, 주민세미나
- 사 업 비 : 23,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○동별 간담회 개시, 주민축진단 모집 및 활동, 주민 키맨 발굴,	25	5,387
2/4	○주민축진단 활동, 주민세미나, 커뮤니티 매핑, 소식지 발간	50	6,043
3/4	○주민축진단, 주민세미나, 커뮤니티매핑	75	6,040
4/4	○주민축진단, 주민세미나, 상점 인증, 백서	100	5,530

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	6,521천원	
○장벽없는마을 주민축진단 활동 11회 실시 -자체 체크리스트 제작 이에 근거하여 실태조사 실시 -커뮤니티 매핑 실시 -장벽없는마을상점 홍보 ○동별 간담회 연중 실시 -찾동 마을계획 담당자 회의 간담회 동별 주무관 면담 -몇 개 동 마을 키맨 추가 면담 마을계획 분과회의 간담회 ○우리동네 길라잡이 모집 -역촌동, 신사동 길라잡이 주민 면담 ○장벽없는마을홍보 -소식지 2회 발간, 배포 ○편의시설 매핑 사업 -주민축진단 활동과 결부하여 매핑 진행 ○추진위원회 1차 회의 실시		○주민축진단 지속 실시 ○연계 가능성 높은 동 세미나 개최 ○동별 우리동네 길라잡이 모임 개시 ○편의시설 매핑 지속실시 ○소식지 거리 배포 ○추진위원회 2차 회의 실시 ○서울시 유니버설디자인 가이드라인 관련 세미나 실시

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 유니버설디자인 개념을 촉진단 활동 다방면에서 도입할 것 - 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인과 활동을 접목 - 촉진단 중간평가(5.30)를 통한 활동 개선 방향 모색	50%
○ 촉진단, 세미나의 의견 반영 경로 : 추진위원회 의제화 - 1차 회의를 통해 사업 프로세스 추진위원회에 공유	25%
○ 마을계획 洞 활용하여 키맨 발굴 - <우리동네 길라잡이>를 사업 해당 동에 홍보하여 동별 전략 수립	10%
○ 사용자 편의 고려한 커뮤니티 매핑 - 범례, 세부데이터 항목 추가, 수정하여 반영 - 촉진단 활동에서 매핑 방법 지속 공유	30%

별첨 : 현장사진

장애인복지과	장애인정책팀	팀장 국채호 (☎7301)	담당 김영식 (☎7306)
			
주민촉진단 은평로 모니터링		주민촉진단 연서로 모니터링	
			
주민촉진단 중간평가		유니버설디자인 관련 원고 청탁	

희희낙락 은평에서 놀자

어르신복지과

(2017. 5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 은평구 놀이터, 공원 외
- 사업내용 : 놀이지도자 과정교육, 공원·놀이터 활동, 자조모임 등
- 사업비 : 35,235천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 네트워크 회의, 홍보, 인원모집, 장소 대관 ○ 오리엔테이션, MOU ○ 교육책자 제작인쇄, 교육진행	32%	11,150
2/4	○ 놀이지도자 교육진행 및 수료식, 교육평가, ○ 공원·놀이터 활동, 모니터링, 월례회 ○ 놀이터 만족도 수시조사, 상반기 간담회	22%	7,810
3/4	○ 공원·놀이터 활동, 모니터링, 월례회 ○ 놀이터 만족도 수시조사	23%	8,235
4/4	○ 공원·놀이터 활동, 모니터링, 월례회 ○ 놀이터 만족도 수시조사 ○ 참다래 축제, 은평누리축제 ○ 하반기 간담회, 사업종결 평가회	23%	8,040

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 5,135천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 활동기간 (5. 15~5. 31) ○ 놀이지도자 교육수료식(5. 12) ○ 협력단체와 교육종결 및 향후 추진활동 간담회 ○ 놀이지도자 활동인원(28명) 10개조 활동 <ul style="list-style-type: none"> * 1명×1시간×10,000원으로 2시간 활동 3명×6개조×월3회, 3명×1개조×월2회, 2명×2개조×월2회 ○ 활동 현장 모니터링 및 교육 8회 ○ 은평구 자원봉사 박람회(5. 24) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 활동기간 (6. 1~6. 30) ○ 협력단체와 교육 종결 및 향후 추진활동 간담회 ○ 놀이지도자 활동인원(28명) 10개조 활동 <ul style="list-style-type: none"> * 1명×1시간×10,000원으로 2시간 활동 3명×6개조×월4회, 3명×1개조×월5회, 2명×2개조×월5회 ○ 활동 현장 모니터링 및 교육 12회 ○ 월례회 1회
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 공원·놀이터 보드게임 활동 관련 아동, 주민 만족도 조사		41%

별첨 : 현장사진



갈현동 박석 어린이공원



갈현동 갈곡리 어린이공원



응암동 포수 어린이공원

어르신복지과	어르신여가복지팀	팀장 이택호 (☎7161)	담당 이택호 (☎7161)
--------	----------	----------------	----------------

장례인식 문화개선 웰다잉운동

어르신복지과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4 ~ 12월
- 사업위치 : 관내 동주민센터 또는 노인복지관 등
- 사업내용 : 은평구 거주 만60세이상 어르신 임종노트·사전장례의향서 작성 교육 등
- 사 업 비 : 23,905천원(구비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4			
2/4	○ 사업계획수립, 홍보 및 대상자 모집 등	30	8,000
3/4	○ 프로그램 운영	30	7,000
4/4	○ 프로그램 운영 및 사업 정산	40	8,905

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 교육장소 및 강사섭외 ○ 사업홍보 및 대상자 모집
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

어르신복지과

어르신행정팀

팀장 손신기 (☎7151)

담당 진용범 (☎7153)

배꼽힐링 백세건강교실-행복호르몬풍풍~!

4기관 복지관

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017.03.01. ~ 2017.11.30.
- 사업위치 : 노인복지관 2층 강당
- 사업내용 :
 - 1) 건강체조(스트레칭)와 장마사지 요법 및 호흡명상을 통한 건강관리
 - 2) 전문강사의 지도로 심신의 건강과 안정을 도모
 - 3) 운동법 습득을 통한 어르신 스스로 건강관리 및 일상활력 제공
- 총 사 업 비 : 일삼천일십이만칠천원정(₩30,127,000)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 참여자 모집(3~5월 수강) ○ 프로그램 교육도구 대여업체 선정 및 계약(선납금 지급)	25	6,024
2/4	○ 참여자 모집(6~8월 수강) ○ 이용자 평가회, 강사 및 담당자 간담회	25	7,096
3/4(예정)	○ 참여자 모집(9~11월 수강) ○ 이용자 평가회, 강사 및 담당자 간담회 ○ 프로그램 교육도구 대여업체 선정 및 계약(잔금 지급)	25	8,504
4/4(예정)	○ 이용자 평가회, 강사 및 담당자 간담회	25	8,503

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	향후 추진계획(5월~6월)	
<ul style="list-style-type: none">○ 프로그램홍보 및 강의실 게시용 현수막 제작○ 프로그램 교육도구 대여업체 선정 및 계약완료 ※선납금 지급완료, 8월 잔금 지급예정○ 프로그램 3회기 진행<ul style="list-style-type: none">- 2017년 3월 15일(50명), 22일(20명), 29일(10명)	<ul style="list-style-type: none">○ 이용자 평가회 진행(5~6월 중)○ 강사 및 담당자 간담회 진행(5~6월 중)○ 평가회 및 간담회용 현수막 제작	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		- %

〈참고자료〉 백세건강교실 활동사진

(1) 2017년 5월




(2) 2017년 5월



(3) 2017년 5월



〈참고자료〉 백세건강교실 현수막 게시 사진



〈참고자료〉 백세건강교실 교육도구 사진



어르신복지과	여가복지팀	담당팀장 이택호 (☎ 351-7161)	담당 양기연 (☎ 351-7164)
--------	-------	--------------------------	------------------------

우리는 언제나 청춘! 학교 갑니다~

어르신복지과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 6 ~ 12월
- 사업위치 : 서울시립은평노인종합복지관
- 사업내용 : 저소득 재가어르신 청춘학교 운영을 통해 다양한 여가활동 지원(교양강좌, 공예강좌, 건강강좌, 인문학강좌, 특별활동 등)
- 사업비 : 60,000천원(시비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획수립	-	-
2/4	○ 교양·공예·건강·강좌	-	5,660
3/4	○ 교양·공예·건강·인문학강좌	-	26,550
4/4	○ 교양·공예·건강·인문학강좌 및 특별활동	-	27,790

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
○ 사업계획서 및 보조금 교부신청서 제출		○ 협약체결 : 6월中 ○ 사업시행 : 6월中
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

어르신복지과	재가복지팀	팀장 천현주 (☎7171)	담당 최정현 (☎7174)
--------	-------	----------------	----------------

할아버지(나도 시니어) 스토리텔러 양성사업

어르신복지과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : (사)한국동화구연지도사협회(은평구 증산로 401-7 연신빌딩 3층)
- 사업내용 : 유치원, 어린이집, 초등학교, 기타 교육기관에서 어린이들의 나라사랑, 도전정신함양 나도 시니어 스토리텔러 양성
- 사 업 비 : 50,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 프로그램 진행	50	37,620
3/4	○ 프로그램 진행	20	7,580
4/4	○ 프로그램 진행 및 사업 정산	20	4,800

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	28,940천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(40명) ○ 프로그램 진행 ○ 1차 보조금 교부 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 진행 ○ 월별 보조금 교부
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		50%

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 진용범 (☎7153)
--------	--------	----------------	----------------

중장년 생애설계 전문강사 양성사업

어르신복지과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : 은평여성인력개발센터(은평구 통일로 750 경일빌딩 2층)
- 사업내용 : 중장년층 남녀 20명을 선발하여 생애설계 전문강사로 양성
- 사 업 비 : 24,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 프로그램 진행	50	18,900
3/4	○ 프로그램 진행	30	5,100
4/4	○ 사업 정산	10	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	13,800천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(20명) ○ 프로그램 진행 ○ 1차 보조금 교부 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 진행 ○ 월별 보조금 교부
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		50%

어르신복지과

어르신행정팀

팀장 손신기 (☎7151)

담당 진용범 (☎7153)

엄마 손맛 마을 장독대사업

어르신복지과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : 불광1동 주민센터
- 사업내용 : 어르신들의 경험을 살리는 전통 장담그기를 통해 어르신의 사회 참여효과를 높이고 자존감 증대 기회마련
- 사 업 비 : 31,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 장담그기 체험	50	16,960
3/4	○ 체험활동 프로그램 운영	30	7,020
4/4	○ 체험활동 프로그램 운영 및 사업 정산	10	7,020

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	14,620천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(7명) ○ 장담그기 행사 ○ 1차 보조금 교부 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 장담그기 체험 ○ 월별 보조금 교부

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	40%

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 진용범 (☎7153)
--------	--------	----------------	----------------

남성독거어르신 자립강화를 위한 건강요리교실

어르신복지과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5 ~ 11월
- 사업위치 : 은평구립갈현노인복지관
- 사업내용 : 만65세 이상 독거·수급자·저소득 어르신 20명을 대상으로 건강요리교실 운영
- 사업비 : 15,000천원(시비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	-	-
2/4	○ 요리교실 1~4회	-	3,360
3/4	○ 요리교실 5~10회	-	5,820
4/4	○ 요리교실 11~14회	-	5,820

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	5,300천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 오리엔테이션 및 요리교실 2회차 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 장소 : 갈현노인복지관 - 대상자 : 20명 		○ 요리교실 3회차 진행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		35.3%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

어르신복지과	재가복지팀	팀장 천현주 (☎7171)	담당 최정현 (☎7174)
--------	-------	----------------	----------------

위터파크 축제

사회적경제과

(2017. 5월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 8월 19일 (예정)
- 사업위치 : 서울혁신파크
- 사업내용 : 청년네트워크 대학생분과가 직접 기획 및 운영에 참여하여 청년들의 구정업무 참여를 촉진하고, 지역 주민 및 청(소)년들의 축제 문화 확산에 기여하고자 함
- 사업비 : 10,808천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 2월 : 청년네트워크 구성(대학생분과운영) ○ 3월 : 위터파크 축제관련 5차례 회의 개최 축제기획단 '무언가' 2차례 간담회 축제장소 관련 혁신파크 견학	20%	200
2/4	○ 4월 : 청년네트워크 정례회의시 위터파크 축제 추진위원단 구성 ○ 6월 : 축제명칭 및 계획 수립 ○ 6월 : 장소 선정 및 축제지원인력 모집	60%	9,608
3/4	○ 7월 : 행사업체 등 계약 체결 ○ 7월 : 부스 운영 등 참여자 모집 ○ 8~9월 : 행사 개최 및 자체평가	100%	1,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
○ 청년네트워크 구성(대학생분과 축제기획주체) ○ 위터파크 축제관련 5차례 회의 개최 ○ 축제기획단 '무언가' 2차례 간담회 ○ 축제장소 관련 혁신파크 견학 ○ 축제 추진위원단 구성 및 회의 진행 ○ 위터파크 축제 이름 공모 (청년네트워크 밴드)		○ 위터파크 개최 계획 수립(안) ○ 혁신파크 대관담당자 미팅
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

사회적경제과	청년지원팀	팀장 정귀수 (☎6886)	담당 박윤희 (☎6888)
--------	-------	----------------	----------------

전통시장 내 청년 창업 실험공간 마련

사회적경제과

(2017. 5월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : '17. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 증산종합시장 다동 22, 23호 점포
- 사업내용 : 전통시장의 빈 점포를 활용하여 활력 있는 청년들의 참신한 아이디어로 혁신점포를 설치하고 청년 창업 육성 공간으로 운영
- 사업비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 청년 창업 지원을 위한 관계자 협의 ○ 입지 조사 및 선정	20%	-
2/4	○ 점포임차, 청년상인 모집 ○ 청년상인 교육, 시설인테리어 공사, 홍보	50%	20,320
3/4	○ 개소, 홍보 및 네트워크 지원	20%	7,400
4/4	○ 홍보지원	10%	2,280

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	51천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년창업 지원을 위한 관계자 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 관련 업체 (I-ceo), 청년 상인 인터뷰 ○ 입지 예정부지 현장 조사 ○ 증산종합시장 상인회 협의 ○ 참여예산 청년분과위 임시회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 입지, 운영방법 등 의견수렴 ○ 방침수렴 ○ 점포 임차계약 및 청년 상인 모집 ○ 청년 상인 선발 : 2명 <ul style="list-style-type: none"> - 채식쿠키 및 꽃차, 앙금플라워 떡케이크 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 상인 교육 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 5. 25. ~ 6. 15. (6회) - 내용 : 청년몰 사례, 기존 상인 교류, 사업자 등록 실무, 홍보, 판매 전략 등 ○ 시설 인테리어 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 6. 2 ~ 6. 21.(20일간) - 계약금액 : 9,400천원

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 참여예산 청년분과위 임시회 개최 및 의견수렴 (3.27.)	55%
○ 방침 계획 전반에 대한 분과위 의견수렴(4.13.)	

사회적경제과	청년지원팀	팀장 정귀수 (☎6886)	담당 박지숙 (☎6887)
--------	-------	----------------	----------------

꿈의 마을 - 자전거 이용 편의시설 설치

교통행정과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2 ~ 2017. 6
- 사업위치 : 녹번동 산골마을
- 사업내용 : 자전거거치대 10대, 공기주입기 1대
- 사 업 비 : 5,000천원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 2017. 2 : 현장조사 ○ 2017. 3 : 설명회 개최 및 물품구매	30	
2/4	○ 2017. 4~5 : 설치완료	100	5,000
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	4,710천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업설명회 개최(3.9.) <ul style="list-style-type: none"> - 녹번동 주민센터/ 주민 40명 ○ 사업계획수립(3.28) ○ 물품 구매(3.31.) ○ 설치완료(4~5) 	-	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

교통행정과	보행자전거팀	팀장 김학성 (☎7771)	담당 송기철 (☎7773)
-------	--------	----------------	----------------

■ 현장사진

○ 자전거거치대 10대



○ 자전거공기주입기 1대



○ 사업안내표지판



불법주정차 고정용 CCTV 설치	교통지도과 (2017.5월 기준)
--------------------------	------------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2017. 7.
- 사업위치 : 서오릉로 253 주변
- 사업내용 : 고정식 CCTV 설치
- 사업비 : 32,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장실사 및 주민설명회	30	0
2/4	○ 공사 설계 및 발주	60	0
3/4	○ 공사 준공 및 완료 보고	100	32,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	0천원	
<ul style="list-style-type: none">○ 협약체결○ 현장실사 및 주민 설명회<ul style="list-style-type: none">- 2017.3.27. 10:00 개최 53명 참석○ 설계 및 발주		<ul style="list-style-type: none">○ 구조물 제작○ 구조물 및 통신망 구축
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 없음.		60%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

교통지도과	주차관리팀	팀장 임춘재 (☎7801)	담당 남상희 (☎7802)
-------	-------	----------------	----------------

꿈의 마을 계단정비 및 손잡이 설치

토 목 과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 통일로 578-29 주변(녹번동 산골마을)
- 사업내용 : 난간설치 34m
- 사 업 비 : 10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	30	
2/4	○ 공사시행 및 준공	100	10,000
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(3.9.) <ul style="list-style-type: none"> - 녹번동 주민센터/ 주민 30명 ○ 공사계약(3.17.) ○ 공사시행(4.11.) <ul style="list-style-type: none"> - 10m 시행/ 총 34m 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 변경 및 공사시행 <ul style="list-style-type: none"> ※ 인근 주민들의 일부 구간 설치 반대로 위치 재선정 등 사업계획 변경 후 공사 시행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기 설치된 주변 난간과 동일 제품 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 반영 	40%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

대호아파트 미끄럼방지 포장

토 목 과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 불광로8길 8-5일대
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 5.8a, 미끄럼방지포장 580㎡
- 사 업 비 : 38,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	38,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 불광1동 주민센터/ 주민 50명 ○ 시공사에 작업지시(4.14) ○ 관급자재-미끄럼방지 구매(4.18) ○ 포장공사 완료(5.19.) 		○ 미끄럼방지포장 시행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 잔여구간 추가 도로정비 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 잔여구간 도로정비 시행 예정 	40%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------



포 장 공 사 전



포 장 공 사 후

복잡한 오거리 골목길을 주민친화 거리로

토 목 과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 통일로88길 8앞 오거리
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 4.5a, 도막바닥재포장 450㎡
- 사 업 비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	30,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최(3.9.) <ul style="list-style-type: none"> - 불광2동 주민센터/ 주민 45명 ○ 도막포장 바닥패턴(안) 협의(5.24) 		○ 시공사에 작업지시
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 화분이 놓여있는 도로부분을 높이어 방안 검토, 도막패턴 선정 후 별도 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 방안 및 패턴 마련 후 별도 협의 예정 		20%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

응암2동 주민센터 옆 도로안전펜스 설치

토 목 과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 백련산로 100(응암2동 주민센터) 주변
- 사업내용 : 안전펜스 설치 32m
- 사 업 비 : 10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	30	
2/4	○ 공사시행 및 준공	100	10,000
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(2.14.) <ul style="list-style-type: none"> - 응암2동 주민센터/ 주민 30명 ○ 물품(안전펜스) 계약(3.27.) ○ 공사시행 및 완료(4월) 		○ 안내표지판 설치

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

■ 현장사진



안전사고 예방과 미관개선을 위한 보행계단 정비

토 목 과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 가좌로6길 23외 6개소
- 사업내용 : 계단정비 100㎡, 난간설치 80m 등
- 사 업 비 : 22,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	30	
2/4	○ 공사시행	50	
3/4	○ 공사시행	80	
4/4	○ 공사시행 및 준공	100	22,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(3.15.) ○ 계단 정비 및 난간 설치 완료(5.31.) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역주민(학생 등)과 함께하는 “스토리가 있는 우리동네 계단” 꾸미기 사업 시행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 난간 위치 주민과 협의 - 주민이 선정한 위치에 난간 설치(반영) 	70%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

누더기 도로 환경개선

토 목 과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 은평로2길 2앞
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 4.8a, 도로경계석 및 측구 160m
- 사 업 비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	30,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최(3.8.) <ul style="list-style-type: none"> - 신사1동 주민센터/ 주민 40명 ○ 시공사에 작업지시 ○ 공사 완료(5.23.) 		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시공 후 하자 발생하지 않도록 시공 <ul style="list-style-type: none"> - 시공에 철저를 기하고자 함. 		30%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------



공 사 전



공 사 후

어린이공원 입구 축대가 위험합니다

토 목 과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 녹번동 95-23 주변
- 사업내용 : 정밀점검, 석축 보수·보강, 벽화 도화
- 사 업 비 : 40,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립, 용역 발주	20	
2/4	○ 용역시행 및 준공	50	
3/4	○ 공사 시행 및 벽화 도화	80	
4/4	○ 공사 준공	100	40,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 용역시행(2.27.) ○ 용역계약(3.2.) ○ 사업설명회 개최(3.9.) 		○ 용역시행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 벽화 도화 주제 선정시 주민 협의 - 반영	20%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

카페골목을 가족 모두의 품으로

토 목 과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 응암로11길 1 ~ 16
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 12.8a, 도막바닥재포장 1,280㎡
- 사 업 비 : 100,000천원(시)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	100,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 주민설명회 개최(3.15.) <ul style="list-style-type: none"> - 응암3동 주민센터/주민 50명 ○ 교통행정과 생활도로다이어트 사업 일방통행 지정 주민의견 수렴(4.18) ○ 도막 바닥패턴(안) 재 협의(5.24) ○ 현장 조사(5.22 ~ 5.30) 		○ 공사 발주 및 계약

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도막 바닥재 패턴 별도 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 패턴 수정 후 재 협의 	10%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

낭만이 있는 詩적인 문화거리 조성

토 목 과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 은평터널로7길 6 주변
- 사업내용 : 방호울타리에 문인사진 등 게시
- 사 업 비 : 60,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	20	
2/4	○ 공사시행	50	
3/4	○ 공사시행	80	
4/4	○ 공사준공	100	60,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 사업설명회 개최(3.30.) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 재수립 및 서울시 협의

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 벽화 도화사업 포함 시행 - 관련 기관 협의 후 시행여부 검토 	10%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

대조동 LED보안등 정비사업

토 목 과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2 ~ 10월
- 사업위치 : 동명여고 정문 ~ 역말로 157 주변 야간취약구역
- 사업내용 : 고효율 LED보안등 10등 설치 및 5등 교체
- 사 업 비 : 20,000천원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 주민설명회 시행	20%	0
2/4	○ 공사시행	80%	0
3/4	○ 공사준공	100%	20,000천원
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	0천원	
<div>○ 협약체결 및 사업현장 조사(2월)</div> <div>○ 통·반장 합동 현장 조사 및 설치 동의서 징구(3월)</div> <div>○ LED보안등 설치 및 개량완료(5월)</div>		<div>○ LED보안등 설치완료 현장 모니터링</div>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<div>○</div>		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 홍보표지판 등)

토목과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 고동인 (☎7943)
-----	-------	----------------	----------------

골목길 오래된 가로등 교체사업	토 목 과
(2017.5월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 10월
- 사업위치 : 불광2동 연신내역 및 연신중학교 주변 야간취약구역
- 사업내용 : 고효율 LED보안등 10등 설치 및 100등 교체
- 사 업 비 : 100,000천원(시비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 주민설명회 시행	20%	0
2/4	○ 공사시행	80%	0
3/4	○ 공사준공	100%	100,000천원
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	0천원	
<ul style="list-style-type: none">○ 협약체결 및 사업현장 조사(2월)○ LED보안등기구 좋은빛심의 검토(3월)○ 공사설계 및 검토(4월)○ LED보안등기구 좋은빛심의 시행(5월)		<ul style="list-style-type: none">○ 주민설명회 개최 및 합동 현장조사(6월)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		35%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 홍보표지판 등)

토목과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 고동인 (☎7943)
-----	-------	----------------	----------------

음악이 있는 불광천 만들기

치 수 과

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017.4.10 ~ 2017.7.20
- 사업위치 : 불광천 산책로(와산교부터 증산교 방향)
- 사업내용 : 주민들이 산책하면서 음악을 들을 수 있는 음향시설 설치
- 사 업 비 : 80백만원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 제안자와 협약체결, 주민설명회	10	
2/4	○ 시뮬레이션 테스트, 설계 및 발주	20	
3/4	○ 공사 준공	70	80,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 제안자와 타 구 벤치마킹 ○ 사업설명회 개최(3.13.) <ul style="list-style-type: none"> - 증산동 주민센터/ 주민 20명 ○ 시뮬레이션 테스트 실시(5.2) ○ 사업설명회 후 변경사항 발생 <ul style="list-style-type: none"> - 변경사항 : 설치 위치 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 변경사항 관련 2차 주민설명회 (6.19, 증산동 주민센터) ○ 변경사항 확정 시 설계 확정 및 물품구매(7월) ○ 공사 완료(7월)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 설치 산책로 선정 및 설치 위치에 대한 주민 의견 <ul style="list-style-type: none"> - 설치 산책로 주민의견 반영, 설치 위치는 변경, 주민의견 수렴 중 	%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

치수과	지하수기전팀	팀장 임동석 (☎7971)	담당 박상현 (☎7975)
-----	--------	----------------	----------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 은평구보건소 맘&키즈존 및 보건교육실, 불광보건분소 건강증진실
- 사업내용
 - 프로그램 운영 방향 설정 : 주민 간담회 및 설문조사 반영하여 결정
 - 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 진행 : 2권역 총 60회(15기, 기수별 4회)
 - 『안심 자녀돌보미』 운영 : 전문돌보미가 프로그램 시간동안 동반 자녀 돌봄
 - 우울증 선별검사 시행 및 고위험군 전문센터 연계
 - 건강 자조모임 형성 : 프로그램 종료 후 주민 자발적 자조모임 운영
- 사 업 비 : 26,600천원 (구비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민간담회(2회), 주민추천강사간담회(1회) ○ 주민설문조사(1회, 10일간) ○ 사업계획 수립 및 협약 체결 ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 	20%	2,600
2/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 ○ 중간평가 및 교육 수정보안 	40%	10,700
3/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 	20%	4,500
4/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 ○ 최종평가 	20%	8,800

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 8,732천원	향후 추진계획(6월)	
<ul style="list-style-type: none">○ 1차 주민간담회(1.4. 10명)<ul style="list-style-type: none">- 프로그램 주제, 강사, 강의시간, 일정, 장소 등 논의○ 주민설문조사(1.11.~1.20. 10일간)<ul style="list-style-type: none">- 222명(서면조사 및 온라인조사)- 6개 항목 조사: <u>향후 프로그램 내용</u> <u>횟수</u> <u>시간</u> 등○ 2차 주민간담회(2.9. 9명)<ul style="list-style-type: none">- 프로그램 내용, 횟수, 시간, 장소 결정○ 주민추천강사간담회(2.24. 9명)<ul style="list-style-type: none">- 프로그램 만족도 조사를 반영한 프로그램 내용 개선○ 사업계획수립 및 협약체결○ 중간평가주민간담회(4.12. 6명)<ul style="list-style-type: none">- 강의방법 및 내용 협의, 평가방법 결정○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 운영: 22회 314명○ 『안심 자녀돌보미』 운영 : 22회 251명○ 우울증 선별검사 시행 : 16회 108명○ 건강 자조모임 운영 : 7회 47명	<ul style="list-style-type: none">○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 운영 : 8회○ 『안심 자녀돌보미』 운영 : 8회○ 우울증 선별검사 시행 및 사후관리		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)	
<ul style="list-style-type: none">○ 주민간담회 및 주민설문조사를 통해 의견반영<ul style="list-style-type: none">- 반영 : 프로그램 내용, 강사, 교육시간, 아이돌보미 운영, 우울증 선별검사 및 고위험군 전문센터 연계, 자조모임 운영○ 주민간담회(중간평가) 의견반영<ul style="list-style-type: none">- 반영 : 권역별 수업내용 교차 운영(4회차 교육만), 육아방법 교육 시 연령별 놀이방법 교육 추가, 강의내용 출력물 배부		45%	
건강증진과	가족보건팀	팀장 곽현자 (☎8201)	담당 박주연 (☎8217)

꿈의마을 산골마을

녹 번 동

(2017. 6. 2 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 10월
- 사업위치 : 녹번동 산골마을 (통일로 578 및 580 일대)
- 사업내용
 - 마을공동부엌 및 마을강좌 실시
 - 마을계단 정비^{*토목과} 및 공기주입기^{*교통행정과} 설치(완료)
 - 산골마을의 경사로 손잡이 난간 설치^{*토목과(일부구간 미설치로 재논의 필요)}
- 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 지역회의 및 사업추진 관련 주민설명회 ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴	20	5,000
2/4	○ 지역회의 추진 및 주민토론회 ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴 ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 2회 : 5,6월) ○ 경사로 난간설치 및 공기주입기 설치	70	10,000
3/4	○ 지역회의 추진 주민총회 준비 ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 2회 : 8,9월) ○ 발굴된 사업의제 체계적 제안 준비	90	2,000
4/4	○ 주민총회 10월 개최(예정) ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 1회 : 10월) ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴 ○ 지역회의 추진 및 주민토론회	100	3,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2월 사업계획 수립 및 3월 사업추진 주관부서 주민설명회 ○ 3월 지역회의 및 사업추진 관련 주민설명회 실시 ○ 3월 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴(4개 분과 실시) ○ 4월 지역회의 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 산골마을 경사로 난간설치 시 경사로 인근의 주민의견 반영하여 난간설치 ○ 4월 자전거거치대 및 공기주압기 설치완료 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 동 지역회의 개최로 사업의제 적극 발굴 및 선정 제출(6.30일) ○ 동 참여예산위원회 토론회(6.21 14:30) ○ 마을활동가와 함께 공동부엌(11시) 및 마을강좌(14시) 실시(6.22, 목) <ul style="list-style-type: none"> - 공동부엌 : 열무냉면 - 마을강좌 : 모기퇴치 방향제 만들기

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 산골마을 마을강좌 및 공동부엌 주민의견 수렴 <ul style="list-style-type: none"> - 매월 4째주 목요일 오전 11시(공동부엌), 오후 2시(마을강좌)로 추진 일정 반영 확정 (6.22(목), 2회차) - 제철 식재료를 활용하는 공동부엌 요리주제 선정 및 마을강좌 주제로 노래, 시, 그림, 공예, 건강 등 주제 선정 	60%


□ 사업 관련 사진



자전거거치대 설치(완료)
주민참여예산사업 표지판



5월 공동부엌



5월 마을강좌

녹번동	복지행정팀	팀장 옥유관 (☎5001)	담당 노영주 (☎5002)
-----	-------	----------------	----------------




■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 11월
- 사업대상 : 주민 누구나 *녹번동 주민 우선접수
- 사업내용
 - 바둑강좌 수강생 모집 홍보
 - 바둑 수강생 수준에 맞는 주 2회 맞춤형 교육 실시
 - 프로기사 초청 특강 진행
 - 10월 중 바둑대회 개최
- 사업비 : 17,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바둑교실 추진 관련 사업계획 수립 ○ 바둑교실 주민 설명회(1차 지역회의) ○ 바둑교실 운영 물품 구입 (바둑판, 바둑알, 강의용 바둑판 등) 	20	1,000
2/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바둑교실 홍보 (플랜카드 홍보로 수강생 모집) ○ 바둑교실 운영(2017. 6. 2 개강) (5월 홍보, 6월 개강 : 수 2강좌, 금 2강좌) 	50	3,000
3/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바둑교실 운영 (7월 ~ 9월, 수 2강좌, 금 2강좌) ○ 바둑교실 운영관련 미비점 보완 ○ 10월 바둑대회 개최 준비 	70	5,000
4/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바둑교실 운영 (10월 ~ 11월, 수 2강좌, 금 2강좌) ○ 바둑교실 10월 개최 → 사업추진 성과 발표 기회 ○ 지역회의를 통한 사업 발전방안 모색 	100	8,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(6월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3월 사업계획 수립 및 3월 사업제안자 주민설명회 ○ 3월 지역회의 및 사업추진 관련 주민설명회 ○ 4월 지역회의 시 바둑교실 사업설명 및 홍보 ○ 5월 바둑교실 홍보 : 관내 3개소 플랜카드 게첩 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여예산 지역회의 및 통장회의, 직능단체 회의 시 바둑교실 지속홍보 ○ 바둑교실 수강생 지속 접수 (정원 40명, 현원 17명)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 바둑교실 사업 제안자 의견 수렴하여 강좌 운영 시간 결정 ○ 바둑교실 수강생 수준에 맞춘 눈높이교육 실시 		50%
		
		
		
녹번동	복지행정팀	팀장 옥유관 (☎5001)
담당 노영주 (☎5002)		

배움의 기쁨으로 활기찬 생활을 하자!

불광제2동

(2017.5월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 5월 ~ 9월
- 사업위치 : 불광2동 주민센터
- 사업내용

주민 중심으로 다양한 프로그램을 구성하여 지역 주민들에게 배움의 기회를 제공하고 프로그램 참여를 통해 지역공동체에 대한 관심을 제고하여 이웃사랑을 실천한다.

- 사 업 비 : 9,600천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 세부 프로그램 계획 수립 (강사선정, 일정조율, 강의계획서 작성)	15	-
2/4	○ 사업 홍보 및 프로그램 수강생 모집	30	-
3/4	○ 예산 세부내역 수립 및 프로그램 진행	80	-
4/4	○ 프로그램 진행 및 정산	100	9,600

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	1,500천원	
○ 8개 프로그램 중 공예, 허브, 청소년기자단, 우드버닝 진행 중에 있음		○ 7월부터 나머지 4개 프로그램을 진행할 예정이라 6월 모집공고 후 수강생 모집 계획에 있음

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 10명으로 제한된 프로그램 수강인원을 1~2명 정도 늘릴 수 있는지. - 희망자 수가 정원을 초과하는 프로그램에 반영하였음.	60%

불광제2동	복지행정팀	팀장 여운일 (☎5061)	담당 김가영 (☎5065)
-------	-------	----------------	----------------