

우리마을지킴이 CCTV 설치	전산정보과
-----------------	-------

(2017.7월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 8.
- 사업위치 : 연서로21길 7 사거리
- 사업내용 : 방범용 CCTV 설치
- 사업비 : 15,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장실사 및 주민설명회	30	0
2/4	○ 공사 설계 및 발주	60	0
3/4	○ 공사 준공 및 완료 보고	100	15,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(7월)
	0천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결 ○ 현장실사 및 주민 설명회 - 2017.3.10. 16:00 개최 42명 참석 ○ 설계 및 발주 ○ 구조물 제작 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물 및 통신망 구축 ○ 주민설명회(준공보고)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 없음.	60%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

전산정보과	스마트도시팀	팀장 오정석 (☎6381)	담당 이강욱 (☎6383)
-------	--------	----------------	----------------

은평청춘학교	민관협치과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 11월
- 사업위치 : 은평구평생학습관, 관내 경로시설
- 사업내용
 - 실버 전문교육을 통한 활동가 역량강화 교육
 - 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영
- 사 업 비 : 금32,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 활동가 역량강화 교육 ○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	20	6,500
2/4	○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	50	16,000
3/4	○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	90	30,000
4/4	○ 결과 및 정산보고	100	32,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)
	20,069천원	
○ 사업계획수립 및 협약체결(2.20.) ○ 활동가 역량강화교육(2.24. / 3.3.) ○ 프로그램 운영 : 장수경로당 외 11곳		○ 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 대추나무경로당 - 산새마을어르신쉼터 - 대림숲사람경로당
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 활동가 역량강화 교육 프로그램 구성 반영 ○ 수강생 모집 홍보 현수막 게시 반영		62.7%

민관협치담당관	시민교육정책팀	팀장 김미윤 (☎6481)	담당 안연실 (☎6483)
---------	---------	----------------	----------------

은평 소통 디자이너 양성 과정	민관협치과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5. 11. ~ 10. 31.
- 사업위치 : 관내
- 사업내용 : 은평형 소통 촉진자 양성
- 사업비 : 33,317천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 교육 홍보 및 수강생 모집	20	0
2/4	○ 기본 및 심화과정 운영	60	20,000
3/4	○ 고급과정 운영 및 학습자 소모임	80	10,000
4/4	○ 재능 기부 및 학습자 소모임	100	3,317

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)
	11,527천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립(3.22) ○ 프로그램홍보 및 수강생 모집 - 3/29~4/14, 36명 접수완료 ○ 제작용 교재 원본 접수(4.19) ○ 장소 : 서울시민대학 은평학습장 ○ 기본과정 및 워크숍 운영 5/11~6/9 ○ 학습자 소모임 운영지원 6/10~6/30 ○ 심화과정 운영 7/3~7/20 ○ 학습자 소모임 운영지원 7/21~7/31 ○ 고급과정 홍보 및 수강생 모집 - 7/21~7/30, 30명 접수완료 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 심화과정 워크숍 운영 8/29~8/30 ○ 학습자 소모임 운영지원 8/1~8/31

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
	65%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

민관협치담당관	참여구정팀	팀장 한재중 (☎6471)	담당 최경자 (☎8499)
---------	-------	----------------	----------------

은평나눔티움학교	민관협치과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1 ~ 2017.12
- 사업위치 : 은평구 관내 수요처
- 사업내용 : 취약계층 청소년 문화예술 체험을 통한 재능나눔 봉사
자원봉사캠프, 나눔티움학교, 나눔티움 난장
- 사업비 : 21,800천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업 계획 및 준비	15	0
2/4	○ 나눔티움학교 운영, 나눔티움캠프	45	10,000
3/4	○ 나눔티움학교 운영	80	15,000
4/4	○ 나눔티움학교 운영, 나눔티움 난장	100	21,800

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 769,8천원	향후 추진계획(8월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년자원봉사캠프 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년 자원봉사 v-day 운영 - 청소년 여름방학자원봉사학교 운영 ○ 나눔티움학교 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년자원봉사 문화기획캠프 기획 운영 협의, 청소년 모집 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년자원봉사캠프 청소년 여름방학자원봉사학교 운영 ○ 나눔티움학교 -1차청소년자원봉사 문화기획캠프 운영

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 유관기관과의 프로그램 운영 회의	40%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

민관협치과	자원봉사팀	팀장 우영화 (☎6491)	담당 김현옥 (☎6495)
-------	-------	----------------	----------------

참여예산 지역회의 운영개선(동네자치 활성화)

민관협치과

(2017.7월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4월 ~ 2017. 6월
- 사업위치 : 관내
- 사업내용 : 동 참여예산위원회 토론회 개최
- 사업비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 참여 동 수요조사 모집	5	0
2/4	○ 사업계획 수립 ○ 참여 동 수요조사 모집 ○ 1차 토론회 운영(5월 중) ○ 2차 토론회 운영(6월 중)	95	20,000
3/4			0
4/4			0

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	6,940천원	
○ 사업계획 수립(4.26) ○ 참여 동 수요조사 모집 - 3.29~4.10, 4개동 ○ 1,2차 토론회 운영 - 4개동(대조동,진관동,갈현1동,녹번동)		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 참여 희망동 수요조사 - 동 참여예산위원회 위원장 의견 반영		100%
민관협치담당관	참여구정팀	팀장 한재중 (☎6471) 담당 황인수 (☎8498)

우리동네 문화유적지 스토리텔링 및 홍보실 구성	문화관광과
(2017. 7월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월~2017. 6월
- 사업위치 : 은평구 진관동 15-59(금암문화공원)
- 사업내용 : 금암문화공원내 금암기적비와 관련된 왕들의 업적을 알릴 수 있는 안내판 및 리플렛 제작 설치
- 사업비 : 15,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립 및 제안자와 협약체결	20	
2/4	○ 공사설계 및 발주, 준공	100	15,000
3/4			
4/4			


■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 15,000천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 사업제안자 및 은해회 현장 미팅 <ul style="list-style-type: none"> - 판넬 부착 장소 및 크기 내용 협의 ○ 안내판 제작 설치 및 홍보 리플렛 제작 		우리고장 문화재 지속 홍보


주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안자 및 은해회(은평해설사모임) 금암기적비 현장 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2017. 3. 23. 10:00 - 장소 : 금암기적비내 금암문화공원 	1000%

문화관광과	문화시설팀	팀장 김종규(☎6521)	담당 김종수(☎6522)
-------	-------	---------------	---------------

현 장 사 진



< 안내표지판 >



< 공사 중 >



< 공사 후 >

마을형 청소년 CARE2	교육청소년과 (2017.7월 기준)
----------------------	-------------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5 ~ 2017. 11
- 사업위치 : 방과후 CARE가 필요한 관내 청소년
- 사업내용 : 4가지 테마로 진행되는 청소년CARE 시스템 운영
- 사업비 : 29,900천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획수립	10	
2/4	○ 청소년 CARE 프로그램 운영	30	12,814
3/4	○ 청소년 CARE 프로그램 운영	30	12,814
4/4	○ 청소년 CARE 프로그램 운영, 사업정산	30	4,272

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)	
	9,950천원		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 수익계약 체결 및 용역시행 ○ 청소년 CARE 프로그램 운영 		○ 청소년 CARE 프로그램 운영	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
			60%
교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7291)	담당 최현정 (☎7263)

찾아가는 학생 힐링콘서트	교육청소년과 (2017.7월 기준)
----------------------	-------------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5 ~ 2017. 11
- 사업위치 : 관내 중 · 고등학생
- 사업내용 : 학교로 찾아가는 힐링 콘서트 개최
- 사업비 : 33,060천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획수립, 협약체결, 개최학교선정 및 뮤지션 섭외	10	2,000
2/4	○ 힐링콘서트 운영	30	11,000
3/4	○ 힐링콘서트 운영	30	10,030
4/4	○ 힐링콘서트 운영, 사업정산	30	10,030

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)
	20,196천원	
○ 사업계획 수립 ○ 개최학교 선정 및 뮤지션섭외 ○ 힐링콘서트 운영(5월~7월:12회/20회)		○ 힐링콘서트 운영
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		60%

교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7291)	담당 최현정 (☎7263)
--------	--------	----------------	----------------

청소년 주도의 뮤직페스티벌 및 진로직업 박람회

교육청소년과

(2017.7월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017.6. ~ 2017. 8.
- 사업대상 : 은평구 청소년
- 사업내용 : 청소년 주도의 뮤직페스티벌 및 진로직업 박람회 운영
- 사업비 : 35,000천원
- 사업효과
 - 청소년의 자발적이고 능동적인 놀이문화 형성
 - 지역사회와 청소년 간 소통의 장 마련

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○3월 : 뮤직페스티벌 및 진로직업 박람회 참여 학교 모집 및 사업 추진계획 수립 시작	5	
2/4	○4월 : 사업 추진계획 변경 ○5월 : 홍보 시작 ○6월 : 참가자 신청 접수 및 예선 심사	70	26,280
3/4	○7월 : 뮤직페스티벌 본선 및 진로직업 박람회 개최 ○8월 : 백서 발간 및 결과보고서 제출	100	8,459

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 34,739천원	향후 추진계획(8월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업추진계획수립(2017. 6. 5.) ○ 용역계약체결(2017. 6. 15.) ○ 물품계약체결(2017. 6. 23.) ○ 설치용역계약체결(2017. 7. 13.) ○ 행사개최계획(2017. 7. 20.) ○ 행사개최(2017. 7. 22.) ○ 행사결과보고(2017. 7. 26.) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 은평구 청소년 가요제 및 진로직업 박람회 ‘음평’ 백서 발간
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○청소년들이 기획팀에 참여함으로써 청소년 주도의 사업 운영		95%
교육청소년과	혁신교육팀	팀장 라미영 (☎7271) 담당 이하진 (☎7274)

은평구 '노는엄마' 보드페스타 운영

교육청소년과

(2017.7월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 은평홀
- 대 상 : 관내 청소년 및 보드게임을 즐기고 싶은 모든 분
- 수행주체 : 직접수행
- 사업내용 : 보드 체험전(보드 게임 체험 데스크 운영) 및 보드대회 등
- 사 업 비 : 7,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	30	-
2/4	○ 참가자 접수 및 보드 페스타 행사 운영	30	3,800
3/4	○ 보드 페스타 행사 운영	30	3,200
4/4	○ 사업결과 및 정산 보고	10	-

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 6,746천원	향후 추진계획(8월)
○ 보드페스타 행사 운영		○ 보드페스타 행사 운영 사업결과 보고 및 정산

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7291)	담당 성계수 (☎7292)
--------	--------	----------------	----------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~2017. 12.
- 사업위치 : 서광교회 1층 카페멘테 앞(통일로 951)
- 사업내용
 - 청소년 밥차를 이용하는 학교 밖 청소년들에게 흥미를 유발하고 진로를 탐색할 수 있는 프로그램 제공
 - 밥을 먹을 수 없는 6일 동안 배고프지 않도록 간식키트를 개발하여 밥을 먹으러 오는 학교 밖 청소년에게 제공
- 사업비 : 27,300,000원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 협약체결(2017. 2. 9.) ○ 사업추진계획수립(2017. 2. 15.) ○ 계약체결(2017. 2. 24. / 2017. 3. 2.)	40	0
2/4	○ 4월~6월: 생존키트 배포 및 원데이 클래스 실행	10	0
3/4	○ 7월~9월: 생존키트 배포 및 원데이 클래스 실행	30	20,356
4/4	○ 10월~12월: 생존키트 배포 및 원데이 클래스 실행 ○ 12월 : 결과보고서 제출	20	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획(8월)
○ 협약체결(2017. 2. 9.) ○ 사업추진계획수립(2017. 2. 15.) ○ 용역계약체결(2017. 2. 24.) ○ 물품계약체결(2017. 3. 2.) ○ 사업추진변경계획(2017. 3. 7.) ○ 착수신고(2017. 3. 15.) ○ 선거로 인한 사업연기(2017. 3. 17.) ○ 원데이클래스(23회) 실시 및 생존키트 배부(420개)		○ 원데이 클래스 2회 시행 ○ 생존키트 배부 84개
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		60
교육청소년과	교육정책팀	팀장 주서현 (☎7251) 담당 전명기 (☎7253)

부모와 함께 공감하는 청소년 인성교육 프로그램

교육청소년과

(2017.7월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 관내 학교 강당(4곳)
- 대 상 : 관내 중·고교 학생 및 학부모, 교사 등
- 수행주체 : 보조사업자(극단 여인극장 : 주 열하나엔터테인먼트)
- 사업내용 : 부모와 함께 성교육 감성 뮤지컬 및 성교육 퀴즈쇼 등
- 사업비 : 40,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립 및 개최학교 선정	30	-
2/4	○ 인성교육 프로그램 운영	40	34,100
3/4	○ 인성교육 프로그램 운영	20	5,900
4/4	○ 사업결과 보고	10	-

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)		집행액 40,000천원	향후 추진계획(8월)	
○ 청소년 인성교육 프로그램 사업결과 보고			○ 청소년 인성교육 프로그램 사업결과 정산	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)	
○ -			100%	
교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7291)	담당 성계수 (☎7292)	

다시뛰는 주부들의 꿈	여성정책과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5월 ~ 10월
- 사업위치 : 신사종합사회복지관, 은평구사회적경제허브센터 등
- 사업내용 : 주부학교 개설 및 세미나 개최
- 사업비 : 15,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립	10	0
2/4	○ 수강생 모집 및 사업추진(5개강좌, 1개세미나)	35	6,500
3/4	○ 사업추진(4개 강좌, 1개 세미나)	30	4,600
4/4	○ 주말축제 개최 및 활동책자 발간	25	3,900

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)
	7,860천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립(4. 5.) ○ 주부학교 강좌 및 세미나 수강생 모집 <ul style="list-style-type: none"> - 5개 강좌 50명(강좌별 10명) - 1개 세미나 30명 ○ 주부학교 강좌 및 세미나 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 주부학교 : 떡공예, 캘리그래피, 냅킨공예, 푸드테라피, 천연제품만들기, 왕초보 기타교실 - 세 미 나 : 이미지 메이킹 		○ 9월 강좌 수강생 모집

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

여성정책과	여성정책팀	팀장 주미정 (☎6231)	담당 임덕규 (☎6232)
-------	-------	----------------	----------------

점프! 점프! 엄마선생님!	여성정책과
-----------------------	--------------

(2017.7월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4. ~ 10.
- 사업위치 : 응암2동 주민센터
- 사업내용 : 아동미술전문지도자 교육, 실전 배치 교육 등
- 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 서울시 참여예산사업 보조금 신청	10	0
2/4	○ 사업계획 수립, 대상자 모집 및 교육 진행	30	5,000
3/4	○ 교육 진행	40	10,000
4/4	○ 교육 수료 및 네트워크 공유	20	5,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 9,343천원	향후 추진계획(8월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 참여예산사업 보조금 신청(2.21.) ○ 사업계획 수립(4.19) ○ 대상자 모집(5.15. ~ 5.16.) ○ 오리엔테이션(5.19.) ○ 기획자문단 회의(5.25.) ○ 교육과정 운영(5.26. ~ 10.24.) <ul style="list-style-type: none"> - 대상자 : 관내 경단녀 37명 - 내용 : 아동미술전문지도자 자격증 취득 ○ 교육운영위원회 회의(6.16.,7.31.) ○ 기획자문단 회의(6.30.) 		○ 교육과정 운영(5.26 ~ 10.24.)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

여성정책과	여성정책팀	팀장 주미정 (☎6231)	담당 김은애 (☎6234)
-------	-------	----------------	----------------

어르신과 이야기책 만들기	어르신복지과
(2017. 7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 7월
- 사업위치 : 시립은평노인종합복지관
- 사업내용 : 어르신과 이야기책 만들기
- 사업비 : 30,000천원


■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	-	-	-
2/4	○ 이야기북만들기 위한 사진수업 4회	10%	3,060
3/4	○ 사진수업 4회 ○ 추억나들이 및 야외출사 2회 ○ 에세이습작 8회	27%	7,980
4/4	○ 에세이습작 2회 ○ 사진수업 2회 ○ 이야기북(포토에세이)제작 ○ 출판기념회 1회	63%	18,960

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,120천원	향후 추진계획(8월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 참여어르신 모집안내(5월) ○ 이야기책(포토에세이)만들기 수업 총 9회 진행 - 20명×9회×2시간 ○ 사진수업 8회 ○ 에세이습작 1회 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 에세이습작 4회 ○ 추억나들이 및 야외출사 1회
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 이야기책(포토에세이)만들기 프로그램 참여로 소중한 기억과 추억을 생각할 수 있는 기회가 되어 매우 감사함.		19%

별첨 : 현장사진



어르신복지과	어르신여가복지팀	팀장 이택호 (☎7161)	담당 이택호 (☎7161)
--------	----------	----------------	----------------

장례인식 문화개선 웰다잉운동	어르신복지과 (2017.7월기준)
------------------------	------------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4 ~ 12월
- 사업위치 : 관내 동주민센터 또는 노인복지관 등
- 사업내용 : 은평구 거주 만60세이상 어르신 임종노트·사전장례의향서 작성 교육 등
- 사 업 비 : 23,905천원(구비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4			
2/4			
3/4	○ 사업계획수립, 홍보 및 대상자 모집 등 ○ 프로그램 운영	60	15,000
4/4	○ 프로그램 운영 및 사업 정산	40	8,905

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(8월)
		○ 사업계획수립 ○ 교육장소 및 강사섭외 ○ 사업홍보 및 대상자 모집
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%
어르신복지과	어르신요양복지팀	팀장 김용부(☎7181) 담당 김영숙 (☎7182)

할아버지(나도 시니어) 스토리텔러 양성사업

어르신복지과

(2017.7월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : (사)한국동화구연지도사협회(은평구 증산로 401-7 연신빌딩 3층)
- 사업내용 : 유치원, 어린이집, 초등학교, 기타 교육기관에서 어린이들의 나라사랑, 도전정신함양 나도 시니어 스토리텔러 양성
- 사 업 비 : 50,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 프로그램 진행	50	37,620
3/4	○ 프로그램 진행	20	7,580
4/4	○ 프로그램 진행 및 사업 정산	20	4,800

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)
	39,580천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(40명) ○ 프로그램 진행 ○ 월별 보조금 교부 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 진행 ○ 월별 보조금 교부
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		66%

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 강은하 (☎7175)
--------	--------	----------------	----------------

중장년 생애설계 전문강사 양성사업	어르신복지과 (2017.7월기준)
---------------------------	------------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : 은평여성인력개발센터(은평구 통일로 750 경일빌딩 2층)
- 사업내용 : 중장년층 남녀 20명을 선발하여 생애설계 전문강사로 양성
- 사 업 비 : 24,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 프로그램 진행	50	18,900
3/4	○ 프로그램 진행	30	5,100
4/4	○ 사업 정산	10	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)
	18,900천원	
<div>○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28)</div> <div>○ 보조금 관리시스템 등록</div> <div>○ 사업홍보 및 대상자 모집(20명)</div> <div>○ 프로그램 진행</div> <div>○ 월별 보조금 교부</div>		<div>○ 프로그램 진행</div> <div>○ 교육 수료후 구인처 연계, 알선 등 취업 연계 지원</div>
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<div>○</div> <div>-</div>		75%

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 강은하 (☎7175)
--------	--------	----------------	----------------

엄마 손맛 마을 장독대사업

어르신복지과

(2017.7월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : 불광1동 주민센터
- 사업내용 : 어르신들의 경험을 살리는 전통 장담그기를 통해 어르신의 사회 참여효과를 높이고 자존감 증대 기회마련
- 사업비 : 31,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 장담그기 체험	50	16,960
3/4	○ 체험활동 프로그램 운영	30	7,020
4/4	○ 체험활동 프로그램 운영 및 사업 정산	10	7,020

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)
	19,300천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(7명) ○ 장담그기 행사 ○ 월별 보조금 교부 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 장담그기 체험 ○ 월별 보조금 교부
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		65%

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 강은하 (☎7175)
--------	--------	----------------	----------------

배꼽힐링 백세건강교실-행복호르몬풍풍~!

어르신복지과

(2017.7월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 2월 ~ 12월(총 36회)
- 사업위치 : 복지관 강당(시립은평, 갈현, 불광, 신사노인복지관)
- 사업내용 :
 - 건강체조(스트레칭)와 힐링라이프를 이용한 장마사지 요법 및 호흡 명상을 통한 건강관리
 - 전문강사의 지도로 심신의 건강과 안정을 도모
 - 운동법 습득을 통한 어르신 스스로 건강관리 및 일상활력 제공
- 사업비 : ₩30,127,000(일삼천일십이만칠천원정)


■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○세부계획 수립 ○사업홍보 및 강사, 참여자 모집 ○보조재료 계약체결 ○프로그램 운영	50%	6,024
2/4	○프로그램 운영 ○사업홍보 및 강사, 참여자 모집 ○평가회 및 간담회	50%	7,096
3/4	○프로그램 운영 ○사업홍보 및 강사, 참여자 모집 ○평가회 및 간담회	50%	8,504
4/4	○프로그램 운영 ○평가회 및 간담회 ○성과보고	50%	8,503


■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	향후 추진계획(7월~9월)	
○참여자 모집 ○간담회 ○ 프로그램홍보 및 강의실 게시용 현수막 제작 ○ 프로그램 교육도구 대여업체 선정 및 계약완료 ○ 프로그램 3회기 진행	○프로그램 운영 -기간:7월4일~9월26일 ○ 간담회 -일시: 9월 예정 ○ 평가회 -일시: 9월 예정	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 배꼽힐링 백세건강교실에서 시행하는 운동을 통해 장기의 건강이 회복되어 혈액순환이 잘됨으로써 피부미용에도 도움이 된다는 의견이 있음.		50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)



행복호르몬 풍풍 회차별 수업 진행 사진



행복호르몬 풍풍 회차별 수업 진행 사진

어르신복지과	여가복지팀	팀장 이택호 (☎7161)	담당 천다혜 (☎7164)
--------	-------	----------------	----------------

서울시 주민참여예산사업 우리는 언제나 청춘! 학교갑니다~	어르신복지과 (2017.7월기준)
--	------------------------------

■ 사업개요

- 사업기간: 2017. 6 ~ 12월
- 사업위치: 서울시립은평노인종합복지관(서울 은평구 연서로 415)
- 사업내용: 만 65세 이상 어르신 100명을 대상으로 교양, 공예, 건강, 인문학 강좌 및 특별활동 프로그램 운영
- 사업비: 60,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4			
2/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결 ○ 사업홍보 및 대상자 모집		
3/4	○ 프로그램 진행	54%	32,210
4/4	○ 프로그램 진행 및 사업 정산	46%	27,790

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)	
	13,450천원		
○ 사업계획수립 및 협약체결(6.22) ○ 사업홍보 및 대상자 모집(97명) ○ 프로그램 진행 (취미교양강좌, 생활공예강좌, 건강강좌, 인문학강좌, 특별활동) ○ 보조금 교부: 13,450,000원		○ 프로그램 진행 ○ 월별 보조금 교부	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
			22%
어르신복지과	어르신재가팀	팀장 천현주 (☎7171)	담당 옥은경 (☎7174)

남성독거어르신 자립강화를 위한 건강요리교실

어르신복지과

(2017.7월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4 ~ 11월
- 사업위치 : 은평구립갈현노인복지관(은평구 통일로 89길 12-6)
- 사업내용 : 만 65세 이상 독거·수급자·저소득 어르신 20명을 대상으로 요리교실 운영
- 사업비 : 15,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4			
2/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결 ○ 사업홍보 및 대상자 모집, 프로그램 진행	35%	5,300
3/4	○ 프로그램 진행	40%	5,820
4/4	○ 프로그램 진행 및 사업 정산	25%	3,880

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(7월)
	7,240천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(4.20) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(20명) ○ 프로그램 진행 (요리교실 운영) ○ 보조금 교부: 7,240천원 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 진행 ○ 월별 보조금 교부
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		50%
어르신복지과	어르신재가팀	팀장 천현주 (☎7171) 담당 옥은경 (☎7174)

워터파크 축제	사회적경제과
(2017. 7월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 8월 19일
- 사업위치 : 서울혁신파크
- 사업내용 : 청년네트워크 대학생분과가 직접 기획 및 운영에 참여하여 청년들의 구정업무 참여를 촉진하고, 지역 주민 및 청(소)년들의 축제 문화 확산에 기여하고자 함
- 사업비 : 10,808천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 2월 : 청년네트워크 구성(대학생분과운영) ○ 3월 : 워터파크 축제관련 5차례 회의 개최 축제기획단 '무언가' 2차례 간담회 축제장소 관련 혁신파크 견학	20%	200
2/4	○ 4월 : 청년네트워크 정례회의시 워터파크 축제 추진위원회 구성 ○ 6월 : 축제명칭 및 계획 수립 ○ 6월 : 장소 선정 및 축제지원인력 모집	60%	9,608
3/4	○ 7월 : 행사업체 등 계약 체결 ○ 7월 : 부스 운영 등 참여자 모집 ○ 8~9월 : 행사 개최 및 자체평가	100%	1,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(8월)
○ 청년네트워크 구성(대학생분과) 축제기획주제 ○ 워터파크 축제관련 5차례 회의 개최 ○ 축제기획단 '무언가' 2차례 간담회 ○ 축제장소 관련 혁신파크 견학 ○ 축제 추진위원회 구성 및 회의 진행 ○ 부스 및 무대참여자, 자원봉사자 모집 ○ 홍보 및 축제 세부사항 준비		○ 워터파크 개최(8월 19일)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 주민참여예산 문화체육분과 의견 수립		80%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

사회적경제과	청년지원팀	팀장 정귀수 (☎6886)	담당 박윤희 (☎6888)
--------	-------	----------------	----------------

전통시장 내 청년 창업 실험공간 마련	사회적경제과
(2017. 7월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : '17. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 증산종합시장 다동 22, 23호 점포
- 사업내용 : 전통시장의 빈 점포를 활용하여 활력 있는 청년들의 참신한 아이디어로 혁신점포를 설치하고 청년 창업 육성 공간으로 운영
- 사업비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 청년 창업 지원을 위한 관계자 협의 ○ 입지 조사 및 선정	20%	-
2/4	○ 점포임차, 청년상인 모집 ○ 청년상인 교육, 시설인테리어 공사, 홍보	50%	20,320
3/4	○ 개소, 홍보 및 네트워크 지원	20%	7,400
4/4	○ 홍보지원	10%	2,280

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)
	23,702천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년창업 지원을 위한 관계자 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 관련 업체 (I-ceo), 청년 상인 인터뷰 ○ 입지 예정부지 현장 조사 ○ 증산종합시장 상인회 협의 ○ 참여예산 청년분과위 임시회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 입지, 운영방법 등 의견수렴 ○ 방침수립 ○ 점포 임차계약 및 청년 상인 모집 ○ 청년 상인 선발 : 2명 <ul style="list-style-type: none"> - 채식쿠키 및 꽃차, 양금플라워 떡케이크 ○ 청년 상인 교육 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 5. 25. ~ 6. 15. (6회) - 내용 : 청년몰 사례, 기존 상인 교류, 사업자 등록 실무, 홍보, 판매 전략 등 ○ 시설 인테리어 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 6. 2 ~ 6. 21.(20일간) - 계약금액 : 9,400천원 ○ 오픈파티 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 7. 14. ~ 15.(2일간) - 내 용 : 제품시식회, 지역주민과의 간담회 - 참여자 : 약 190여 명(시장상인, 지역주민) ○ 청년상인 멘토링(교육) 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 7월 25일 10시~ 13시 - 내 용 : 기존상인과 융화 품목별 발전 방안 교육 		<ul style="list-style-type: none"> ○ (기존 시장상인 연계)상생 이벤트 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 8. 7. ~ 8. 30. - 내용 : 기존 시장상인의 물건 구입 시 청년 상인 제품과 교환가능한 쿠폰 발급 - 지원내역 : 814천원(홍보물 제작비) ○ 청년상인 멘토링(교육) 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 8월 29일 10시~ 12시 - 내 용 : 홍보, 판매 전략 등 교육 - 지원내역 : 220천원(강사비)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여예산 청년분과위 임시회 개최 및 의견수렴 (3.27.) ○ 계획(방침) 전반에 대한 분과위 의견수렴 (4.13.) 		79%

사회적경제과	청년지원팀	팀장 정귀수 (☎6886)	담당 박지숙 (☎6887)
--------	-------	----------------	----------------

새주소 미니 안내도 설치 사업	지 적 과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 11월
- 사업위치 : 750개소(은평구 전역)
- 사업내용 : 건물벽면, 전신주 등에 새주소 안내도 설치
- 사 업 비 : 30,000천원(시 보조금 미교부)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획서 작성	5%	
2/4	○ 사업실행예산 보조금 교부신청(구>시)	10%	
3/4	○ 현장부착장소 조사 및 안내도 제작	50%	
4/4	○ 사유물 사용 협조요청 및 시설물 부착	100%	30,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 -천원	향후 추진계획(8월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획서 작성 ○ 2017년 사업실행예산 보조금 교부신청 ○ 구역별 교차로 조사 ○ 현장 부착장소 조사 		○ 현장부착장소 조사 계속

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
.	. %

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

지적과	공간정보팀	팀장 이송윤 (☎6761)	담당 윤택상 (☎6762)
-----	-------	----------------	----------------

꿈의 마을 계단정비 및 손잡이 설치	토 목 과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 통일로 578-29 주변(녹번동 산골마을)
- 사업내용 : 난간설치 34m
- 사 업 비 : 10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	30	
2/4	○ 공사시행 및 준공	100	10,000
3/4	○		
4/4	○		



■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(3.9.) <ul style="list-style-type: none"> - 녹번동 주민센터/ 주민 30명 ○ 공사계약(3.17.) ○ 공사시행(4.11.) <ul style="list-style-type: none"> - 10m 시행/ 총 34m ○ 공사구간 변경 및 완료(6.30.) ○ 사업안내표지판 설치 완료 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 기 설치된 주변 난간과 동일 제품 설치 - 반영		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

■ 현장사진



대호아파트 미끄럼방지 포장	토 목 과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 불광로8길 8-5일대
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 5.8a, 미끄럼방지포장 580㎡
- 사 업 비 : 38,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	38,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 불광1동 주민센터/ 주민 50명 ○ 시공사에 작업지시(4.14) ○ 관급자재-미끄럼방지 구매(4.18) ○ 포장공사 완료(5.19.) ○ 미끄럼방지포장 완료(6.12) 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 잔여구간 추가 도로정비 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 잔여구간 도로정비 시행 예정 		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------



포 장 공 사 전



포 장 공 사 후



미끄럼방지포장 사진

복잡한 오거리 골목길을 주민친화 거리로	토 목 과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 통일로88길 8앞 오거리
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 4.5a, 도막바닥재포장 450㎡
- 사 업 비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	30,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(8월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최(3.9.) <ul style="list-style-type: none"> - 불광2동 주민센터/ 주민 45명 ○ 도막포장 바닥패턴(안) 협의(5.24) ○ 포장공사 완료(6.22.) 		○ 미끄럼(패턴 문양) 포장
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 화분이 놓여있는 도로부분을 높이어 방안 검토, 도막패턴 선정 후 별도 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 방안 및 패턴 마련 후 별도 협의 예정 		50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------



포 장 공 사 전



포 장 공 사 후

응암2동 주민센터 옆 도로안전펜스 설치

토 목 과

(2017.7월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 6.
- 사업위치 : 백련산로 100(응암2동 주민센터) 주변
- 사업내용 : 안전펜스 설치 32m
- 사 업 비 : 10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	30	
2/4	○ 공사시행 및 준공	100	10,000
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(2.14.) <ul style="list-style-type: none"> - 응암2동 주민센터/ 주민 30명 ○ 물품(안전펜스) 계약(3.27.) ○ 공사시행 및 완료(4월) ○ 사업 안내표지판 설치 완료 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

■ 현장사진



안전사고 예방과 미관개선을 위한 보행계단 정비

토 목 과

(2017.7월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 가좌로6길 23외 6개소
- 사업내용 : 계단정비 100㎡, 난간설치 80m 등
- 사 업 비 : 22,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	30	
2/4	○ 공사시행	50	
3/4	○ 공사시행	80	
4/4	○ 공사시행 및 준공	100	22,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(8월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 사업설명회 개최(3.15.) ○ 계단 정비 및 난간 설치 완료(5.31.) ○ 지역주민(학생 등)과 함께하는 “스토리가 있는 우리동네 계단” 꾸미기 사업 시행 - 응암3동 ○ 사업 안내표지판 설치 완료 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 난간 위치 주민과 협의 - 주민이 선정한 위치에 난간 설치(반영) 		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

■ 현장사진



누더기 도로 환경개선	토 목 과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 은평로2길 2앞
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 4.8a, 도로경계석 및 측구 160m
- 사 업 비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	30,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 협약체결(2.9.) ○ 주민설명회 개최(3.8.) <ul style="list-style-type: none"> - 신사1동 주민센터/ 주민 40명 ○ 시공사에 작업지시 ○ 공사 완료(5.23.) 		완료된 사업임

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시공 후 하자 발생하지 않도록 시공 <ul style="list-style-type: none"> - 시공에 철저를 기하고자 함. 	100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------



공 사 전



공 사 후

어린이공원 입구 축대가 위험합니다	토 목 과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 녹번동 95-23 주변
- 사업내용 : 정밀점검, 석축 보수·보강, 벽화 도화
- 사 업 비 : 40,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립, 용역 발주	20	
2/4	○ 용역시행 및 준공	50	
3/4	○ 공사 시행 및 벽화 도화	80	
4/4	○ 공사 준공	100	40,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 용역시행(2.27.) ○ 용역계약(3.2.) ○ 사업설명회 개최(3.9.) ○ 용역준공(5.31.) 		○ 벽화그리기사업 시행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 벽화 도화 주제 선정시 주민 협의 - 반영	50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

카페골목을 가족 모두의 품으로

토 목 과

(2017.7월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 응암로11길 1 ~ 16
- 사업내용 : 아스팔트 평삭 및 재 포장 12.8a, 도막바닥재포장 1,280㎡
- 사 업 비 : 100,000천원(시)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	100,000
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(8월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 주민설명회 개최(3.15.) <ul style="list-style-type: none"> - 응암3동 주민센터/주민 50명 ○ 교통행정과 생활도로다이어트 사업 일방통행 지정 주민의견 수립(4.18) ○ 도막 바닥페턴(안) 재 협의(5.24) ○ 현장 조사(5.22 ~ 5.30) ○ 공사 발주(6.26), 공사계약(7.7) 		○ 도로 포장공사 시행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도막 바닥재 페턴 별도 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 페턴 수정 후 재 협의 		40%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

낭만이 있는 詩적인 문화거리 조성	토 목 과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 은평터널로7길 6 주변
- 사업내용 : 방호울타리에 문인사진 등 게시
- 사 업 비 : 60,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	20	
2/4	○ 공사시행	50	
3/4	○ 공사시행	80	
4/4	○ 공사준공	100	60,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(8월)
○ 사업계획수립 ○ 사업설명회 개최(3.30.)		○ 사업계획 재수립 및 서울시 협의

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 벽화 도화사업 포함 시행 - 관련 기관 협의 후 시행여부 검토	10%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 이병휘 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

대조동 LED보안등 정비사업	토 목 과
(2017.7월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2 ~ 10월
- 사업위치 : 동명여고 정문 ~ 역말로 157 주변 야간취약구역
- 사업내용 : 고효율 LED보안등 10등 설치 및 5등 교체
- 사 업 비 : 20,000천원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 주민설명회 시행	20%	0
2/4	○ 공사시행	80%	0
3/4	○ 공사준공	100%	20,000천원
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결 및 사업현장 조사(2월) ○ 통·반장 합동 현장 조사 및 설치 동의서 징구(3월) ○ LED보안등 설치 및 개량완료(5월) ○ LED보안등 설치현장 모니터링(6월) ○ 안내표지판 설치 완료(7월) 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 홍보표지판 등)

토목과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 고동인 (☎7943)
-----	-------	----------------	----------------

골목길 오래된 가로등 교체사업	토 목 과
-------------------------	--------------

(2017.7월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 10월
- 사업위치 : 불광2동 연신내역 및 연신중학교 주변 야간취약구역
- 사업내용 : 고효율 LED보안등 10등 설치 및 100등 교체
- 사 업 비 : 100,000천원(시비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 현장조사 및 주민설명회 시행	20%	0
2/4	○ 공사시행	80%	0
3/4	○ 공사준공	100%	100,000천원
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(8월)
	0천원	
<ul style="list-style-type: none">○ 협약체결 및 사업현장 조사(2월)○ LED보안등기구 좋은빛심의 검토(3월)○ 공사설계 및 검토(4월)○ LED보안등기구 좋은빛심의 시행(5월)○ 관급자재 구매(6월)○ 사업현장 재조사(주거환경개선사업과 중복) - 7월		<ul style="list-style-type: none">○ 주민설명회 개최 및 합동 현장조사
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		45%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 홍보표지판 등)

토목과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 고동인 (☎7943)
-----	-------	----------------	----------------

신응암시장길 LED가로등 교체사업	토 목 과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 4월 ~ 6월
- 사업위치 : 응암2동 신응암시장길, 응삼길
- 사업내용 : 가로등주 교체 14본, LED등기구 교체 28등
- 사 업 비 : 30,000천원(시비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 서울시 참여예산(동시범사업)계획 통보	20%	0
2/4	○ 주민설명회 개최 및 공사시행	100%	30,000천원
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	0천원	
<ul style="list-style-type: none">○ 참여예산 간주처리(4월)○ 관급자재 구매 및 공사시행(5월)○ 주민설명회 개최 및 공사준공(6월)○ 안내표지판 설치 완료(7월)		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 홍보표지판 등)

토목과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 최병중 (☎7942)
-----	-------	----------------	----------------

음악이 있는 불광천 만들기	치 수 과
(2017.7월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017.4.10 ~ 2017.10.31
- 사업위치 : 불광천 산책로(새절역부터 증산2교 방향)
- 사업내용 : 주민들이 산책하면서 음악을 들을 수 있는 음향시설 설치
- 사 업 비 : 80백만원(구비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 제안자와 협약체결, 주민설명회	10	
2/4	○ 시뮬레이션 테스트, 설계 및 발주	20	
3/4	○ 공사 시행	80	
4/4	○ 공사 준공	100	80,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 제안자와 타 구 벤치마킹 ○ 사업설명회 개최(3.13.) <ul style="list-style-type: none"> - 증산동 주민센터/ 주민 20명 ○ 시뮬레이션 테스트 실시(5.2) ○ 2차 사업설명회 결과(6.19) <ul style="list-style-type: none"> - 설치 위치 변경 새절역에서 증산2교 방향 ○ 구간 증가에 따른 설계 변경 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 변경사항 반영하여 공사설계 등 (계약심사 등) ○ 공사 및 물품조달 발주 ○ 공사 착공(9월) ○ 공사 준공(10월)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 음향시설 설치 위치 및 구간에 대한 주민 의견(반영) <ul style="list-style-type: none"> - 설치 위치 및 구간은 주민의견을 반영하여 산책로 주변에 설치하고 구간은 일부 변경함. 		%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

치수과	지하수기전팀	팀장 이일환 (☎7961)	담당 박상현 (☎7975)
-----	--------	----------------	----------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 은평구보건소 맘&키즈존 및 보건교육실, 불광보건분소 건강증진실
- 사업내용
 - 프로그램 운영 방향 설정 : 주민 간담회 및 설문조사 반영하여 결정
 - 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 진행 : 2권역 총 60회(15기, 기수별 4회)
 - 『안심 자녀돌보미』 운영 : 전문돌보미가 프로그램 시간동안 동반 자녀 돌봄
 - 우울증 선별검사 시행 및 고위험군 전문센터 연계
 - 건강 자조모임 형성 : 프로그램 종료 후 주민 자발적 자조모임 운영
- 사 업 비 : 26,600천원 (구비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민간담회(2회), 주민추천강사간담회(1회) ○ 주민설문조사(1회, 10일간) ○ 사업계획 수립 및 협약 체결 ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 	20%	2,600
2/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 ○ 중간평가 및 교육 수정보안 	40%	10,700
3/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 	20%	4,500
4/4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 ○ 최종평가 	20%	8,800

추진실적 및 계획

추진실적(누적)		향후 추진계획(8월)	
집행액 13,116천원			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1차 주민간담회(1.4. 10명) <ul style="list-style-type: none"> - 프로그램 주제, 강사, 강의시간, 일정, 장소 등 논의 ○ 주민설문조사(1.11.~1.20. 10일간) <ul style="list-style-type: none"> - 222명(서면조사 및 온라인조사) - 6개 항목 조사: 희망프로그램 내용, 횟수, 시간 등 ○ 2차 주민간담회(2.9. 9명) <ul style="list-style-type: none"> - 프로그램 내용, 횟수, 시간, 장소 결정 ○ 주민추천강사간담회(2.24. 9명) <ul style="list-style-type: none"> - 프로그램 만족도 조사를 반영한 프로그램 내용 개선 ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 중간평가주민간담회(4.12. 6명) <ul style="list-style-type: none"> - 강의방법 및 내용 협의, 평가방법 결정 ○ 중간평가주민간담회(7.13. 11명) <ul style="list-style-type: none"> - 자조모임 활성화 방안 토의, 아이돌봄 서비스 만족도 향상 방안 논의 ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 운영: 32회 461명 ○ 『안심 자녀돌보미』 운영 : 32회 365명 ○ 우울증 선별검사 시행 : 22회 145명 ○ 건강 자조모임 운영 : 23회 163명 		○ 『육아맘 사랑충전소』 자조모임 운영 : 8회	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민간담회 및 주민설문조사를 통해 의견반영 <ul style="list-style-type: none"> - 반영 : 프로그램 내용, 강사, 교육시간, 아이돌보미 운영, 우울증 선별검사 및 고위험군 전문센터 연계, 자조모임 운영 ○ 주민간담회(중간평가) 의견반영 <ul style="list-style-type: none"> - 반영 : 권역별 수업내용 교차 운영(4회차 교육만), 육아방법 교육 시 연령별 놀이방법 교육 추가, 강의내용 출력물 배부 			65%
건강증진과	가족보건팀	팀장 곽현자 (☎8201)	담당 박주연 (☎8217)

꿈의마을 산골마을	녹 변 동
(2017. 6. 2 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 10월
- 사업위치 : 녹변동 산골마을 (통일로 578 및 580 일대)
- 사업내용
 - 마을공동부엌 및 마을강좌 실시
 - 마을계단 정비^{*토목과} 및 공기주입기^{*교통행정과} 설치(완료)
 - 산골마을의 경사로 손잡이 난간 설치^{*토목과(일부구간 미설치로 재논의 필요)}
- 사 업 비 : 20,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 지역회의 및 사업추진 관련 주민설명회 ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴	20	5,000
2/4	○ 지역회의 추진 및 주민토론회 ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴 ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 2회 : 5,6월) ○ 경사로 난간설치 및 공기주입기 설치	70	10,000
3/4	○ 지역회의 추진 주민총회 준비 ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 2회 : 8,9월) ○ 발굴된 사업의제 체계적 제안 준비	90	2,000
4/4	○ 주민총회 10월 개최(예정) ○ 공동부엌 및 마을강좌(각 1회 : 10월) ○ 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴 ○ 지역회의 추진 및 주민토론회	100	3,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)																																																
	천원																																																	
<p>○ 2월 사업계획 수립 및 3월 사업추진 주관부서 주민설명회</p> <p>○ 3월 지역회의 및 사업추진 관련 주민설명회 실시</p> <p>○ 3월 사업의제 발굴 관련 분과별 동네한바퀴(4개 분과 실시)</p> <p>○ 4월 지역회의 실시 - 산골마을 경사로 난간설치 시 경사로 인근의 주민의견 반영하여 난간설치</p> <p>○ 4월 자전거거치대 및 공기주입기 설치완료</p> <p>○ 5월 공동부엌·마을강좌 실시</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th><th>공동부엌</th><th>마을강좌</th></tr> <tr> <td>일 시</td><td>’17.5.25.</td><td>’17.5.22.</td></tr> <tr> <td>장 소</td><td colspan="2">산골마을회관</td></tr> <tr> <td>내 용</td><td>쭈꾸미볶음</td><td>노래교실</td></tr> </table> <p>○ 6월 공동부엌·마을강좌 실시</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th><th>공동부엌</th><th>마을강좌</th></tr> <tr> <td>일 시</td><td colspan="2">’17.6.22.</td></tr> <tr> <td>장 소</td><td colspan="2">산골마을회관</td></tr> <tr> <td>내 용</td><td>열무냉면</td><td>모기퇴치 방향제 만들기</td></tr> </table> <p>○ 7월 공동부엌·마을강좌 실시</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th><th>공동부엌</th><th>마을강좌</th></tr> <tr> <td>일 시</td><td colspan="2">’17.7.27.</td></tr> <tr> <td>장 소</td><td colspan="2">산골마을회관</td></tr> <tr> <td>내 용</td><td>냉콩국수</td><td>정지용에 대하여</td></tr> </table>		구 분	공동부엌	마을강좌	일 시	’17.5.25.	’17.5.22.	장 소	산골마을회관		내 용	쭈꾸미볶음	노래교실	구 분	공동부엌	마을강좌	일 시	’17.6.22.		장 소	산골마을회관		내 용	열무냉면	모기퇴치 방향제 만들기	구 분	공동부엌	마을강좌	일 시	’17.7.27.		장 소	산골마을회관		내 용	냉콩국수	정지용에 대하여	<p>○ 8월 공동부엌·마을강좌 실시(예정)</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th><th>공동부엌</th><th>마을강좌</th></tr> <tr> <td>일 시</td><td colspan="2">’17.8.24.</td></tr> <tr> <td>장 소</td><td colspan="2">산골마을회관</td></tr> <tr> <td>내 용</td><td>약식(藥食)</td><td>서양미술사 -르네상스시대-</td></tr> </table>	구 분	공동부엌	마을강좌	일 시	’17.8.24.		장 소	산골마을회관		내 용	약식(藥食)	서양미술사 -르네상스시대-
구 분	공동부엌	마을강좌																																																
일 시	’17.5.25.	’17.5.22.																																																
장 소	산골마을회관																																																	
내 용	쭈꾸미볶음	노래교실																																																
구 분	공동부엌	마을강좌																																																
일 시	’17.6.22.																																																	
장 소	산골마을회관																																																	
내 용	열무냉면	모기퇴치 방향제 만들기																																																
구 분	공동부엌	마을강좌																																																
일 시	’17.7.27.																																																	
장 소	산골마을회관																																																	
내 용	냉콩국수	정지용에 대하여																																																
구 분	공동부엌	마을강좌																																																
일 시	’17.8.24.																																																	
장 소	산골마을회관																																																	
내 용	약식(藥食)	서양미술사 -르네상스시대-																																																
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)																																																
<p>○ 산골마을 마을강좌 및 공동부엌 주민의견 수렴</p> <p>- 매월 4째주 목요일 오전 11시(공동부엌), 오후 2시(마을강좌)로 추진 일정 반영 확정</p> <p>- 제철 식재료를 활용하는 공동부엌 요리주제 선정 및 마을강좌 주제로 노래, 시, 그림, 공예, 건강 등 주제 선정</p>		70%																																																

□ 사업 관련 사진



공동부엌(7월)



공동부엌(7월)



마을강좌(7월)



마을강좌(7월)

녹번동	복지행정팀	팀장 옥유관 (☎5001)	담당 장호영 (☎5021)
-----	-------	----------------	----------------

주부어르신 바둑교실	녹 번 동
-------------------	--------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 11월
- 사업대상 : 주민 누구나 *녹번동 주민 우선접수
- 사업내용
 - 바둑강좌 수강생 모집 홍보
 - 바둑 수강생 수준에 맞는 주 2회 맞춤형 교육 실시
 - 프로기사 초청 특강 진행
 - 10월 중 바둑대회 개최
- 사업비 : 17,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 바둑교실 추진 관련 사업계획 수립 ○ 바둑교실 주민 설명회(1차 지역회의) ○ 바둑교실 운영 물품 구입 (바둑판, 바둑알, 강의용 바둑판 등)	20	1,000
2/4	○ 바둑교실 홍보 (플랜카드 홍보로 수강생 모집) ○ 바둑교실 운영(2017. 6. 2 개강) (5월 홍보, 6월 개강 : 수 2강좌, 금 2강좌)	50	3,000
3/4	○ 바둑교실 운영 (7월 ~ 9월, 수 2강좌, 금 2강좌) ○ 바둑교실 운영관련 미비점 보완 ○ 10월 바둑대회 개최 준비	70	5,000
4/4	○ 바둑교실 운영 (10월 ~ 11월, 수 2강좌, 금 2강좌) ○ 바둑교실 10월 개최 → 사업추진 성과 발표 기회 ○ 지역회의를 통한 사업 발전방안 모색	100	8,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 3월 사업계획 수립 및 3월 사업제안자 주민설명회 ○ 3월 지역회의 및 사업추진 관련 주민설명회 ○ 4월 지역회의 시 바둑교실 사업설명 및 홍보 ○ 5월 바둑교실 홍보 : 관내 3개소 플랜카드 게첨 ○ 바둑교실 진행 - 기간 : 2017. 6. 7.부터 매주 수, 금 13:30~17:00 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여예산 지역회의 및 통장회의, 직능단체 회의 시 바둑교실 지속홍보 ○ 바둑교실 수강생 지속 접수 (정원 40명, 현원 18명) ○ 바둑교실 홍보리플릿 제작 - 제작수량 : 1,000매

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 바둑교실 사업 제안자 의견 수렴하여 강좌 운영 시간 결정 ○ 바둑교실 수강생 수준에 맞춘 눈높이교육 실시 	70%



녹번동	복지행정팀	팀장 옥유관 (☎5001)	담당 장호영 (☎5021)
-----	-------	----------------	----------------

배움의 기쁨으로 활기찬 생활을 하자!

불광제2동

(2017.7월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 5월 ~ 9월
- 사업위치 : 불광2동 주민센터
- 사업내용

주민 중심으로 다양한 프로그램을 구성하여 지역 주민들에게 배움의 기회를 제공하고 프로그램 참여를 통해 지역공동체에 대한 관심을 제고하여 이웃사랑을 실천한다.

- 사업비 : 9,600천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 세부 프로그램 계획 수립 (강사선정, 일정조율, 강의계획서 작성)	15	-
2/4	○ 사업 홍보 및 프로그램 수강생 모집	30	-
3/4	○ 예산 세부내역 수립 및 프로그램 진행	80	-
4/4	○ 프로그램 진행 및 정산	100	9,600

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 6,840,240원	향후 추진계획(8월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 5월: 상반기 4개 프로그램(공예, 허브, 청소년기자단, 우드버닝) 수강생 모집 ○ 6~7월: 상반기 프로그램 진행 ○ 7월: 하반기 4개 프로그램(9988 건강체조, 주산, 만들면서 배우는 역사사고력, 밥할머니이야기) 수강생 모집 ○ 하반기 4개 프로그램 수강생 모집 완료하여 7월 말부터 프로그램 계획에 맞춰 프로그램 진행 중임. 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 하반기 4개 프로그램 사전에 계획한 일정대로 진행.

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 10명으로 제한된 프로그램 수강인원을 1~2명 정도 늘릴 수 있는지. - 희망자 수가 정원을 초과하는 프로그램에 반영하였음. 	80%

불광제2동	복지행정팀	팀장 여운일 (☎5061)	담당 김가영 (☎5065)
-------	-------	----------------	----------------