

녹번동 주민센터 옥상나눔 텃밭사업	자치안전과
(2017.12월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 2018년 2월
- 사업위치 : 녹번동 주민센터 3층 옥상(어린이집 옥상 부분)
- 사업내용 : 방수·방근, 목재플랜터, 관수시설, 쉼터 설치 및 조경
- 사업비 : 70,000천원[시비]

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 기본계획 수립	20	0
3/4	○ 설계용역 사전미팅	40	0
4/4	○ 주민설명회, 설계용역, 공사 계약 등	60	13,180
1/4	○ 착공, 준공, 개장	100	56,820

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(1월)
	13,180천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립(2.23) ○ 설계용역 사전 미팅(9.20) ○ 설계용역 실시(10.23) ○ 주민설명회 개최(10.25) <ul style="list-style-type: none"> - 녹번동주민센터/주민30명 ○ 설계용역 준공(11.22) ○ 부대공사(12.4) ○ 공사 계약(12.8) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> - 방수·방근, 쉼터 설치 - 플랜터 설치, 조경
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 개최결과 주민의견 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 장독대 설치, 자연생태학습 공간 마련 		50 %

자치안전과	자치사업팀	팀장 박진호 (☎6311)	담당 이창현 (☎6313)
-------	-------	----------------	----------------

꿈이있는 동네 “꿈동”	민관협치과
(2017.12월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 11.
- 사업위치 : 수색동 일대
- 사업내용 :
 - 꿈동 치유/체험 센터 중심의 주민 심리치유 상담프로그램 운영과 지역 공동체 및 주민이 참여하는 특색 있는 교육과정 운영
- 사 업 비 : 36,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 열린마을강좌 및 꿈동교육 및 홍보	20	9,820
2/4	○ 꿈동 사랑방 운영(주민소모임 운영)	50	18,000
3/4	○ 심리상담 프로그램 운영	80	28,800
4/4	○ 심리치유 및 훈련프로그램 운영	100	36,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 35,721천원	향후 추진계획
○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 열린마을강좌 및 꿈동교육, 홍보 ○ 심리상담 프로그램 운영 (쿠키플레이, 뇌심리상담, 부모교육) ○ 꿈동 사랑나눔 축제 개최 ○사업 결과보고서 및 정산서류 제출		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		100%

민관협치과	협치공동체팀	팀장 김재성(☎6472)	담당 이수아(☎6478)
-------	--------	---------------	---------------

은평 소통 디자이너 양성 과정	민관협치과
(2017.12월기준)	

■ 사업개요



- 사업기간 : 2017. 5. 11. ~ 10. 31.
- 사업위치 : 관내
- 사업내용 : 은평형 소통 촉진자 양성
- 사 업 비 : 33,317천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 교육 홍보 및 수강생 모집	20	0
2/4	○ 기본 및 심화과정 운영	60	20,000
3/4	○ 고급과정 운영 및 학습자 소모임	80	10,000
4/4	○ 재능 기부 및 학습자 소모임	100	3,317

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	30,317천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립(3.22) ○ 프로그램홍보 및 수강생 모집 - 3/29~4/14, 36명 접수완료 ○ 제작용 교재 원본 접수(4.19) ○ 장소 : 서울시민대학 은평학습장 ○ 기본과정 및 워크숍 운영 5/11~6/9 ○ 학습자 소모임 운영지원 6/10~6/30 ○ 심화과정 운영 7/3~7/20 ○ 학습자 소모임 운영지원 7/21~7/31 ○ 고급과정 홍보 및 수강생 모집 - 7/21~7/30, 30명 접수완료 ○ 심화과정 워크숍 운영 8/29~8/30 ○ 학습자 소모임 운영지원 8/1~8/31 		<p style="text-align: center;">완료</p> <p style="text-align: center;">(예산 중 3,000,000원은 자부담)</p>

<ul style="list-style-type: none">○ 고급과정 정규과정 운영 9/7~9/22○ 고급과정 워크숍 운영 9/26~9/27○ 주민총회 퍼실리테이션 실전 9/16○ 학습자 소모임 운영 지원 9/1~10/31			
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)	
○ 차기년도 소통축진자 양성 프로그램 운영시 수료자 활용방안 논의		100%	
			
민관협치과	참여구정팀	팀장 한재중 (☎6471)	담당 최경자 (☎8499)

은평나눔티움학교 운영계획	민관협치과
----------------------	--------------

(2017.12월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1 ~ 2017.12
- 사업위치 : 은평구 관내 수요처
- 사업내용 : 취약계층 청소년 문화예술 체험을 통한 재능나눔 봉사
자원봉사캠프, 나눔티움학교, 나눔티움 난장
- 사업비 : 21,800

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업 계획 및 준비	15	0
2/4	○ 나눔티움학교 운영, 나눔티움캠프	45	10,000
3/4	○ 나눔티움학교 운영	80	15,000
4/4	○ 나눔티움학교 운영, 나눔티움 난장	100	21,800

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 2149천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 나눔티움학교(2차기 운영) <ul style="list-style-type: none"> - 청소년 자원봉사문화기획 캠프 ‘온통(溫通)상상’ 운영 - 세대공감 미술놀이터 운영 ○ 청소년자원봉사캠프 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년 자원봉사 v-day 운영 - 청소년 여름방학자원봉사학교 운영 ○ 나눔난장 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년자원봉сна눔티움 컨퍼런스 ‘fun fun한 청소년자원봉사씨’ 운영 		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 유관기관과의 프로그램 운영 회의		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

민관협치과	자원봉사팀	팀장 우영화 (☎6491)	담당 김현옥 (☎6495)
-------	-------	----------------	----------------

은평청춘학교	민관협치과
(2017.12월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 11월
- 사업위치 : 은평구평생학습관, 관내 경로시설
- 사업내용
 - 실버 전문교육을 통한 활동가 역량강화 교육
 - 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영
- 사 업 비 : 금32,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 활동가 역량강화 교육 ○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	20	6,500
2/4	○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	50	16,000
3/4	○ 은평청춘학교 어르신 프로그램 운영	90	30,000
4/4	○ 결과 및 정산보고	100	32,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	31,802천원	
○ 사업계획수립 및 협약체결(2.20.) ○ 활동가 역량강화교육(2.24. / 3.3.) ○ 프로그램 운영 : 장수경로당 외 17곳 ○ 사업결과보고 및 정산(12.21.)		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 활동가 역량강화 교육 프로그램 구성 반영 ○ 수강생 모집 홍보 현수막 게시 반영		100%

민관협치담당관	시민교육정책팀	팀장 김미윤 (☎6481)	담당 안연실 (☎6483)
---------	---------	----------------	----------------

글마루 어르신 시극단 운영	문화관광과
(2017.12월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. 1. ~ 11. 30.
- 사업위치 : 서울특별시 은평구 통일로89길 12-6 (갈현노인복지관)
- 사업내용 : 60세 이상 구민 30명, 약 36회 (1회당 2시간 시극단교육)
- 사업비 : 15,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 홍보 모집 및 문화 교육	25	2,120
2/4	○ 문화 탐방 및 문화 교육	50	4,730
3/4	○ 간담회 개최 및 문화 교육	75	3,430
4/4	○ 시극발표회 및 책자 발간	100	4,720

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획	
	15,000천원		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 홍보 및 교육생 모집 (2.25.) <ul style="list-style-type: none"> - 갈현노인복지관/구민 30명(60세이상) ○ 문화 교육 시행 ○ 미니 발표회 ○ 발표회 ‘토끼와 거북이 사람이 되다’ ○ 결과 및 정산보고 			
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○ 교육내용 토론 및 발표회 진행			100%
문화관광과	문화예술회관팀	팀장 정은미(6511)	담당 고동호(6515)

은평구 역사 속 위인 찾기	문화관광과
(2017.12월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5. ~ 11.
- 사업위치 : 은평구 관내
- 사업내용 : 내 고장과 관련된 위인들에 대한 스토리텔링을 통해 역사와 위인들의 업적에 대한 구민들의 이해를 도움
- 사 업 비 : 24,320천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 운영 협의 및 홍보 모집	0%	0
2/4	○ 교재 제작 및 운영	30%	18,172
3/4	○ 은평구 역사 속 위인 찾기 운영	60%	1,093
4/4	○ 간담회 및 결과 보고	10%	865

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(2018.1월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017. 4. 차량 및 해설사 용역 계약 ○ 2017. 5. 교재 제작 ○ 역사 속 위인 찾기 23회 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 참여자 971명 		

참여자 의견	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족이 함께하는 체험활동이 있었으면 한다. ○ 수국사 탐방코스가 있었으면 한다. ○ 한 번의 기회가 아니고 다음에도 이런 기회가 있었으면 합니다. ○ 자랑스런 문화재를 더 많이 홍보하고 볼 수 있도록 했으면 한다 ○ 시간이 짧아 여유롭게 둘러보지 못한 게 서운하다. 	100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

문화관광과	문학·미술관팀	팀장 강봉기 (☎6501)	담당 최승민 (☎6505)
-------	---------	----------------	----------------

별첨 : 현장사진

	
<p>일시: 2017. 5. 13(토)</p>	<p>일시: 2017. 5. 20(토)</p>
	
<p>일시: 2017. 5. 27(토)</p>	<p>일시: 2017. 6. 10(토)</p>
	
<p>일시: 2017. 6. 17(토)</p>	<p>일시: 2017. 6. 22(목)</p>
	
<p>일시: 2017. 6. 24(토)</p>	<p>일시: 2017. 7. 5(수)</p>



일시: 2017. 7. 22(토)



일시: 2017. 7. 29(토)



일시: 2017. 9. 2(토)



일시: 2017. 9. 10(일)



일시: 2017. 9. 22(금)



일시: 2017. 9. 23(토)



일시: 2017. 9. 29(금)



일시: 2017. 10. 17(화)/19(목)



일시: 2017. 10. 24(화)~27(금)



일시: 2017. 10. 28(토)



일시: 2017. 11. 6(월)



일시: 2017. 11. 9(목)



일시: 2017. 11. 10(금)



일시: 2017. 11. 11(토)



일시: 2017. 11. 13(월)

우리동네연극 - 별별마당놀이	문화관광과
(2017.12월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 10.
- 사업위치 : 은평구평생학습관 4층 공연장 / 숲속극장
- 사업내용 : 참가자들의 삶의 체험에 근거한 대본을 만들고 연기로 표현
- 사업비 : 19,110천원(민간경상사업보조)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사전준비 및 프로그램 길잡이	30	2,344
2/4	○ 시놉시스 공유 및 최종대본으로 연습	60	6,635
3/4	○ 전체흐름 파악 및 리허설과 공연	100	10,131
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	19,110천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사전준비 및 참여자모집 ○ 드라마 만들기 ○ 최종대본으로 연습 ○ 공연제작 오리엔테이션 ○ 극 상황과 음악, 춤을 찾아 연기에 반영 ○ 움직이며 연기연습 및 전체흐름 파악 ○ 달빛엄마 공연 ○ 보조금 정산 및 결과보고 		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 주민들의 삶에 근거한 연극을 위해 의견 수렴 및 토론		100%

문화관광과	문화사업팀	팀장 정은미 (☎6511)	담당 고동호 (☎6515)
-------	-------	----------------	----------------

수색역 토끼굴 입구 공간활성화	문화관광과
(2017.12월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 2017. 12
- 사업위치 : 수색역 토끼굴 주변
- 사업내용 : 토끼굴 입구 주변 정비 및 홍보 게시판 조성
- 사업비 : 28,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획서 제출	10%	
2/4	○ 사업계획서 검토 및 협의	20%	
3/4	○ 사업계획서 검토 및 협의	40%	
4/4	○ 사업추진 및 결과 보고	100%	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(12월)
	23,060천원	
<ul style="list-style-type: none">○ 사업계획 수립○ 공간활성화 디자인 협의○ 사업위치 보수공사 협의○ 벽면 개선 및 사인물 공사 계약○ 벽면 개선공사 준공 및 사업완료		

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 주민이 제안한 디자인으로 추진	100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

문화관광과	문화사업팀	팀장 정은미 (☎6511)	담당 고동호 (☎6515)
-------	-------	----------------	----------------

학교밖 청소년을 위한 생존키트 및 원데이 클래스

교육청소년과

(2017.12월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~2017. 12.
- 사업위치 : 서광교회 1층 카페멘테 앞(통일로 951)
- 사업내용
 - 청소년 밥차를 이용하는 학교 밖 청소년들에게 흥미를 유발하고 진로를 탐색할 수 있는 프로그램 제공
 - 밥을 먹을 수 없는 6일 동안 배고프지 않도록 간식키트를 개발하여 밥을 먹으러 오는 학교 밖 청소년에게 제공
- 사업비 : 27,300,000원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 협약체결(2017. 2. 9.) ○ 사업추진계획수립(2017. 2. 15.) ○ 계약체결(2017. 2. 24. / 2017. 3. 2.)	40	0
2/4	○ 4월~6월: 생존키트 배포 및 원데이 클래스 실행	10	0
3/4	○ 7월~9월: 생존키트 배포 및 원데이 클래스 실행	30	20,356
4/4	○ 10월~12월: 생존키트 배포 및 원데이 클래스 실행 ○ 12월 : 결과보고서 제출	20	6,944

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)		향후 추진계획(2018.1월)	
		집행액 27,300천원	
○ 협약체결(2017. 2. 9.) ○ 사업추진계획수립(2017. 2. 15.) ○ 용역계약체결(2017. 2. 24.) ○ 물품계약체결(2017. 3. 2.) ○ 사업추진변경계획(2017. 3. 7.) ○ 착수신고(2017. 3. 15.) ○ 선거로 인한 사업연기(2017. 3. 17.) ○ 원데이클래스(42회) 실시 및 생존키트 배부(1,260개)-(2017. 5. 16. ~ 12.26.)			
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
			100
교육청소년과	교육정책팀	팀장 주서현 (☎7251)	담당 황보현 (☎7255)

찾아가는 학생 힐링콘서트	교육청소년과
(2017.12월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 관내 중·고등학생
- 사업내용 : 학교로 찾아가는 힐링 콘서트 개최
- 사업비 : 33,060천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획수립, 협약체결, 개최학교선정 및 뮤지션 섭외	10	2,000
2/4	○ 힐링콘서트 운영	30	11,000
3/4	○ 힐링콘서트 운영	30	10,030
4/4	○ 힐링콘서트 운영, 사업정산	30	10,030

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(1월)
	33,060천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 개최학교 선정 및 뮤지션섭외 ○ 힐링콘서트 운영(5월~12월:20회/20회) 		○ 사업종료에 따른 집행정산
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
		100%
교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7261) 담당 최현정 (☎7263)

희희락락 은평에서 놀자	어르신복지과
(2017. 12월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 12월
- 사업위치 : 은평구
- 사업내용 : 놀이지도자 과정교육, 공원·놀이터 활동, 자조모임 등
- 사 업 비 : 총35,235천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 네트워크 회의, 홍보, 인원모집, 장소 대관 ○ 오리엔테이션, MOU ○ 교육책자 제작인쇄, 교육진행	100%	11,150
2/4	○ 놀이지도자 교육진행 및 수료식, 교육평가, ○ 공원·놀이터 활동, 모니터링, 월례회 ○ 놀이터 만족도 수시조사, 상반기 간담회	100%	8,810
3/4	○ 공원·놀이터 활동, 모니터링, 월례회 ○ 놀이터 만족도 수시조사	100%	9,515
4/4	○ 공원·놀이터 활동, 모니터링, 월례회 ○ 놀이터 만족도 수시조사 ○ 참다래 축제, 은평누리축제 ○ 하반기 간담회, 사업종결 평가회	100%	5,760

■ 추진실적 및 계획

12월 실적	집행액 35,235천원	향후 추진계획
○ 놀이지도자 활동인원 5개조 활동 ○ 종결평가회 1회		○ 이자반납 ○ 2018년 사업계획
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
-		100 %

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

	
<p>종결평가회</p>	<p>응암노인복지관 내 프로그램실</p>

<p>어르신복지과</p>	<p>어르신여가복지팀</p>	<p>팀장 이택호 (☎7161)</p>	<p>담당 천다혜 (☎7164)</p>
---------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

- 장례인식 및 장례문화개선을 위한 - 웰다잉[well-dying] 운동	어르신복지과 (2017.12월기준)
---	------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 8월 ~ 11월(총 20회)
- 사업위치 : 관내복지관 6개소, 40인 이상 대형 경로당, 동 주민센터
- 사업내용 : 임종노트 작성, 사전장례의향서 및 사전연명의료의향서 작성 등 장례문화에 대한 인식개선 교육
- 사업비 : 23,905천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○ 웰다잉 사업계획 수립	10	0
4/4	○ 웰다잉 강의 20회 추진 완료	100	23,905

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 23,905천원	향후 추진계획(2018.1월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 : 8월 ○ 웰다잉 운동 강의 협조 요청 : 9월 -은평마을장례지원단 두레(녹번동) ○ 홍보 및 대상자 모집 : 9월 - 복지관, 경로당 등 ○ 강의 프로그램 운영 : 9월 ~ 11월 - 총 20회, 약 2,150명 ○ 결과보고 및 사업정산 11. 30 ○ 사업완료. 		○ 해당사항 없음.
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어르신들이 장례개선사업 강의내용을 경청을 잘 하시며, ○ 강의내용 중 호스피스, 삼우제, 요양시설과 병원의 차이점 질문하심 		100%
어르신복지과	요양팀	팀장김용부(☎7181) 담당 박서진 (☎7184)



9.18 역촌노인복지관



9.26 신사노인복지관



10. 20 응암노인복지관



10. 31 은평노인종합복지관



11. 6 충암경로당



11.10 증산할머니 경로당

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017.03.01. ~ 2017.12.31.
- 사업위치 : 시립은평노인종합복지관 외 3개소
- 사업내용 :
 - 1) 건강체조(스트레칭)와 장마사지 요법 및 호흡명상을 통한 건강관리
 - 2) 전문강사의 지도로 심신의 건강과 안정을 도모
 - 3) 운동법 습득을 통한 어르신 스스로 건강관리 및 일상활력 제공
- 사업비 : 30,127천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 참여자 모집(3~5월 수강) ○ 프로그램 교육도구 대여업체 선정 및 계약(선납금 지급)	100	6,024
2/4	○ 참여자 모집(6~8월 수강) ○ 이용자 평가회, 강사 및 담당자 간담회	100	7,095
3/4	○ 참여자 모집(9~11월 수강) ○ 이용자 평가회, 강사 및 담당자 간담회 ○ 프로그램 교육도구 대여업체 선정 및 계약(잔금 지급)	100	11,608
4/4	○ 이용자 평가회, 강사 및 담당자 간담회	100	5,399

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	30,107천원	
○ 강사 및 담당자 간담회 진행(11월 29일) ○ 이용자 평가회 진행(12월 6일)		-사업완료
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		100%

- # 별첨 : 1) 활동 사진
2) 간담회 사진

별첨 1) 활동 사진



건강교실 프로그램



건강교실 프로그램



건강교실 프로그램



건강교실 프로그램



건강교실 프로그램



프로그램 간담회 실시



프로그램 평가회 실시

어르신과 이야기책 만들기	어르신복지과
(2017. 12월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5월 ~ 12월
- 사업위치 : 시립은평노인종합복지관
- 사업내용 : 어르신과 이야기책 만들기
- 사업비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	-	-	-
2/4	○ 이야기책만들기 위한 사진수업 4회	10%	3,060
3/4	○ 사진수업 4회 ○ 추억나들이 및 야외출사 2회 ○ 에세이습작 8회	27%	7,980
4/4	○ 에세이습작 2회 ○ 사진수업 2회 ○ 이야기책(포토에세이)제작 ○ 출판기념회 1회	63%	18,960

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 30,000천원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 참여어르신 모집안내(5월) ○ 이야기책(포토에세이)만들기 수업 총 20회 진행(20명×20회×2시간) ○ 사진수업 10회 ○ 에세이습작 10회 ○ 추억나들이 및 야외출사 1회 (1박 2일 진행) ○ 이야기책(포토에세이)제작 및 출판기념회 진행(1회) 		-
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 이야기책(포토에세이)만들기 프로그램 참여로 소중한 기억과 추억을 생각할 수 있는 기회가 되어 매우 감사함.		100%

별첨 : 현장사진



어르신복지과	어르신여가복지팀	팀장 이택호 (☎7161)	담당 이택호 (☎7161)
--------	----------	----------------	----------------

우리는 언제나 청춘! 학교 갑니다~	어르신복지과
(2017. 12월 31일 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 7. 1 ~ 2017. 12. 31
- 사업위치 : 은평구(서울시립은평노인종합복지관)
- 사업내용 : 저소득 어르신 청춘학교 운영을 통한 다양한 여가활동 지원
취미교양강좌, 공예강좌, 건강강좌, 인문학강좌, 특별활동
- 사업비 : 60,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 해당사항 없음	-	-
2/4	○ 해당사항 없음	-	-
3/4	○ 사업홍보, 4개 강좌(9개 프로그램)	60%	32,210
4/4	○ 4개 강좌(9개 프로그램), 특별활동	40%	27,790

■ 추진실적 및 계획

추진실적(12월)	집행액 18,745,400원	향후 추진계획
<ul style="list-style-type: none"> ○ 4개 강좌, 11개 프로그램 실시 (총 59회, 2,950건) <ul style="list-style-type: none"> - 취미교양강좌 추억의 노래교실 6회, 240건 요리교실 4회, 160건 공예강좌 생활원에 7회, 280건 생활공예 10회, 150건 천연화장품 만들기 5회, 200건 건강강좌 뉴스포츠 6회, 600건 실버체조 4회, 40건 재미있는 건강강좌 3회, 300건 건강웃음교실 6회, 240건 인문학강좌 : 7회, 700건 특별활동(나눔활동) : 1회, 40건 ○ 청춘학교 프로그램 참여 실인원 : 203명 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 독거어르신 청춘학교 프로그램 중 어르신들의 호응이 유독 좋았던 생활원에, 생활공예, 건강웃음교실 프로그램을 복지관 자체사업으로 운영하여 저소득 독거 어르신의 지속적인 프로그램 참여를 통하여 건강하고 활기찬 노후생활에 기여하고자 함.

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 12월 매주 목요일 갈현2동주민센터 조리실에서 요리교실 실시(4회) 12/21(목) 갈현지역아동센터와 데이케어센터에 빵과 케이크 나눔활동 진행 	107.77%

별첨 : 현장사진, 활동사진

어르신복지과	재가복지팀	팀장 천현주 (☎7171)	담당 옥은경 (☎7174)
--------	-------	----------------	----------------

할아버지(나도 시니어) 스토리텔러 양성사업

어르신복지과

(2017.12월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : (사)한국동화구연지도사협회(은평구 증산로 401-7 연신빌딩 3층)
- 사업내용 : 유치원, 어린이집, 초등학교, 기타 교육기관에서 어린이들의 나라사랑, 도전정신함양 나도 시니어 스토리텔러 양성
- 사업비 : 50,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 프로그램 진행	50	37,620
3/4	○ 프로그램 진행	20	7,580
4/4	○ 프로그램 진행 및 사업 정산	20	4,800

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	50,000천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(40명) ○ 프로그램 진행 ○ 월별 보조금 교부 ○ 사업종료 및 보조금 정산 		○ 사업종료
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		100%

별첨 : 활동사진

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 정예슬 (☎7175)
--------	--------	----------------	----------------

[별첨] 활동사진

스토리텔러 양성 교육 1



스토리텔러 양성 교육 2



스토리텔러 양성 교재



기관 파견 동화구연



중장년 생애설계 전문강사 양성사업

어르신복지과

(2017.12월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : 은평여성인력개발센터(은평구 통일로 750 경일빌딩 2층)
- 사업내용 : 중장년층 남녀 20명을 선발하여 생애설계 전문강사로 양성
- 사 업 비 : 24,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 프로그램 진행	50	18,900
3/4	○ 프로그램 진행	30	5,100
4/4	○ 사업 정산	10	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	24,000천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(20명) ○ 프로그램 진행 ○ 월별 보조금 교부 ○ 사업종료 및 보조금 정산 		○ 사업종료
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		100%

별첨 : 활동사진


어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 정예슬(☎7175)
--------	--------	----------------	---------------

[별첨] 활동사진

생애설계강사 양성 포스터



생애설계강사 교육개강식



교육생 간담회



생애설계강사 교육 수료식



엄마 손맛 마을 장독대사업	어르신복지과
(2017.12월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 12월
- 사업위치 : 불광1동 주민센터
- 사업내용 : 어르신들의 경험을 살리는 전통 장담그기를 통해 어르신의 사회 참여효과를 높이고 자존감 증대 기회마련
- 사업비 : 31,000천원(시비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약체결	10	
2/4	○ 사업홍보 및 대상자 모집, 장담그기 체험	50	16,960
3/4	○ 체험활동 프로그램 운영	30	7,020
4/4	○ 체험활동 프로그램 운영 및 사업 정산	10	7,020

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	31,000천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결(3. 28) ○ 보조금 관리시스템 등록 ○ 사업홍보 및 대상자 모집(7명) ○ 장담그기 행사 ○ 월별 보조금 교부 ○ 장담그기 체험 ○ 사업 종료 및 보조금 정산 		○ 사업 종료
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		100%

별첨 : 활동사진

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 손신기 (☎7151)	담당 정예슬 (☎7175)
--------	--------	----------------	----------------

[별첨] 활동사진

선정자 사전교육



된장 가르기



고추장 담그기



고추장 나눔 행사



새주소 미니 길라잡이 설치 사업	지 적 과
(2017.12월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 6월 ~ 12월
- 사업위치 : 710개소(은평구 전역)
- 사업내용 : 건물벽면, 전신주 등에 새주소 안내도 설치
- 사 업 비 : 30,000천원(시 보조금)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획서 작성	5%	
2/4	○ 사업실행예산 보조금 교부신청(구>시)	10%	
3/4	○ 현장부착장소 조사 및 안내도 제작	50%	
4/4	○ 사유물 사용 협조요청 및 시설물 부착	100%	30,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획
	29,465천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획서 작성 ○ 2017년 사업실행예산 보조금 교부신청 ○ 구역별 교차로 조사 완료 ○ 현장 부착장소 조사 완료 ○ 2017년 사업실행예산 보조금 교부 ○ 물품제조계약 심사 의뢰 및 완료(서울시) ○ 사유물(건물벽 또는 담장) 사용 협조 요청 ○ 물품구매 계약 및 제작 ○ 미니 안내도 부착 완료 	.	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
.		100 %

별첨 : 현장사진 등

지적과	공간정보팀	팀장 이승윤 (☎6761)	담당 윤택상 (☎6762)
-----	-------	----------------	----------------

워터파크 축제	사회적경제과
(2017. 12월 기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 8월 19일
- 사업위치 : 서울혁신파크
- 사업내용 : 청년네트워크 대학생분과가 직접 기획 및 운영에 참여하여 청년들의 구정업무 참여를 촉진하고, 지역 주민 및 청(소)년들의 축제 문화 확산에 기여하고자 함
- 사업비 : 10,808천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 2월 : 청년네트워크 구성(대학생분과운영) ○ 3월 : 워터파크 축제관련 5차례 회의 개최 축제기획단 '무언가' 2차례 간담회 축제장소 관련 혁신파크 견학	20%	0
2/4	○ 4월 : 청년네트워크 정례회의시 워터파크 축제 추진위원회 구성 ○ 6월 : 축제명칭 및 계획 수립 ○ 6월 : 장소 선정 및 축제지원인력 모집	50%	0
3/4	○ 7월 : 행사업체 등 계약 체결 ○ 7월 : 부스 운영 등 참여자 모집 ○ 8월 : 무대참여자 및 자원봉사자 모집 필요물품 구입 ○ 8월 19일 : 행사개최 ○ 9월 12일 : 축제결과보고회 개최	100%	10,608

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 10,608천원	향후 추진계획(2018. 1월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년네트워크 구성(대학생분과 축제기획주체) ○ 워터파크 축제관련 5차례 회의 개최 ○ 축제기획단 '무언가' 2차례 간담회 ○ 축제장소 관련 혁신파크 견학 ○ 축제 추진위원회 구성 및 회의 진행 ○ 부스 및 무대참여자, 자원봉사자 모집 ○ 홍보 및 축제 세부사항 준비 ○ 행사 전 날 사전 설치 ○ 행사 개최 및 결과보고회 		○ 구 참여예산 사업으로 종료
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 주민참여예산 문화체육분과 의견 수렴(7.5.)		100%
# 별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)		
사회적경제과	청년지원팀	팀장 정귀수 (☎6886) 담당 박윤희 (☎6888)

■ 현장사진



전통시장 내 청년 창업 실험공간 마련

사회적경제과

(2017. 12월 기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : '17. 1월 ~ 12월 ※ 임차료 지원 : ' 17. 7월 ~ '18. 6월
- 사업위치 : 증산종합시장 다동 22, 23호 점포
- 사업내용 : 전통시장의 빈 점포를 활용하여 활력 있는 청년들의 참신한 아이디어로 혁신점포를 설치하고 청년 창업 육성 공간으로 운영
- 사업비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 청년 창업 지원을 위한 관계자 협의 ○ 입지 조사 및 선정	20%	-
2/4	○ 점포임차, 청년상인 모집 ○ 청년상인 교육, 시설인테리어 공사, 홍보	50%	20,320
3/4	○ 개소, 홍보 및 네트워크 지원	20%	7,400
4/4	○ 홍보지원	10%	2,280

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(2018. 1월)
	25,650천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년창업 지원을 위한 관계자 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 관련 업체 (I-cco), 청년 상인 인터뷰 ○ 입지 예정부지 현장 조사 ○ 증산종합시장 상인회 협의 ○ 참여예산 청년분과위 임시회 개최(의견수렴) ○ 방침수립 ○ 점포 임차계약 및 청년 상인 모집 ○ 청년 상인 선발 : 2명 <ul style="list-style-type: none"> - 채식쿠키 및 꽃차, 앙금플라워 떡케이크 ○ 청년 상인 교육 프로그램 운영(5. 25. ~ 6. 15.) <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 청년몰 사례, 기존 상인 교류, 사업자 등록 실무, 홍보, 판매 전략 등 ○ 시설 인테리어 공사(6. 2. ~ 6. 21.) ○ 오픈파티 (7. 14. ~ 15.) <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 제품시식회, 지역주민과의 간담회 - 참여자 : 약 190여 명(시장상인, 지역주민) ○ 청년상인 멘토링(교육) 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 7월 25일 10시~ 13시 - 내 용 : 기존상인과 융화, 발전 방안 교육 ○ (기존 시장상인 연계)상생 이벤트 실시(8월) <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 기존 시장상인의 물건 구입 시 청년 상인 제품과 교환가능한 쿠폰 발급 - 지원내역 : 814천원(홍보물 제작비) ○ 청년상인 멘토링(교육) 프로그램 운영(8/29) <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 홍보, 판매 전략 등 교육 - 지원내역 : 220천원(강사비) ○ 청년 상인 안정성 강화 : 교육 실시 및 CCTV 설치 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회적경제과-18342(2017.12.27.)에 의거 생활경제과로 업무 이관 ○ 2018. 1. 1.일 이후 청년 상인 멘토링 및 지원사항은 생활경제과에서 관리
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여예산 청년분과위 임시회 개최 및 의견수렴 (3.27.) ○ 계획(방침) 전반에 대한 분과위 의견수렴 (4.13.) 		80%
사회적경제과	청년지원팀	팀장 정귀수 (☎6886) 담당 박지숙 (☎6887)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5월 ~ 12월
- 사업대상 : 관내 고등학교 학생(예비 고등학생 포함)
- 사업내용
 - 사회적경제 맞춤형 교육과정 및 교재 개발
 - 청소년 창업현장 교육실시
- 사 업 비 : 30백만원(서울시 재배정 예산)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
2/4	○ 사회적경제 교육 추진단 구성 ○ 혁신학교 대상 사례교육 시범실시	10%	-
3/4	○ 고등학교 창업교육 및 실습용역 시행	50%	20,000
4/4	○ 1차 교안 완성 및 교재화 용역 시행 ○ 고등학생 대상 교육 실시	40%	10,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(2018년)
	천원	
○ 사회적경제 교육추진단 구성 및 기획회의 : 5~6월 ○ 고등학교 사회적경제 교육 교재 제작 : 총 31강(개념 17강, 기업사례 14강) 제작완료 - 기업 원시교안 모집 : 7월~10월 - 교재정비 및 디자인 : 11월~12월 ○ 학교 현장 시범교육 실시 : 10월 ~12월, 40회		○ 학교수업 전문강사 양성 아카데미 운영 : 사회적경제 허브센터 수행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 교육 추진단 기획회의 혁신학교 교사 참석 ○ 교사대상 교안평가 검토회의(11/28, 11/29) : 교사 3인 참석		100%
사회적경제과	협동조합팀	팀장 김정남 (☎6876) 담당 이효진 (☎6877)

낭만이 있는 詩적인 문화거리 조성	토 목 과
(2017.12월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 은평터널로7길 6 주변
- 사업내용 : 방호울타리에 문인사진 등 게시
- 사 업 비 : 60,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립	20	
2/4	○ 공사시행	50	
3/4	○ 공사시행	80	
4/4	○ 공사준공	100	60,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(12월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 사업설명회 개최(3.30.) ○ 사업계획 및 교부신청서 제출(7.28.) ○ 사업계획 일부 변경(9.18.) ○ 공사시행(9.21.) ○ 공사착공(10.25.) ○ 공사착공(12.23.) 		완료된 사업임
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 벽화 도화사업 포함 시행 - 관련 기관 협의 후 시행여부 검토 		80%
토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921) 담당 김진호 (☎7922)

자.자.자.~함께! (자연에서, 자발적으로, 자신있게 함께하자)	공원녹지과 (2017.12월기준)
--	----------------------------------

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 10.
- 사업위치 : 불광동 457(향림도시농업체험원)
- 사업내용 : 도시농업 프로그램 진행
- 사업비 : 22,720천원(시비)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 프로그램 참여 기관 모집	30	
2/4	○ 프로그램 진행 및 물품 구매	40	20,720
3/4	○ 프로그램 진행	30	2,000
4/4	○ 프로그램 진행 및 축제		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(2018.1월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 참여 기관 모집 - 2월~3월 ○ 4월 프로그램 운영 4회 ○ 5월 프로그램 운영 4회 ○ 6월 프로그램 운영 4회 ○ 7월 ~ 10월 프로그램 운영 5회 ○ 10월 태양의 축제 		○ 2018년 주민참여사업 계획 및 실행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		100%

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 정미경 (☎8002)
-------	-------	----------------	----------------

풀벌레 소리 들리는 은평교실	공원녹지과
------------------------	--------------

(2017.12월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017.3.~11.
- 사업위치 : 탑골생태공원 등
- 사업내용 : 은평 향토문화와 연계된 숲 프로그램 진행
- 사업비 : 28,520,000원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 풀벌레 소리 들리는 은평 탐방교실 운영	-	-
2/4	○ 풀벌레 소리 들리는 은평 탐방교실 운영	40	4,878
3/4	○ 풀벌레 소리 들리는 은평 탐방교실 운영	40	14,095
4/4	○ 풀벌레 소리 들리는 은평 탐방교실 운영	20	9,427

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(2018.1월)	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 참여학교선정 ○ 임차용역시행 ○ 임차용역준공 		○ 2017년 참여예산사업으로 종료	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
-			100%
공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 이지현 (☎8004)

2017년 진흥로 가로수 보호판 정비공사	공원녹지과
(2017.12월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 7 ~ 2017. 12
- 사업위치 : 진흥로 (역촌역 ~ 산업환경기술원 앞) 약 1.1km
- 사업내용 : 가로수 보호판 및 보호틀 150조 교체
- 사 업 비 : 금 68,756천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○		
3/4	○ 사업계획수립, 현장조사, 실시설계	30%	2,882
4/4	○ 설계심의, 계약심사, 착공 및 준공	100%	68,756

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(2018.1월)
	68,756천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립, 현장조사 ○ 설계계약체결 및 설계실시 ○ 계약심사, 설계심의 ○ 시공업체 선정 ○ 공사착공 및 준공 		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 여름철 비가 오거나 겨울철 눈이 쌓일 때 보행자가 보호판에 미끄러져 다칠 위험이 있음 - 의견반영하여 미끄럼 방지 표면처리된 보호판 사용 		100%
공원녹지과	조경팀	팀장 김흔진 (☎8011) 담당 김도완 (☎8013)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 사업위치 : 은평구보건소 맘&키즈존 및 보건교육실, 불광보건분소 건강증진실
- 사업내용
 - 프로그램 운영 방향 설정 : 주민 간담회 및 설문조사 반영하여 결정
 - 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 진행 : 2권역 총 60회(15기, 기수별 4회)
 - 『안심 자녀돌보미』 운영 : 전문돌보미가 프로그램 시간동안 동반 자녀 돌봄
 - 우울증 선별검사 시행 및 고위험군 전문센터 연계
 - 건강 자조모임 형성 : 프로그램 종료 후 주민 자발적 자조모임 운영
- 사 업 비 : 26,600천원 (구비 100%)

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민간담회(2회), 주민추천강사간담회(1회) ○ 주민설문조사(1회, 10일간) ○ 사업계획 수립 및 협약 체결 ○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영	20%	2,600
2/4	○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 ○ 중간평가 및 교육 수정보안	40%	10,700
3/4	○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영	20%	4,500
4/4	○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 등 운영 ○ 최종평가	20%	8,800

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 26,547천원	향후 추진계획(2018.1월)	
<div>○ 1차 주민간담회(1.4. 10명) - 프로그램 주제, 강사, 강의시간, 일정, 장소 등 논의</div> <div>○ 주민설문조사(1.11.~1.20. 10일간) - 222명(서면조사 및 온라인조사) - 6개 항목 조사: 향후 프로그램 내용, 횟수, 시간 등</div> <div>○ 2차 주민간담회(2.9. 9명) - 프로그램 내용, 횟수, 시간, 장소 결정</div> <div>○ 주민추천강사간담회(2.24. 9명) - 프로그램 만족도 조사를 반영한 프로그램 내용 개선</div> <div>○ 사업계획수립 및 협약체결</div> <div>○ 중간평가주민간담회(4.12. 6명) - 강의방법 및 내용 협의, 평가방법 결정</div> <div>○ 중간평가주민간담회(7.13. 11명) - 자조모임 활성화 방안 토의, 아이돌봄 서비스 만족도 향상 방안 논의</div> <div>○ 『육아맘 사랑충전소』 프로그램 운영: 61회 879명</div> <div>○ 『육아맘 사랑충전소 야자교실 특강』 운영: 3회 237명</div> <div>○ 『안심 자녀돌보미』 운영 : 59회 684명</div> <div>○ 우울증 선별검사 시행 : 38회 270명</div> <div>○ 건강 자조모임 운영 : 58회 326명</div>		<div>○ 육아맘 사랑충전소 프로그램 평가</div>	
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)	
<div>○ 주민간담회 및 주민설문조사를 통해 의견반영 - 반영 : 프로그램 내용, 강사, 교육시간, 아이돌보미 운영, 우울증 선별검사 및 고위험군 전문센터 연계, 자조모임 운영</div> <div>○ 주민간담회(중간평가) 의견반영 - 반영 : 권역별 수업내용 교차 운영(4회차 교육만), 육아방법 교육 시 연령별 놀이방법 교육 추가, 강의내용 출력물 배부</div>		100%	
건강증진과	가족보건팀	팀장 곽현자 (☎8201)	담당 박주연 (☎8217)

백세튼튼경로당 건강프로그램 운영	갈현2동
(2017.12월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 03 ~ 2017. 12
- 사업위치 : 갈현2동 경로당 7곳(구립2, 사립5)
- 사업내용 : 백세튼튼경로당 건강프로그램 운영
- 사업비 : 20,000,000원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 사업계획 수립 및 사업설명회 개최	20%	
3/4	○ 경로당 건강프로그램 진행	40%	
4/4	○ 경로당 안마의자 설치 및 프로그램 종강	40%	

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획0
	20000천원	
<ul style="list-style-type: none">○ 사업계획수립○ 사업설명회 개최(6.23.)<ul style="list-style-type: none">- 갈현2동 참여예산회의 위원○ 경로당 건강프로그램 진행 및 종강○ 경로당 안마의자 설치(어르신복지과)		
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none">○ 예산 수정<ul style="list-style-type: none">- 당초 안마의자 구입 예상비용보다 안마의자 추가구매와 안마의자 단가 현실반영으로 인한 예산 조정 필요.		100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현2동주민센터	복지서비스팀	팀장 송광찬 (☎3159-4603)	담당 최미애 (☎3159-4603)
----------	--------	------------------------	------------------------

배움의 기쁨으로 활기찬 생활을 하자!

불광제2동

(2017.12월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 5월 ~ 9월
- 사업위치 : 불광2동 주민센터
- 사업내용 :
주민 중심으로 다양한 프로그램을 구성하여 지역 주민들에게 배움의 기회를 제공하고 프로그램 참여를 통해 지역공동체에 대한 관심을 제고하여 이웃사랑을 실천한다.
- 사업비 : 9,600천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 세부 프로그램 계획 수립 (강사선정, 일정조율, 강의계획서 작성)	15	-
2/4	○ 사업 홍보 및 프로그램 수강생 모집	30	-
3/4	○ 예산 세부내역 수립 및 프로그램 진행	80	-
4/4	○ 프로그램 진행 및 정산	100	9,600

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(2018.1월)	
	8,996,570원		
<ul style="list-style-type: none">○ 5월: 상반기 4개 프로그램(공예, 허브, 청소년기자단, 우드버닝) 수강생 모집○ 6~7월: 상반기 프로그램 진행○ 7월: 하반기 4개 프로그램(9988 건강체조, 주산, 만들면서 배우는 역사사고력, 밥할머니이야기) 수강생 모집○ 7~9월: 하반기 프로그램 진행○ 9월: 사업 완료			
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)	
<ul style="list-style-type: none">○ 10명으로 제한된 프로그램 수강인원을 1~2명 정도 늘릴 수 있는지.<ul style="list-style-type: none">- 희망자 수가 정원을 초과하는 프로그램에 반영하였음.		100%	
불광제2동	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5081)