

대조동 안전마을 거리조성 사업	도시경관과
(2018.4월기준)	

사업개요

- 사업기간 : 2018. 상반기
- 사업위치 : 통일로 73길, 연서로 20길 일대(대조동 주민센터 인근)
- 사업내용 : 스마트 비상벨 설치, 로고젝터 설치, 태양광 쏠라표지병 설치
- 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 시설물 설치 관련 지역 현황 파악	20	
2/4	○ 참여예산지역회의 개최 및 주민의견 반영한 세부계획 수립 ○ 발주 및 시공 ○ 완공(예정)	100	20,000천원
3/4	○		
4/4	○		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)	
○ 사업계획수립 ○ 참여예산 지역회의 개최(4.11.) - 대조동 주민센터/ 위원 및 주민 21명, 경찰2명(은평경찰서) 등		○ 시설물 설치 장소 일부 변경안 확정(5.9.) - 대조동 주민센터/ 대조동참여예산 위원장, 대조동장 등 5명 ○ 발주 및 시공 - 비상벨(전산정보과 협조) - 로고젝터, 쏠라표지병(도시경관과)	
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○ 시설물 설치 장소 관련 주민의견 반영 - 참여예산 지역회의 시 일부 시설물 설치 장소에 대한 변경 및 비상벨 추가의견이 있어 경찰 협의하여 변경함			50%
도시경관과	도시디자인팀	팀장 나문섭 (☎7451)	담당 강민경 (☎7454)

응암동 주민모두가 안전한 ALL-SAFE ZONE

도시경관과

(2018.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4월~9월
- 사업위치 : 응암동 590번지 일대(응암 오거리 인근)
- 사업내용 : 방범용 CCTV 및 비상벨 설치, 가스배관 덮개 및 미러시트 등 셉테드(CPTED) 적용 시설물 설치
- 사업비 : 60,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 시설물 설치 관련 지역 현황 파악	20	
2/4	○ 참여예산 지역회의 개최 및 동의서 징구 ○ 발주 및 시공	50	40,000천원 (전산정보과)
3/4	○ 완공 및 범죠평캠페인 실시	100	20,000천원 (도시경관과)
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 참여예산 지역회의 개최(4.18.) <ul style="list-style-type: none"> - 응암3동 주민센터/ 위원 및 주민 12명, 경찰2명(서부경찰서) 등 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 통장 사업 설명회 개최(5.9.) ○ 사업 홍보물 배포(5.11.) ○ 사업 동의서 징구(5. 14.~5. 25.) ○ CCTV 설치 행정예고 ○ 발주 및 시공 <ul style="list-style-type: none"> - CCTV, 비상벨(전산정보과 협조) - 미러시트, 특수형광물질(도시경관과)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용 일부 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 참여예산 지역회의 시 주민의견 반영하여 가시형 가스배관덮개를 특수형광물질 도포로 변경, 수혜자 확대 	50%

도시경관과	도시디자인팀	팀장 나문섭 (☎7451)	담당 강민경 (☎7454)
전산정보과	스마트도시팀	팀장 오정석 (☎6381)	담당 홍진화 (☎6383)

만화로 그린 구산동 도서관마을	문화관광과
(2018.4월기준)	

사업개요

- 사업기간 : 2018.1 ~2018.12
- 사업위치 : 구립 구산동 도서관마을
- 사업내용 : 주민참여로 만들어진 도서관의 역사를 만화로 제작함
- 사 업 비 : 31,500천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 설립 관계자, 주민, 공무원 등 인터뷰	20%	1,500
2/4	○ 작가, 출판사 계약 ○ 시나리오, 콘티 구상 및 완성	60%	28,500
3/4	○ 스케치 완성 및 채색	80%	
4/4	○ 채색 수정 및 제작, 출간	100%	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(5월)
	30,000천원	
○ 작가, 출판사 계약 완료 ○ 시나리오, 콘티 구상		○ 콘티에 대한 도서관의 검토 의견 반영 작업
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 만화내용 구성시 주민인터뷰 포함		40%

문화관광과	도서관진흥팀	팀장 김종규 (☎6531)	담당 임채광 (☎6525)
-------	--------	----------------	----------------

박물관에서 찾는 조상의 얼

문화관광과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018.2.~2018.11.
- 사업위치 : 은평역사한옥박물관 전시실 및 교육실
- 사업내용 : 박물관에서 우리 구 역사와 전통문화에 대한 이해 및 체험 프로그램 개발 추진
- 사업비 : 19,900천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 2월 : 사업추진 계획 수립 ○ 2월 : 사업 교육강사 연수 ○ 3월 : 교구재 제작 및 참여자 모집	20	10,000천원
2/4	○ 4~6월 : 체험프로그램 운영	60	3,300천원
3/4	○ 7~9월 : 체험프로그램 운영 ○ 8월 : 교육강사 연수 및 사업중간 평가	80	3,300천원
4/4	○ 10~11월 : 체험프로그램 운영 ○ 11월 : 최종 사업 평가 회의	100	3,300천원

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 12,795천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 사업 교육강사 연수 6회 진행 ○ 교구재 1,200부 개발·제작 ○ 교육 홍보 및 참여자 모집 ○ 4월 교육 운영 : 9회 219명 참여 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육프로그램 8회(약200명) 운영 ○ 교육강사 연수 1회(약 20명) 운영
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 학급 단체, 가족 단위 주민 참여 지속 모집		30%

문화관광과

박물관팀

팀장 김시업 (☎8521)

담당 박소정 (☎8523)

모여서 연극하자 신나는 은평연극제

문화관광과

(2018.4월 기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 2. ~ 10.
- 사업위치 : 관내 공연장 등
- 사업내용 : 관내 아마추어 극단이 참여하는 은평연극제 개최
- 사업비 : 15,000천원(민간행사사업보조)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 참가팀모집 및 공연연습	30	1,060
2/4	○ 공연연습 및 중간점검	60	3,030
3/4	○ 연극제 개최 및 합평회	100	10,910
4/4	○		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 2,045천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 은평연극제 참가팀 모집(약 7개팀) ○ 참가팀 대표자 회의 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 참가팀 대표자 회의 ○ 참가팀 별 공연 계획 및 연습

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여를 원하는 관내 아마추어 극단 모집 - 대표자 회의를 통하여 공연장 및 공연내용 등 협의 	40%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

문화관광과	문화사업팀	팀장 정은미(☎6511)	담당 고동호(☎6515)
-------	-------	---------------	---------------

불광천 작은도서관 개선 사업

문화관광과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2018. 11.
- 사업위치 : 불광천 작은도서관(은평구 불광천길 370)
- 사업내용 : 면적 확장 및 내부 인테리어 조성
- 사업비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 협약체결	10	
2/4	○ 공사업체 선정, 주민설명회 개최	10	
3/4	○ 공사시행 및 준공	70	40,000
4/4	○ 재개관	10	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결 ○ 주민설명회 개최(4.18.) <ul style="list-style-type: none"> - 불광천 작은도서관/ 주민20명 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사업체 선정
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 개선공사를 통하여 자연과 함께하는 문화공간 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 시 반영예정 		20%

문화관광과

도서관진흥팀

팀장 김종규 (☎6531)

담당 박초희 (☎6533)

울키즈스타 은평 아동·청소년 관악단 운영

보육지원과

(2018.4월 기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
- 사업위치 : 은평구 갈현로 282(갈현1동 427-20)
- 사업내용 : 아동·청소년 관악단 운영
- 사업비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립 및 사업제안자와 협약체결 ○ 사업대상 아동 선정 및 강사계약 ○ 보조금 통계목 변경 (민간위탁금 -> 민간경상사업보조) ○ 보조금 관리시스템 보조사업자 등재	100%	0
2/4	○ 주1회 2시간 합주 레슨 실시	30%	0
3/4	○ 합주 레슨 지속 실시 및 연주회 실시(지역행사추진 병원 등)		
4/4	○ 합주 레슨 지속 실시 및 연주회 실시(지역행사추진 병원 등)		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
○ 보조금 지급 ○ 주1회 2시간 합주 레슨 실시		○ 주1회 2시간 합주 레슨 실시 ○ 구청행사 등 합주 공연
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

보육지원과	드림스타트팀	팀장 성미숙 (☎7131)	담당 유현창 (☎7134)
-------	--------	----------------	----------------

사업개요

- 사업기간 : '18. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 은평 청년 새싹공간 및 은평구
- 사업내용
 - 청년특투유 1 : 청년들의 니즈를 반영한 행사 및 사업추진을 위한 의견수렴 등 기초조사
 - 청년특투유 2 : 청년 공론장 및 사업 평가회
 - 청년커뮤니티 : 공통교육 및 커뮤니티별 맞춤 교육 진행
 - 요리교실 : 혼밥족들을 위한 요리교실 및 요리대회 개최
 - 청년상담 : 노동 · 인권 · 금융 · 심리 등 집단상담을 통한 치유시간
- 사업비 : 20,000천원(구비)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민참여예산사업 협약 체결(구 ↔ 제안자)	10	0
2/4	○ 사업 시행 계획 수립 ○ 협약체결(사업시행 부서 ↔ 제안자)	20	0
3/4	○ 청년특투유 1, 청년커뮤니티사업 ○ 요리교실, 청년상담 시행	70	11,710
4/4	○ 청년특투유 2 시행, 포토북 제작	100	8,290

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획(5월)	
		○ 선거 이후로 사업 추진	
○ 주민참여예산사업 협약체결(2.26.) ○ 사업 시행계획 수립(4.2.) ○ 협약체결 : 사업시행부서↔제안자(4.2.)			
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○ -			%
사회적경제과	청년지원팀	팀장 정귀수 (☎6886)	담당 박윤희 (☎6888)

시민 기요가 프로그램

생활체육과

(2018.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4 ~ 11월(8개월)
- 사업위치 : 서울기독교대학교 (환원관 3층 다목적강당)
- 사업내용 : 기요가를 통한 명상 및 체력·근력 단련
- 사업비 : 금5,000,000원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 기요가교실 계획 수립 및 홍보	0%	0
2/4	○ 기요가교실 24회 운영	24%	1,200
3/4	○ 기요가교실 38회 운영	38%	1,900
4/4	○ 기요가교실 38회 운영	38%	1,900

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 400천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 개강식 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2018. 4. 3(화) 18:00 - 장소 : 서울기독교대 다목적강당 ○ 기요가교실 8회 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 매주 화, 목 18:00 ~ 19:00 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 기요가교실 9회 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 매주 화, 목 18:00 ~ 19:00 - 소요예산: 450,000원
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 주민 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 구 소식지 게재, 안내문 배부 등 		8%

별첨 : 현장사진



생활체육과	생활체육팀	팀장 김진일 (☎6546)	담당 김효미 (☎6549)
-------	-------	----------------	----------------

은평 고령친화거리 만들기

어르신복지과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 응암2·3동
- 사업내용 : 해당 지역상점 사업체 대상 고령친화 마케팅 컨설팅 교육, 환경개선 등
- 사업비 : 65,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 구-참여예산 선정자간 업무협약체결	10	-
2/4	○ 홍보 및 대상자 모집	30	65,000
3/4	○ 교육 및 컨설팅 운영	30	-
4/4	○ 사례발표회, 사업정산 등	30	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업협약 체결 ○ 사업계획 수립 ○ 무상교육으로 공직선거법 위반소지가 있어 지방선거 이후 사업진행 협의 		○ 보조금교부 및 사업 대상자 모집
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		%

어르신복지과

어르신행정팀

팀장 손신기 (☎7151)

담당 정예슬 (☎7175)

50플러스(베이비부머 세대) 재능플러스

어르신복지과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 은평구 전지역
- 사업내용 : 50플러스 세대 대상으로 5개 분야(도배·장판, 전기, 타일, 방충망, 목공 등) 생활 교육 및 재능공유
- 사업비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 구-참여예산 선정자간 업무협약체결	10	-
2/4	○ 홍보 및 대상자 모집	30	20,000
3/4	○ 재능공유 활동가 교육 및 체험박람회	30	-
4/4	○ 재능공유 활동가 교육 및 체험박람회, 사업정산 등	30	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업협약 체결 ○ 사업계획 수립 ○ 무상교육으로 공직선거법 위반소지가 있어 지방선거 이후 사업진행 협의 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 참여자 모집
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		%

어르신복지과

어르신행정팀

팀장 손신기 (☎7151)

담당 정예슬 (☎7175)

독거노인 및 부녀가정 대형세탁물 이용 지원

어르신복지과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 4. ~ 12.
- 사업위치 : 노인복지관 4개소
- 사업내용 : 건조기(또는 세탁기)를 노인복지관에 설치·지원하고, 지역 사회와 연계하여 취약계층 재가어르신 등 대형세탁물 세탁봉사에 활용
- 사업비 : 10,200천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 참여예산 참여기관 신청접수	10	-
2/4	○ 홍보 및 사업 실행	50	10,200
3/4	○ 홍보 및 사업 실행	20	-
4/4	○ 홍보 및 사업 실행, 사업결과 정산 등	20	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(5월)
	0천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 일부 변경 ○ 참여예산 참여기관 신청 접수 ○ 사업계획 수립 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보 및 사업 실행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		%

어르신복지과

어르신재가복지팀

팀장 천현주 (☎7171)

담당 옥은경 (☎7174)

끊어진 길 엮어주는 아름다운 매듭

여성정책과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 녹번동 주민센터
- 사업내용 : 핸드페인팅 교육, 토털공예지도사 심화교육, 작품전시회 등
- 사업비 : 24,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립	10	0
2/4	○ 핸드페인팅 교육 운영	30	6,058
3/4	○ 공예체험부스, 토털공예지도사 심화교육 운영	50	13,304
4/4	○ 작품전시회, 작품집 제작	10	4,638

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,904천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 ○ 핸드페인팅 교육 운영(4.10. ~ 7. 10.) 		○ 핸드페인팅 교육 운영(4.10. ~ 7.10.)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		20%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

여성정책과	여성정책팀	팀장 주미정 (☎6231)	담당 김은애 (☎6234)
-------	-------	----------------	----------------

우리 마을에 다문화 꽃이 피었습니다(多문화 체험카페)

여성정책과

(2018.4월 기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.
- 사업위치 : 녹번동 주민센터 내 마을카페 및 유희공간
- 사업내용 : 바리스타양성, 토탈공예 공방교실, 음식으로 만나는 다문화
- 사업비 : 39,380천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 협약 체결	20%	16,370
2/4	○ 다문화 체험카페 프로그램 운영	30%	11,000
3/4	○ 바리스타 양성 과정, 토탈공예공방 등	30%	11,000
4/4	○ 작품 전시회 및 정산보고	20%	1,010

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 16,370천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 및 협약체결: ' 18.3.19. ○ 1분기 사업비 교부 : 16,370천원 ○ 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 바리스타 실습 <ul style="list-style-type: none"> · 참여인원 : 결혼이주여성 4명 · 운영실적 : 총27회, 108시간 - 공방교실 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 운영일정 : 총6회(회당 2시간) · 참여인원 : 회당 15~20명 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 바리스타 실습과정 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 운영일정 : 주3회(회당 4시간) · 참여인원 : 결혼이주여성 4명 ○ 전문 공방교실 <ul style="list-style-type: none"> · 운영일시 : ' 18.5.31. 10 : 30 ~ 12 : 30 (2시간) · 참여인원 : 8명

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 해당없음	30%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

여성정책과	다문화가족팀	팀장 김경숙 (☎6241)	담당 김민우 (☎6244)
-------	--------	----------------	----------------

우리동네 방범용 CCTV를 설치해 주세요~	전산정보과
(2018.4월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018.01. ~ 06.
- 사업위치 : 서오릉로 27길 26-2, 서오릉로27길 27
- 사업내용 : 방범용 CCTV설치
- 사 업 비 : 25,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 공사 발주 및 주민설명회	50	0
2/4	○ 공사 준공 및 완료 보고	100	25,000
3/4	○		
4/4	○		

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 25,000천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV 물품구매 ○ 사업설명회 개최(3.13.) <ul style="list-style-type: none"> - 구산동 주민센터 / 주민 30명 ○ CCTV 설치공사 계약 ○ CCTV 물품 및 구조물 설치 		<ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV통신망 구축공사 실시
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 없음		50 %

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

전산정보과	스마트도시팀	팀장 오정석 (☎6381)	담당 홍진화 (☎6383)
-------	--------	----------------	----------------

음식문화개선 홍보 캠페인으로 음식물쓰레기 줄이기 실현하자	청소행정과
--	--------------

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 10.
- 사업주체 : 한성순(주민참여예산사업 제안자)
- 사업내용
 - 견 학 : 사업참여자, 실천단 등 음식물자원화시설 현장 방문
 - 교 육 : 학생, 주민 대상으로 단계별 교육, 홍보
 - 캠페인 : 지하철역, 나눔 장터 등에서 홍보활동 전개
- 사 업 비 : 7,150천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업추진계획 수립, 사업비 교부	30	7,150
2/4	○ 자원화시설 등 현장 견학, 학생, 주민 대상 교육, 홍보	30	
3/4	○ 음식문화개선 캠페인 등	30	
4/4	○ 사업제안자 결과보고서 제출, 정산	10	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(6월)
	7,150천원	
○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 사업비 교부 ○ 교육, 홍보 자료준비		○ 지방선거후, 자원화시설 등 현장방문 홍보
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 제안자(한성순)가 사업추진계획에 따라 직접 수행		%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	음식물자원화팀	팀장 김요인 (☎7591)	담당 김영태 (☎7592)
-------	---------	----------------	----------------

쓰레기 상습무단투기 지역 CCTV 설치

청소행정과

(2018.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 증산동 일대
- 사업내용 : 쓰레기 상습무단투기 지역에 CCTV를 설치하여 무단투기 예방 및 깨끗하고 쾌적한 마을 환경 조성
- 사 업 비 : 10,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 설치장소 선정 요청	10	-
2/4	○ 설치계획 수립 및 구매 · 설치	50	10,000
3/4	○ 무단투기 감시카메라(CCTV) 운영	40	-
4/4			

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(5월)
	천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 설치장소 선정 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 청소행정과 → 증산동 ○ 무단투기 감시카메라(CCTV) 설치 계획 수립 ○ 행정예고 실시(2018.04.06~04.26.) 		○ 조달구매 및 설치

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 설치장소 선정시 주민의견 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 주민의견을 반영하여 설치 장소 4곳 선정 	50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)
-------	-------	----------------	----------------

쓰레기 무단투기 잡는 이동형 CCTV 설치

청소행정과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 갈현2동 일대
- 사업내용 : 쓰레기 상습무단투기 지역에 이동형 CCTV를 설치하여 무단투기 예방 및 깨끗하고 쾌적한 마을 환경 조성
- 사업비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 설치장소 선정 요청	10	
2/4	○ 설치계획 수립 및 구매·설치	50	20,000
3/4	○ 무단투기 감시용 이동형 CCTV 운영	40	
4/4			

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
○ 설치장소 선정 요청 - 청소행정과 → 갈현2동 ○ 이동형 CCTV 설치 계획 수립 ○ 행정예고 실시(2018.04.23.~2018.05.13.)		○ 조달구매 및 설치

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ 이동형 CCTV 설치 장소 주민의견 수립 - 주민의견을 반영하여 설치 장소 4곳 선정	50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)
-------	-------	----------------	----------------

- 쓰레기는 내 집 앞에 - 공공디자인으로 예쁘게 표시해요

청소행정과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사업위치 : 역촌동 일대
- 사업내용 : 쓰레기 무단투기를 방지하고 이웃 간 불화를 해결하기 위해 쓰레기 존을 내 집 앞에 표시하여 ‘내 집 앞 쓰레기 버리기’ 원칙을 실천하고 쾌적한 환경 조성
- 사업비 : 69,910천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립 및 시 보조금 신청	20	
2/4	○ 모니터링단 구성 및 쓰레기존 장소 선정	40	
3/4	○ 모니터링단 운영 및 쓰레기존 설치	30	69,910
4/4	○ 사업평가 및 환류	10	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립(洞) ○ 사업비 신청(區→市) ○ 역촌동 마을기획단 회의 개최(洞) ○ 사업설명을 위한 주민간담회 개최(洞) 		○ 쓰레기 존 디자인 관련 협의
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 모니터링단 구성 및 쓰레기 존 설치 시 주민의견 반영 예정		40%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)
-------	-------	----------------	----------------

서울시민과 지역주민이 함께하는 테마형 북한산 실개천 길 (둘레길) 조성

치수과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 03. 26. ~ 2018. 12. 31.
- 사업위치 : 은평뉴타운 실개천
- 사업내용 : 등나무 쉼터 1개소, 놀이공간 2개소, 안내판 설치 10개소 등
- 사업비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 공사 설계 및 발주	10	
2/4	○ 공사 시행	70	
3/4	○ 공사 준공	100	40,000천원

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 01. : 사업계획수립 ○ 2018. 01. : 공사설계 ○ 2018. 01.~02. : 계약심사, 공사발주 ○ 2018. 03. : 공사착공 ○ 2018. 04.02. : 사업설명회 개최(진관동) - 주민참여위원장 외 6 ○ 2018. 04.12. : 놀이공간조성 착수 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 놀이공간(지압보도) 조성 ○ 현장조사 및 자재준비(퍼즐러, 안내판)등

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실개천 내 부족한 쉼터 확보 및 놀이공간 조성을 통해 편의를 제공 - 등나무 쉼터 조성 및 놀이공간 2개소 조성 	20%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

치수과	하천관리팀	팀장 이일환 (☎7961)	담당 김환 (☎7965)
-----	-------	----------------	---------------

신사지하차도 인근 경사로 정비	토 목 과
(2018.4월기준)	

사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 6.
- 사업위치 : 가좌로 377 ~ 신사시티아파트 102동
- 사업내용 : 급경사 보도 경사로 재조정(당초 24%→ 변경 15%)
- 사 업 비 : 90,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 설계용역 시행	30	6,000
2/4	○ 공사 시행	70	84,000
3/4	○		
4/4	○		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 5,500천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계용역 발주(2.19.) ○ 사업계획수립 및 협약체결(2.26.) ○ 사업설명회 개최(3.26.) <ul style="list-style-type: none"> - 신사1동 주민센터/ 주민 20명 ○ 설계용역 준공(4.26.) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 경사로 정비공사 시행 시 인접 토지(신사동 294-1) 레벨이 약 1.0~1.5m 높아지게 됨. 이런 사유로 토지 소유자가 공사에 반대하고 있어 사업추진이 어려운 실정임.
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		30%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	토목팀	팀장 이병휘 (☎7911)	담당 김지하 (☎7912)
-----	-----	----------------	----------------

남해그린힐아파트 오르막길 미끄럼방지 재포장

토 목 과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3월. ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 불광로6길 20 ~ 26
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 재포장 6.2a, 미끄럼방지포장 620㎡
- 사 업 비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	40,000
4/4	○		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 개최(3.26) <ul style="list-style-type: none"> - 불광1동 주민센터/ 주민 30명 ○ 공사 설계 ○ 아스팔트 포장 공사(4.27) 		○ 미끄럼방지포장 공사
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 일부구간 연장하여 정비 요청(반영)		60%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

위험천만 도로를 안전한 도로로

토 목 과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3월. ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 백련산로 127 ~ 응암로 304
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 재포장 10.0a, 미끄럼방지포장 400㎡
- 사 업 비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	40,000
4/4	○		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 개최(3.14) <ul style="list-style-type: none"> - 응암1동 주민센터/ 주민 25명 ○ 공사 설계 ○ 아스팔트 포장 공사(4.27) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 미끄럼방지포장공사 시행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		60%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

주민생활불편(미끄러운도로) 해소를 위한 미끄럼방지 도로 설치

토 목 과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3월. ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 가좌로7다길 16 ~ 22
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 재포장 3.0a, 미끄럼방지포장 300㎡
- 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	20,000
4/4	○		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 개최(3.21) <ul style="list-style-type: none"> - 응암3동 주민센터/ 주민 35명 ○ 공사 설계 		○ 아스팔트 포장공사 시행
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		20%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

노후화 도로 정비	토 목 과
(2018.4월기준)	

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3월. ~ 9월.
- 사업위치 : 은평구 증산로21길 8 ~ 14
- 사업내용 : 아스콘 평삭 및 재포장 4.0a, 도로경계석 및 측구 150m
- 사 업 비 : 25,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 주민설명회 개최	10	
2/4	○ 공사설계 및 발주	30	
3/4	○ 공사 준공	100	25,000
4/4	○		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민설명회 개최(3.26) <ul style="list-style-type: none"> - 신사1동 주민센터/ 주민 30명 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 설계 및 작업지시
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		10%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 강성무 (☎7923)
-----	-------	----------------	----------------

급경사로 안전휰스 설치

토목과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.
- 사업위치 : 가좌로12길(현대2차APT ~ 형진APT)
- 사업내용 : 안전휰스 설치
- 사업비 : 11,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획 수립	10	
2/4	○ 주변 도로 정비(별도)		
3/4	○ 공사 시행 및 완료	100	11,000
4/4	○		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(하반기)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 사업설명회 개최(3.26.) <ul style="list-style-type: none"> - 신사2동 주민센터/ 주민 30명 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 주변 도로 및 보도 정비 후 공사 시행 <ul style="list-style-type: none"> ※ 7월 중 도로 정비 예정
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		10%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 김진호 (☎7922)
-----	-------	----------------	----------------

굿모닝기룡아파트 태양광액상제설제 자동분사장치 설치

토 목 과

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 8월. ~ 10월.
- 사업위치 : 은평구 은평터널길 167
- 사업내용 : 태양광액상제설제 자동분사장치 3대 설치
- 사 업 비 : 12,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업제안자와 협약 체결	10	
2/4			
3/4	○ 구매계획 수립 및 주민설명회 개최	40	
4/4	○ 조달구매 설치	100	12,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2월 : 협약 체결 ○ 주민설명회 개최(4.25) <ul style="list-style-type: none"> - 신사2동 주민센터/ 주민 30명 		○ 특이사항 없음
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ 특이사항 없음		10%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	도로관리팀	팀장 윤옥진 (☎7921)	담당 정승은 (☎7924)
-----	-------	----------------	----------------

꿈지락 마을학교	녹번동
(2018.4월기준)	

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.
- 사업대상 : 은평구 주민
- 사업내용
 - 취·창업을 원하는 관내 주민들에게 기술습득 및 자격증 취득의 기회를 제공하고 일자리로 연계
 - 토털공예지도사 양성과정 / 친환경생활지도사 양성과정 운영
 - 현장 실습, 지역축제 체험·홍보 부스 운영, 작품 전시회 등 개최
 - 교육 수료 후 자원봉사, 재능기부를 통한 지역사회 환원
- 사업비 : 30,000천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업계획수립 ○ 사업 홍보 및 수강생 모집(토털공예)	10	1,500
2/4	○ 토털공예지도사 양성과정 운영 ○ 현장 실습(토털공예) ○ 종강식(토털공예) ○ 사업 홍보 및 수강생 모집(친환경)	45	13,500
3/4	○ 친환경생활지도사 양성과정 운영 ○ 현장 실습(친환경) ○ 종강식(친환경) ○ 꿈지락 한마당(전체) - 주민어울림 한마당, 양천리골 문화축제	80	23,000
4/4	○ 꿈지락 한마당(전체): 누리축제 ○ 작품 전시회 및 프리마켓 개최(전체) ○ 성과공유회 개최, 작품집 제작(전체)	100	30,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)		집행액 천원	향후 추진계획(5월)			
<div>○ 사업계획수립</div> <div>○ 토털공예지도사 양성과정 홍보·모집 : 3. 5. ~ 3. 21.</div> <div>○ 교육생 선정 심사 개최</div> <div>- 1차 서류심사: 3. 23.(금) 14:00</div> <div>- 2차 면접심사: 3. 27.(화) 10:00</div> <div>○ 토털공예지도사 양성과정 교육</div> <div>- 개강일자: 2018. 4. 2.(월)</div> <div>- 교육시간: 매주 월,목 10:00~13:00</div> <div>- 교육장소: 녹번동주민센터 제2강의실</div> <div>- 교육인원: 20명</div> <div>- 교육내용: 우드마커스, 냅킨공예</div> <div>○ 주민설명회 개최</div> <div>- 일시: 2018. 4. 4.(수) 16:00</div> <div>- 장소: 녹번동주민센터 다목적실</div> <div>- 내용: 사업안내 및 의견수렴</div>			○ 토털공예지도사 양성과정 교육			
			연번	일 자	주 제	내 용
			1	5. 3.(목)	리본공예	꽃바구니
			2	5. 7.(월)	휴강 ※ 대체 휴무일	
			3	5. 10.(목)	리본공예	헤어밴드,헤어핀
			4	5. 14.(월)		메모판
			5	5. 17.(목)		볼펜, 핸드폰고리
			6	5. 21.(월)		다이어리
			7	5. 24.(목)	펠트공예	카드지갑
			8	5. 28.(월)		펠트 액세서리
			9	5. 31.(목)		복주머니
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)			
-			30%			

관련사진

			
녹번동	복지행정팀	팀장 방제찬 (☎5001)	담당 김정은 (☎5006)

골목 계단아트 및 조형물 설치를 통한 도시미관 개선

불광2동

(2018. 4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 9.
- 사업위치 : 통일로82길 39 ~ 41 구간 계단
- 사업내용 : 불광2동 계단 평지에 불광2동 색깔이 드러날 수 있는 디자인의 계단아트 적용 및 벤치 설치
- 사업비 : 20,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 사업계획 수립 및 주민 협의회 구성	35	-
3/4	○ 회의 진행 및 디자인선정, 공사시행	90	20,000
4/4	○ 사업 정산	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) <ul style="list-style-type: none"> - 선거 관련 추진일정 조정 논의 및 기타 세부계획 수립 - 사업 담당 분과 지정 (동 참여예산 위원회 도시환경분과) 		○ 6월 선거 이후 분과회의 개최 예정
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
-		10%

불광2동주민센터

복지행정팀

팀장 이성면 (☎5061)

담당 조은비 (☎5065)

자연과 함께하는 청소년들의 한여름 밤의 꿈

불광2동

(2018. 4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2018. 8.
- 사업위치 : 향림도시농업체험원
- 사업내용 : 캠핑을 즐길 수 있는 여건이 안되는 청소년들에게 자연과 함께할 수 있는 캠핑 체험 프로그램 및 다양한 경험을 제공
- 사업비 : 10,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 사업계획 수립 및 강사 등 섭외, 홍보	35	1,000
3/4	○ 청소년들의 한여름 밤의 꿈 행사 진행	90	9,000
4/4	○ 행사 진행 및 정산	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)		집행액	향후 추진계획(5월)
		천원	
○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) - 선거 관련 추진일정 조정 논의 및 기타 세부계획 수립 - 사업 담당 분과 지정 (동 참여예산 위원회 복지문화분과)			○ 6월 선거 이후 분과회의 개최 예정
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○ -			10%
불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

통통통 주민 독서 & 자연 힐링 체험

불광2동

(2018. 4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 12.
- 사업위치 : 통일로92길 41, 불광2동주민센터(연서로 41길 16)
- 사업내용 : 독서와 만나는 다양한 문화체험프로그램을 통해 삶의 문제를 함께 나누고 지혜를 모아 해결하는 생활공동체 마을공동체로의 소중한 이웃이자 벗으로 변화 성장하며 행복한 마을살이를 하는데 그 필요성과 목적을 둔다.
- 사업비 : 5,000,000

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 강사 섭외 및 참여자 모집 및 준비	45	500
3/4	○ 통통통 주민독서 & 자연 힐링 체험 프로그램 진행	90	4,500
4/4	○ 사업마무리 및 정산	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)		집행액	향후 추진계획(5월)
		천원	
○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) - 선거 관련 추진일정 조정 논의 및 기타 세부계획 수립 - 사업 담당 분과 지정 (동 참여예산 위원회 교육청소년분과)			○ 6월 선거 이후 분과회의 개최 예정
주민의견 및 반영여부			사업진행률(%)
○			10%
불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

나도 우리집 정원사

불광2동

(2018. 4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3 ~ 2018. 10.
- 사업위치 : 불광2동주민센터
- 사업내용 : 직접 정원을 조성하는 활동을 통하여 도시민의 육체적·정신적 힐링 공간을 형성
- 사업비 : 9,390,000

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 사업계획 구체화 및 수강생 모집	45	440
3/4	○ 나도 우리집 정원사 프로그램 진행	90	8,950
4/4	○ 사업평가 및 정산	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) <ul style="list-style-type: none"> - 선거 관련 추진일정 조정 논의 및 기타 세부계획 수립 - 사업 담당 분과 지정 (동 참여예산 위원회 마을공동체분과) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 6월 선거 이후 분과회의 개최 예정
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 상반기 추진 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 선거일정으로 선거일 이후 사업 추진 예정이나, 프로그램 내용 특성상 사업 추진 시 가장 우선순위로 지정 		10%

불광2동주민센터

복지행정팀

팀장 이성면 (☎5061)

담당 조은비 (☎5065)

연신중학교 옹벽 타일벽화 보강

불광2동

(2018. 4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 10.
- 사업위치 : 연신중학교 옹벽(서울시 은평구 연서로33길 16-32)
- 사업내용 : 기존 연신중학교 옹벽 타일벽화 설치 사업 당시 예산에 맞춰 친행하느라 벽화가 비어있는 공간이 있어 옹벽 벽화 빈곳을 채워 더욱 알찬 벽화거리를 만들기 위함.
- 사업비 : 15,000,000

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	○ 벽화추진 위원회 구성 및 디자인 선정	40	500
3/4	○ 시공업체 용역계약 및 착공	90	14,500
4/4	○ 벽화준공 및 정산실시	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(5월)
○ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) - 선거 관련 추진일정 조정 논의 및 기타 세부계획 수립 - 사업 담당 분과 지정 (동 참여예산 위원회 교육청소년분과)		○ 6월 선거 이후 분과회의 개최 예정
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○		10%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)
----------	-------	----------------	----------------

사업개요

- 사업기간 : 2018.03.12~2018.07.30
- 사업위치 : 증산로15길 47(신사2동주민센터 3층1강의실)
- 사업내용 : 우드버닝, 인성교육, 청소년지도강의 등
- 사 업 비 : 18,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 우드버닝 위밍업, 인성교육1 (오리엔테이션), 청소년지도1	15	3,800
2/4	○ 인성교육2(강의설계), 우드버닝기초1 (자작나무), 청소년지도2, 인성교육3 (강의설계실습), 청소년 지도3	40	5,995
3/4	○		
4/4	○		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(5월)
	5,995천원	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 강의 8회 진행 ○ 수강생 15명 전원출석 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 캘리, 우드버닝 기초 1 (오동나무 물고기) ○ 캘리, 우드버닝 기초 2 (편백, 삼나무, 자작 차받침) ○ 인성교육 4(강의 설계 시물레이션)
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		40%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

별첨 : 강의사진



찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 운영

역 촌 동

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 근로 및 취업 의지가 있는 어르신들에게 요리기술을 전수, 거동이 불편한 독거어르신들에게 다양한 메뉴의 반찬을 제공하고 말벗 및 안부 확인을 통한 공동체 활성화에 기여
- 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 봉사자 모집 및 수혜자 선정 ○ 발대식 개최 및 사업 진행	30%	1,500
2/4	○ 노노케어 사업 진행	25%	13,500
3/4	○ 노노케어 사업 진행	25%	10,000
4/4	○ 노노케어 사업 진행 ○ 사업 정산 및 결과 보고	25%	5,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획수립 및 협약체결 ○ 자원봉사자 공개모집 : 16명 ○ 법정복지대상수혜대상자 선정 : 30명 ○ 발대식 개최 : 3. 27. ○ 보도자료 제출 언론 보도 ○ 1~5회차 노노케어 봉사 운영 		○ 6~10회차 노노케어 봉사 운영
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		40%

별첨 : 현장사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 윤종인 (☎5302)
-----	-------	----------------	----------------

시민일보

2018년 04월 03일 (화)
정표

은평구, 역촌 노노케어 봉사단 운영... 반찬 전달하고 안부 확인해

이대우 기자



[시민일보=이대우 기자]서울 은평구 역촌동 주민센터에서가 참여예산 마을총회에서 2018년 동 지역사업으로 선정된 '찾아가는 역촌 노노케어(老老CARE)봉사단'을 운영한다.

'노노케어'사업은 신체 건강한 어르신이 요리기술을 배우며 독거어르신 등에게 밑반찬을 제공하고 안부확인 등을 통해 세대 간 돌봄문화를 조성하는 사업이다.

지난 3월 공개모집을 통해 선발된 16명의 봉사자들은 30가구의 독거 또는 거동불편 어르신 댁으로 찾아가 총 24회 반찬을 전달하며 안부를 확인할 예정이다.

이기훈 역촌동장은 "이번 사업으로 봉사자 어르신에게는 소일거리와 평생교육 활동을 제공하고 수혜대상 어르신의 복지향상 및 마을공동체 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이대우 기자 nice@siminibo.co.kr

14.4 X 19.9 cm



반나절 놀이터 운영

역촌동

(2018.4월기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 4. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 연서공원 일대 등
- 사업내용 : 안전하고 주민이 어울릴 수 있는 반나절 놀이터를 운영
- 사업비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 제안자 협의 ○ 사업계획 및 예산 변경 요청	10%	0
2/4	○ 반나절 놀이터(위터파크) 운영	40%	3,000
3/4	○ 반나절 놀이터(어린이테마파크) 운영	40%	7,000
4/4	○ 사업 정산 및 결과 보고	10%	0

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(5월)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안자 등 사업 관련 협의 ○ 사업 변경계획 수립 및 예산 변경 요청 ○ 일상경비교부금 반납 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산 변경 교부 ○ 사업 추진 관련 주민 협의
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		10%

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 윤종인 (☎5302)
-----	-------	----------------	----------------

굿바이 무단투기	역촌동
(2018.4월기준)	

사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 주민 간담회 진행, 무단투기 지역 고보라이트, 무단투기 근절 디자인 설치, 주민참여위원회 운영
- 사업비 : 7,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
2/4	○ 주민 간담회 실시	25%	500
3/4	○ 고보라이트 설치 ○ 무단투기 근절 공공디자인 설치	40%	4,500
4/4	○ 주민참여위원회 운영	35%	2,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(5월)
	1,500천원	
6월 추진 시작		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



고보라이트 사례(청주시 서원구 사창동)



고보라이트 사례(대구시 서구청)



미니환경미화원



쓰레기 경고판



식물형 경고



식물형 나무 광고

쓰레기는 내 집앞에 - 공공디자인으로 예쁘게 표시해요	역촌동
--	------------

(2018.4월기준)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 주민설명회, 공공디자인 공모, 주민모니터링단 운영
- 사업비 : 69,910천원

■ 추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
2/4	○ 주민 간담회 실시	10%	500
3/4	○ 공공디자인 공모 및 쓰레기 존 설치 ○ 주민모니터링단 운영	55%	4,500
4/4	○ 주민모니터링단 운영	35%	2,000

■ 추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(5월)
6월 추진 시작		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



무단투기 근절을 위한 바닥 벽화



미관을 고려한 쓰레기 봉투

함께 하는 옛날옛적~ 전래놀이 명랑운동회

역 촌 동

(2018.4월 기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 단오, 칠석, 추석, 중양절 세시풍속 체험
- 사업비 : 5,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 세시풍속 참가자 모집	10%	0
2/4	○ 단오 세시풍속 체험	25%	1,250
3/4	○ 칠월칠석 세시풍속 체험 ○ 한가위 세시풍속 체험	40%	2,500
4/4	○ 중양절 세시풍속 체험	25%	1,250

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(5월)
대상자 모집		6월 추진 시작

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
○ -	0%

별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



한가위 강강술래



단오 수리취떡

이웃과 함께 하는 문화답사

역촌동

(2018.4월 기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용
 - 제1코스: 역촌동 문화답사(인조별서유기~서북병원),
 - 제2코스: 금암문화공원→금성단→화의군묘
 - 제3코스: 한옥문화박물관→진관사
 - 제4코스: 서오릉 보물찾기
- 사업비 : 5,000천원

추진계획





분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 문화답사 참가자 모집	10%	0
2/4	○ 제1, 2코스 문화답사 체험	45%	2,500
3/4	○ 제3, 4코스 문화답사 체험	45%	2,500

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(5월)
	1,500천원	
대상자 모집		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



누구나 한글교실	역촌동
(2018.4월 기준)	

사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 뽕엘지역아동센터
- 사업내용 : 한글수업, 시낭송회가 있는 가을소풍
- 사 업 비 : 3,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 한글교실 수강자 모집	20%	0
2/4	○ 신나는 한글수업	20%	1,000
3/4	○ 신나는 한글수업 및 가을소풍	30%	1,000
4/4	○ 신나는 한글수업 및 간담회	30%	1,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(5월)
	1,500천원	
대상자 모집		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



남자어르신 밀반찬교실

역촌동

(2018.4월 기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동주민센터 조리실
- 사업내용 : 어르신 밀반찬 만들기 및 레시피 배우기, 솜씨자랑 대회
- 사업비 : 5,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 밀반찬 교실 대상 어르신 모집	10%	0
2/4	○ 밀반찬 교실 운영	30%	2,000
3/4	○ 밀반찬 교실 운영	30%	1,500
4/4	○ 밀반찬 교실 운영	30%	1,500

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	향후 추진계획(5월)
	1,500천원	
대상자 모집		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------



역촌심부름 도우미	역 촌 동
------------------	--------------

(2018.4월 기준)

사업개요

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 11.
- 사업위치 : 역촌동 관내
- 사업내용 : 취약계층 가구와 봉사자 일대일 매칭, 주1회 정기방문, 말벗 및 생활서비스 실시
- 사업비 : 5,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	○ 서비스 대상자 모집	10%	0
2/4	○ 1:2매칭 서비스 실시(말벗, 생활서비스)	30%	2,000
3/4	○ 1:2매칭 서비스 실시(말벗, 생활서비스)	30%	1,500
4/4	○ 1:2매칭 서비스 실시(말벗, 생활서비스)	30%	1,500

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(5월)
대상자 모집		6월 추진 시작
주민의견 및 반영여부		사업진행률(%)
○ -		0%

별첨 : 참고사진

역촌동	복지행정팀	팀장 고덕환 (☎5301)	담당 이신애 (☎5326)
-----	-------	----------------	----------------

