찾아가는 직장인 힐링콘서트	갈현제1동

(2018.8월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월

❍ 사업위치 : 갈현1동 관내

❍ 사업내용 : 갈현1동 소재 직장인 및 사업장 대상으로 찾아가는 찾아가는 직장인 힐링콘서트 개최(12회 내외)하여 다양한 장르의 음악공연 제공

❍ 사 업 비 : 12,500천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍	0	
2/4	❍	0	
3/4	❍ 공연업체 수의계약 및 힐링콘서트 진행	50	
4/4	❍ 힐링콘서트 진행	50	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 추진계획 수립		❍ 리플릿 제작하여 관내 사업장에 홍보 ❍ 공연업체 수의계약

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	10%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5095)

마을알림이 달력 만들기	갈현제1동

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 갈현1동 관내
- ❍ 사업내용 : 마을의 이야기가 담긴 휴대가 편한 소형 생활정보책자를 제작하여 민원인 및 전입자에게 배부
- ❍ 사 업 비 : 7,500천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍		
3/4	❍ 업체 수의계약 및 디자인	50	
4/4	❍ 마을알림이 책자 제작	50	7,500

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 추진계획 수립		❍ 업체 수의계약 및 디자인

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	10%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5095)

다문화가족 다둥이네 외가집 보내주기 사업	갈현제1동

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 6월 ~ 11월
- ❍ 사업위치 : 갈현1동 관내
- ❍ 사업내용 : 경제적 어려움 등의 문제로 모국 방문이 어려운 다문화 가정의 모국 방문 지원
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍ 사업 홍보 및 참여 대상자 모집	20	
3/4	❍ 모국 방문 지원	40	10,000
4/4	❍ 모국 방문 지원	40	10,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업 홍보 및 참여 대상자 모집 ❍ 사업 대상자 선정		❍ 모국 방문 지원

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 제안자 및 동 참여예산위원회 의견 반영하여 심사기준 선정 및 심사위원으로 참여	60%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지서비스팀	팀장 김선숙 (☎4575)	담당 남명화 (☎4578)

수화 어울림합창단	갈현제1동

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 3월 ~ 10월
- ❍ 사업위치 : 갈현1동 관내
- ❍ 사업내용 : 관내 주민이 모여 수화 교육, 합창 연습 및 공연
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 합창단원 모집 및 교육	20	
2/4	❍ 주 1회 수화·합창 연습 및 공연	30	
3/4	❍ 주 1회 수화·합창 연습 및 공연	30	
4/4	❍ 주 1회 수화·합창 연습 및 공연	20	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 7,394천원	향후 추진계획(9월)
❍ 합창단원 모집 및 교육 ❍ 주 1회 수화 및 합창 연습 ❍ '18. 6. 26. 마을활력소 개소식 공연 ❍ '18. 6. 28. 서울시 마을합창제 "울림" 찬조출연 및 공연		❍ 주 1회 수화·합창 연습

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민의견 반영하여 수화·합창 연습 및 공연 실시	80%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지서비스팀	팀장 김선숙 (☎4575)	담당 남명화 (☎4578)

앵봉산 푸르게 푸르게	갈현제1동

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 갈현1동 앵봉산 등산로
- ❍ 사업내용 : 앵봉산 환경정비활동 및 꽃나무 식재
- ❍ 사 업 비 : 5,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 앵봉산 자원조사 및 생태지킴이 활동 홍보, 꽃나무 식재	70	
2/4	❍ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동	10	
3/4	❍ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동	10	
4/4	❍ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동	10	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 4,097천원	향후 추진계획(9월)
❍ 생태지킴이 활동 홍보 및 주민 모집 ❍ 앵봉산 꽃나무 식재(개나리, 영산홍 등 910주)		❍ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민의견 반영하여 꽃나무 식재 수목 종류 및 위치 결정	80%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5096)

연신내~앵봉산까지 안전한 문화거리 조성	갈현제1동

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 9월
- ❍ 사업위치 : 갈현1동 관내(갈현로47길 일대)
- ❍ 사업내용 : 안전한 문화거리 조성을 위해 범죄예방 환경설계를 적용한 시설물 설치
- ❍ 사 업 비 : 25,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업안내 및 대상지역 논의 ❍ 주민간담회 실시 및 대상지역 선정	20	
2/4	❍ 시공업체 수의계약 및 설계 진행	20	
3/4	❍ 사업내용 홍보 및 주민동의서 징구 ❍ 발주 및 시설물 설치	50	
4/4			

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 15천원	향후 추진계획(9월)
❍ 통·반장 주민간담회 실시 및 대상지역 선정 ❍ 시공업체 수의계약 및 설계 진행 ❍ 사업내용 홍보 및 주민동의서 징구		❍ 발주 및 시설물 설치

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 통·반장 및 대상지역 주민 의견 반영	50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5096)

우리동네 문화가 있는 날(갈현동 음악회)	갈현제2동

(2018.7월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018.3.~12.
- ❍ 사업위치 : 광현교회 다목적 비전홀(3층)
- ❍ 사업내용 : 문화예술에 대한 친숙한 접근으로 주변 이웃과의 소통
- ❍ 사 업 비 : 6,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 계획 수립 및 음악회 개최(3월)	10	600
2/4	❍ 갈현동 음악회 개최(4월,5월,6월)	30	1,800
3/4	❍ 갈현동 음악회 개최(7월,8월,9월)	30	1,800
4/4	❍ 갈현동 음악회 개최(10월,11월,12월)	30	1,800

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,592천원	향후 추진계획(8월)
❍ 사업예산교부(2월) ❍ 사업계획 수립(3월) ❍ 갈현동 음악회 행사 개최(3월) ❍ 갈현동 음악회 행사 개최(4월) ❍ 갈현동 음악회 행사 개최(5월) ❍ 갈현동 음악회 행사 개최(6월) ❍ 갈현동 음악회 행사 개최(8월)		❍ 매월 마지막주 토요일 17시 행사개최

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 행사당일 주민 및 참여예산 지역회의 의견 청취 - 음악장르 선정 및 간식구매 등 사업추진에 적극 반영	45%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제2동	복지지원팀	팀장 허명희 (☎5131)	담당 황지윤 (☎5135)

어르신 건강지원 프로그램	갈현제2동

(2018.7월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7.~12.
- ❍ 사업위치 : 관내 경로당
- ❍ 사업내용 : 어르신 건강 프로그램을 통해 지역 어르신들의 질환 예방 및 참여하는 공동체 문화 조성에 기여함
- ❍ 사업비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4 2/4	❍ 어르신 건강지원 프로그램 계획 및 선거업무 수행으로 미실시	0	0
3/4	❍ 어르신 건강프로그램 진행(7월,8월,9월)	50	5,000
4/4	❍ 어르신 건강프로그램 진행(10월11월12월)	50	5,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,592천원	향후 추진계획(8월)
❍ 사업예산교부(2월) ❍ 사업계획 수립(3~6월) ❍ 어르신 치매예방 프로그램 진행(7월) - 관개 경로당 2곳 ❍ 어르신 '孝' 콘서트 진행(7월) ❍ 어르신 뇌운동 프로그램 진행(7월) ❍ 어르신 뇌운동 프로그램 진행(8월)		❍ 어르신 치매예방 프로그램 진행(8월) - 관내 경로당 4곳으로 확대 계획

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 매월 관내 경로당 방문 및 참여예산 지역회의 의견 청취 - 프로그램 내용 선정 및 건의사항 등 사업추진에 적극 반영	16%

갈현제2동	복지서비스팀	팀장 이양수 (☎4601)	담당 최태우 (☎3159-4604)

건강과 성공을 부르는 걷기	건강증진과

(2018. 8월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 04. ~ 2018. 12.

❍ 사업내용

- 전문강사에 의한 바르게 걷기 교육 프로그램 운영
- 참여자 모집 및 건강검사(대사증후군 및 비만도)
- 규칙적 실천을 위한 걷기 커뮤니티운영 및 생활 속 실천운동 가이드로 집중관리

❍ 사 업 비 : 19,200천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 운영 협의 및 참여자 모집		-
2/4	❍ 프로그램 운영	30.6	5,876
3/4	❍ 프로그램 운영	72.7	8,000
4/4	❍ 프로그램 운영 및 평가	100	5,324

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 7,166천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립 ❍ 참여자 모집 및 건강검사 ❍ 프로그램 운영 ❍ 운영 횟수 : 380회 ❍ 참여인원 : 4,689명		❍ 신규 동별 걷기동아리 모집 및 운영지원

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	37.3%

건강증진과	건강증진팀	팀장 정영주 (☎8231)	담당 이진헌 (☎8234)

자연은 재미있는 놀이터	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 4. ~ 2018. 11.
- ❍ 사업위치 : 불광동 457(향림도시농업체험원)
- ❍ 사업내용 : 도시농업 및 생태교육 프로그램 진행
- ❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 프로그램 참여 기관 모집	30%	
2/4	❍ 프로그램 진행 및 물품 구매	50%	
3/4	❍ 프로그램 진행	70%	
4/4	❍ 프로그램 진행 및 축제	100%	30,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 15,863천원	향후 추진계획(9월)
❍ 생태프로그램 진행 - 꿈꾸는 꼬마 농부학교 3회 - 토요 방과 후 학교 3회		❍ 생태프로그램 진행 - 꿈꾸는 꼬마 농부학교 2회 - 토요 방과 후 학교 2회

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	70%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 정미경 (☎8005)

향림근린공원 산책로 정비	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 불광동 산151-2
- ❍ 사업내용 : 등산로 노면정비 및 시설물 설치 등
- ❍ 사 업 비 : 100,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍현장조사	20	-
2/4	❍실시설계용역 시행 및 준공	50	7,108
3/4	❍공사착공 및 준공	100	92,892
4/4	❍		

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 공사 준비 및 주민의견 수렴		❍ 공사 계약 및 관급자재 구매

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 5.)	50

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 정미경 (☎8005)

은평 청소년 “우리동네 공원지킴이”	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 4. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 향림근린공원 외 3개소
- ❍ 사업내용 : 등산로 노면정비 및 시설물 설치 등
- ❍ 사 업 비 : 100,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍민간경상보조금 지급		
3/4	❍프로그램 및 워크숍 진행 등	70	7,000
4/4	❍ppt발표 대회 및 수료식	100	3,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 민간경상보조금 지급 ❍ 한국청소년동아리연맹 과 협약 체결		❍ 공원지킴이 9월 프로그램 및 워크숍 진행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
-	-

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 김동현 (☎8004)

대조어린이 공원 시설정비 공사	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 2. ~ 10.
- ❍ 사업위치 : 대조어린이공원(대조동 212)
- ❍ 사업내용 : 유아용 조합놀이대 설치 및 노후시설 정비 등
- ❍ 사 업 비 : 50,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 2월 : 사업추진계획 수립 ❍ 2월 : 사업제안자와 협약체결 ❍ 2월 : 실시설계용역 시행	30%	3,521
2/4	❍ 4월 : 주민설명회 개최	70%	0
3/4	❍ 8월 : 공사 시행	80%	0
4/4	❍ 10월 : 공사준공	100%	46,479

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 3,521천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 사업설명회 개최(4.11.) - 대조동 주민센터/ 주민 22명 ❍		❍ 공사발주

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
	80%

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김동화 (☎8009)

공원 재단장하기(숭실고등학교 옆 공원정비사업)	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 2. ~ 9.
- ❍ 사업위치 : 신사동 300-88(숭실고등학교 옆 공원)
- ❍ 사업내용 : 공원 입구 나무계단 보수, 평의자 설치 등
- ❍ 사 업 비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업추진계획 수립	20	-
2/4	❍ 주민설명회	30	
3/4	❍ 공사시행 및 준공	100	10,000
4/4	❍		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획(9월)
❍ 현장조사 및 사업계획 수립 ❍ 주민설명회 개최('18.4.25.) - 신사2동 주민센터 / 주민 30명		❍ 공사준공('18. 9. 6.)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 공원 철거 또는 공원 정비 후 일부 오른쪽 계단 폐쇄 조치 - 본 참여예산사업의 취지와 맞지 않아 공원 철거 및 계단 폐쇄는 불가하며, 추후 발생하는 건의사항은 적극 반영하여 공사 설계	90%

공원녹지과	조경팀	팀장 원광연 (☎8011)	담당 정새봄 (☎8014)

응암2동 매바위마을 안전지킴이 센터 설치	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 2. ~ 8.
- ❍ 사업위치 : 응암1구역 내 어린이공원(응암동 620-1일대)
- ❍ 사업내용 : 안전지킴이 센터 설치
- ❍ 사 업 비 : 18,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 해당없음		
2/4	❍ 4월 : 사업추진계획 수립 ❍ 6월 : 사업제안자와 협약체결	20	
3/4			
4/4	❍ 10월 : 공사 시행 및 준공	100	18,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 3,521천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립		❍ 공사발주

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
	%

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김동화 (☎8009)

증산체육공원 힐링지압길 조성	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 8.
- ❍ 사업위치 : 증산체육공원(증산동 산18-6)
- ❍ 사업내용 : 힐링 지압길 조성 1식
- ❍ 사 업 비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 현장 조사	30%	-
2/4	❍ 공사 발주	70%	-
3/4	❍ 공사 준공(2018. 8. 17)	100%	10,000
4/4	-	-	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 협약체결 및 현장조사 ❍ 사업설명회 개최(4. 9) - 증산동 주민센터/ 주민 15명 ❍ 공사 발주(2018. 6. 27.) ❍ 공사 준공(2018. 8. 17.)		

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 4. 9)	100%

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 김민수 (☎8003)

봉산도시자연공원 전망대 개선	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 8.
- ❍ 사업위치 : 수색동 산30-4
- ❍ 사업내용 : 봉산 전망대 설치 1개소(수색동과 경계)
- ❍ 사 업 비 : 15,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 현장 조사	30%	-
2/4	❍ 공사 발주	70%	-
3/4	❍ 공사 준공(2018. 8. 17)	100%	15,000
4/4	-	-	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 협약체결 및 현장조사 ❍ 사업설명회 개최(4. 9) - 증산동 주민센터/ 주민 15명 ❍ 공사 발주(2018. 6. 27.) ❍ 공사 준공(2018. 8. 17.)		

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 4. 9)	100%

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 김민수 (☎8003)

봉산도시자연공원 전망대 설치	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 8.
- ❍ 사업위치 : 수색동 산30-4
- ❍ 사업내용 : 봉산 전망대 설치 1개소(증산동과 경계)
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 현장 조사	30%	-
2/4	❍ 공사 발주	70%	-
3/4	❍ 공사 준공(2018. 8. 17)	100%	20,000
4/4	-	-	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 협약체결 및 현장조사 ❍ 사업설명회 개최(4. 18) - 수색동 주민센터/ 주민 18 ❍ 공사 발주(2018. 6. 27.) ❍ 공사 준공(2018. 8. 17.)		

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 4. 18)	100%

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 김민수 (☎8003)

진관동 못자리골 생태공원 정비	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 10.
- ❍ 사업위치 : 진관동 16-11일대
- ❍ 사업내용 : 못자리골 생태공원 정비
- ❍ 사 업 비 : 60,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍현장조사	20	
2/4	❍실시설계용역 시행 및 준공	50	3,021
3/4	❍공사착공 및 준공	100	56,979
4/4			

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 공사 준비 및 주민의견 수렴		❍ 공사 착공 및 설계변경

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 7. 2.)	50

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 정미경 (☎8005)

박석어린이공원 미끄럼틀 및 바닥교체	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 2. ~ 9.
- ❍ 사업위치 : 박석어린이공원(통일로89길 18-14)
- ❍ 사업내용 : 조합놀이대, 바닥교체 등
- ❍ 사 업 비 : 55,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 2월 : 사업추진계획 수립	30%	
2/4	❍ 4월 : 주민설명회 개최	70%	
3/4	❍ 8월 : 설계심의요청 ❍ 9월 : 공사비 교부 요청	100%	55,000
4/4	❍ 10월 : 공사 시행 ❍ 11월 : 공사 준공		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립 ❍ 서울시 설계심의 ❍ 공사비 교부		❍ 공사발주

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	%

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김동화 (☎8009)

은평도서관 생각숲길 조성	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- ❍ 사업위치 : 불광동 산33-1일대(불광근린공원)
- ❍ 사업내용 : 산책로 정비 및 수목식재 등
- ❍ 사 업 비 : 100,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍현장조사	20	
2/4	❍실시설계용역 시행	40	
3/4	❍실시설계용역 준공 및 공사착공	70	5,673
4/4	❍공사준공	100	94,327

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 공사 준비 및 주민의견 수렴		❍ 공사계약 및 관급자재 구매

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영 1차 (2018.6.) ❍ 주민의견 반영(2018.8.) 2차	50

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 정미경 (☎8005)

연신내 물빛공원 LED 전광판 설치	공원녹지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 8. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 물빛공원(갈현동 389-15 외 2필지)
- ❍ 사업내용 : LED전광판 1개소
- ❍ 사 업 비 : 100백만원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍		
3/4	❍		
4/4	❍		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
		❍ 연신내 물빛공원에 구정홍보 및 문화 등 정보제공을 위한 LED전광판 설치시 2017년 대대적인 정비로 인한 쾌적한 휴식공간과 편안한 보행공간의 침해에 대한 구민들의 부정적인 시각이 많아 전광판 설치를 보류하고자 하며 향후 신공법 및 신기술 개발시 전광판 설치 추후 검토하기로 함.

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진(☎8006)	담당 윤지원 (☎8007)

마을교육공동체만들기

교육청소년과

(2018. 8월 기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 5월 ~ 12월
❍ 위　　치 : 진관동 초·중·고 및 지역사회
❍ 참여대상
- 진관동 내 아동·청소년 및 마을주민
- 마을강사 및 교육자원 활동가

❍ 사업내용
- 지역 내 방과후 아동·청소년 및 마을주민을 대상으로 마을교육공동체 조성·운영
- 마을강사와 교육자원 활동가 연계를 통한 다각적 운영

❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 마을교육공동체만들기 사업준비	20	1,740
2/4	❍ 공동체 운영위원회 구성·운영 ❍ 마을교육공동체 프로그램 운영	50	4,575
3/4	❍ 마을예술활동 지원	70	311
4/4	❍ 마을교육공동체만들기 평가회의	100	0

추진실적 및 계획

추진실적(누적 8월) 집행액 6,626천원	향후 추진계획(9, 10월)
❍ 마을교육공동체 운영위원회 회의 (실행단 2회, 마을PD단 1회 진행) ❍ 진관동 마을넷 회의 (2회, 회당 10명) ❍ 금암똥고집 보드게임 대전 (월1회, 회당 20명 진행) ❍ 은빛골목놀이터 놀이활동 (주2회, 회당 20명 진행) ❍ 금암문화예술제 추진위원회 회의 (1회, 회당 10명 내외 참석) ❍ 금암문화예술학교 진행 (3개 강좌, 각 강좌별 주1회, 전체 20명 내외 참석) ❍ 아동청소년자치활동 뭐든지학교 팀별 활동 (팀별 주1회 이상 활동)	❍ 금암문화예술제 추진위원회 회의 ❍ 금암문화예술학교 운영(강좌별 6~10회) ❍ 금암문화예술제 진행(10월 09일) ❍ 자치활동공모 뭐든지학교 진행, 발표회 (09/01) ❍ 금암똥고집 보드게임 대전(월1회) ❍ 은빛골목놀이터 놀이활동 (주2회) ❍ 진관동 마을넷 마을반상회(월1회)

교육청소년과	혁신교육팀	팀장 라미영 (☎7271)	담당 이태선 (☎7272)

은평구 꽃들의 축제	교육청소년과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 9. 8.(토)
- ❍ 사업위치 : 은평상업 10-2 임대부지(구파발역 3번출구 앞)
- ❍ 사업내용 : 은평구 청소년 축제 - 동아리 공연, 이벤트 부스 운영 등
- ❍ 사 업 비 : 17,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 청소년참여위원회 모집 및 축제 개요 설정	20	0
2/4	❍ 축제 세부계획 논의 및 선정	40	0
3/4	❍ 축제 준비 및 개최	90	16,500
4/4	❍ 평가회의	100	500

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 180천원	향후 추진계획(9월)
❍ 제7기 은평구 청소년참여위원회 모집 및 위촉(4.6.) - 총 50명(중학생 19, 고등학생 30, 대학생 1) ❍ 5~8월 청소년참여위원회 정기회의 및 하반기 워크숍 개최 - '18년 청소년 제안사업 <청.자.켓>과 은꽃축제와의 연계방안 논의 - 은꽃축제 방향 설정 및 세부계획 논의		❍ 2018. 청.자.켓. 축제(은꽃축제) 개최(9.8.) - 축제 준비 및 개최 ❍ 10~12월 청소년참여위원회 정기회의 개최 - 2018. 청.자.켓 축제(은꽃축제) 평가회의

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 제7기 은평구 청소년참여위원회 제안사업과의 연계 - 은꽃축제를 2018. 청.자.켓 축제에 포함하여 실시	80%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7261)	담당 정혜인 (☎7264)

학교로 찾아가는 판타지 극장	교육청소년과

(2018.8월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.

❍ 사업위치 : 은평구 관내 초·중·고등학교 중 선별된 10개 학교

❍ 사업내용 : 학교로 찾아가는 마술사, 퍼포먼스 아티스트, 마임이스트, 재즈 뮤지션들이 만드는 60분의 판타스틱한 공연

❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 학교로 찾아가는 판타지극장 사업준비	10	0
2/4	❍ 학교에 사업 안내 및 사업 학교 선정	20	0
3/4	❍ 찾아가는 판타지 극장 공연	50	3,000
4/4	❍ 찾아가는 판타지 극장 공연 및 평가회의	100	17,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 2018년 은평구 주민참여예산사업 〔학교로 찾아가는 판타지 극장〕 신청 안내문 발송 - 초등학교 30개 학교, 중학교 18개 학교, 고등학교 18개 학교 ❍ 학교로 찾아가는 판타지극장 신청접수 - 신청학교 : 23개교(초 9, 중 9, 고 5) ❍ 학교로 찾아가는 판타지극장 신청 학교 선정 및 일정 조율		❍ (사)더불어 배움과 협약체결 ❍ 학교별 순회공연(9.28) - 은빛초등학교 강당 9:30~10:30

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
	30%

교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7261)	담당 허은영 (☎7263)

꼼지락 마을학교	녹번동

(2018.7월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.

❍ 사업대상 : 은평구 주민

❍ 사업내용

- 취·창업을 원하는 관내 주민들에게 기술습득 및 자격증 취득의 기회를 제공하고 일자리로 연계
- 토털공예지도사 양성과정 / 친환경생활지도사 양성과정 운영
- 현장 실습, 지역축제 체험·홍보 부스 운영, 작품 전시회 등 개최
- 교육 수료 후 자원봉사, 재능기부를 통한 지역사회 환원

❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업계획수립 ❍ 사업 홍보 및 수강생 모집(토털공예)	10	1,500
2/4	❍ 토털공예지도사 양성과정 운영 ❍ 현장 실습(토털공예) ❍ 종강식(토털공예) ❍ 사업 홍보 및 수강생 모집(친환경)	45	13,500
3/4	❍ 친환경생활지도사 양성과정 운영 ❍ 현장 실습(친환경) ❍ 종강식(친환경) ❍ 꼼지락 한마당(전체) - 양천리골 문화축제와 연계	80	23,000
4/4	❍ 꼼지락 한마당(전체): 누리축제 ❍ 작품 전시회 및 프리마켓 개최(전체) ❍ 성과공유회 개최, 작품집 제작(전체)	100	30,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)

□ 꼼지락마을학교 사업계획 수립
□ 주민설명회 개최
□ **토털공예지도사 양성과정** 운영
❍ 홍보 및 모집 : 3. 5. ~ 3. 21.
❍ 교육생 선정 심사 개최
- 1차 서류심사: 3. 23.(금) 14:00
- 2차 면접심사: 3. 27.(화) 10:00
❍ 교육 실시
- 기 간: 2018. 4. 2. ~ 6. 28.(총25회)
- 장 소: 동주민센터 제2강의실
- 인 원: 20명
❍ 수료식 개최
- 일 시: 2018. 6. 28.(목) 13:00
- 장 소: 동주민센터 3층 옥상정원
※ 교육생 전원 수료 및 자격증 취득
❍ 수료생 현장실습 운영
- 기 간: 2018. 7. 3. ~ 7. 12.
- 장 소: 관내 어린이집 및 지역아동센터
❍ 꼼지락 장터 개최
- 일 시: 2018. 7. 6.(금) 11:00
- 장 소: 은평구청 소나무광장
- 내 용
. 공예품 마켓, 벼룩시장, 먹거리 판매
. 수익금의 10% 불우이웃돕기 성금으로 기탁
※ 연말 참여예산위원회 이름으로 성금 전달
□ **천연생활지도사 양성과정** 운영
❍ 홍보 및 모집 : 7. 5. ~ 7. 13.
❍ 교육생 선정 서류심사 : 7. 20.(금)
❍ 교육 시행
- 기 간: 7. 27. ~ 10. 12. [총12회]
- 시 간: 매주 금요일 10:00~12:00
- 일 시: 2018. 7. 27.(금) 10:00~13:00
- 장 소: 동주민센터 제2강의실
- 인 원: 20명

□ 토털공예지도사 양성과정 교육

연번	일 자	주 제	내 용
1	7. 27.(금)	EM	EM 천연 세탁세제
2	8. 3.(금)	EM	EM CP비누 솝패키징 CP비누 트리밍
3	8. 10.(금)	천연비누	MP 비누 베이직 스탬프 & 라벨링
4	8. 17.(금)	천연오일	천연 섬유 유연제
5	8. 24.(금)	계면 활성제	천연 한방 샴푸
6	8. 31.(금)	EM	EM 천연 치약
7	9. 7.(금)	천연화장품 플로럴워터	갈락토미세스 SK2미스트 클렌징 오일
8	9. 14.(금)	아로마테라피	알로에 수분 크림
9	9. 21.(금)	아로마 에센셜 오일	자운연고 아로마 블렌딩 향수
10	9. 28.(금)	아로마 테라피	수분 촉촉 립밤
11	10. 5.(금)	아로마 오일	아로마 소이 캔들
12	10.12.(금)	시험 및 수료식	

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
-	80%

관련사진

녹번동	복지행정팀	팀장 방제찬 (☎5001)	담당 김정은 (☎5006)

만화로 그린 구산동 도서관마을	문화관광과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018.1 ~2018.12
- ❍ 사업위치 : 구립 구산동 도서관마을
- ❍ 사업내용 : 주민참여로 만들어진 도서관의 역사를 만화로 제작함
- ❍ 사 업 비 : 31,500천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 설립 관계자, 주민, 공무원 등 인터뷰	20%	1,500
2/4	❍ 작가, 출판사 계약 ❍ 시나리오, 콘티 구상 및 완성	60%	28,500
3/4	❍ 스케치 완성 및 채색	80%	
4/4	❍ 채색 수정 및 제작, 출간	100%	

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 30,000천원	향후 추진계획(8월)
❍ 작가, 출판사 계약 완료 ❍ 시나리오 1차 확인(5/24) 후 수정 결정 ❍ 도서관 직원, 외부인 인터뷰 ❍ 콘티와 글 80% 작성		❍ 작가 - 콘티와 글 작성 후 스케치 작업 중

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
	70%

문화관광과	도서관진흥팀	팀장 김종규 (☎6531)	담당 임채광 (☎6525)

박물관에서 찾는 조상의 얼	문화관광과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018.2.~2018.11.
- ❍ 사업위치 : 은평역사한옥박물관 전시실 및 교육실
- ❍ 사업내용 : 박물관에서 우리 구 역사와 전통문화에 대한 이해 및 체험 프로그램 개발 추진
- ❍ 사 업 비 : 19,900천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 2월 : 사업추진 계획 수립 ❍ 2월 : 사업 교육강사 연수 ❍ 3월 : 교구재 제작 및 참여자 모집	20	10,000천원
2/4	❍ 4~6월 : 체험프로그램 운영	60	3,300천원
3/4	❍ 7~9월 : 체험프로그램 운영 ❍ 8월 : 교육강사 연수 및 사업중간 평가	80	3,300천원
4/4	❍ 10~11월 : 체험프로그램 운영 ❍ 11월 : 최종 사업 평가 회의	100	3,300천원

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 17,078천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 사업 교육강사 연수 7회 진행 ❍ 교구재 1,200부 개발·제작 ❍ 교육 홍보 및 참여자 모집 ❍ 교육 운영 : 41회 989명 참여		❍ 교육프로그램 6회(약120명) 운영

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 학급 단체, 가족 단위 주민 참여 지속 모집	85%

문화관광과	박물관팀	팀장 김시업 (☎8521)	담당 박소정 (☎8523)

불광천 작은도서관 개선 사업	문화관광과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 2. ~ 2018. 11.
- ❍ 사업위치 : 불광천 작은도서관(은평구 불광천길 370)
- ❍ 사업내용 : 면적 확장 및 내부 인테리어 조성
- ❍ 사 업 비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 협약체결	10	
2/4	❍ 주민설명회 개최, 사업계획 수립	10	
3/4	❍ 공사시행 및 준공	70	40,000
4/4	❍ 재개관	10	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 협약체결 ❍ 주민설명회 개최(4.18.) - 불광천 작은도서관 / 주민20명 ❍ 사업계획 수립(6.26.) ❍ 공사 발주(7.12.) ❍ 준공 및 도서관 재개관(8.22.)		❍ 안내표지판 설치 예정

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 시설 개선공사를 통하여 자연과 함께하는 문화공간 조성 - 공사 시 반영완료	100%

문화관광과	도서관진흥팀	팀장 김종규 (☎6531)	담당 김정아 (☎6533)

모여서 연극하자 신나는 은평연극제	문화관광과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 2. ~ 10.
- ❍ 사업위치 : 관내 공연장 등
- ❍ 사업내용 : 관내 아마추어 극단이 참여하는 은평연극제 개최
- ❍ 사 업 비 : 15,000천원(민간행사사업보조)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 참가팀모집 및 공연연습	30	1,060
2/4	❍ 공연연습 및 중간점검	60	3,030
3/4	❍ 연극제 개최 및 합평회	100	10,910
4/4	❍		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 7,055천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 은평연극제 참가팀 모집(약 7개팀) ❍ 참가팀 대표자 회의 ❍ 참가팀 별 공연 계획 및 연습 ❍ 공연장 대관 협의		❍ 참가팀 대표자 회의 ❍ 참가팀 별 공연 세부계획 및 조정 ❍ 공연 홍보물 제작 및 배포

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 참여를 원하는 관내 아마추어 극단 모집 - 대표자 회의를 통하여 공연장 및 공연내용 등 협의	70%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

문화관광과	문화사업팀	팀장 박재균(☎6511)	담당 고동호(☎6515)

올키즈스트라 은평 아동·청소년 관악단 운영

보육지원과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
- ❍ 사업위치 : 은평구 갈현로 282(갈현1동 427-20)
- ❍ 사업내용 : 아동·청소년 관악단 운영
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업추진계획 수립 및 사업제안자와 협약체결 ❍ 사업대상 아동 선정 및 강사계약 ❍ 보조금 통계목 변경 (민간위탁금 -> 민간경상사업보조) ❍ 보조금 관리시스템 보조사업자 등재	100%	0
2/4	❍ 주1회 2시간 합주 레슨 실시	100%	634
3/4	❍ 합주 레슨 지속 실시 및 연주회 실시(지역행사,축제 병원 등)	100%	1,323
4/4	❍ 합주 레슨 지속 실시 및 연주회 실시(지역행사,축제 병원 등)		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,957천원	향후 추진계획(9월)
❍ 주1회 2시간 합주 레슨 실시 ❍ 올키즈스트라 및 앙상블 캠프 실시		❍ 주1회 2시간 합주 레슨 실시 ❍ 지역행사,축제 등 연주회 실시

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

보육지원과	드림스타트팀	팀장 성미숙 (☎7131)	담당 유현창 (☎7134)

골목 계단아트 및 조형물 설치를 통한 도시미관 개선	불광2동

(2018. 8월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.

❍ 사업위치 : 통일로82길 39 ~ 41 구간 계단

❍ 사업내용 : 불광2동 계단 평지에 불광2동 색깔이 드러날 수 있는 디자인의 계단아트 적용 및 벤치 설치

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	❍ 사업계획 수립 및 주민 협의회 구성	35	-
3/4	❍ 회의 진행 및 디자인선정, 공사시행	90	20,000
4/4	❍ 사업 정산	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) ❍ 현황 공유 및 의견 논의(7월)		❍ 분과 회의 및 주민 협의 진행(~10월)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
-	20%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

자연과 함께하는 청소년들의 한여름 밤의 꿈	불광2동

(2018. 8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 2018. 9.
- ❍ 사업위치 : 향림도시농업체험원
- ❍ 사업내용 : 캠핑을 즐길 수 있는 여건이 안되는 청소년들에게 자연과 함께할 수 있는 캠핑 체험 프로그램 및 다양한 경험을 제공
- ❍ 사 업 비 : 10,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	❍ 사업계획 수립 및 강사 등 섭외, 홍보	35	1,000
3/4	❍ 청소년들의 한여름 밤의 꿈 행사 진행	90	9,000
4/4	❍ 행사 진행 및 정산	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) ❍ 기획 회의 진행 및 장소 섭외(7월) ❍ 행사 진행(8. 31. ~ 9. 2.) - 1박 2일씩 2회 진행 - 1회차 34명, 2회차 28명 참여		❍ 행사 정산 및 평가

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 향후 행사 재개최 요청 - 참여예산 사업제안서 작성 안내 및 관련부서 검토 요청	90%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

¶ ¶ ¶ /¼ ½ ¾ _ = † ¿	*

Ž

¼¯! ©® † >ó½ •m :)! †® x

Ž) å¥% 345 ~ƒBöÕ!ÓÔ_ ¼² •7 ~

<g Øt ¥a Z•g €& ²-2% hl8 B ^

_8 B!7 î5 aÇai '#! Åƒ ± 2 G

'5 ^_"ag 2%" Ó -Ê±Æ ªz_ •3

= ?> >

	¯j Dj >FG¯j •j		v
	Ñ ‰0 „1i €… =	†	?
	¼¼¼•mŽ) – i: ,(Bö Õ!ÓÔ FG	©	†>?
	^¦K j^		v

I/7 •m7Š D † Õ!ÓÔY •j s †- Õ!ÓÔ î - Õ!ÓÔ FG WV	Õ!ÓÔ ,Œ wErÕ!ÓÔ I/7 FG]
$"#! % &)('	
	s?

‹L @PŒ•		6DŽ /	E\# /

연신중학교 옹벽 타일벽화 보강	불광2동

(2018. 8월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.

❍ 사업위치 : 연신중학교 옹벽(서울시 은평구 연서로33길 16-32)

❍ 사업내용 : 기존 연신중학교 옹벽 타일벽화 설치 사업 당시 예산에 맞춰 친행하느라 벽화가 비어있는 공간이 있어 옹벽 벽화 빈곳을 채워 더욱 알찬 벽화거리를 만들기 위함.

❍ 사 업 비 : 15,000,000

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	❍ 벽화추진 위원회 구성 및 디자인 선정	40	500
3/4	❍ 시공업체 용역계약 및 착공	90	14,500
4/4	❍ 벽화준공 및 정산실시	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) ❍ 현황 공유 및 의견 논의(7월)		❍ 분과 회의 및 학교와 협의(~10월)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	20%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

시민기요가프로그램	생활체육과

(2018.8월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 4 ~ 11월(8개월)
❍ 사업위치 : 서울기독대학교 (환원관3층 다목적강당)
❍ 사업내용 : 기요가를 통한 명상 및 체력·근력 단련
❍ 사 업 비 : 금5,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 기요가교실 계획 수립 및 홍보	0%	0
2/4	❍ 기요가교실 24회 운영	24%	1,200
3/4	❍ 기요가교실 38회 운영	38%	1,900
4/4	❍ 기요가교실 38회 운영	38%	1,900

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 1,700천원	향후 추진계획(8월)
❍ 기요가교실 43회 운영 - 매주 화, 목 18:00 ~ 19:00 - 소요예산 : 2,150,000원 - 참여인원 : 1,305여명(누적인원)		❍ 기요가교실 7회 운영 - 매주 화, 목 18:00 ~ 19:00 - 소요예산 : 350,000원 - 참여인원 : 200여명(예상)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	34%

별첨 : 현장사진

생활체육과	생활체육팀	팀장 김진일 (☎6546)	담당 손인철 (☎6549)

저소득 독거어르신 대형세탁물 세탁 지원	어르신복지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018년 4월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 갈현·불광·신사 노인복지관, 은평시립 노인종합복지관
- ❍ 사업내용 : 독거어르신 등 취약계층 재가어르신의 대형세탁물 세탁 지원
- ❍ 사 업 비 : 10,150천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	-	-	-
2/4	❍ 사업계획수립 및 보조금 교부 ❍ 물품 구매 및 설치 ❍ 기관별 지역 내 사업 홍보 ❍ 재가어르신 대형세탁물 세탁지원	80%	10,302
3/4	❍ 재가어르신 대형세탁물 세탁지원 ❍ 기관별 지역 내 사업 홍보	10%	39
4/4	❍ 재가어르신 대형세탁물 세탁지원 ❍ 기관별 지역 내 사업 홍보 ❍ 정산보고 및 사업결과 보고	10%	39

추진실적 및 계획

추진실적(누적) 집행액 10,337천원 (자부담 : 197천원 포함)	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립 및 참여기관 신청 접수 (2017. 4) ❍ 기관별 사업 홍보 및 보조금 교부 (2017. 5) ❍ 물품(세탁기 및 건조기)구입 및 사업 실행(2017. 6)	❍ 대형세탁물 세탁 지원 (세탁 및 건조 서비스가 필요한 대상자를 파악하여 세탁물을 수거한 후, 세탁·건조·배달)

❍ 운영기관 : 4개소 (갈현·불광·신사 노인복지관, 은평시립노인종합복지관) ❍ 세탁서비스 제공 : 74건 ❍ 지역 내 사업 홍보 : 3건	❍ 지역 내 지속적 사업 홍보

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 저소득 취약계층이 아니더라도 독거어르신도 가능했으면 좋겠다는 의견이 있었음 (갈현노인복지관) ❍ 대형빨래를 세탁하기가 어려웠었는데 세탁과 건조를 해주어 도움이 되었다는 긍정적인 의견이 있음 (불광노인복지관) ❍ 폭우로 인한 침수 피해를 입으신 어르신들의 이불 빨래 요청이 들어와 방문하여 수거를 진행함. 빨고 건조를 진행한 후 가정에 전달해드림 (신사노인복지관) ❍ 겨울철 대비 대형세탁물 세탁 요청이 있음 - 9~11월에 집중하여 대형세탁물 세탁 지원 예정 (은평시립노인종합복지관)	80%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

어르신복지과	어르신재가복지팀	팀장 천현주 (☎7171)	담당 옥은경 (☎7174)

은평 고령친화거리 만들기	어르신복지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.
- ❍ 사업위치 : 응암2・3동
- ❍ 사업내용 : 해당 지역상점 사업체 대상 고령친화 마케팅 컨설팅 교육, 환경개선 등
- ❍ 사 업 비 : 65,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 구-참여예산 선정자간 업무협약체결	10	-
2/4	❍ 홍보 및 대상자 모집	30	65,000
3/4	❍ 교육 및 컨설팅 운영	30	-
4/4	❍ 사례발표회, 사업정산 등	30	-

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 65,000천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업 협약 체결(2월 26일) 및 계획 수립 ❍ 보조금 교부(5월 15일) ❍ 홍보 담당 지역활동가(지역 주민) 및 고령친화상점 컨설턴트 모집(6월19일~6월26일) ❍ 응암2·3동 상점 대상 사업 홍보 진행 ❍ 사업 참여 상점 모집 신청서 접수(42곳) ❍ 고령친화 교육 및 컨설팅 운영(7월16~20일) - 교육 참석 36곳 / 불참 2곳 /재방문 4곳 ❍ 참여 상점 대상 고령친화 물품 제공		❍ 참여 상점 대상 고령친화 물품 제공 ❍ 고령친화 상점(오래오래 상점) 선정 및 현판 제공

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	70%

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 김수연 (☎7151)	담당 정예슬 (☎7175)

50플러스(베이비부머 세대) 재능플러스	어르신복지과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.
- ❍ 사업위치 : 은평구 전지역
- ❍ 사업내용 : 50플러스 세대 대상으로 5개 분야(도배・장판, 전기, 타일, 방충망, 목공 등) 생활 교육 및 재능공유
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 구-참여예산 선정자간 업무협약체결	10	-
2/4	❍ 홍보 및 대상자 모집	30	20,000
3/4	❍ 재능공유 활동가 교육 및 체험박람회	30	-
4/4	❍ 재능공유 활동가 교육 및 체험박람회, 사업정산 등	30	-

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 20,000천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업 협약 체결(2월 25일) 및 계획 수립 ❍ 보조금 교부(6월 4일) ❍ 사업 홍보 및 대상자 모집(6월~7월) ❍ 체험박람회 장소 협의(7월 초) ❍ 사업 참여자 모집 종료(7월 31일) ❍ 5가지 기술교육(도배・장판, 전기, 타일, 방충망, 목공 등) 실시(8월, 매주 토요일)		❍ 재능공유 체험 박람회 개최 - 일시 : 9/1(토) 11:00~17:00 - 장소 : 연신내역 인근 물빛공원 - 내용 : 50+세대가 기술 교육 내용을 바탕으로 지역 주민들과 재능을 공유할 기회를 제공

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	70%

별첨 : 교육 현장사진

8월 첫째 주 도배와 바닥재	**8월 둘째 주** 누수와 방습 / 에너지 진단과 단열	**8월 셋째 주** 전선구조 이해 / 콘센트 교체법	**8월 셋째 주** 타일 자르기와 배열해보기

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 김수연 (☎7151)	담당 정예슬 (☎7175)

찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 운영	역 촌 동

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 역촌동 관내
- ❍ 사업내용 : 근로 및 취업 의지가 있는 어르신들에게 요리기술을 전수, 거동이 불편한 독거어르신들에게 다양한 메뉴의 반찬을 제공하고 말벗 및 안부 확인을 통한 공동체 활성화에 기여
- ❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 봉사자 모집 및 수혜자 선정 ❍ 발대식 개최 및 사업 진행	30%	1,500
2/4	❍ 노노케어 사업 진행	55%	13,500
3/4	❍ 노노케어 사업 진행	75%	10,000
4/4	❍ 노노케어 사업 진행 ❍ 사업 정산 및 결과 보고	100%	5,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,500천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 자원봉사자 공개모집 : 16명 ❍ 법정복지대상수혜대상자 선정 : 30명 ❍ 발대식 개최 : 3. 27. ❍ 보도자료 제출 언론 보도 ❍ 1~17회차 노노케어 봉사 운영		❍ 18~20회차 노노케어 봉사 운영 ❍ 20회차 활동 추석 맞이 특별 밑반찬 및 과일 등 꾸러미 배달

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	65%

별첨 : 현장사진

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 윤종인 (☎5302)

우리아이 사회성 쑥쑥! 창의성 업업!	응암2동

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018년7월 ~ 2018년 11월
- ❍ 사업위치 : 광암지역어린이센터, 서울연은초등학교, 녹번어린이센터
- ❍ 사업내용 : 청소년 대상 놀이문화(보드게임)보급사업
- ❍ 사 업 비 : 1500 만원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 자문단 회의10회	20%	
2/4	❍ 광암지역어린이센터 수업 서울 연은초등학교 방과후 수업	50%	
3/4	❍ 초등골든벨	70%	
4/4	❍ 녹번지역어린이센터 수업	100%	

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍보드게임 자문단회의 4회진행(7월) ❍광암어린이지역센터 (7월 ~ 8월):완료 ❍서울 연은초등학교 방과후수업 (8월) 서울 연은초등학교 초등골든벨:완료		❍자문단 회의 6회 진행예정

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	70%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

응암2동	복지행정팀	팀장 최광현(☎5241)	담당 최복은 (☎5246)

우리동네 방범용 CCTV를 설치해 주세요~	전산정보과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018.01. ~ 06.
- ❍ 사업위치 : 서오릉로 27길 26-2, 서오릉로27길 27
- ❍ 사업내용 : 방범용 CCTV설치
- ❍ 사 업 비 : 25,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 공사 발주 및 주민설명회	50	0
2/4	❍ 공사 준공 및 완료 보고	100	25,000
3/4	❍		
4/4	❍		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 25,000천원	향후 추진계획
❍ CCTV 물품구매 ❍ 사업설명회 개최(3.13.) - 구산동 주민센터 / 주민 30명 ❍ CCTV 설치공사 계약 ❍ CCTV 물품 및 구조물 설치 ❍ CCTV통신망 구축공사 실시 ❍ 주민설명회 개최(완료보고)		사업완료

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 없음	100 %

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

전산정보과	스마트도시팀	팀장 오정석 (☎6381)	담당 홍진화 (☎6383)

별첨 : CCTV 설치현장 사진

〈서오릉로27길 27 설치현장〉	〈서오릉로 27길 26-2 설치현장〉

다세대주택 등 재활용분리수거장 설치	청소행정과

(2018. 8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 10.
- ❍ 사업대상 : 관내 10세대 이상인 다가구, 다세대, 연립, 도시형생활주택 거주 은평구민
- ❍ 사업내용 : 주택 내 재활용분리수거장 설치 지원
- ❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 도시환경 분과 회의 참석 및 참여예산 사업설명	10	
2/4	❍ 원활한 사업추진을 위한 예산과목 변경 ❍ 사업계획서에 대한 도시환경 분과위원 사전협의 및 검토 실시	10	
3/4	❍ 다세대주택 등 재활용분리수거장 설치 계획 수립 ❍ 설치 신청 접수 동별 안내 및 각종 홍보 실시 ❍ 설치 신청 희망자 명단 접수 중	40	
4/4	❍ 설치 희망 주택 내 재활용분리수거장 설치 완료	40	30,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획서에 대한 도시환경분과위원 사전협의 및 검토 실시 ❍ 사업계획수립 및 홍보실시 ❍ 설치 신청 희망자 명단 접수 중		❍ 설치 신청 희망자 명단 접수 및 신청 희망 주택 내 현장확인

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 재활용정거장 관리에 대한 우려 의견 있음 - 자발적 관리 합의를 위한 동의서를 신청 세대 내 전원이 제출토록하여 주민의견 반영	40%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	자원재활용팀	팀장 백종수 (☎7581)	담당 이상혁 (☎7585)

음식문화개선 홍보 캠페인으로 음식물쓰레기 줄이기 실현하자	청소행정과

(2018.8월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 10.

❍ 사업주체 : 한성순(주민참여예산사업 제안자)

❍ 사업내용

- 견 학 : 사업참여자, 실천단 등 음식물자원화시설 현장 방문
- 교 육 : 학생, 주민 대상으로 단계별 교육, 홍보
- 캠페인 : 지하철역, 나눔 장터 등에서 홍보활동 전개

❍ 사 업 비 : 7,150천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업추진계획 수립, 사업비 교부	30	7,150
2/4	❍ 자원화시설 등 현장 견학, 학생, 주민 대상 교육, 홍보	30	
3/4	❍ 음식문화개선 캠페인 등	30	
4/4	❍ 사업제안자 결과보고서 제출, 정산	10	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 7,150천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 사업비 교부, 학교 등 사업홍보 ❍ 불광초교 3개반 92명 대상으로 자원순환교육 실시		❍ 학교 교육, 자원화시설 현장방문 등

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 제안자(한성순)가 사업추진계획에 따라 직접 수행	%

청소행정과	음식물자원화팀	팀장 김요인 (☎7591)	담당 김영태 (☎7592)

쓰레기 상습무단투기 지역 CCTV 설치	청소행정과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 증산동 일대
- ❍ 사업내용 : 쓰레기 상습무단투기 지역에 CCTV를 설치하여 무단투기 예방 및 깨끗하고 쾌적한 마을 환경 조성
- ❍ 사 업 비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 설치장소 선정 요청	10	-
2/4	❍ 설치계획 수립 및 구매 · 설치	50	10,000
3/4 4/4	❍ 무단투기 감시카메라(CCTV) 운영	40	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 9,950천원	향후 추진계획(9월)
❍ 설치장소 선정 요청 - 청소행정과 → 증산동 ❍ 무단투기 감시카메라(CCTV) 설치 계획 수립 ❍ 행정예고 실시(2018.04.06~04.26.) ❍ 조달구매 및 설치		❍ 무단투기 감시카메라(CCTV)운영

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 설치장소 선정시 주민의견 수렴 - 주민의견을 반영하여 설치 장소 4곳 선정	100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)

쓰레기 무단투기 잡는 이동형 CCTV 설치	청소행정과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 갈현2동 일대
- ❍ 사업내용 : 쓰레기 상습무단투기 지역에 이동형 CCTV를 설치하여 무단투기 예방 및 깨끗하고 쾌적한 마을 환경 조성
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 설치장소 선정 요청	10	
2/4	❍ 설치계획 수립 및 구매 · 설치	50	20,000
3/4	❍ 무단투기 감시용 이동형 CCTV 운영	40	
4/4			

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 17,921천원	향후 추진계획(9월)
❍ 설치장소 선정 요청 - 청소행정과 → 갈현2동 ❍ 이동형 CCTV 설치 계획 수립 ❍ 행정예고 실시(2018.04.23.~2018.05.13.) ❍ 조달구매 및 설치		❍ 무단투기 감시카메라(CCTV)운영

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 이동형 CCTV 설치 장소 주민의견 수렴 - 주민의견을 반영하여 설치 장소 4곳 선정	100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)

- 쓰레기는 내 집 앞에 - 공공디자인으로 예쁘게 표시해요	청소행정과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 역촌동 일대
- ❍ 사업내용 : 쓰레기 무단투기를 방지하고 이웃 간 불화를 해결하기 위해 쓰레기 존을 내 집 앞에 표시하여 '내 집 앞 쓰레기 버리기' 원칙을 실천하고 쾌적한 환경 조성
- ❍ 사 업 비 : 69,910천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업계획 수립 및 시 보조금 신청	20	
2/4	❍ 모니터링단 구성 및 쓰레기 존 장소 선정	40	
3/4	❍ 모니터링단 운영 및 쓰레기 존 설치	30	69,910
4/4	❍ 사업평가 및 환류	10	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립(洞) ❍ 사업비 신청(區→市) ❍ 사업설명을 위한 주민간담회 개최(洞) ❍ 홍보비 등 사업비 교부(區→洞) ❍ 사업변경승인요청(區→市) ❍ 사업변경승인(2018. 8. 2.) ❍ 주민모니터링단 모집(2018.8.9.~8.16.) ❍ 주민모니터링단 오리엔테이션(2018.8.20.)		❍ 내 집 앞 쓰레기 존 설치 ❍ 주민 모니터링단 활동

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 모니터링단 구성 및 쓰레기 존 설치 시 주민의견 반영 예정	40%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)

해보자! 청년	사회적경제과

(2018. 8월 기준)

사업개요

❍ 사업기간 : ‘18. 1월 ~ 12월

❍ 사업위치 : 은평 청년 새싹공간 및 은평구

❍ 사업내용

- 청년톡투유 1 : 청년들의 니즈를 반영한 행사 및 사업추진을 위한 의견수렴 등 기초조사
- 청년톡투유 2 : 청년 공론장 및 사업 평가회
- 청년커뮤니티 : 공통교육 및 커뮤니티별 맞춤 교육 진행
- 요리교실 : 혼밥족들을 위한 요리교실 및 요리대회 개최
- 청년상담 : 노동 · 인권 · 금융 · 심리 등 집단상담을 통한 치유시간

❍ 사 업 비 : 20,000천원(구비)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 주민참여예산사업 협약 체결(구 ↔ 제안자)	10	0
2/4	❍ 사업 시행 계획 수립 ❍ 협약체결(사업시행 부서 ↔ 제안자)	20	0
3/4	❍ 청년톡투유 1, 청년커뮤니티사업 ❍ 요리교실, 청년상담 시행	70	9,960
4/4	❍ 청년톡투유 2 시행, 포토북 제작	100	10,040

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 9,960천원	향후 추진계획(9월)
❍ 주민참여예산사업 협약체결(2.26.) ❍ 사업 시행계획 수립(4.2.) ❍ 협약체결 : 사업시행부서↔제안자(4.2.) ❍ 청년톡투유1 (6.16.) ❍ 혼밥 요리교실 및 청년상담 진행 ❍ 청년커뮤니티 모임 진행		❍ 혼밥 요리교실 및 청년상담 진행 ❍ 청년 커뮤니티 모임

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	%

사회적경제과	청년지원팀	팀장 정귀수 (☎6886)	담당 박윤희 (☎6888)

서울시민과 지역주민이 함께하는 테마형 북한산 실개천 길 (둘레길) 조성	치수과

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 03. 26. ~ 2018. 10. 31.
- ❍ 사업위치 : 은평뉴타운 실개천
- ❍ 사업내용 : 등나무 쉼터 1개소, 하상 지압쉼터 2개소, 안내판 설치 10개소 등
- ❍ 사 업 비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 공사 설계 및 발주	10	
2/4	❍ 공사 시행	70	
3/4	❍ 공사 준공	100	40,000천원

추진실적 및 계획

추진실적(누적) 집행액 18,991천원	향후 추진계획(9월)
❍ 2018. 01. : 사업계획수립 ❍ 2018. 01. : 공사설계 ❍ 2018. 01.~02. : 계약심사, 공사발주 ❍ 2018. 03. : 공사착공 ❍ 2018. 04.02. : 사업설명회 개최(진관동) - 주민참여위원장 외 6 ❍ 2018. 04. : 하상 지압쉼터 조성 시행 ❍ 2018. 06. 14. : 제안자 협의 - 의자, 안내판 등 자재선정 및 위치 협의	❍ 자재준비 (퍼걸러, 안내판, 의자) 등 ❍ 퍼걸러, 안내판, 의자 등 시설물 설치

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 실개천 내 부족한 쉼터(하상 지압쉼터 등)조성을 통해 편의를 제공 - 퍼걸러 설치 및 하상 지압쉼터 2개소 조성	75%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

치수과	하천관리팀	팀장 이일환 (☎7961)	담당 김환 (☎7963)