찾아가는 직장인 힐링콘서트	갈현제1동

(2018.9월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월

❍ 사업위치 : 갈현1동 관내

❍ 사업내용 : 갈현1동 소재 직장인 및 사업장 대상으로 찾아가는 찾아가는 직장인 힐링콘서트 개최(12회 내외)하여 다양한 장르의 음악공연 제공

❍ 사 업 비 : 12,500천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍	0	
2/4	❍	0	
3/4	❍ 공연업체 수의계약 및 힐링콘서트 진행	50	
4/4	❍ 힐링콘서트 진행	50	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 추진계획 수립		❍ 리플릿 제작하여 관내 사업장에 홍보 ❍ 공연업체 수의계약

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	10%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5095)

마을알림이 달력 만들기	갈현제1동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 갈현1동 관내
- ❍ 사업내용 : 마을의 이야기가 담긴 휴대가 편한 소형 생활정보책자를 제작하여 민원인 및 전입자에게 배부
- ❍ 사 업 비 : 7,500천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍		
3/4	❍ 업체 수의계약 및 디자인	50	
4/4	❍ 마을알림이 책자 제작	50	7,500

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 추진계획 수립 ❍ 업체 수의계약		❍ 책자 내용 디자인

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 직능단체 및 주민의견 반영하여 책자 내용 디자인 -	50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5095)

다문화가족 다둥이네 외가집 보내주기 사업	갈현제1동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 6월 ~ 11월
- ❍ 사업위치 : 갈현1동 관내
- ❍ 사업내용 : 경제적 어려움 등의 문제로 모국 방문이 어려운 다문화 가정의 모국 방문 지원
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍ 사업 홍보 및 참여 대상자 모집	20	
3/4	❍ 모국 방문 지원	40	10,000
4/4	❍ 모국 방문 지원	40	10,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업 홍보 및 참여 대상자 모집 ❍ 사업 대상자 선정		❍ 모국 방문 지원

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 제안자 및 동 참여예산위원회 의견 반영하여 심사기준 선정 및 심사위원으로 참여	70%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지서비스팀	팀장 김선숙 (☎4575)	담당 남명화 (☎4578)

수화 어울림합창단	갈현제1동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 3월 ~ 10월
- ❍ 사업위치 : 갈현1동 관내
- ❍ 사업내용 : 관내 주민이 모여 수화 교육, 합창 연습 및 공연
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 합창단원 모집 및 교육	20	
2/4	❍ 주 1회 수화·합창 연습 및 공연	30	
3/4	❍ 주 1회 수화·합창 연습 및 공연	30	
4/4	❍ 주 1회 수화·합창 연습 및 공연	20	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 7,394천원	향후 추진계획(10월)
❍ 합창단원 모집 및 교육 ❍ 주 1회 수화 및 합창 연습 ❍ '18. 6. 26. 마을활력소 개소식 공연 ❍ '18. 6. 28. 서울시 마을합창제 "울림" 찬조출연 및 공연		❍ 수화어울림합창단 합창제 진행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민의견 반영하여 수화·합창 연습 및 공연 실시	90%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지서비스팀	팀장 김선숙 (☎4575)	담당 남명화 (☎4578)

앵봉산 푸르게 푸르게	갈현제1동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 갈현1동 앵봉산 등산로
- ❍ 사업내용 : 앵봉산 환경정비활동 및 꽃나무 식재
- ❍ 사 업 비 : 5,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 앵봉산 자원조사 및 생태지킴이 활동 홍보, 꽃나무 식재	70	
2/4	❍ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동	10	
3/4	❍ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동	10	
4/4	❍ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동	10	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 4,097천원	향후 추진계획(10월)
❍ 생태지킴이 활동 홍보 및 주민 모집 ❍ 앵봉산 꽃나무 식재(개나리, 영산홍 등 910주) ❍ 월 1회 앵봉산 생태지킴이 활동 실시		❍ 10월 앵봉산 생태지킴이 활동

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민의견 반영하여 꽃나무 식재 수목 종류 및 위치 결정	90%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5096)

연신내~앵봉산까지 안전한 문화거리 조성	갈현제1동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 9월
- ❍ 사업위치 : 갈현1동 관내(갈현로47길 일대)
- ❍ 사업내용 : 안전한 문화거리 조성을 위해 범죄예방 환경설계를 적용한 시설물 설치
- ❍ 사 업 비 : 25,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업안내 및 대상지역 논의 ❍ 주민간담회 실시 및 대상지역 선정	20	
2/4	❍ 시공업체 수의계약 및 설계 진행	20	
3/4	❍ 사업내용 홍보 및 주민동의서 징구 ❍ 발주 및 시설물 설치	50	
4/4			

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 15천원	향후 추진계획(10월)
❍ 통·반장 주민간담회 실시 및 대상지역 선정 ❍ 시공업체 수의계약 및 설계 진행 ❍ 사업내용 홍보 및 주민동의서 징구		❍ 시설물 설치 및 준공검사

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 통·반장 및 대상지역 주민 의견 반영	70%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 방길철 (☎5091)	담당 최슬기 (☎5096)

우리동네 문화가 있는 날(우리동네 시네마데이)

갈현제2동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018.3.~12.
- ❍ 사업위치 : 갈현제2동 주민센터 다목적실(3층)
- ❍ 사업내용 : 월별,시기별 특색있는 테마영화 상영
- ❍ 사 업 비 : 4,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 계획 수립 및 시네마데이 개최(3월)	10	400
2/4	❍ 시네마데이 개최(4월,6월)	23	900
3/4	❍ 시네마데이 개최(7월,8월,9월)	34	1,350
4/4	❍ 시네마데이 개최(10월,11월,12월)	34	1,350

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,445천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업예산교부(2월) ❍ 사업계획 수립(3월) ❍ 우리동네 시네마데이 행사 개최(3월) ❍ 우리동네 시네마데이 행사 개최(4월) ❍ 우리동네 시네마데이 행사 개최(6월) ❍ 우리동네 시네마데이 행사 개최(7월) ❍ 우리동네 시네마데이 행사 개최(8월)		❍ 매월 넷째주 금요일 14시 행사개최

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 행사당일 어르신 및 참여예산 지역회의 의견 청취 - 영화선정 및 간식구매 등 사업추진에 적극 반영	36%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제2동	복지행정팀	팀장 이현출 (☎5121)	담당 김도희 (☎5124)

우리동네 문화가 있는 날(갈현동 음악회)	갈현제2동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018.3.~12.
- ❍ 사업위치 : 광현교회 다목적 비전홀(3층)
- ❍ 사업내용 : 문화예술에 대한 친숙한 접근으로 주변 이웃과의 소통
- ❍ 사 업 비 : 6,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 계획 수립 및 음악회 개최(3월)	10	600
2/4	❍ 갈현동 음악회 개최(4월,5월,6월)	30	1,800
3/4	❍ 갈현동 음악회 개최(7월,8월,9월)	30	1,800
4/4	❍ 갈현동 음악회 개최(10월,11월,12월)	30	1,800

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 3,086천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업예산교부(2월) ❍ 사업계획 수립(3월) ❍ 갈현동 음악회 행사 개최(3월) ❍ 갈현동 음악회 행사 개최(4월) ❍ 갈현동 음악회 행사 개최(5월) ❍ 갈현동 음악회 행사 개최(6월) ❍ 갈현동 음악회 행사 개최(8월) ❍ 갈현동 음악회 행사 개최(9월)		❍ 매월 마지막주 토요일 17시 행사개최

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 행사당일 주민 및 참여예산 지역회의 의견 청취 - 음악장르 선정 및 간식구매 등 사업추진에 적극 반영	51.4%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

갈현제2동	복지지원팀	팀장 허명희 (☎5131)	담당 황지윤 (☎5135)

어르신 건강지원 프로그램	갈현제2동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7.~12.
- ❍ 사업위치 : 관내 경로당
- ❍ 사업내용 : 어르신 건강 프로그램을 통해 지역 어르신들의 질환 예방 및 참여하는 공동체 문화 조성에 기여함
- ❍ 사업비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4 2/4	❍ 어르신 건강지원 프로그램 계획 및 선거업무 수행으로 미실시	0	0
3/4	❍ 어르신 건강프로그램 진행(7월,8월,9월)	50	5,000
4/4	❍ 어르신 건강프로그램 진행(10월11월12월)	50	5,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 2,717천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업예산교부(2월) ❍ 사업계획 수립(3~6월) ❍ 어르신 치매예방 프로그램 진행(7월) - 관내 경로당 2곳 실시 ❍ 어르신 '孝' 콘서트 진행(7월) ❍ 어르신 뇌운동 프로그램 진행(7~8월) ❍ 어르신 치매예방 프로그램 진행(8~9월) - 관내 경로당 3곳으로 확대		❍ 어르신 치매예방 프로그램 확대 시행 - 관내 3곳에서 4곳으로 확대 실시 - 강의시간 확대 (1시간→2시간) ❍ 어르신 뇌운동 프로그램 진행 - 우리동네 시네마데이와 연계 실시

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 매월 관내 경로당 방문 및 참여예산 지역회의 의견 청취 - 프로그램 내용 선정 및 건의사항 등 사업추진에 적극 반영	27%

갈현제2동	복지서비스팀	팀장 이양수 (☎4601)	담당 최태우 (☎3159-4604)

자연은 재미있는 놀이터	공원녹지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 4. ~ 2018. 11.
- ❍ 사업위치 : 불광동 457(향림도시농업체험원)
- ❍ 사업내용 : 도시농업 및 생태교육 프로그램 진행
- ❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 프로그램 참여 기관 모집	30%	
2/4	❍ 프로그램 진행 및 물품 구매	50%	
3/4	❍ 프로그램 진행	70%	
4/4	❍ 프로그램 진행 및 축제	100%	30,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 24,826천원	향후 추진계획(10월)
❍ 생태프로그램 진행 - 꿈꾸는 꼬마 농부학교 2회 - 토요 방과 후 학교 2회		❍ 생태프로그램 진행 - 꿈꾸는 꼬마 농부학교 3회 - 토요 방과 후 학교 1회

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	85%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 정미경 (☎8005)

향림근린공원 산책로 정비	공원녹지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 불광동 산151-2
- ❍ 사업내용 : 등산로 노면정비 및 시설물 설치 등
- ❍ 사 업 비 : 100,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍현장조사	20	-
2/4	❍실시설계용역 시행 및 준공	50	7,108
3/4	❍공사계약 및 착공	100	92,892
4/4	❍ 공사 준공		

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 공사 계약 및 관급자재 구매 ❍ 공사 시행		❍ 공사 진행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 5.)	80%

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 김도완 (☎8005)

은평 청소년 “우리동네 공원지킴이”	공원녹지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 4. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 향림근린공원 외 3개소
- ❍ 사업내용 : 등산로 노면정비 및 시설물 설치 등
- ❍ 사 업 비 : 100,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍민간경상보조금 지급		
3/4	❍프로그램 및 워크숍 진행 등	70	7,000
4/4	❍ppt발표 대회 및 수료식	100	3,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 민간경상보조금 지급 ❍ 한국청소년동아리연맹 과 협약 체결 ❍ 공원지킴이 9월 프로그램 및 워크숍 진행		❍ 진관근린공원, 신사근린공원 지킴이 임무 실시 예정

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
-	-

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 김동현 (☎8004)

대조어린이 공원 시설정비 공사	공원녹지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 2. ~ 10.
- ❍ 사업위치 : 대조어린이공원(대조동 212)
- ❍ 사업내용 : 유아용 조합놀이대 설치 및 노후시설 정비 등
- ❍ 사 업 비 : 50,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 2월 : 사업추진계획 수립 ❍ 2월 : 사업제안자와 협약체결 ❍ 2월 : 실시설계용역 시행	30%	3,521
2/4	❍ 4월 : 주민설명회 개최	70%	0
3/4	❍ 8월 : 공사 시행	80%	0
4/4	❍ 10월 : 공사준공	100%	46,479

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 3,521천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 사업설명회 개최(4.11.) - 대조동 주민센터/ 주민 22명		❍ 2018. 10. 22. 공사준공

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
	100%

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김동화 (☎8009)

공원 재단장하기(숭실고등학교 옆 공원정비사업)	공원녹지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 2. ~ 9.
- ❍ 사업위치 : 신사동 300-88(숭실고등학교 옆 공원)
- ❍ 사업내용 : 공원 입구 나무계단 보수, 평의자 설치 등
- ❍ 사 업 비 : 9,998천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업추진계획 수립	20	-
2/4	❍ 주민설명회	30	-
3/4	❍ 공사시행 및 준공	100	9,998
4/4	❍		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 9,998천원	향후 추진계획(10월)
❍ 현장조사 및 사업계획 수립 ❍ 주민설명회 개최('18.4.25.) - 신사2동 주민센터 / 주민 30명 ❍ 공사준공('18.9.6.)		

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 공원 철거 또는 공원 정비 후 일부 오른쪽 계단 폐쇄 조치 - 본 참여예산사업의 취지와 맞지 않아 공원 철거 및 계단 폐쇄는 불가하며, 추후 발생하는 건의사항은 적극 반영하여 공사 설계	100%

공원녹지과	조경팀	팀장 원광연 (☎8011)	담당 정새봄 (☎8013)

응암2동 매바위마을 안전지킴이 센터 설치	공원녹지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 2. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 응암1구역 내 어린이공원(응암동 620-1일대)
- ❍ 사업내용 : 안전지킴이 센터 설치
- ❍ 사 업 비 : 18,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 해당없음		
2/4	❍ 4월 : 사업추진계획 수립 ❍ 6월 : 사업제안자와 협약체결	20	
3/4			
4/4	❍ 110월 : 공사 시행 및 준공	100	18,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 3,521천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업계획수립		❍ 공사발주

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
	%

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김동화 (☎8009)

진관동 못자리골 생태공원 정비	공원녹지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 10.
- ❍ 사업위치 : 진관동 16-11일대
- ❍ 사업내용 : 못자리골 생태공원 정비
- ❍ 사 업 비 : 60,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍현장조사	20	
2/4	❍실시설계용역 시행 및 준공	50	3,021
3/4	❍공사착공 및 준공	100	56,979
4/4			

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍❍ 공사 착공 및 설계변경		❍ 공사 준공

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 7. 2.)	80%

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 정미경 (☎8005)

박석어린이공원 미끄럼틀 및 바닥교체	공원녹지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 2. ~ 9.
- ❍ 사업위치 : 박석어린이공원(통일로89길 18-14)
- ❍ 사업내용 : 조합놀이대, 바닥교체 등
- ❍ 사 업 비 : 55,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 2월 : 사업추진계획 수립	30%	
2/4	❍ 4월 : 주민설명회 개최	70%	
3/4	❍ 8월 : 설계심의요청 ❍ 9월 : 공사비 교부 요청	80%	
4/4	❍ 10월 : 공사 시행 ❍ 11월 : 공사 준공	100%	55,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업계획수립 ❍ 서울시 설계심의 ❍ 공사비 교부 ❍ 공사발주		❍ 공사착공

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	30%

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진 (☎8006)	담당 김동화 (☎8009)

은평도서관 생각숲길 조성	공원녹지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- ❍ 사업위치 : 불광동 산33-1일대(불광근린공원)
- ❍ 사업내용 : 산책로 정비 및 수목식재 등
- ❍ 사 업 비 : 100,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍현장조사	20	
2/4	❍실시설계용역 시행	40	
3/4	❍실시설계용역 준공 및 공사착공	70	5,673
4/4	❍공사준공	100	94,327

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 공사계약 및 관급자재 구매		❍ 공사 진행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 주민설명회 개최 및 주민의견 반영 1차 (2018.6.) ❍ 주민의견 반영(2018. 8.) 2차	80%

공원녹지과	공원조성팀	팀장 이해동 (☎8001)	담당 정미경 (☎8005)

연신내 물빛공원 LED 전광판 설치	공원녹지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 8. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 물빛공원(갈현동 389-15 외 2필지)
- ❍ 사업내용 : LED전광판 1개소
- ❍ 사 업 비 : 100백만원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍		
3/4	❍		
4/4	❍		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
		❍ 연신내 물빛공원에 구정홍보 및 문화 등 정보제공을 위한 LED전광판 설치시 2017년 대대적인 정비로 인한 쾌적한 휴식공간과 편안한 보행공간의 침해에 대한 구민들의 부정적인 시각이 많아 전광판 설치를 보류하고자 하며 향후 신공법 및 신기술 개발시 전광판 설치 추후 검토하기로 함.

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

공원녹지과	공원관리팀	팀장 김흔진(☎8006)	담당 윤지원 (☎8007)

마을교육공동체만들기

교육청소년과

(2018. 9월 기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 5월 ~ 12월
❍ 위　　치 : 진관동 초·중·고 및 지역사회
❍ 참여대상
- 진관동 내 아동·청소년 및 마을주민
- 마을강사 및 교육자원 활동가

❍ 사업내용
- 지역 내 방과후 아동·청소년 및 마을주민을 대상으로 마을교육공동체 조성·운영
- 마을강사와 교육자원 활동가 연계를 통한 다각적 운영

❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 마을교육공동체만들기 사업준비	13	2,500
2/4	❍ 공동체 운영위원회 구성·운영 ❍ 마을교육공동체 프로그램 운영	18	7,298
3/4	❍ 마을예술활동 지원	6	611
4/4	❍ 마을교육공동체만들기 평가회의	0	0

추진실적 및 계획

추진실적(누적 9월) 집행액 10,409천원	향후 추진계획(10, 11월)
❍ 마을교육공동체 운영위원회 회의 (실행단 2회, 마을PD단 1회 진행) ❍ 진관동 마을넷 회의 (2회, 회당 10명) ❍ 금암똥고집 보드게임 대전 (월1회, 회당 20명 진행) ❍ 은빛골목놀이터 놀이활동 (주2회, 회당 20명 진행) ❍ 금암문화예술제 추진위원회 회의 (2회, 회당 10명 내외 참석) ❍ 금암문화예술학교 진행 (3개 강좌, 각 강좌별 주1회, 전체 20명 내외 참석) ❍ 자치활동공모 뭐든지학교 진행, 발표회 (09/01)	❍ 금암문화예술제 추진위원회 회의 ❍ 금암문화예술학교 운영(강좌별 6~10회) ❍ 금암문화예술제 진행(10월 09일) ❍ 금암똥고집 보드게임 대전(월1회) ❍ 은빛골목놀이터 놀이활동 (주2회) ❍ 진관동 마을넷 마을반상회(월1회) ❍ 진관동 마을넷 진관동 큰잔치 (10월 24일) ❍ 시민대학 은평 진관캠퍼스 젬베 교육 (10/19~11/30)

교육청소년과	혁신교육팀	팀장 라미영 (☎7271)	담당 정　리 (☎7274)

은평구 꽃들의 축제	교육청소년과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 9. 8.(토)
- ❍ 사업위치 : 은평상업 10-2 임대부지(구파발역 3번출구 앞)
- ❍ 사업내용 : 은평구 청소년 축제 - 동아리 공연, 이벤트 부스 운영 등
- ❍ 사 업 비 : 17,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 청소년참여위원회 모집 및 축제 개요 설정	20	0
2/4	❍ 축제 세부계획 논의 및 선정	40	0
3/4	❍ 축제 준비·개최 및 평가회의	100	17,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 17,000천원	향후 추진계획(10월)
❍ 제7기 은평구 청소년참여위원회 모집 및 위촉(4.6.) ❍ 5~8월 청소년참여위원회 정기회의 및 하반기 워크숍 개최 - '18년 청소년 제안사업 <청.자.켓>과 은꽃축제와의 연계방안 논의 - 은꽃축제 방향 설정 및 세부계획 논의 ❍ 2018. 청.자.켓. 축제(은꽃축제) 개최(9.8.) - 주제 : 청소년의 자신감 높이기 프로젝트 - 참석 : 15,000여명(관내 초중고생, 학부모 등) ❍ 2018. 청.자.켓 축제(은꽃축제) 평가회의 개최		

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 제7기 은평구 청소년참여위원회 제안사업과의 연계 - 은꽃축제를 2018. 청.자.켓 축제에 포함하여 실시	100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7261)	담당 정혜인 (☎7264)

학교로 찾아가는 판타지 극장	교육청소년과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 은평구 관내 초·중·고등학교 중 선별된 10개 학교
- ❍ 사업내용 : 학교로 찾아가는 마술사, 퍼포먼스 아티스트, 마임이스트, 재즈 뮤지션들이 만드는 60분의 판타스틱한 공연
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 학교로 찾아가는 판타지극장 사업준비	10	0
2/4	❍ 학교에 사업 안내 및 사업 학교 선정	20	0
3/4	❍ 찾아가는 판타지 극장 공연	50	3,000
4/4	❍ 찾아가는 판타지 극장 공연 및 평가회의	100	17,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 2018년 은평구 주민참여예산사업 〔학교로 찾아가는 판타지 극장〕 신청 안내문 발송 - 초등학교 30개학교, 중학교 18개 학교, 고등학교 18개 학교 ❍ 학교로 찾아가는 판타지극장 신청접수 - 신청학교 : 23개 학교 (초등학교 9곳, 중학교 9곳, 고등학교 5곳) ❍ 학교로 찾아가는 판타지극장 신청 학교 선정 작업 및 학교와 일정 조율 ❍ (사)더불어 배움과 협약체결 ❍ 학교별 순회공연(9.28) -은빛초등학교 강당 9:30~10:30		❍ 학교별 순회공연(10.18) -상신고등학교 다목적실 10:40~11:40 -북한산초등학교 운동장 15:00~16:00 ❍ 학교별 순회공연(10.30) -신사초등학교 소강당 13:00~14:00

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
	40%

교육청소년과	청소년지원팀	팀장 박남주 (☎7261)	담당 허은영 (☎7263)

마을버스 디자인 승강장 설치	교통행정과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018.03 ~ 2018.11
- ❍ 사업위치 : 녹번로 16, 60, 통일로 671
- ❍ 사업내용 : 마을버스 디자인 승강장 설치
- ❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍ 사업협의	50	
3/4	❍ 공사 착공	90	25,000
4/4	❍ 공사 완료	100	

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 사업설명회 개최(4.4.) - 녹번동 주민센터/ 주민 30명		❍ 공사 착공(9.18.)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	90%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

교통행정과	교통행정팀	팀장 황선봉 (☎7751)	담당 정지훈 (☎7757)

우리학교 담장벽화 새단장	구 산 동

(2018. 9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 4. 1. ~ 11. 30.
- ❍ 사업위치 : 은평중학교 및 구산중학교 담장(갈현로15길 20-23 일대)
- ❍ 사업내용 : 담장 벽화그리기
- ❍ 사 업 비 : 25,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍ 주민의견 수렴	10	
3/4	❍ 주민의견 수렴 및 사업계획 수립·착공	50	
4/4	❍ 사업준공	100	25,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(9월)
❍ 주민의견 수렴(2018. 4월 ~ 7월) ❍ 사업추진단 구성 및 사업계획 수립 (2018. 8월)		❍ 사업추진단 회의 및 벽화 시안 확정 (2018. 9월~10월) ❍ 벽화 그리기 및 준공(2018. 10월~11월)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 갤러리 형식으로 벽화 사업 진행 ❍ 구획별로 나누어서 단체별, 학교별 등으로 벽화그리기 진행	60%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

구산동	복지행정팀	팀장 김윤식 (☎5151)	담당 이신령 (☎5152)

꼼지락 마을학교	녹번동

(2018.9월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.

❍ 사업대상 : 은평구 주민

❍ 사업내용

- 취·창업을 원하는 관내 주민들에게 기술습득 및 자격증 취득의 기회를 제공하고 일자리로 연계
- 토털공예지도사 / 친환경생활지도사 양성과정 운영
- 현장 실습, 지역축제 체험·홍보 부스 운영, 작품 전시회 등 개최
- 교육 수료 후 자원봉사, 재능기부를 통한 지역사회 환원

❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업계획수립 ❍ 사업 홍보 및 수강생 모집(토털공예)	10	1,500
2/4	❍ 토털공예지도사 양성과정 운영 ❍ 현장 실습(토털공예) ❍ 종강식(토털공예) ❍ 사업 홍보 및 수강생 모집(친환경)	45	13,500
3/4	❍ 친환경생활지도사 양성과정 운영 ❍ 현장 실습(친환경) ❍ 종강식(친환경) ❍ 꼼지락 한마당(전체) - 양천리골 문화축제와 연계	80	23,000
4/4	❍ 꼼지락 한마당(전체): 누리축제 ❍ 작품 전시회 및 프리마켓 개최(전체) ❍ 성과공유회 개최, 작품집 제작(전체)	100	30,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)

□ 꼼지락마을학교 사업계획 수립
□ 주민설명회 개최
□ **토털공예지도사 양성과정** 운영
❍ 홍보 및 모집 : 3. 5. ~ 3. 21.
❍ 교육생 선정 심사 개최
- 1차 서류심사: 3. 23.(금) 14:00
- 2차 면접심사: 3. 27.(화) 10:00
❍ 교육 실시
- 기 간: 2018. 4. 2. ~ 6. 28.(총25회)
- 장 소: 동주민센터 제2강의실
- 인 원: 20명
❍ 수료식 개최
- 일 시: 2018. 6. 28.(목) 13:00
- 장 소: 동주민센터 3층 옥상정원
※ 교육생 전원 수료 및 자격증 취득
❍ 수료생 현장실습 운영
- 기 간: 2018. 7. 3. ~ 7. 12.
- 장 소: 관내 어린이집 및 지역아동센터
❍ 꼼지락 장터 개최
- 일 시: 2018. 7. 6.(금) 11:00
- 장 소: 은평구청 소나무광장
- 내 용
. 공예품 마켓, 벼룩시장, 먹거리 판매
. 수익금의 10% 불우이웃돕기 성금으로 기탁
※ 연말 참여예산위원회 이름으로 성금 전달
□ **천연생활지도사 양성과정** 운영
❍ 홍보 및 모집: 7. 5. ~ 7. 13.
❍ 교육생 선정 심사: 7. 20.(금)
❍ 교육기간: 7. 27.(금) ~ 9. 28.(금)
❍ 교육내용: EM, 아로마 등 천연제품 활용 이론 및 실기 수업

□ 천연생활지도사 양성과정 교육

연번	일 자	주 제	내 용
1	10. 5.(금)	아로마 오일	아로마 소이 캔들
2	10.12.(금)	시험 및 수료식(종강파티)	

❍ 천연생활지도사 양성과정 수료식
- 일 시: 2018. 10. 12.(금) 13:00
- 장 소: 녹번동주민센터 제2강의실
❍ 꼼지락 한마당 개최
- 개최일자: 2018. 10. 6.[누리축제]
2018. 10. 20.[양천리골 축제]
- 대상인원: 행사별 200명
- 내 용
. 꼼지락 마을학교 수료생들이 지역축제에서 체험 및 홍보부스 운영
. 수익금 일부 불우이웃돕기 성금 기탁

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
-	90%

관련사진



녹번동	복지행정팀	팀장 방제찬 (☎5001)	담당 김정은 (☎5006)

만화로 그린 구산동 도서관마을	문화관광과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018.1 ~2018.12
- ❍ 사업위치 : 구립 구산동도서관마을
- ❍ 사업내용 : 주민참여로 만들어진 도서관의 역사를 만화로 제작함
- ❍ 사 업 비 : 31,500천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 설립 관계자, 주민, 공무원 등 인터뷰	20%	1,500
2/4	❍ 작가, 출판사 계약 ❍ 시나리오, 콘티 구상 및 완성	60%	28,500
3/4	❍ 스케치 완성 및 채색	80%	
4/4	❍ 채색 수정 및 제작, 출간	100%	

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 30,000천원	향후 추진계획(9월)
❍ 작가, 출판사 계약 완료 ❍ 시나리오 1차 확인(5/24) 후 수정 결정 ❍ 도서관 직원, 외부인 인터뷰 ❍ 콘티와 글 85% 작성		❍ 작가 - 콘티 작업을 기본으로 완성도 있게 작업 중이고 채색도 진행 중

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
- 다양한 의견들을 듣고 재미와 작품성을 가진 만화제작	80%

문화관광과	도서관진흥팀	팀장 김종규 (☎6531)	담당 임채광 (☎6525)

박물관에서 찾는 조상의 얼	문화관광과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018.2.~2018.11.
- ❍ 사업위치 : 은평역사한옥박물관 전시실 및 교육실
- ❍ 사업내용 : 박물관에서 우리 구 역사와 전통문화에 대한 이해 및 체험 프로그램 개발 추진
- ❍ 사 업 비 : 19,900천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 2월 : 사업추진 계획 수립 ❍ 2월 : 사업 교육강사 연수 ❍ 3월 : 교구재 제작 및 참여자 모집	20	10,000천원
2/4	❍ 4~6월 : 체험프로그램 운영	60	3,300천원
3/4	❍ 7~9월 : 체험프로그램 운영 ❍ 8월 : 교육강사 연수 및 사업중간 평가	80	3,300천원
4/4	❍ 10~11월 : 체험프로그램 운영 ❍ 11월 : 최종 사업 평가 회의	100	3,300천원

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 19,000천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 사업 교육강사 연수 7회 진행 ❍ 교구재 1,200부 개발·제작 ❍ 교육 홍보 및 참여자 모집 ❍ 교육 운영 : 50회 1,198명 참여		❍ 교육프로그램 6회(약170명) 운영

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 학급 단체, 가족 단위 주민 참여 지속 모집	90%

문화관광과	박물관팀	팀장 김시업 (☎8521)	담당 박소정 (☎8523)

모여서 연극하자 신나는 은평연극제	문화관광과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 2. ~ 10.
- ❍ 사업위치 : 관내 공연장 등
- ❍ 사업내용 : 관내 아마추어 극단이 참여하는 은평연극제 개최
- ❍ 사 업 비 : 15,000천원(민간행사사업보조)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 참가팀모집 및 공연연습	30	1,060
2/4	❍ 공연연습 및 중간점검	60	3,030
3/4	❍ 연극제 개최 및 합평회	100	10,910
4/4	❍		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 15,000천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 은평연극제 참가팀 모집(약 7개팀) ❍ 참가팀 대표자 회의 ❍ 참가팀 별 공연 계획 및 연습 ❍ 공연장 대관 협의		❍ 참가팀 대표자 회의 ❍ 참가팀 별 공연 세부계획 및 조정 ❍ 참가팀 별 공연 최종 리허설 ❍ 공연 물품 준비 및 무대 세팅 ❍ 공연 홍보물 제작 및 배포

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 참여를 원하는 관내 아마추어 극단 모집 - 대표자 회의를 통하여 공연장 및 공연내용 등 협의	80%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

문화관광과	문화사업팀	팀장 박재균(☎6511)	담당 고동호(☎6515)

은평 시민소통리더 양성	민관협치과

(2018.9월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
❍ 사업위치 : 은평구 관내 학습장
❍ 사업내용
- 소통을 필요로 하는 은평 지역사회의 다양한 분야에 대한 폭넓은 이해
- 은평 지역 현장에 필요한 실전중심 교육을 통한 맞춤형 소통리더 양성
- 교육과정 이수 후 재능기부, 자원봉사를 통한 지역사회 환원 유도

❍ 사 업 비 : 26,270천원

추진계획

분기	추진내용	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 시민소통리더 양성 기본계획 수립 ❍ 시민소통리더 양성 기본과정(1) 운영	20%	700천원
2/4	❍ 시민소통리더 양성 기본과정(1) 운영 ❍ 시민소통리더 양성 기본과정(2) 계획 수립	10%	6,000천원
3/4	❍ 시민소통리더 양성 기본과정(2) 운영 ❍ 시민소통리더 양성 심화과정 운영	50%	13,000천원
4/4	❍ 시민소통리더 양성 심화과정 운영 ❍ 지역공론장 참여 활동 지원	20%	6,570천원

추진실적 및 계획

추진실적(누적) 집행액 18,834천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 은평 시민소통리더 기본과정(Ⅰ) 운영 - 일시 : 2018. 3. 19 ~ 4. 2, 매주 월, 수요일 14:00~17:00(총 5회) - 대상 : (洞)참여예산위원장 및 부위원장 중 교육신청자 36명 ❍ 은평 시민소통리더 기본과정(Ⅱ) 운영 - 일시 : 2018. 7. 2 ~ 7. 23 매주 월, 목요일 19:00~21:30(총 7회) - 대상 : 교육신청자 38명	❍ 은평 시민소통리더 심화과정 운영 - 일시 : 2018. 10. 4(목) 13:00~18:00(9회) - 대상 : 기본과정 이수자 중 신청자 28명 ❍ 은평 시민소통리더 운영 결과 평가회 - 일시 : 2018. 11. 1(목) 14:00 - 대상 : 강사진 및 담당 공무원 10명 - 내용 : 교육운영 내용 및 진행과정 평가 등

❍ 은평 시민소통리더 심화과정 운영 - 일시 : 2018. 8. 27 ~ 10. 4 매주 월, 목요일 19:00~21:30(총 9회) - 대상 : 기본과정 이수자 중 신청자 28명	

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 교육과정 및 대상 확대 - 기본과정(1) : (洞)참여예산 위원장단 대상으로 운영하였음 - 기본과정(2) : 참여예산 위원 및 관내 주민까지 대상을 확대하여 운영하였음	90%

별첨 : 현장사진

심화과정 운영 사진

지역공론장 참여 사진(참여예산 주민총회 퍼실리테이터 활동)

민관협치과	시민교육정책팀	팀장 김미윤 (☎6481)	담당 황두순 (☎6484)

올키즈스트라 은평 아동·청소년 관악단 운영

보육지원과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
- ❍ 사업위치 : 은평구 갈현로 282(갈현1동 427-20)
- ❍ 사업내용 : 아동·청소년 관악단 운영
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업추진계획 수립 및 사업제안자와 협약체결 ❍ 사업대상 아동 선정 및 강사계약 ❍ 보조금 통계목 변경 (민간위탁금 -> 민간경상사업보조) ❍ 보조금 관리시스템 보조사업자 등재	100%	0
2/4	❍ 주1회 2시간 합주 레슨 실시	100%	634
3/4	❍ 합주 레슨 지속 실시 및 연주회 실시(지역행사,축제 병원 등)	100%	1,323
4/4	❍ 합주 레슨 지속 실시 및 연주회 실시(지역행사,축제 병원 등)		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 1,957천원	향후 추진계획(10월)
❍ 주1회 2시간 합주 레슨 실시		❍ 주1회 2시간 합주 레슨 실시 ❍ 지역행사,축제 등 연주회 실시

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

보육지원과	드림스타트팀	팀장 성미숙 (☎7131)	담당 유현창 (☎7134)

골목 계단아트 및 조형물 설치를 통한 도시미관 개선	불광2동

(2018. 9월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.

❍ 사업위치 : 통일로82길 39 ~ 41 구간 계단

❍ 사업내용 : 불광2동 계단 평지에 불광2동 색깔이 드러날 수 있는 디자인의 계단아트 적용 및 벤치 설치

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	❍ 사업계획 수립 및 주민 협의회 구성	35	-
3/4	❍ 회의 진행 및 디자인선정, 공사시행	90	20,000
4/4	❍ 사업 정산	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) ❍ 현황 공유 및 의견 논의(7월) ❍ 제안자 의견 청취(9월)		❍ 주민 협의, 업체선정 및 착공(~11월)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
-	20%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

자연과 함께하는 청소년들의 한여름 밤의 꿈	불광2동

(2018. 9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 2018. 9.
- ❍ 사업위치 : 향림도시농업체험원
- ❍ 사업내용 : 캠핑을 즐길 수 있는 여건이 안되는 청소년들에게 자연과 함께할 수 있는 캠핑 체험 프로그램 및 다양한 경험을 제공
- ❍ 사 업 비 : 10,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	❍ 사업계획 수립 및 강사 등 섭외, 홍보	35	1,000
3/4	❍ 청소년들의 한여름 밤의 꿈 행사 진행	90	9,000
4/4	❍ 행사 진행 및 정산	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) ❍ 기획 회의 진행 및 장소 섭외(7월) ❍ 행사 진행(8. 31. ~ 9. 2.) 완료		

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	100%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

통통통 주민 독서 & 자연 힐링 체험

불광2동

(2018. 9월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 12.

❍ 사업위치 : 통일로92길 41, 불광2동주민센터(연서로 41길 16)

❍ 사업내용 : 독서와 만나는 다양한 문화체험프로그램을 통해 삶의 문제를 함께 나누고 지혜를 모아 해결하는 생활공동체 마을공동체로의 소중한 이웃이자 벗으로 변화 성장하며 행복한 마을살이를 하는데 그 필요성과 목적을 둔다.

❍ 사 업 비 : 5,000,000

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	❍ 강사 섭외 및 참여자 모집 및 준비	45	500
3/4	❍ 통통통 주민독서 & 자연 힐링 체험 프로그램 진행	90	4,500
4/4	❍ 사업마무리 및 정산	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) ❍ 프로그램안 조정(7월) ❍ 4개 프로그램 중 2개 프로그램 진행 완료		❍ 프로그램 운영(~12월)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	80%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

나도 우리집 정원사	불광2동

(2018. 9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 3 ~ 2018. 11.
- ❍ 사업위치 : 불광2동주민센터
- ❍ 사업내용 : 직접 정원을 조성하는 활동을 통하여 도시민의 육체적·정신적 힐링 공간을 형성
- ❍ 사 업 비 : 9,390,000

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	❍ 사업계획 구체화 및 수강생 모집	45	440
3/4	❍ 나도 우리집 정원사 프로그램 진행	90	8,950
4/4	❍ 사업평가 및 정산	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) ❍ 1,2기 운영(8~9월)		❍ 프로그램 진행(8~11월) - 3기 수강생 모집 및 진행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 더 많은 주민이 참여할 기회 제안 - 3기 운영계획 수립 시 신규 수강생 우선으로 선발하도록 반영	70%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

연신중학교 옹벽 타일벽화 보강	불광2동

(2018. 9월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.

❍ 사업위치 : 연신중학교 옹벽(서울시 은평구 연서로33길 16-32)

❍ 사업내용 : 기존 연신중학교 옹벽 타일벽화 설치 사업 당시 예산에 맞춰 친행하느라 벽화가 비어있는 공간이 있어 옹벽 벽화 빈곳을 채워 더욱 알찬 벽화거리를 만들기 위함.

❍ 사 업 비 : 15,000,000

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업일정 수정, 진행일정 조정	10	-
2/4	❍ 벽화추진 위원회 구성 및 디자인 선정	40	500
3/4	❍ 시공업체 용역계약 및 착공	90	14,500
4/4	❍ 벽화준공 및 정산실시	100	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.) ❍ 현황 공유 및 의견 논의(7월) ❍ 업무협의(학교, 업체, 제안자)(9월)		❍ 업무협의 및 착공

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 벽 전체에 타일벽화를 적용하였으면 함(제안자) - 예산 상 실행 가능 여부 업체와 논의 후 학교 측 의견 청취 예정	30%

불광2동주민센터	복지행정팀	팀장 이성면 (☎5061)	담당 조은비 (☎5065)

해보자! 청년	사회적경제과

(2018. 9월 기준)

사업개요

❍ 사업기간 : ‘18. 1월 ~ 12월

❍ 사업위치 : 은평 청년 새싹공간 및 은평구

❍ 사업내용

- 청년톡투유 1 : 청년들의 니즈를 반영한 행사 및 사업추진을 위한 의견수렴 등 기초조사
- 청년톡투유 2 : 청년 공론장 및 사업 평가회
- 청년커뮤니티 : 공통교육 및 커뮤니티별 맞춤 교육 진행
- 요리교실 : 혼밥족들을 위한 요리교실 및 요리대회 개최
- 청년상담 : 노동 · 인권 · 금융 · 심리 등 집단상담을 통한 치유시간

❍ 사 업 비 : 20,000천원(구비)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 주민참여예산사업 협약 체결(구 ↔ 제안자)	10	0
2/4	❍ 사업 시행 계획 수립 ❍ 협약체결(사업시행 부서 ↔ 제안자)	20	0
3/4	❍ 청년톡투유 1, 청년커뮤니티사업 ❍ 요리교실, 청년상담 시행	70	9,960
4/4	❍ 청년톡투유 2 시행, 포토북 제작	100	10,040

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 12,330천원	향후 추진계획(10월)
❍ 주민참여예산사업 협약체결(2.26.) ❍ 사업 시행계획 수립(4.2.) ❍ 협약체결 : 사업시행부서↔제안자(4.2.) ❍ 청년톡투유1 (6.16.) ❍ 혼밥 요리교실 및 청년상담 진행 ❍ 청년커뮤니티 모임 진행		❍ 청년톡투유2 (10.26.) ❍ 포토북 제작 및 결과보고

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	%

사회적경제과	청년지원팀	팀장 정귀수 (☎6886)	담당 박윤희 (☎6888)

시민기요가프로그램	생활체육과

(2018.9월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 4 ~ 11월(8개월)
❍ 사업위치 : 서울기독대학교 (환원관3층 다목적강당)
❍ 사업내용 : 기요가를 통한 명상 및 체력·근력 단련
❍ 사 업 비 : 금5,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 기요가교실 계획 수립 및 홍보	0%	0
2/4	❍ 기요가교실 24회 운영	24%	1,200
3/4	❍ 기요가교실 38회 운영	38%	1,900
4/4	❍ 기요가교실 38회 운영	38%	1,900

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 1,700천원	향후 추진계획(10월)
❍ 기요가교실 50회 운영 - 매주 화, 목 18:00 ~ 19:00 - 소요예산 : 2,150,000원 - 참여인원 : 1,505여명(누적인원)		❍ 기요가교실 7회 운영 - 매주 화, 목 18:00 ~ 19:00 - 소요예산 : 400,000원 - 참여인원 : 200여명(예상)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	62%

별첨 : 현장사진

생활체육과	생활체육팀	팀장 김진일 (☎6546)	담당 손인철 (☎6549)

저소득 독거어르신 대형세탁물 세탁 지원	어르신복지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018년 4월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 갈현·불광·신사 노인복지관, 은평시립 노인종합복지관
- ❍ 사업내용 : 독거어르신 등 취약계층 재가어르신의 대형세탁물 세탁 지원
- ❍ 사 업 비 : 10,150천원(자부담 : 240천원)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	-	-	-
2/4	❍ 사업계획수립 및 보조금 교부 ❍ 물품 구매 및 설치 ❍ 기관별 지역 내 사업 홍보 ❍ 재가어르신 대형세탁물 세탁지원	80%	10,302
3/4	❍ 재가어르신 대형세탁물 세탁지원 ❍ 기관별 지역 내 사업 홍보	10%	39
4/4	❍ 재가어르신 대형세탁물 세탁지원 ❍ 기관별 지역 내 사업 홍보 ❍ 정산보고 및 사업결과 보고	10%	39

추진실적 및 계획

추진실적(누적) 집행액 10,337천원 (자부담 : 197천원 포함)	향후 추진계획(10월)
❍ 사업계획수립 및 참여기관 신청 접수 (2017. 4) ❍ 기관별 사업 홍보 및 보조금 교부 (2017. 5) ❍ 물품(세탁기 및 건조기)구입 및 사업 실행(2017. 6)	❍ 대형세탁물 세탁 지원 (세탁 및 건조 서비스가 필요한 대상자를 파악하여 세탁물을 수거한 후, 세탁·건조·배달)

❍ 운영기관 : 4개소 (갈현·불광·신사 노인복지관, 은평시립노인종합복지관) ❍ 세탁서비스 제공 : 127건 ❍ 지역 내 사업 홍보 : 4건	❍ 지역 내 지속적 사업 홍보

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 복지관 내 어르신뿐만 아니라 지역 내 세탁 사업을 필요로 하는 어르신이 있을 경우 복지관 회원 가입과 함께 세탁 사업을 소개해주면 좋겠음 (갈현노인복지관) ❍ 대형빨래를 세탁하기가 어려웠었는데 세탁과 건조를 해주어 도움이 되었다는 긍정적인 의견이 있음 (불광노인복지관) ❍ 욕구가 있는 어르신들을 대상으로 세탁사업을 진행하였으나 폭우와 추석 연휴 등으로 인하여 욕구가 많지는 않았음 (신사노인복지관) ❍ 겨울철 대비 대형세탁물 세탁 요청이 있음 - 9~11월에 집중하여 대형세탁물 세탁 지원 예정 (은평시립노인종합복지관)	90%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)



어르신복지과	어르신재가복지팀	팀장 천현주 (☎7171)	담당 옥은경 (☎7174)

은평 고령친화거리 만들기	어르신복지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.
- ❍ 사업위치 : 응암2・3동
- ❍ 사업내용 : 해당 지역상점 대상 고령친화 마케팅 컨설팅 및 환경개선 교육
- ❍ 사 업 비 : 65,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 구-참여예산 선정자간 업무협약체결	10	-
2/4	❍ 홍보 및 대상자 모집	30	65,000
3/4	❍ 교육 및 컨설팅 운영	30	-
4/4	❍ 사례발표회, 사업정산 등	30	-

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 65,000천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업 협약 체결(2월 26일) 및 계획 수립 ❍ 보조금 교부(5월 15일) ❍ 홍보 담당 지역활동가(지역 주민) 및 고령친화상점 컨설턴트 모집(6월19일~6월26일) ❍ 응암2·3동 상점 대상 사업 홍보 진행 ❍ 사업 참여 상점 모집 신청서 접수(42곳) ❍ 고령친화 교육 및 컨설팅 운영(7월16~20일) - 교육 참석 36곳 / 불참 2곳 / 재방문 4곳 ❍ 참여 상점 대상 고령친화 물품 제공		❍ 참여 상점 대상 고령친화 물품 제공 ❍ 고령친화 상점 선정 및 현판 제공

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	70%

별첨 : 1. 현장사진
2. 사업 예산 세부항목 변경(10월17일) 내부결재 공문

고령친화거리 컨설팅 모습

경사로 설치 (연세사랑의원)	안전손잡이 설치 (연세사랑의원)	지팡이걸이 설치 (행운오리)	돋보기 비치 (공간)

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 김수연 (☎7151)	담당 정예슬 (☎7175)

50플러스(베이비부머 세대) 재능플러스	어르신복지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.
- ❍ 사업위치 : 은평구 전지역
- ❍ 사업내용 : 50플러스 세대 대상으로 5개 분야(도배・장판, 전기, 타일, 방충망, 목공 등) 생활 교육 및 재능공유
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 구-참여예산 선정자간 업무협약체결	10	-
2/4	❍ 홍보 및 대상자 모집	30	20,000
3/4	❍ 재능공유 활동가 교육 및 체험박람회	30	-
4/4	❍ 재능공유 활동가 교육 및 체험박람회, 사업정산 등	30	-

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 20,000천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업 협약 체결(2월 25일) 및 계획 수립 ❍ 보조금 교부(6월 4일) ❍ 사업 홍보 및 대상자 모집(6월~7월) ❍ 체험박람회 장소 협의(7월 초) ❍ 사업 참여자 모집 종료(7월 31일) ❍ 5가지 기술교육(**도배・장판, 전기, 타일, 방충망, 목공**) 실시(8월, 매주 토요일) ❍ 재능공유체험박람회 개최(9월1일)		❍ 재능공유 체험 박람회 개최 - 일시 : 10/14(일) 12:00~17:00 - 장소 : 연신내역 인근 물빛공원 - 내용 : 기술 교육을 바탕으로 50+ 세대에게 지역사회에 재능을 공유할 기회 제공

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	90%

별첨 : 재능공유체험박람회 현장 사진



도배와 바닥재 부스 모습



도배 생활기술 설명

목공 체험 부스

행사장 전경

어르신복지과	어르신행정팀	팀장 김수연 (☎7151)	담당 정예슬 (☎7175)

찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 운영	역 촌 동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 역촌동 관내
- ❍ 사업내용 : 근로 및 취업 의지가 있는 어르신들에게 요리기술을 전수, 거동이 불편한 독거어르신들에게 다양한 메뉴의 반찬을 제공하고 말벗 및 안부 확인을 통한 공동체 활성화에 기여
- ❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 봉사자 모집 및 수혜자 선정 ❍ 발대식 개최 및 사업 진행	30%	1,500
2/4	❍ 노노케어 사업 진행	55%	13,500
3/4	❍ 노노케어 사업 진행	75%	10,000
4/4	❍ 노노케어 사업 진행 ❍ 사업 정산 및 결과 보고	100%	5,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 24,804천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 자원봉사자 공개모집 : 16명 ❍ 법정복지대상수혜대상자 선정 : 30명 ❍ 발대식 개최 : 3. 27.(언론 보도) ❍ 20회차 추석 맞이 특별 꾸러미 제공 ❍ 1~20회차 노노케어 봉사 운영		❍ 21~24회차 노노케어 봉사 운영 ❍ 활동 종료 안내문 제공

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	85%

별첨 : 현장사진

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 윤종인 (☎5302)

시민일보

은평구, 역촌 노노케어 봉사단 운영... 반찬 전달하고 안부 확인해

이대우 기자

[시민일보=이대우 기자]서울 은평구 역촌동 주민센터에서가 참여예산 마을총회에서 2018년 동 지역사업으로 선정된 '찾아가는 역촌 노노케어(老老CARE)봉사단'을 운영한다.

'노노케어'사업은 건강한 어르신이 요리키트를 배우며 독거어르신 등에게 밑반찬을 제공하고 안부확인을 통해 세대 간 돌봄문화를 조성하는 사업이다.

지난 3월 공개모집을 통해 선발된 16명의 봉사자들은 30가구의 독거 또는 거동불편 어르신 댁으로 찾아가 총 24회 반찬을 전달하며 안부를 확인할 예정이다.

이거호 역촌동장은 "이번 사업으로 봉사자 어르신에게는 소일거리와 평생교육 활동을 제공하고 수혜대상 어르신의 복지향상 및 마을공동체 형성하에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

이대우 기자 nice@siminilbo.co.kr

14.4 X 18.8 cm

보도자료

반찬전달

조리 중

밑반찬

추석 특선 꾸러미

추석꾸러미 전달

반나절 놀이터 운영	역 촌 동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 4. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 역촌동 일대 등
- ❍ 사업내용 : 안전하고 주민이 어울릴 수 있는 반나절 놀이터를 운영
- ❍ 사 업 비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 제안자 협의 ❍ 사업계획 및 예산 변경 요청	10%	0
2/4	❍ 반나절 놀이터(워터파크) 운영	50%	3,500
3/4	❍ 반나절 놀이터(어린이테마존) 준비	75%	6,500
4/4	❍ 반나절 놀이터(어린이테마존) 운영 ❍ 사업 정산 및 결과 보고	100%	0

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 3,500천원	향후 추진계획(10월)
❍ 제안자 등 사업 관련 협의 ❍ 사업 변경계획 수립 및 예산 변경 요청 ❍ 7.20.~21. : 반나절놀이터-Ⅰ워터파크 개최 ❍ 축제추진위원회 3회 개최 ❍ 반나절놀이터-Ⅱ어린이테마파크 홍보 ❍ 어린이 놀이용품 대여 및 물품 구매		❍ 반나절놀이터-Ⅱ어린이테마파크 개최 ❍ 사업 정산

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 역마을 한마음축제 추진위원회 협의 - 부스 설치 및 먹거리 등 협의	75%

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 윤종인 (☎5302)

홍보 포스터

물놀이 용품

워터파크 유초등용

워터파크영유아용

어린이테마존

어린이테마존

누구나 한글교실	역 촌 동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 12.
- ❍ 사업위치 : 역촌동
- ❍ 사업내용 : 어르신 및 다문화가정 누구나에게 문해교육 실시
- ❍ 사 업 비 : 3,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업준비	0	0
2/4	❍ 사업준비	0	0
3/4	❍ 누구나한글교실 프로그램 운영	50	1,623
4/4	❍ 누구나한글교실 프로그램 운영	100	3,000

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 1623천원	향후 추진계획(9월)
❍ 7/26~8/3 까지 여름방학 ❍ 8월 2교시 여름특강 실시 - 2주 : 웃음특강 - 3주 : 미술특강 - 4주 : 한국어능력시험 소개		❍ 누구나한글교실 강의(9월 총7회) - 일시 : 2018. 7~12. 매주화목 10~12시 - 장소 : 벧엘지역아동센터 - 참석인원 : 어르신10명, 다문화5명 - 강사 : 메인강사1명, 보조강사 2명

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 박지영 (☎5326)

16회차 2018. 9. 4.		17회차 2018. 9. 6.			
18회차 2018. 9. 11.		19회차 2018. 9. 13.			
20회차 2018. 9. 18.		21회차 2018. 9. 20.		22회차 2018. 9. 27.	

남자어르신 밑반찬 교실	역 촌 동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 12.
- ❍ 사업위치 : 역촌동
- ❍ 사업내용 : 홀로 요리하기 힘든 남자어르신에게 밑반찬 교육실시
- ❍ 사 업 비 : 6,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 남자어르신밑반찬교실 추진계획 수립	0	0
2/4	❍ 남자어르신밑반찬교실 추진계	0	0
3/4	❍ 남자어르신 밑반찬교실 운영	45%	2,600
4/4	❍ 남자어르신 밑반찬교실 운영	100%	6,000

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 2,579천원	향후 추진계획(10월)
❍ 남자어르신 밑반찬교실 (8월 총5회) - 일시 : 2018. 7~12. 매주목 15~17시 - 장소 : 제3강의실 - 참석인원 : 어르신15명 - 강사 : 메인강사1명, 보조강사 4명		❍ 밑반찬 교실 운영 - 각종 밑반찬 및 메인 요리

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	45%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 홍영숙 (☎5327)

1회차 2018. 9. 6.		1회차 2018. 9. 6.	
2회차 2018. 9. 13.		2회차 2018. 9. 13.	
3회차 2018. 9.20.		3회차 2018. 9.20.	
4회차 2018. 9.27.		4회차 2018. 9.27.	

굿바이 무단투기	역 촌 동

(2018. 9월 기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 역촌동
- ❍ 사업내용 : 고보라이트설치 및 환경감시원(경고판, 그림)설치로 올바른 쓰레기 배출 방법에 대한 주민홍보 및 교육 실시
- ❍ 사 업 비 : 7,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업준비	0	0
2/4	❍ 사업준비	0	0
3/4	❍ 고보라이트 환경감시원(경고판) 설치완료	%	6,000
4/4	❍ 주민감시단 감시활동		

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 6,000천원	향후 추진계획(10월)
❍ 굿바이무단투기 사업 고보라이트 등 설치완료(2018. 8.27.) ❍ 주민감시단 활동 8월 (2회), 9월 (3회)		❍ 주민감시단 활동 (10월 2회) - 무단투기 방지를 위한 순찰활동 - 설문조사 활동 및 평가회

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	86%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 박지영 (☎5326)

별첨

사 진 대 지

위 치	운양구 재활용 일대	내 용	시공 전

위 치	운양구 재활용 일대	내 용	시공 후

위 치	신월구 재활용 일대	내 용	시공 전

위 치	김포구 재활용 일대	내 용	시공 후

사 진 대 지

위 치	운양구 재활용 일대	내 용	시공 전

위 치	운양구 재활용 일대	내 용	시공 후

위 치	김포구 재활용 일대	내 용	시공 전

위 치	김포구 재활용 일대	내 용	시공 후

위 치	운양구 재활용 일대	내 용	시공 전

위 치	김포구 재활용 일대	내 용	시공 후

내마음을 알아주는 역촌 심부름도우미 봉사단	역 촌 동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 역촌동
- ❍ 사업내용 : 저소득층 및 취약가구를 방문하여 필요한 심부름(말벗, 청소, 도배, 아이교육 등)을 해주는 봉사단체
- ❍ 사 업 비 : 5,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 역촌심부름도우미	0	0
2/4	❍ 사업준비	0	0
3/4	❍ 역촌 심부름도우미 봉사단 활동시작	50	2,490
4/4	❍ 역촌심부름도우미 봉사단 활동마무리	100	5,000

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 1,490천원	향후 추진계획(10월)
❍ 역촌 심부름도우미 봉사단 오리엔테이션 실시 - 5개조 10명 ❍ 역촌심부름도우미 봉사단 활동 계속 - 9월10명 102시간 심부름도우미활동		❍ 10월 역촌심부름도우미 봉사계속

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	50%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 박지영 (☎5326)

2018.9.7.

2018.9.21.

2018.9.28.

2018.9.28.

2018.9.28.

옛날옛적 전래놀이 명랑운동회	역 촌 동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 역촌동
- ❍ 사업내용 : 세시풍속에 맞는 전래놀이를 하면서 이웃과 어울려 공동체문화를 공유하고 소통의 장을 마련.
- ❍ 사 업 비 : 5,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업준비	0	0
2/4	❍ 옛날옛적 전래놀이 명랑운동회 추진 계획 수립	0	0
3/4	❍ 사업변경 (2018. 10.13. 동축제날 실시예정)	0	0
4/4	❍ 사업완료	100	5,000

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 0천원	향후 추진계획(10월)
❍ 옛날옛적 전래놀이 명랑운동회 추진계획수립(2018. 5.31.) ❍ 2018. 동단위계획형 참여예산사업 일정변경(2018. 7. 4.) : 동축제시 운영 ❍ 명랑운동회 변경계획 수립 (역촌동-11303,9.12.)		❍ 명랑운동회 변경계획 수립 (역촌동-11303,9.12.)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	10%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 홍영숙 (☎5327)

자녀와 함께 문화답사	역 촌 동

(2018.8월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 은평구 및 주변 지역 문화지
- ❍ 사업내용 : 자녀와 함께 관내 및 주변지역 문화답사를 통해 애향심 및 자긍심 넘치는 마을주민 양성.
- ❍ 사 업 비 : 4,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업준비	0	0
2/4	❍ 사업준비	0	0
3/4	❍ 자녀와 함께 문화답사 추진(2회)	72	111
4/4	❍ 자녀와 함께 문화답사 추진(2회)	100	4000

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 2,887천원	향후 추진계획(9월)
❍ 자녀와 함께 문화답사 추진계획 수립 (2018. 8. 10.) ❍ 1회차 문화답사추진(9.1.) 한옥박물관외 완료 2회차 문화답사추진(9.8.) 서대문형무소 완료		❍ 3회차 문화답사추진(10.6.) 화의군묘등 완료 4회차 11.3(토)(역촌동)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	72%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 박지영 (☎5326)

자유와 평화를 향한 80년
1908 1987

내 집 앞 쓰레기존 사업	역 촌 동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 역촌동 관내 골목길 4개소
- ❍ 사업내용 : 공공디지인을 살린 쓰레기존을 내 집 앞에 표시하여 "내 집 앞 쓰레기 버리는 " 주민의식 계도
- ❍ 사 업 비 : 동사업비 3,5910,000원/ 구사업비 34,000,000원
  (시설비 20,000천원, 행사운영비 3,150천원, 행사실비보상금 12,760천원)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업준비	0	0
2/4	❍ 사업준비	0	0
3/4	❍ 서울시 참여예산사업 변경승인 ❍ 주민모니터링단 모집 : 18명 ❍ 2018.9.~스티커존 표시구역 설정 110구역	20	71,747
4/4	❍	100	35,910

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 27,174천원	향후 추진계획(10월)
❍ 서울시 참여예산 사업 사업비 변경요청(2018.7.27.) ❍ 내집앞쓰레기존 사업 추진계획수립(2018.8.6.) ❍ 내 집 앞 쓰레기존 사업 표시존 설치 - 9.10.~14. 스티커표시구역설정: 110 구역 동의서 받기 - 10. 8. 무단투기방기 화분 방지 8개소 35개 - 10.11. cctv 6대 설치 ❍ 주민모니터링단 활동 : 월4회		❍ 주민모니터링단 활동 : 월 4 회 스티커 부착 장소 안내 및 사업 안내 내 집 앞 쓰레기 버리기 주민 계도 강화 ❍ 평가회 개최 10월중 2회

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	76%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 박지영 (☎5326)

① 벽면 / 담장 (가로60cm×세로60cm)	② 바닥 / 지면 (가로60cm×세로60cm)

이동식 무단투기 화분 및 CCTV	이동식 무단투기 화분 및 CCTV

우리아이 사회성 쑥쑥! 창의성 업업!	응암2동

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018년7월 ~ 2018년 11월
- ❍ 사업위치 : 광암지역어린이센터, 서울연은초등학교, 녹번어린이센터
- ❍ 사업내용 : 청소년 대상 놀이문화(보드게임)보급사업
- ❍ 사 업 비 : 1,500 만원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 자문단 회의10회	20%	
2/4	❍ 광암지역어린이센터 수업 서울 연은초등학교 방과후 수업	50%	
3/4	❍ 초등골든벨	70%	
4/4	❍ 녹번지역어린이센터 수업	100%	

추진실적 및 계획(예시)

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍보드게임 자문단회의 5회진행(9월) ❍광암어린이지역센터 (7월 ~ 8월):완료 ❍서울 연은초등학교 방과후수업:완료 서울 연은초등학교 초등골든벨:완료		❍자문단 회의 6회 진행예정 ❍서울 녹번초등학교 초등골든벨 진행예정

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	70%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

응암2동	복지행정팀	팀장 최광현 (☎5241)	담당 김정숙 (☎5242)

발달장애인연극단과 함께하는 장애공감교육	장애인복지과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018년 3월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 서울특별시 은평구
- ❍ 사업내용 : 발달장애를 가진 장애당사자들이 지역사회 장애인식개선 사업의 주체가 되어 인형극을 주도하여, 장애인과 비장애인이 함께 참여하고 공감하는 은평공동체를 실현함과 동시에 진정한 사회통합의 초석 마련
- ❍ 사 업 비 : 20,000,000원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업추진 및 홍보	0	0
2/4	❍ 홍보 및 공연진행, 신규단원모집	10	2,000
3/4	❍ 공연진행 및 신규단원 오디션, 교육	80	18,000
4/4	❍ 교육, 평가 및 만족도 조사, 사업보고	100	20,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 11,432천원	향후 추진계획(10월)
❍ 자문회의, 신규단원모집 및 오디션 ❍ 인형극 공연(9회) - 6/29 구립녹번복지관어린이집 - 7/20 구립진관어린이집 - 8/10 은평발달장애인평생교육센터 - 8/13 은평기쁨의집 - 8/20 기원주간보호센터 - 8/31 구립응암어린이집 - 9/13 은평대영학교 - 9/17 한마음주간보호센터 - 9/19 위드주간보호센터		❍ 10/4 은평대영학교 공연 ❍ 10/10 불광작은예수의집 공연 ❍ 10/11 구립개나리어린이집 공연 ❍ 10/12 은평구립직업재활센터 공연 ❍ 10/17 빛나눔보호작업장 공연

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 장애인당사자 의견 수렴과 반영 - 장애인의 욕구 수렴하여 교육과정 및 공연에 반영	80%

별첨

장애인복지과	장애인정책팀	팀장 정명식 (☎7301)	담당 김성우 (☎7304)

함께만드는 우리동네 무장애놀이터사업	장애인복지과

(2018.9월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 3. 1 ~ 11. 31

❍ 사업위치 : 은평구 갈현로11길 30 (서부장애인종합복지관 실내놀이터)

❍ 사업내용

1) 세부사업명1. 안전한 우리 놀이터

2) 세부사업명2. 우리동네 무장애놀이터

3) 세부사업명3. 엄마들이 들려주는 동화이야기

4) 세부사업명4. 친구야 놀자

5) 세부사업명5. 너랑 나랑

6) 세부사업명6. 엄마랑 나랑

7) 세부사업명7. 특강프로그램

❍ 사 업 비 : 37,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 2월 : 사업추진계획 수립, 협약체결 ❍ 무장애 놀이터 관련 세부사업(7개)진행 ❍ 엄마들이 들려주는 동화이야기 시작, 인형극 녹음 진행, 놀이터 안전관리	20	7,510
2/4	❍ 무장애 놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 ❍ 놀이터 살균·소독 ❍ 심리 운동, 감각통합 특강프로그램 진행 ❍ 엄마랑 나랑 특강 진행 ❍ 친구야 놀자, 너랑 나랑 현장학습 ❍ 안전지킴이 평가회 진행	50	12,150
3/4	❍ 무장애 놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 ❍ 너랑 나랑, 엄마랑 나랑, 친구야 놀자 현장학습 ❍ 엄마랑 나랑 특강 진행 ❍ 놀이치료, 음악치료, 심리운동 등 특강 프로그램 진행 ❍놀이터 안전관리	80	11,298

4/4	❍ 무장애 놀이터 관련 세부사업(7개) 진행 ❍ 놀이터 살균·소독 ❍ 안전지킴이 평가회 진행	100	6,420

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 26,419천원	향후 추진계획(11월)
1) 안전한 우리놀이터 4,869/6,000 (81.2%) 2) 우리동네 무장애놀이터 1,420/3,200 (44.4%) 3) 엄마들이 들려주는 동화이야기 242/480 (50.4%) 4) 친구야 놀자 167/414 (40.3%) 5) 너랑 나랑 106/228 (59.9%) 6) 엄마랑 나랑 93/190 (48.9%) 7) 특강 프로그램 84/120 (70%)		1) 안전한 우리놀이터 700/6,000 (11.6%) 2) 우리동네 무장애놀이터 300/3,200 (9.4%) 3) 엄마들이 들려주는 동화이야기 48/480 (10%) 4) 친구야 놀자 38/414 (10%) 5) 너랑 나랑 22/228 (10.5%) 6) 엄마랑 나랑 20/190 (10.5%)

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 프로그램 내용 수렴과 반영 - 이용자의 욕구 수렴하여 프로그램 구성하고 내용에 반영	85 %

※ 집행액
- 안전지킴이 8월 활동수당 1,090,000원(수수료 2,000원 포함)
- 친구야 놀자, 엄마랑 나랑 프로그램 수행인력 6월 활동수당 352,000원
- 특강프로그램 강사비 800,000원
- 안전한우리놀이터 소모품비 74,950원
- 우리동네무장애놀이터 활동교구비 101,700원
- 친구야 놀자 간식비 107,850원, 재료비 143,130원
- 너랑 나랑 간식비 53,910원, 재료비 71,010원
- 엄마랑나랑 현장학습비 140,000원
- 엄마랑 나랑 간식비 119,180원, 재료비 159,350원
- 엄마랑나랑 부모교육 특강 강사비 600,000원, 간식비 89,200원

<세부지출액>
- 안전지킴이 활동수당 지급(9월) : 1,088,000원(10월 지출)
- 친구야 놀자, 엄마랑 나랑 프로그램 수행인력 9월 활동수당 320,000원(10월 지출)
- 안전한우리놀이터 놀이교구비 500,000원
- 엄마랑나랑 현장학습비 160,000원

별첨 : 현장사진

9월 활동사진 - 함께 만드는 우리동네 무장애놀이터

엄마들이 들려주는 동화이야기	우리동네 무장애놀이터
	
부모교육 특강	친구야 놀자
너랑 나랑	엄마랑 나랑 현장학습

장애인복지과	장애인정책팀	팀장 정명식 (☎7301)	담당 양인희 (☎7306)

다세대주택 등 재활용분리수거장 설치	청소행정과

(2018. 9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 10.
- ❍ 사업대상 : 관내 10세대 이상인 다가구, 다세대, 연립, 도시형생활주택 거주 은평구민
- ❍ 사업내용 : 주택 내 재활용분리수거장 설치 지원
- ❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 도시환경 분과 회의 참석 및 참여예산 사업설명	10	
2/4	❍ 원활한 사업추진을 위한 예산과목 변경 ❍ 사업계획서에 대한 도시환경 분과위원 사전협의 및 검토 실시	10	
3/4	❍ 다세대주택 등 재활용분리수거장 설치 계획 수립 ❍ 설치 신청 접수 동별 안내 및 각종 홍보 실시 ❍ 설치 신청 희망자 명단 접수 중	40	
4/4	❍ 설치 희망 주택 내 재활용분리수거장 설치 완료	40	30,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업계획서에 대한 도시환경분과위원 사전협의 및 검토 실시 ❍ 사업계획수립 및 홍보실시 ❍ 설치 신청 희망자 명단 접수 중		❍ 설치 신청 희망자 명단 접수 및 신청 희망 주택 내 현장확인

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 재활용정거장 관리에 대한 우려 의견 있음 - 자발적 관리 합의를 위한 동의서를 신청 세대 내 전원이 제출토록하여 주민의견 반영	40%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	자원재활용팀	팀장 백종수 (☎7581)	담당 이상혁 (☎7585)

음식문화개선 홍보 캠페인으로 음식물쓰레기 줄이기 실현하자	청소행정과

(2018.9월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 10.

❍ 사업주체 : 한성순(주민참여예산사업 제안자)

❍ 사업내용

- 견 학 : 사업참여자, 실천단 등 음식물자원화시설 현장 방문
- 교 육 : 학생, 주민 대상으로 단계별 교육, 홍보
- 캠페인 : 지하철역, 나눔 장터 등에서 홍보활동 전개

❍ 사 업 비 : 7,150천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업추진계획 수립, 사업비 교부	30	7,150
2/4	❍ 자원화시설 등 현장 견학, 학생, 주민 대상 교육, 홍보	30	
3/4	❍ 음식문화개선 캠페인 등	30	
4/4	❍ 사업제안자 결과보고서 제출, 정산	10	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 7,150천원	향후 추진계획(9월)
❍ 사업계획수립 및 협약체결 ❍ 사업비 교부, 학교 등 사업홍보 ❍ 불광초교 3개반 92명 대상으로 자원순환교육 실시		❍ 학교 교육, 자원화시설 현장방문 등

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 제안자(한성순)가 사업추진계획에 따라 직접 수행	%

청소행정과	음식물자원화팀	팀장 김요인 (☎7591)	담당 김영태 (☎7592)

쓰레기 상습무단투기 지역 CCTV 설치	청소행정과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 증산동 일대
- ❍ 사업내용 : 쓰레기 상습무단투기 지역에 CCTV를 설치하여 무단투기 예방 및 깨끗하고 쾌적한 마을 환경 조성
- ❍ 사 업 비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 설치장소 선정 요청	10	-
2/4	❍ 설치계획 수립 및 구매 · 설치	50	10,000
3/4 4/4	❍ 무단투기 감시카메라(CCTV) 운영	40	-

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 9,950천원	향후 추진계획(9월)
❍ 설치장소 선정 요청 - 청소행정과 → 증산동 ❍ 무단투기 감시카메라(CCTV) 설치 계획 수립 ❍ 행정예고 실시(2018.04.06~04.26.) ❍ 조달구매 및 설치		❍ 무단투기 감시카메라(CCTV)운영

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 설치장소 선정시 주민의견 수렴 - 주민의견을 반영하여 설치 장소 4곳 선정	100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)

쓰레기 무단투기 잡는 이동형 CCTV 설치	청소행정과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 갈현2동 일대
- ❍ 사업내용 : 쓰레기 상습무단투기 지역에 이동형 CCTV를 설치하여 무단투기 예방 및 깨끗하고 쾌적한 마을 환경 조성
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 설치장소 선정 요청	10	
2/4	❍ 설치계획 수립 및 구매 · 설치	50	20,000
3/4	❍ 무단투기 감시용 이동형 CCTV 운영	40	
4/4			

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 17,921천원	향후 추진계획(9월)
❍ 설치장소 선정 요청 - 청소행정과 → 갈현2동 ❍ 이동형 CCTV 설치 계획 수립 ❍ 행정예고 실시(2018.04.23.~2018.05.13.) ❍ 조달구매 및 설치		❍ 무단투기 감시카메라(CCTV)운영

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 이동형 CCTV 설치 장소 주민의견 수렴 - 주민의견을 반영하여 설치 장소 4곳 선정	100%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)

- 쓰레기는 내 집 앞에 - 공공디자인으로 예쁘게 표시해요	청소행정과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- ❍ 사업위치 : 역촌동 일대
- ❍ 사업내용 : 쓰레기 무단투기를 방지하고 이웃 간 불화를 해결하기 위해 쓰레기 존을 내 집 앞에 표시하여 '내 집 앞 쓰레기 버리기' 원칙을 실천하고 쾌적한 환경 조성
- ❍ 사 업 비 : 69,910천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업계획 수립 및 시 보조금 신청	20	
2/4	❍ 모니터링단 구성 및 쓰레기 존 장소 선정	40	
3/4	❍ 모니터링단 운영 및 쓰레기 존 설치	30	69,910
4/4	❍ 사업평가 및 환류	10	

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 사업설명을 위한 주민간담회 개최(洞) ❍ 홍보비 등 사업비 교부(區→洞) ❍ 사업변경승인요청(區→市) ❍ 사업변경승인(2018. 8. 2.) ❍ 주민모니터링단 모집(2018.8.9.~8.16.) ❍ 주민모니터링단 오리엔테이션(2018.8.20.) ❍ 내 집 앞 쓰레기 존 설치 ❍ 주민 모니터링단 활동		❍ 주민 모니터링단 활동(계속) ❍ 주민 모니터링단 간담회 개최 ❍ 이동형 CCTV 설치

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 모니터링단 구성 및 쓰레기 존 설치 시 주민의견 반영	85%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

청소행정과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 권혁지 (☎7573)

3 N ² ¹ @ é / ² » º s ò ¶ ó C 7 ô • Lõ ä • O G F	?

! " #

> $ %

	9 ¶ D ¼ {		
	9 › H	@	
	9 › H		
	9 9		• ? B A

	- .	!
D J E K 9 ¶ D D F ‘ ? 9 ¼ { ’ 9 ý 9 • ¶ ÿ 0 . / G ~ { n ‹ 2 A 1 • • 3# [éèÀ Ÿ² › H • • = Z j 8 ~ 8j ?Z \ ^ j Žk 8		j > ?êe ?Z \ ?8j ^ ?êe ?Z \ ?8j ^ › ¶ · ¶

% # $ " & ' *) (	
¢ . B s € 6 è À 3# [éèÀ ^ Ÿ² ` ½³ f 8 h = 9 ~ ? êe ¶ 3# [éèÀ . Ÿ²	S

T U V G X W Y Z] [\ ^

“ 7 =	Í E F	0 { Î) /	& Î) /

굿모닝기룡아파트 태양광액상제설제 자동분사장치 설치	토 목 과

(2018.9월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2018. 8월. ~ 10월.
- ❍ 사업위치 : 은평구 은평터널길 167
- ❍ 사업내용 : 태양광액상제설제 자동분사장치 3대 설치
- ❍ 사 업 비 : 12,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업제안자와 협약 체결	10	
2/4			
3/4	❍ 구매계획 수립 및 주민설명회 개최	40	
4/4	❍ 조달구매 설치	100	12,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(10월)
❍ 2월 : 협약 체결 ❍ 주민설명회 개최(4.25) - 신사2동 주민센터/ 주민 30명		❍ 구매 설치

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ 특이사항 없음	30%

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

토목과	토목팀	팀장 윤옥진 (☎7911)	담당 정승은 (☎7916)