1	도심 속에서 즐기는 가족 힐링 문화 조성	협치담당관

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
❍ 사업위치 : 서울혁신파크(서울 은평구 통일로 684) 등
❍ 사업내용 : 가족 힐링 문화 조성을 위한 행사 등 추진
❍ 사 업 비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍		
3/4	❍ 코로나19 관련 사업 취소		
4/4	❍		

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 민관TF 임시회의 개최(2020. 9. 10.) - 코로나19 장기화로 사업 추진이 어려우므로 취소하기로 결정	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	0%	
❍ 민관TF 임시회의 개최 및 사업취소 결정			

협치담당관	참여구정팀	팀장 한재중 (☎6471)	담당 이주황 (☎8498)

2	생활안전 범죄예방 환경설계(CPTED)	도시경관과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- ❍ 사업위치 : 유동인구가 많은 지역 1~2개소(연신내, 응암전철역)
- ❍ 사업내용 : 범죄예방 관련 홍보물(시설물)설치
- ❍ 사 업 비 : 38,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업대상지 전성 및 현황 파악	20	
2/4	❍ 주민설명회 및 세부계획 수립	60	
3/4	❍ 시설물 설치 및 준공	100	38,000
4/4			

사업구체화 시 주민의견	반영여부
❍ 다수가 공감할 수 있는 홍보안 설치	

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	18,620천원	80%	
❍ 민관TF회의 개최 및 세부계획 수립 ❍ 용역발주 ❍ 디자인 용역 추진 및 경찰협의 ❍ 홍보물 제작설치 계획수립			❍ 홍보물 제작설치 및 준공

도시경관과	도시디자인팀	팀장 이동진 (☎7451)	담당 강민경 (☎7453)

3	범죄예방 CCTV 및 안전벨 설치	스마트정보과

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 9.
❍ 사업위치 : 관내 방범취약지역
❍ 사업내용 : 범죄예방을 위한 CCTV 및 비상벨 설치
❍ 사 업 비 : 200,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ CCTV 및 비상벨 설치 위치 선정	20%	0
2/4	❍ 세부계획 수립 및 계약 진행	30%	0
3/4	❍ 현장 설치 및 준공	100%	200,000
4/4	❍		

사업구체화 시 주민의견	반영여부
·주민 의견 반영하여 세부 설치위치 선정	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	0 천원	100 %	
❍ 주민의견 수렴 후 설치 위치 선정(14개소) ※ 동 참여예산사업 선정 2개동 제외 ❍ 사업계획 수립 및 계약 체결 ❍ 현장시설물 설치 완료			❍ CCTV 운영 및 유지보수

스마트정보과	스마트영상팀	팀장 권경화 (☎6391)	담당 홍진화 (☎6393)

현장사진

◎ 통일로 752-22

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 서오릉로11길 26-1

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 불광로1길 11-10

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 역말로4길 17

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 수색로390-14

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 은평터널로7길 31

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 은평로4길 10

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 백련산로 6

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 불광천길 486

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 증산로9길 32-30

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 서오릉로22길 9-3

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 진관1로 55

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 녹번로9길 11

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

4	불법주·정차 단속용CCTV 설치	주차관리과

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 8월 ~ 10월
- ❍ 사업위치 : 은평구 관내
- ❍ 사업내용 : 불법주·정차 단속용 CCTV 설치
- ❍ 사 업 비 : 97,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
3/4	❍ 2020. 9. 2일 : 조달구매 ❍ 2020. 9월중 : 착공 및 준공	100	97,000
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	97,000	100%	
❍ 불법주·정차단속용 CCTV 설치(참여예산) 조달구매(2020. 9. 2)			❍ 착공 및 준공 ❍ 불법주·정차 CCTV 단속실시

주차관리과	주차관리팀	팀장 김장호 (☎7801)	담당 김남옥 (☎7804)

5	야간 보행안전을 위한 안전시설 설치 (횡단보도 도로조명 개선사업)	도로과

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 5.
❍ 사업위치 : 관내 15개소(서울서부경찰서, 서울은평경찰서 협의장소 설치)
❍ 사업내용 : 기존 가로등 → 타워형 LED투광등기구(80W×4등용) 15개소 60등 설치
❍ 사 업 비 : 30,000천원(구비 100%)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 설치장소 협의	100	
2/4	❍ 관급자재 구매 및 공사준공	100	30,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부
❍ 경찰서의 협의 후 설치장소 선정			반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	30,000천원	100%	
❍ 타워형 LED투광등기구(80W×4등용) 15개소 60등 설치완료			사업완료

현장사진

개량전(연서로 18-8)

개량후(연서로 18-8)

도로과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 홍승범 (☎7942)

6 세대통합, 주민소통공간 은평둘레길 정비 | 공원녹지과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 10.
- ❍ 사업위치 : 은평둘레길(수색동 구간)
- ❍ 사업내용 : 수색동 구간 은평둘레길 지선 연결, 산책로 정비 등
- ❍ 사 업 비 : 300,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 추진계획 수립 및 현장조사	10%	-
2/4	❍ 주민 협의 2회 실시	20%	-
3/4	❍ 설계용역 준공, 계약심사 및 공사발주	80%	15,000
4/4	❍ 공사준공	100%	285,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 당초 사업계획한 지역이 대부분 사유지이므로 광복사 사찰 부지를 포함하는 새로운 산책로 개설 요청 - 광복사 사찰부지를 통과하는 노선 또한 사유지를 포함하고 있어, 해당 사유지 소유주와 협의한 결과 토지사용 불가함(부동의) - 사유지를 제외한 봉산 기존 능선부를 최대한 활용하여 정비 추진	미반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	268,000천원	50%	
❍ 사업계획수립(2020. 01. 16.) ❍ 사업제안자 등 주민협의 실시(3. 20.) - 협치담당관/ 주민 10명 ❍ 사업제안자 등 주민협의 실시(5. 25.) - 협치담당관/ 주민 10명 ❍ 실시설계용역 준공(7.17) ❍ 공사 계약(8.14) ❍ 공사 착공(8.24)			❍ 공사 시행(2020. 9. ~ 10.) ❍ 공사 준공(10.30)

공원녹지과	공원조성팀	팀장 강진오 (☎8001)	담당 김민수 (☎8003)

7	성숙한 반려문화 조성을 위한 인식개선 활동	가족정책과

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

❍ 사업내용 : 반려동물 종합 가이드북 제작 및 인식개선 교육 등

❍ 사 업 비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 반려동물 종합 가이드북 제작 등	100%	10,113
2/4	❍ 반려인 및 비반려인 인식개선 교육 등	-	
3/4	❍ 반려인 및 비반려인 인식개선 교육 등	36%	10,748
4/4	❍ 반려인 및 비반려인 인식개선 교육 등	-	
사업구체화 시 주민의견			반영여부
❍ 은평구의 지역적 특성을 반영하고 반려인뿐만 아니라 비반려인의 입장도 충분히 반영한 반려문화 종합 가이드북 및 교육 등 실시			반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(11월)
	20,861천원	71%	
❍ 성숙한 반려문화 조성을 위한 가이드북 제작(10,000부) 및 관련기관 배포 완료 ❍ 비대면 교육용 웹툰 제작 및 웹툰북 배포 완료 ❍ 성숙한 반려문화 조성을 위한 캠페인 추진 중			❍ 코로나19 상황을 고려하여 반려인 및 비반려인 인식개선 **비대면 교육 '댕댕이 스쿨' 진행중**

별첨 : 1. 성숙한 반려문화 조성을 위한 가이드북
2. 비대면 교육용 웹툰

가족정책과	반려동물팀	팀장 모유미 (☎6841)	담당 김연진 (☎6843)

8	마을버스 정류장 정비 및 개선	교통행정과

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
❍ 사업위치 : 관내 마을버스 정류소
❍ 사업내용 : 무표지 정류소 정비 및 기존 정류소 개선
❍ 사 업 비 : 80,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 정류소 실태조사	20%	-
2/4	❍ 운수업체 협의	40%	-
3/4	❍ 정류소 정비(지주형 교체, 무표지 정비, 승차대 설치)	90%	80,000천원
4/4	❍ 사업 완료	100%	

사업구체화 시 주민의견	반영여부
❍ 참여예산 區 정책사업 선정에 따른 사업내용 분과위원회 사전 협의 완료 - 정비·개선 우선순위 및 방향성 등 반영	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(11월)
	천원	60%	
❍ 정류소 실태조사 : 2020. 1. ~ 3. ❍ 운수업체 협의 : 2020. 4. ~ ❍ 표지판 제작 협의 : 2020. 6. ~ ❍ 운수업체 사업개선명령 : 2020. 7. ❍ 승차대 설치 장소 확정 : 2020. 8. ❍ 표지판 승차대 제작 발주 : 2020. 9. ❍ 표지판 승차대 설치 : 2020. 10.~11.			❍ 무표지 정류소 정비 ❍ 승차대 설치 완료 ❍ 마을버스 방역물품 설치 완료 ❍ 지주형 표지판 교체 완료 ※ 11월 사업 종료 예정

교통행정과	교통행정팀	팀장 문미경 (☎7751)	담당 정지훈 (☎7757)

9	청소년 진로 동아리 지원	시민교육과

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.

❍ 사업위치 : 은평구청소년진로직업체험지원센터 등

❍ 사업내용 : 청소년 진로동아리 공모, 각 동아리 활동 지원, 연말 동아리 페스티벌 및 진로콘서트 운영

❍ 사 업 비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 청소년진로동아리 모집 ❍ 동아리 심사 및 선정	25%	-
2/4	❍ 선정 동아리 대상 사업설명회 ❍ 동아리 지원금 교부	50%	34,640
3/4	❍ 진로동아리 활동	75%	
4/4	❍ 연합 동아리 페스티벌 운영 ❍ 토크콘서트 진행 ❍ 최종 평가회의 ❍ 동아리별 정산서류 제출	100%	5,360
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
❍ 없음			-

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획(11월)
	34,852천원	87%	
❍ 청소년진로동아리 담당자 대상 사업설명회(6. 9.) ❍ 동아리 지원금 교부 ❍ 청소년진로동아리 중간평가회(10. 14.) - 온라인(ZOOM) 회의, 동아리 담당자 26명 ❍ 청소년진로동아리 36팀 동아리별 활동 - 동아리별 활동 장소 및 온라인 / 총 207회, 청소년 2,368명			❍ 청소년진로동아리 36팀 동아리별 활동 진행 ❍ 연합페스티벌 및 진로콘서트 운영 준비

시민교육과	청소년지원팀	팀장 이현수 (☎7281)	담당 허은영 (☎7283)

10	은평 청소년 이색스포츠 리그전	시민교육과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- ❍ 사업대상 : 관내 중·고등학생 및 학교밖 청소년, 지역주민 등 500여명
- ❍ 사업내용 : 청소년기획단 모집 및 이색스포츠 대회 운영 등
- ❍ 위탁기관 : 갈현청소년문화의집
- ❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업계획 수립 및 예산 교부	10%	-
2/4	❍ 기획단 모집	20%	100
3/4	❍ 기획단 모집 및 발대식 ❍ 청소년기획단 활동 ❍ e스포츠 대회 세부계획 수립 및 준비 ❍ e스포츠 대회 실시	90%	28,900
4/4	❍ e스포츠 진로멘토링 실시 ❍ 사업 평가 및 결과보고	100%	1,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 없음	-

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(11월)
	30,000천원	100%	
❍ 사업계획수립 및 예산 교부 ❍ 청소년기획단 모집 ❍ 세부 사업계획 및 일정 논의 ❍ 행사 홍보 및 참가자 모집 ❍ e-스포츠대회 및 진로멘토링 프로그램			❍ 사업평가 및 결과보고

시민교육과	청소년지원팀	팀장 이현수 (☎7281)	담당 박미현 (☎7282)

11	은평구 청소년 홍보단 운영	시민교육과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 12.
- ❍ 사업대상 : 관내 청소년 등
- ❍ 사업내용 : 은평구 청소년 활동 공모전 실시 등
- ❍ 위탁기관 : 은평구청소년문화의집 신나는애프터센터
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업계획 수립 및 예산 교부	10%	-
2/4 3/4	❍ 사업 변경안 논의	30%	3,000
4/4	❍ 청소년활동 홍보 공모전 실시 ❍ 심사 및 시상 ❍ 우수작품 전시 및 홍보	100%	17,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 없음	-

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	20,000천원	30%	
❍ 사업계획수립 및 예산 교부 ❍ 사업 변경안 논의 ❍ 청소년활동 공모전 접수			❍ 공모접수 완료 및 심사

시민교육과	청소년지원팀	팀장 이현수 (☎7281)	담당 박미현 (☎7282)

12 15 24 42	쓰레기 상습 무단투기 구역 이동식 CCTV 설치 무단투기단속 이동식 CCTV 설치 쓰레기 무단투기 잡는 이동형 CCTV 설치 전봇대와 남의 집 앞에 버리는 쓰레기 굿바이~	자원순환과
무단투기 이동형 CCTV 설치		

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 9.
- ❍ 사업위치 : 녹번동, 불광1동, 갈현2동, 신사2동 무단투기 지역
- ❍ 사업내용 : 무단투기 방지 이동형 CCTV 설치
- ❍ 사 업 비 : 60,000천원(구비 100%)

사업번호	사업제목	추진동	사업비(천원)
12	쓰레기 상습 무단투기 구역 이동식 CCTV 설치	녹번동	10,000
15	무단투기단속 이동식 CCTV 설치	불광1동	20,000
35	쓰레기 무단투기 잡는 이동형 CCTV 설치	갈현2동	15,000
42	전봇대와 남의 집 앞에 버리는 쓰레기 굿바이~	신사2동	15,000

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 무단투기 CCTV 설치 계획 수립	10	-
2/4	❍ 각 동별 설치장소 의견수렴 및 현지조사	30	-
3/4	❍ 이동형 CCTV 구매 및 배터리 구매	100	60,000
4/4	❍		

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 쓰레기 무단투기가 빈번한 장소를 우선순위로 설치	반영

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	60,000천원	100%	
❍ 각 동별 설치 장소 의견수렴 ❍ 설치 장소 현장 조사 및 업체 미팅 ❍ 방침 수립 및 설치 장소 행정예고 시행 ❍ 행정예고 종료후 CCTV 설치 및 운영			사업완료

설치사진

자원순환과	청소관리팀	팀장 최용호 (☎7571)	담당 한만혁 (☎7575)

13	안심 귀갓길 만들기	도로과

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 2. ~ 6.
❍ 사업위치 : 녹번서근린공원 ~ 녹번초 일대 보행길
❍ 사업내용 : LED보안등 개량 55개소
❍ 사 업 비 : 26,400천원(구비 100%)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 자재구입 및 공사착공	100	26,400
2/4	❍ 준공	100	
사업구체화 시 주민의견			반영여부
❍ 현장주민 의견 반영 후 공사 진행			반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	26,400천원	100%	
❍ 한전주 보안등 48개소 개량완료 ❍ 전용주 보안등 6개소 개량완료 ❍ 체신주 보안등 1개소 개량완료			추진완료

현장사진

개량전(녹번동 250)

개량후(녹번동 250)

도로과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 김봉수 (☎7943)

13	안심 귀갓길 만들기 (녹번동 안심 귀갓길 만들기)	도시경관과

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 하반기
- ❍ 사업위치 : 녹번동 85-3 일대
- ❍ 사업내용 : 로고젝터 설치
- ❍ 사 업 비 : 3,600천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업계획 수립	10%	
2/4	❍ 시설물 설치 대상지 현장조사 및 주민설명회	60%	
3/4	❍ 시설물 설치 및 준공	100%	3,600
4/4			

사업구체화 시 주민의견	반영여부
시설물 위치 및 문구,색상 반영	반영

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	3,600천원	90%	
❍ 사업계획 수립 및 관련 부서간 협의 - 공원녹지과, 전산정보과 ❍ 주민의견 반영 위한 공문시행 ❍ 태양광도로표지병,로고젝터 발주 ❍ 시설물 준공			❍ 안내판 설치

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

도시경관과	도시디자인팀	팀장 이동진 (☎7451)	담당 박하나 (☎7454)

14	범죄예방 안심골목 만들기 사업	도로과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 2. ~ 6.
- ❍ 사업위치 : 통일로 760 ~ 통일로 752-38
- ❍ 사업내용 : LED보안등 개량 13개소
- ❍ 사 업 비 : 11,500천원(구비 100%)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 자재구입 및 공사착공	100	11,500
2/4	❍ 준공	100	
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부
❍ 현장주민 의견 반영 후 공사 진행			반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	11,500천원	100%	
❍ 한전주 보안등 5개소 개량완료 ❍ 체신주 보안등 1개소 개량완료 ❍ 전용주 보안등 7개소 개량완료			추진완료

현장사진

개량전(불광동 249-9)

개량후(불광동 249-9)

도로과	도로조명팀	팀장 윤순병 (☎7941)	담당 김봉수 (☎7943)

14	범죄예방 안심골목 만들기 사업 (불광1동 안전한 골목길 조성)	도시경관과

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 하반기
- ❍ 사업위치 : 통일로 750 인근 골목
- ❍ 사업내용 : 로고젝터, 태양광 도로표지병 설치
- ❍ 사 업 비 : 7,300천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업계획 수립	10%	
2/4	❍ 시설물 설치 대상지 현장조사 및 주민설명회	60%	
3/4	❍ 시설물 설치 및 준공	100%	7,300
4/4			

사업구체화 시 주민의견	반영여부
시설물 위치 및 문구,색상 반영	반영

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	7,300천원	90%	
❍시설물 설치 대상지 현장조사 ❍ 사업계획 수립 및 관련 부서간 협의 - 도로과,재무과 ❍ 주민의견 반영 위한 공문시행 ❍ 태양광도로표지병,로고젝터 설치			❍ 준공

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

도시경관과	도시디자인팀	팀장 이동진 (☎7451)	담당 박하나 (☎7454)

14	범죄예방 안심골목 만들기 사업	스마트정보과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 9.
- ❍ 사업위치 : 통일로750~760 사이 골목
- ❍ 사업내용 : 비상벨 1개소 설치
- ❍ 사 업 비 : 1,200천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍	-	0
2/4	❍ 세부계획 수립 및 계약 진행	30%	0
3/4	❍ 현장 설치 및 준공	100%	1,200
4/4	❍		
사업구체화 시 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	100 %	
❍ 사업계획 수립 및 계약 체결 ❍ 주민 대상 현장설명회 개최 ❍ 현장시설물 설치 완료			❍ 비상벨 운영 및 유지보수

스마트정보과	스마트영상팀	팀장 권경화 (☎6391)	담당 홍진화 (☎6393)

#별첨

현장사진

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

16	다목적 CCTV 설치	스마트정보과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 9.
- ❍ 사업위치 : 연서로43길 17, 통일로80길 11
- ❍ 사업내용 : 다목적 CCTV 2개소 설치
- ❍ 사 업 비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍	-	0
2/4	❍ 세부계획 수립 및 계약 진행	30%	0
3/4	❍ 현장 설치 및 준공	100%	40,000
4/4	❍		

사업구체화 시 주민의견	반영여부
·주민 의견 반영하여 세부 설치위치 선정	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	100 %	
❍ 사업계획 수립 및 계약 체결 ❍ 주민 대상 현장설명회 개최 ❍ 현장시설물 설치 완료			❍ CCTV 운영 및 유지보수

스마트정보과	스마트영상팀	팀장 권경화 (☎6391)	담당 홍진화 (☎6393)

#별첨

현장사진

◎ 연서로43길 17

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 통일로80길 11

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

17	아직도 어두운 밤인가봐요(CCTV설치)	스마트정보과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 9.
- ❍ 사업위치 : 갈현동 255-1
- ❍ 사업내용 : CCTV 1개소 설치
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍	-	0
2/4	❍ 세부계획 수립 및 계약 진행	40%	0
3/4	❍ 현장 설치 및 준공	100%	20,000
4/4	❍		

사업구체화 시 주민의견	반영여부
・고보조명 세부디자인 변경 요청	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	100 %	
❍ 사업계획 수립 및 계약 체결 ❍ 주민 대상 현장설명회 개최 ❍ 현장시설물 설치 완료			❍ CCTV 운영 및 유지보수

스마트정보과	스마트영상팀	팀장 권경화 (☎6391)	담당 홍진화 (☎6393)

#별첨

현장사진

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td><설치전></td><td><설치후></td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td><고보조명 작동></td><td><참여예산 안내판 부착></td></tr>
</table>

18	문화와 어울림이 함께하는 갈현1동	갈현제1동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
❍ 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈곡리어린이공원
❍ 사업내용 : 마을밥상 및 작은 문화축제 개최
❍ 사 업 비 : 금5,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	❍ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	❍ 마을밥상 추진	60	4,000
4/4	❍ 작은 문화축제 추진	100	1,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획(11월)
	1,182천원	30%	
❍ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.) - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 회계담당자 교육 ❍ 마을밥상 사업을 취약계층 반찬나눔 사업으로 변경, 총8회 회당 20~30가정에 반찬 전달 ❍ 7. 9. 1차 반찬나눔 시행(20가정) ❍ 8. 6. 2차 반찬나눔 시행(30가정) ❍ 10. 29. 3차 반찬나눔 시행(2개 지역아동센터)			❍ 반찬나눔 사업 11월 2회 운영 ❍ 작은 문화 축제 중단(주민자치회 의결)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 김주필 (☎5096)

19	우리동네 가족만들기 “두지붕 한밥상”	갈현제1동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
❍ 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈현노인복지관
❍ 사업내용 : 가족 자원봉사단 양성 및 홀몸어르신 매칭프로그램 진행
❍ 사 업 비 : 금6,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	❍ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	❍ 가족봉사단 양성 및 프로그램 진행	80	3,800
4/4	❍ 어르신 나들이 행사	100	2,200
사업구체화 시 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획(11월)
	30천원	10%	
❍ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.) - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 회계담당자 교육 ❍ 대상자 모집 현수막 게첨			❍ 취소(주민자치회 의결)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 김주필 (☎5096)

20 어르신 웰다잉 프로젝트 나의 '버킷리스트'

갈현제1동

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- ❍ 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 갈현노인복지관
- ❍ 사업내용 : 홀몸어르신 웰다잉 교육 및 버킷리스트 실행
- ❍ 사 업 비 : 금2,500천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	❍ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	❍ 웰다잉교육 및 버킷리스트 작성	60	500
4/4	❍ 버킷리스트 실행	100	2,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	50천원	10%	
❍ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.) - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 회계담당자 교육 ❍ 대상자 모집 현수막 게첨			❍ 지역회의 취소의결

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 김주필 (☎5096)

21	다(多)크는 학교	갈현제1동

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- ❍ 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 공공시설
- ❍ 사업내용 : 토탈공예를 통한 가족 및 공동체의식 고양
- ❍ 사 업 비 : 금4,500천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	❍ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	❍ 토탈공예(레고블럭, 멀티블럭 만들기)	80	4,200
4/4	❍ 열린마을 강좌 실시	100	300
사업구체화 시 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	4,080천원	100%	
❍ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.) - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 회계담당자 교육 ❍ 2020. 7. 22. ~ 24. 및 7. 29. ~ 31. 총6회 2시간씩 토탈공예 프로그램 운영 ❍ 8. 4.(화) 열린마을 강좌 개최 ❍ 추진완료			

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 김주필 (☎5096)

22	청소년 예비작가 양성	갈현제1동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
❍ 사업위치 : 갈현1동주민센터 및 공공시설
❍ 사업내용 : 다양한 문학작품 읽고 내작품 창작하기
❍ 사 업 비 : 금2,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	❍ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	❍ 청소년 문학창작활동	60	1,000
4/4	❍ 청소년 문학창작활동	100	1,000

사업구체화 시 주민의견	반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	-천원	10%	
❍ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.) - 코로나19로 인한 사업지연 대책논의 및 회계담당자 교육			❍ 취소(주민자치회 의결)

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 김주필 (☎5096)

23	연신내 아나바다 놀이터	갈현제2동

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 6. ~ 9.
❍ 사업위치 : 연신내 차없는 거리
❍ 사업내용 : 학생들이 직접 체험공간, 길거리놀이터, 장터 운영
❍ 사 업 비 : 8,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4			
2/4			
3/4			
4/4	❍ 코로나 19로 사업 추진 취소		

사업구체화 시 주민의견	반영여부
❍ 코로나19로 인하여 행사성 사업추진 어려움	반영

추진실적 및 세부계획(예시)

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	-천원	-%	
❍ 2020. 10. 13. 주민자치회 정기회의 - 코로나19로 학생들이 많이 모이는 행사 추진이 불가하여 사업취소 의결			

갈현제2동	복지행정팀	팀장 김병환 (☎5121)	담당 이경신 (☎5125)

25	주민협치 마을공유공간 조성	갈현제2동

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 4.
- ❍ 사업위치 : 갈현제2동 주민센터 주차장 뒷 공간
- ❍ 사업내용 : 지역사회행사에 필요한 비품을 보관하는 공유공간 조성
- ❍ 사 업 비 : 17,000 천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 마을공유공간 조성	80	17,000 천원
2/4	❍ 마을공유공간 물품 배치 및 정리	100	
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			**반영여부**
❍ 여러 주민이 이용하는 공간으로 안전 및 보안관리 필요 ❍ 단체장회의를 통한 이용 주의사항 안내, 주민관리자대표 선출하여 출입관리 및 주말·야간 등 취약시간대 순찰			반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	17,000천원	100%	
❍ 2020. 3. : 마을공유공간 조성 ❍ 2020. 4. ~ : 직능단체 구역별 물품 배치 및 이용			사업완료

현장 사진



마을공유공간 조성

참여예산사업 안내표지판

물품 보관	물품 보관

갈현제2동	복지행정팀	팀장 김병환 (☎5121)	담당 이경신 (☎5125)

26	구산동 범죄예방 골목길 조성사업	도시경관과

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 하반기
- ❍ 사업위치 : 서오릉로 25길, 서오릉로 27길
- ❍ 사업내용 : 로고젝터, 태양광 도로표지병 설치
- ❍ 사 업 비 : 9,600천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업계획 수립	10%	
2/4	❍ 시설물 설치 대상지 현장조사 및 주민설명회	60%	
3/4	❍ 시설물 설치 및 준공	100%	9,600
4/4			

사업구체화 시 주민의견	반영여부
시설물 위치 및 문구,색상 반영	반영

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	9,600천원	90%	
❍ 사업계획 수립 ❍ 주민의견 반영 위한 공문 시행 ❍ 참여예산 관련 부서간 협의 - 전산정보과,도로과 ❍ 태양광도로표지병,로고젝터 발주 ❍ 시설물 납품 및 완공			❍ 안내판 설치

별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

도시경관과	도시디자인팀	팀장 이동진 (☎7451)	담당 박하나 (☎7454)

26	구산동 범죄예방 골목길 조성사업	스마트정보과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 9.
- ❍ 사업위치 : 서오릉로 25길, 27길 골목길
- ❍ 사업내용 : 비상벨 2개소 설치
- ❍ 사 업 비 : 2,400천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍	-	0
2/4	❍ 세부계획 수립 및 계약 진행	30%	0
3/4	❍ 현장 설치 및 준공	100%	2,400
4/4	❍		

사업구체화 시 주민의견	반영여부
・비상벨 설치 세부위치 선정	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	100 %	
❍ 사업계획 수립 및 계약 체결 ❍ 주민 대상 현장설명회 개최 ❍ 현장시설물 설치 완료			❍ 비상벨 운영 및 유지보수

스마트정보과	스마트영상팀	팀장 권경화 (☎6391)	담당 홍진화 (☎6393)

#별첨

현장사진

◎ 서오릉로25가길 1

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

◎ 서오릉로27길 23-1

<설치전>	<설치후>	<참여예산 안내판>

27	구산동 마을공원 어린이 놀이터 모래 교체 및 분수대 시설 정비 (구산동 마을공원 시설정비)	공원녹지과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 8.
- ❍ 사업위치 : 구산동 340-1
- ❍ 사업내용 : 분수시설 정비 및 모래놀이장 정비
- ❍ 사 업 비 : 금25,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 주민의견수렴 및 설계	20%	-
2/4	❍ 사업시행 및 준공	10%	-
3/4	❍ 설계변경 및 준공. 사업완료.	100%	24,144
4/4			

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 어린이놀이터 모래장교체 ❍ 분수대주변 원형턱 낮춤	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	24,144천원	100%	
❍ 사업계획수립(4월) ❍ 주민의견수렴(4~6월) ❍ 설계변경 및 준공(6~8월)			❍ 설계변경 감액정산(9.4)

현장사진

위치	모래장 철거, 파이프오르기A 철거, 파이프벤치A 철거, 인조잔디 하부 기초지정	내용	INVERTER 교체 #2
작업전		작업중	
작업후		작업후	

위치	원주목경계(체력단련장A)	위치	화살나무, 자산홍, 회양목 식재
작업전		작업전	
거푸집설치		작업후	

공원녹지과	공원관리팀	팀장 이원영 (☎8006)	담당 성소희 (☎8018)

28	저소득 어르신 등 취약계층 밑반찬 만들어 드리기	구산동

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 10월(총4회)
❍ 사업대상 : 구산동 관내 취약계층
❍ 사업내용 : 취약계층 밑반찬 만들어 드리기
❍ 사 업 비 : 총3,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 없음(코로나 19)		
2/4	❍ 실행계획 수립 및 추진(6월 1회)	26	800
3/4	❍ 7월 2회차	50	1,508
	❍ 9월 3회차	73	2,200
4/4	❍ 10월 4회차	100	3,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	3,000천원	100%	

❍ 사업추진협의 : 2020. 5월(새마을부녀회)
- 코로나 19로 회수 축소(8회→5회→4회)
- 대상가구 확대(총 160가구 →170가구)

❍ 사업계획수립 : 2020. 6. 17.
❍ 사업추진(3회)
- 6.23.(화) 새마을부녀회, 취약계층 35가구에 밑반찬 전달완료
- 7.14.(화) 새마을부녀회, 취약계층 50가구에 밑반찬 전달완료
- 9.15.(화) 새마을부녀회, 취약계층 50가구에 밑반찬 전달완료
- 10.13.(화) 새마을부녀회, 취약계층 35가구에 밑반찬 전달완료

구산동	복지행정팀	팀장 박기원 (☎5151)	담당 김정실 (☎5152)

29	내 집 생활쓰레기는 내 집 앞에 버려요	대조동

(2020.10월기준

사업개요

○ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 12월

○ 위　　치 : 대조동 관내 골목길 및 배출표식 설치 희망주민 등

○ 사업내용 : 내 집 앞 생활쓰레기 배출표식 제작, 이동형 쓰레기 CCTV 및 로고젝터 설치, 홍보물 제작 등

○ 사 업 비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 주민의견 수렴 및 홍보 리플릿 제작	10	
3/4	○ 쓰레기 표식 디자인 제작 및 희망주택 접수	60	10,000
4/4	○ 쓰레기 표식 설치, CCTV 및 로고젝터 설치	100	40,000

사업구체화 시 주민의견	반영여부
○	

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(11월)
	천원	60%	
○ 이동식 CCTV 설치장소 설문조사 완료 및 행정예고 중			○ 이동식 CCTV 설치

대조동	복지행정팀	팀장 김영욱 (☎5181)	담당 장은숙 (☎5182)

30	응암1동 참여예산 홍보영화 제작	응암제1동

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 4. 29. ~ 2020. 10. 30.
- ❍ 사업위치 : 응암1동 관내
- ❍ 사업내용 : 응암1동의 주민자치 및 주민참여 관련 사업을 홍보하고, 사업에 적극 동참할 수 있도록 권장하기 위한 영화
- ❍ 사 업 비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 업체선정	20	36,600
2/4	❍ 자료수집 및 제작관련 회의, 제작준비	50	
3/4	❍ 촬영 및 편집	70	
4/4	❍ 독립영화 인증 및 상영회 개최	90	
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(10월)
	3,400천원	90%	
❍ 영화 제작 용역 체결(2020. 4. 28.) ❍ 스토리움 시나리오 초고 저작권 등록(8. 21.) ❍ 주민배우 모집(9. 7.~15.) ❍ 에피소드 모집(9. 7.~18.) ❍ 대본 리딩 및 제작발표회(9. 16.) ❍ 영화 촬영(9. 19.~24.) ❍ 영화 보완 촬영 및 편집 ❍ 영화진흥위원회와 포털에 영화 등록			❍ 영화 후반 작업 ❍ 독립영화 인증 및 상영회 개최

응암1동	복지행정팀	팀장 문여미 (☎5211)	담당 남지영 (☎5212)

31	걷고 싶은 마을길, 깨끗한 골목길	응암제2동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2020. 11.

❍ 사업위치 : 응암2동 취약지역(응암로 16길, 22길, 오손마을마당 주변 등)

❍ 사업내용 : 자원순환 교육, 보행로 확보 위한 환경개선 캠페인, 골목회의 등

❍ 사 업 비 : 금20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나19 확산으로 사업 미추진	-	-
2/4	❍ 보행로 확보를 위한 상가 인식 개선 캠페인 활동, 골목회의 활동 개시	20	-
3/4	❍ 사업계획 변경 승인 요청	30	-
4/4	❍ 환경 꾸러미(천연세제 등) 제작 ❍ 수급자 및 차상위계층 전달 ❍ 운영진 및 평가회의 개최	100	8,000

사업구체화 시 주민의견	반영여부
❍ 코로나19 확산에 대응하여 사업계획 변경 - 기존 계획 : 자원순환 견학 및 환경교육 활동 등 - 변경 계획 : 환경 꾸러미 제작 및 전달 ❍ 기존 예정 장소에 벽화 그리기 불가능	

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	-천원	30%	
❍ 사업계획 변경 승인 ❍ 환경 꾸러미 나눔 관련 계획			❍ 환경 꾸러미 제작 및 전달 ❍ 노후 시설물 정비 ❍ 환경개선 캠페인

응암제2동	복지행정팀	팀장 김선근 (☎5241)	담당 문지선 (☎5245)

32	독거노인과 함께하는 건강한 동행	응암제2동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2020. 11.
❍ 사업위치 : 응암2동 주민센터 및 관내 노인복지관
❍ 사업내용 : 홀몸 어르신이 이웃과 소통하는 공감 활동 프로그램 진행
❍ 사 업 비 : 금6,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나19 확산으로 사업 미추진	-	-
2/4	❍ 코로나19 확산에 따른 사업변경 계획	10	-
3/4	❍ 사업계획 변경 승인 요청 ❍ 반찬 꾸러미 제작 및 전달(1차) ❍ 이불 빨래 지원	20	1,350
4/4	❍ 반찬 꾸러미 제작 및 전달(2~4차) ❍ 이불 빨래 지원 ❍ 운영진 및 평가회의 개최	100	4,650

사업구체화 시 주민의견	반영여부
❍ 코로나19 확산에 대응하여 사업계획 변경 - 기존 계획 : 웃음치료 프로그램 및 나들이 활동 등 - 변경 계획 : 반찬 꾸러미 제작 및 전달, 이불 빨래 지원	

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	4,800천원	60%	
❍ 사업계획 변경 승인 ❍ 반찬 꾸러미 나눔 1~3차 진행			❍ 반찬 꾸러미 나눔 4차 진행 ❍ 이불 세탁 지원

응암제2동	복지행정팀	팀장 김선근 (☎5241)	담당 문지선 (☎5245)

33	우리동네 육아사랑방 운영	응암제2동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
❍ 사업위치 : 행복한교회 3층(응암로30길 5-9)
❍ 사업내용 : 육아사랑방 운영
❍ 사 업 비 : 금8,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나19 확산으로 사업 미추진	-	-
2/4	❍ 코로나19 확산에 따른 사업변경 계획	10	-
3/4	❍ 사업계획 변경 승인 요청	20	-
4/4	❍ 마스크 키트 제작 및 연은초등학교 전달 ❍ 운영진 및 평가회의 개최	100	5,600

사업구체화 시 주민의견	반영여부
❍ 코로나19 확산에 대응하여 사업계획 변경 - 기존 계획 : 육아 공간 및 영유아 프로그램 운영 - 변경 계획 : 마스크 키트 제작 및 전달	

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	2,700천원	80%	
❍ 사업계획 변경 승인 ❍ 마스크 키트 총 800개 제작 및 연은초교 전달			❍ 육아사랑방 운영을 위한 장난감 및 물품 구입 ❍ 마스크 키트 추가 제작

응암제2동	복지행정팀	팀장 김선근 (☎5241)	담당 문지선 (☎5245)

34	함께해요! 컬러풀 응암2동	응암제2동

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 3 ~ 2020. 12.
- ❍ 사업위치 : 응암2동주민센터 및 다문화센터
- ❍ 사업내용 : 다문화가정 부모와 교육을 통한 문화교류 및 소통
- ❍ 사 업 비 : 금6,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나19 확산으로 사업 미추진	-	-
2/4	❍ 코로나19 확산에 따른 사업변경 계획	-	-
3/4	❍ 코로나19 확산에 따른 추진 불가로 사업 포기 관련 의견수렴	-	-
4/4	❍ 사업 미추진 및 예산 반납 예정	-	-
사업구체화 시 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	-천원	-%	
❍ 코로나19 확산에 따른 추진 불가로 사업포기 관련 의견수렴 ❍ 주민자치회 의결 및 관련 부서에 통보			❍ 예산 반납 예정

응암제2동	복지행정팀	팀장 김선근 (☎5241)	담당 문지선 (☎5245)

35	불광천과 함께하는 마을공동체 만들기 <우리동네 좋은동네>	응암제3동

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 2020. 11.
❍ 사업위치 : 은평구 은평로 68(다이소건물 3층 교육장)
❍ 사업내용 : 불광천 환경관리 및 주민들의 소통의 장 마련
❍ 사 업 비 : 15,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업실행계획 수립 및 홍보	100	
2/4	❍ 참여자 모집	100	
3/4	❍ 참여자 확정 및 사업수행	90	
4/4	❍ 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(11월)
❍ 사업수행 - EM의 이해와 생활응용 - 불광천 소풍 2호 발간 - 불광천 새 관찰 - 환경실천활동가 교육 6,7,13,20,21,27일 총 6회 교육		❍ 사업수행 - 불광천 소풍 3호 발간 - 생태환경교육(매주 화요일) 14:00 ~ 16:00

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	90%

응암제3동	복지행정팀	팀장 양원석 (☎5271)	담당 남궁시우 (☎5272)

36	한 · 베 가족모임(다문화가정 한국,베트남 자원)	응암제3동

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 2020. 12.
- ❍ 사업위치 : 응암정보도서관 내
- ❍ 사업내용 : 다문화 가정 2세를 대상으로 교육
- ❍ 사 업 비 : 11,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업실행계획 수립 및 홍보		
2/4	❍ 참여자 모집		
3/4	❍ 참여자 확정 및 사업수행		
4/4	❍ 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획
❍ 사업비 반납 완료		❍

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	0%

응암제3동	복지행정팀	팀장 양원석 (☎5271)	담당 남궁시우 (☎5272)

37	가죽공예 강사 양성과정	응암제3동

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020.05 ~ 2020.12
❍ 사업위치 : 은평구 가좌로6길 8(지하)개인주택 14평
❍ 사업내용 : 경력단절여성을 대상으로 가죽공예 강사 양성교육
❍ 사 업 비 : 14,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 사업실행계획 수립 및 홍보	100	
2/4	❍ 교육수강생 모집	100	
3/4	❍ 수강생 확정 및 사업수행	100	
4/4	❍ 축제 전시 및 체험부스 운영 결과보고		

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 천원	향후 추진계획(11월)
❍ 사업수행 - 10회 ~ 19회차 수행 · 넥카드지갑만들기 · 납작지갑만들기 · 미니반지갑만들기 · 여권지갑만들기 등		❍ 사업수행(20회차 마지막) - A반 : 10:00 ~ 13:00 - B반 : 10:00 ~ 13:00 ❍ 축제 취소 체험부스 미운영 간담회로 대체

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍	90%

응암제3동	복지행정팀	팀장 양원석 (☎5271)	담당 남궁시우 (☎5272)

38	찾아가는 역촌 노노케어 봉사단 운영	역촌동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 12월

❍ 사업위치 : 역촌동 관내

❍ 사업내용 : 건강한 어르신을 자원봉사자로 모집하여 직접 반찬을 만들고, 홀몸어르신에게 다양한 메뉴의 반찬을 배달하며 말벗 제공과 안부 확인을 통해 세대간 돌봄 생태계 구축 및 공동체 활성화에 기여

❍ 사 업 비 : 40,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행률(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 봉사자 모집 및 수혜자 선정	20%	2,000
2/4	❍ 노노케어 사업 진행	30%	19,000
3/4	❍ 노노케어 사업 진행	30%	13,000
4/4	❍ 노노케어 사업 진행 ❍ 사업 정산 및 결과 보고	20%	6,000

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액 8,336천원	향후 추진계획
❍ 3~4회차 노노케어 반찬 제작 및 전달 (※ 수혜대상자 50명)		❍노노케어 사업 5회차 진행

주민의견 및 반영여부	사업진행률(%)
❍ -	30%

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 조민정 (☎5302)

39	새락골 어린이공원 화장실의 변신을 꿈꾸다 (새락골 어린이공원 화장실정비사업)	공원녹지과

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 3. 24. ~ 4. 21.
❍ 사업위치 : 신사동 5-21
❍ 사업내용 : 철거공사1식, 도시설치공사1식, 타일공사1식, 배관공사1식
❍ 사 업 비 : 금30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍공사시행 및 준공	100	30,000
2/4	❍		
3/4	❍		
4/4	❍		

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 어린이가 이용 가능한 세면대 및 도기 설치	반영

추진실적

추진실적	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	28,448천원	100%	
❍ 공사시행 및 준공(3. 24. ~ 4. 21.)			사업완료

현장사진

공 사 명 : 새학골어린이공원 화장실 정비공사	
공사 전	공사 후
공사 전	공사 후
공사 전	공사 후

공원녹지과	공원관리팀	팀장 이원영 (☎8006)	담당 김은경 (☎8009)

40	위험한 보행로를 정비해주세요	도로과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- ❍ 사업위치 : 가좌로12길 12(신사형진APT 주차장입구 옆)
- ❍ 사업내용 : 급경사로 보행로 정비(계단 조성)
- ❍ 사 업 비 : 3,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 공사발주 및 계약	20	
3/4	❍ 공사착공 및 완료	100	3,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부
없음			-

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	3,000천원	100%	
❍ 공사업체 계약(3. 23.)			없음

현장사진

공사전

공사후

도로과	도로계획팀	팀장 윤옥진 (☎7901)	담당 김지하 (☎7904)

41	안전한 보행을 위한 손잡이 설치	도로과

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 11.
❍ 사업위치 : 은평터널로11길 10 외 2개소
❍ 사업내용 : 핸드레일난간 설치 및 계단보수
❍ 사 업 비 : 15,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 공사업체 계약	10	
2/4	❍ 공사시행(2개소)	70	10,000
3/4	❍	100	5,000
사업구체화 시 주민의견			반영여부
펜스 연장 추가 요청			반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	15,000천원	100%	
❍ 공사(펜스설치) 업체 계약(3월) ❍ 2개소 펜스설치 완료(6월) - 은평터널로9가길 3 - 은평터널로5길 15			❍ 은평터널로11길 10 펜스설치 - 주거재생과에서 “편백마을 정비기반시설공사” 에 포함하여 정비하도록 협의.

현장사진

❍ 은평터널로 9가길 3

	
설치전	**설치후**

❍ 은평터널로 5길 15

설치전	**설치후**

❍ 은평터널로11길 10

	○ 주거재생과에서 추진중인 “편백마을 정비기반시설공사”와 공사구간이 중첩되어 안전난간을 먼저 설치하기 어려운 실정임.(금년도 설치 불가) ○ 주거재생과에서 정비기반시설공사에 안전난간 설치를 포함하여 시행하도록 협의중임.
설치전	**설치후**

도로과	도로계획팀	팀장 윤옥진 (☎7901)	담당 김지하 (☎7904)

43	우리동네 행복충전소	어르신복지과

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. 2. ~ 2020. 12. 18.
❍ 사업위치 : 구립신사노인복지관(은평구 증산로15길 47)
❍ 사업내용 : 저소득 재가 어르신의 치매예방을 위한 집단 프로그램
❍ 사 업 비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 치매예방프로그램 1~4회기 진행 - 1회기: 오리엔테이션 - 2회기: 치매선별검사, 노인우울증& 생활만족도 조사 - 3회기: 원예활동 - 4회기: 요리활동	8.7	372
2/4	❍ 코로나바이러스감염증19로 인해 프로그램 중단	-	122
3/4	❍ 치매예방프로그램 5~13회기 진행 ・치매예방 식재료 전달 - 5회기: 생선, 퍼즐 전달 - 6회기: 샐러드 KIT. 지압봉 전달 - 7회기: 호두, 계란, 칠교놀이 전달 - 8회기: 카레재료KIT 전달 ・치매예방 교구 - 9회기: 퍼즐 전달 - 10회기: 지압봉 전달 - 11회기: 칠교놀이 전달 ・물리치료사가 찾아가는 운동법 교육 - 12회기: 건강상담 및 라텍스밴드를 활용한 운동법 교육 진행 - 13회기: 건강상담 및 라텍스밴드를	33.3	2,656

	활용한 (하체)운동법 교육 진행		
4/4 (10월 현재)	❍ 치매예방프로그램 14~18회기 진행 ・치매예방 식재료 전달 - 14회기: 생선 전달 - 15회기: 샐러드 KIT 전달 ・물리치료사가 찾아가는 운동법 교육 - 16회기: 건강상담 및 라텍스밴드를 활용한 (상체)운동법 교육 ・치매예방 교구 전달 - 17회기: 칠교놀이 전달 ・치매예방 식물키트 전달 - 18회기: 안시리움(식물)을 전달 및 관리 모니터링	18.5	3,973

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
변경 전 프로그램 중 원예치료에 대한 어르신들의 만족도와 욕구가 높았음. 이를 변경 계획에 반영하여 식물을 전달하고, 어르신들이 관리할 수 있도록 모니터링 하고 있음. 집에서 가꿀 수 있는 식물을 전달받은 것에 만족도가 높았음. 평소 남성 재가어르신의 경우 프로그램 참여율이 저조한 모습을 보였으나, 사회복지사와 물리치료사가 2인 1조로 가정에 방문하는 서비스에 높은 참여율과 적극적인 모습을 보이심	복지관 내에서 사업 추진함.

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	7,123천원	60.5%	
❍ 1분기 -오리엔테이션 진행 20명X1회=20명 -치매선별검사, 노인우울증&생활만족도 조사 20명X1회=20명 -원예활동 20명X1회=20명 -요리활동 20명X1회=20명 ❍ 2분기 -코로나바이러스감염증19로 프로그램 중단 ❍ 3분기 -치매예방 식재료전달 20명X4회=80명 -치매예방 교구 전달 20명X3회=60명			❍ 코로나19로 인해 복지관 프로그램이 중단된 상황으로 사업 일부 변경 - 2차 변경 계획에 맞춰 찾아가는 치매예방 프로그램 진행 예정임. 사회복지사와 물리치료사가 2인 1조로 가정에 방문하여 어르신 개개인의 특성이나 건강상태에 맞춘 운동법 교육을 진행함. 또한 치매예방 식재료 전달을 통해 저소득 재가어르신에게 균형잡힌 식사를 제공할 수 있으며, 일상 속에서 치

-물리치료사가 찾아가는 운동법 교육 20명X2회=40명 ❍ 4분기 -치매예방 식재료전달 20명X2회=40명 -치매예방 교구 전달 20명X1회=20명 -물리치료사가 찾아가는 운동법 교육 20명X1회=20명 -치매예방 식물키트 전달 20명X1회=20명	매예방을 할 수 있도록 교구를 전달할 계획임. 전달된 교구, 운동기구의 경우 지속적인 사용을 하고 있는지 모니터링 할 예정임

현장사진

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>치매예방프로그램 오리엔테이션</td><td>치매예방프로그램 1회기
-> 치매선별검사, 노인우울증&생활만족도 조사</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>치매예방프로그램 2회기
-> 원예활동</td><td>치매예방프로그램 3회기
-> 요리활동</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">치매예방 식재료 및 교구 전달 1회기(생선, 퍼즐)</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">치매예방 식재료 및 교구 전달 2회기(샐러드KIT, 지압봉)</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">치매예방 식재료 및 교구 전달 3회기(호두, 계란)</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">치매예방 식재료 및 교구 전달 4회기(카레재료KIT)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>운동법 교육 ①</td><td>운동법 교육 ②</td></tr>
</table>

물리치료사가 찾아가는 운동법 교육	치매예방 식물키트 전달
치매예방 교구(칠교놀이) 전달	치매예방 식재료 전달(샐러드KIT)

어르신복지과	어르신여가팀	팀장 고덕환 (☎7161)	담당 조위진 (☎7163)

44	증산로 7길 32 골목길 계단 정비사업	도로과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.
- ❍ 사업위치 : 증산로7길 32
- ❍ 사업내용 : 골목길 계단 정비
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 공사발주 및 계약	10	
2/4	❍ 주민설명 및 공사시행	90	20,000
3/4	❍ 모자이크타일 및 펜스 설치	100	
사업구체화 시 주민의견			반영여부
❍ 계단과 경사로를 병행하여 설치 요청			반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	20,000천원	100%	
❍ 공사업체 계약(3. 23.) ❍ 사업설명회 개최(4. 29.) - 증산동주민센터/참여예산위원 등 7명 ❍ 공사착공(5. 25.) ❍ 계단설치 및 모자이크타일 시공 완료(6월) ❍ 계단펜스설치 완료			사업완료

현장사진

공사전

공사후

도로과	도로계획팀	팀장 윤옥진 (☎7901)	담당 김지하 (☎7904)

45	증산동 시루뫼 유래비 주변 정비	공원녹지과

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 5. 11. ~ 2020. 6. 20.
❍ 사업위치 : 서울특별시 은평구 증산동 199-9인근
❍ 사업내용 : 유래비 주변 평탄화 작업 및 쉼터 조성
❍ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 현장조사 및 추진계획 수립	30%	
2/4	❍ 주민의견청취 수렴 및 공사 시행	60%	
3/4	❍ 공사 준공	100%	20,000
4/4	❍		

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 안내판 설치 위치 선정 및 관내 주요시설물 내용표기 등 의견 반영	반영
❍ 기존 유래비 보존하고 쉼터 휴게 공간 최대한 확보	반영
❍ 유래비와 휴식 공간을 분리하여 조성	반영
❍ 쉼터 공간에 의자 추가 설치	반영
❍ 기존 조경석을 활용하고 추가로 조경석을 설치	반영
❍ 수목 식재시 계절과 주변 환경 고려	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	2,000천원	100%	
❍ 현장조사 및 추진계획 수렴 ❍ 주민의견청취 수렴 (2020. 4. 23.) ❍ 공사 발주 (2020. 5. 6.) ❍ 공사 착공 (2020. 5. 11.) ❍ 공사 준공 (2020. 6. 20.)			추진완료

공원녹지과	조경팀	팀장 신희숙 (☎8011)	담당 김성현 (☎8013)

46	수색로 도로변 걷고 싶은 거리 조성	공원녹지과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 5. 11. ~ 2020. 6. 20.
- ❍ 사업위치 : 서울특별시 은평구 수색로 280 ~ 217
- ❍ 사업내용 : 띠녹지 조성
- ❍ 사 업 비 : 15,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 현장조사 및 추진계획 수립	30%	
2/4	❍ 주민의견청취 수렴 및 공사 시행	60%	
3/4	❍ 공사 준공	100%	15,000
4/4	❍		

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 정비정돈 잘하고 고급스러운 나무로 심었으면 함	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	1,500천원	100%	
❍ 현장조사 및 추진계획 수렴 ❍ 주민의견청취 수렴 (2020. 4. 22.) ❍ 공사 발주 (2020. 5. 6.) ❍ 공사 착공 (2020. 5. 11.) ❍ 공사 준공 (2020. 6. 20.)			추진완료

공원녹지과	조경팀	팀장 신희숙 (☎8011)	담당 김성현 (☎8013)

47	독립운동 기념 국기 게양대 제작 설치	수색동

(2020. 8월 기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 8. ~ 2020. 10.
- ❍ 사업위치 : 수색역 광장 앞
- ❍ 사업내용 : 태극기 군집기(6기) 상시게양 거리 조성
- ❍ 사 업 비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍		
3/4	❍ 시공업체 선정 및 공사시행	100	10,000
4/4	❍		

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 사업구체화 및 진행과정에서 수렴된 주민의견 내용 기재 - 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용	반영여부, 미반영사유 기재

추진실적 및 계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	9,997천원	100%	

❍ 9월 28일 공사업체 계약 후 공사 시행
❍ 10월 12일 국기 게양대 및 안내판 준공
❍ 태극기 게양 완료
❍ 현장사진



별첨 : 현장사진(사업완료 후 안내표지판 등)

수색동	복지행정팀	팀장 노영주 (☎5421)	담당 정재은 (☎5422)

48	우리동네 마을문화지킴이를 통한 **물빛마을 화합 프로젝트**	수색동

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 7월 ~ 11월

❍ 사업위치 : 수색동 관내

❍ 사업내용

■ **물빛마을 화합 축제**

- 기　　간 : 2020. 10월 중
- 위　　치 : 수색역 광장
- 주요내용 : 수색동 역사 관련 사진전, 이웃과의 인사 캠페인, 주민 의견수렴, 각종 체험부스, 먹거리 부스 등

❍ 사 업 비 : 15,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍	-	
2/4	❍ 참여예산위원 신규모집 ❍ 사업추진여부 및 방향 논의	5%	
3/4	❍ 사업계획수립 및 추진내용 논의	25%	
4/4	❍ 사업추진	70%	
사업구체화 시 주민의견			**반영여부**

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	12,028천원	100%	
■ 주민 화합을 위한 '물빛마을 음악회' 개최 ❍ 행사개요 ・일　　시 : 2020. 10. 31.(토) 10:30 ~ 17:00 ・장　　소 : 수색역광장(음악회), 수색동주민센터(그림 전시회) ・행사내용 : 음악공연(공연4팀), 바자회, 캠페인, 그림전시(100여점 전시)			

❍ 추진내용

- 발열체크, 명부작성 등 방역수칙 준수 후 입장
- 좌석간 간격두며 음악회 운영
  - 입장 인원수 : 50여명
- 관객 몰림 방지를 위해 부스(10:30~14:00)와 음악회 (14:00~17:00) 시작 나눠서 진행
- 음악회 유튜브 라이브 스트리밍으로 동시 진행
- 그림 간 간격을 두어 관람할 수 있도록 진행

❍ 행사사진



수색동	복지행정팀	팀장 노영주 (☎5421)	담당 정재은 (☎5422)

49	향림공원 경계지역 수목 식재 사업	진관동

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 5. 10. ~ 5. 20.
- ❍ 사업위치 : 박석고개 13단지, 은뜨락아파트 주변 향림공원 경계지역
- ❍ 사업내용 : 사철나무, 매자나무, 자산홍 등 식재
- ❍ 사 업 비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
2/4	❍ 계약체결 및 수목 식재	100	10,000
3/4	❍ 사후점검 실시		
4/4	❍ 사후점검 실시		

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
사업 시행시 주민들과 함께 수종 선택 후 사업 시행 - 인근 아파트 관리소장, 입주자 대표회장 등과 논의 후 수종 선택	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	10,000천원	100%	
❍ 사업계획수립 및 계약체결 ❍ 수목식재 사업 시행			추진완료

현장사진

사업 전	사업 후
	

진관동	복지행정팀	팀장 김종수 (☎5451)	담당 김선미 (☎5452)

50	작은도서관 명칭 개선하여 문학동네 만들기	문화관광과

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

❍ 사업위치 : 진관동 관내 작은도서관(28개소)

❍ 사업내용 : 진관동 작은도서관 명칭변경, 문인들의 도서 구입 및 안내판 설치 등

❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나 19로 인한 작은도서관 휴관	0	
2/4	❍ 코로나 19로 인한 작은도서관 휴관	0	
3/4	❍ 작은도서관 테마문인선정 및 예산집행계획 논의	50%	
4/4	❍		
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	0천원	%	
			❍ 코로나19 확산 추이 변동 상황 고려한 사업 개시 방향설정

문화관광과	도서관진흥팀	팀장 장훈석(☎6531)	담당 김성우(☎6535)

51 맞벌이 부부 아이돌봄 사업(자동차극장 개최) | 불광제2동

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
❍ 사업위치 : 불광2동 관내
❍ 사업내용 : 맞벌이 부부를 위한 주말 아이돌봄(자동차극장 개최)
❍ 사 업 비 : 금13,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 3월부터 매주 토요일 아이돌봄 시행	-	-
2/4	❍ 매주 토요일 아이돌봄 시행	-	-
3/4	❍ 매주 토요일 아이돌봄 시행	-	-
4/4	❍ 힘내라! 불광2동, 자동차극장 개최 추진	-	13,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 코로나19 장기화에 따라 주민 피로를 해소할 수 있는 비대면 문화사업으로 추진	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(11월)
	13,000,천원	100 %	
❍ 코로나19 장기화에 대응하여 비대면 힘내라! 불광2동, 자동차극장을 개최함.			

불광제2동	복지행정팀	팀장 김부석 (☎5061)	담당 류연제 (☎5063)

52	쓰레기 분리수거방법 홍보 사업	불광제2동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 상반기(7월)/ 하반기(10월)

❍ 사업위치 : 불광2동 관내

❍ 사업내용 : 자원봉사 학생들과 함께 우리 마을 환경정비 캠페인 및 쓰레기 분리수거 방법 홍보

❍ 사 업 비 : 금4,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 쓰레기 투기 지역	-	-
2/4	❍ 환경정비 캠페인 계획 수립	-	-
3/4	❍ 상반기 환경정비 캠페인 및 분리수거 방법 홍보	-	-
4/4	❍ 모아모아 거점별 쓰레기 분리수거 방법 홍보물 배부	-	4,000

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 비대면 사업으로 추진하며 모아모아 거점별로 홍보물 배부 추진	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(11월)
	-천원	-%	
❍ 불광제2동 주민자치회 회의결과, 코로나19 대응에 따라 사업 예산 7,000천원을 4,000천원으로 감액하여 사업 추진			❍ 11월중 홍보물 제작 · 배부 ❍ 비대면으로 캠페인 활동을 지양하고 모아모아 거점별 홍보물 배부 추진

불광제2동	복지행정팀	팀장 김부석 (☎5061)	담당 류연제 (☎5063)

53	마을재생프로젝트, 골목길로 나오자!	갈현제1동

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- ❍ 사업위치 : 갈현1동 1통~5통(재개발해제구역)
- ❍ 사업내용 : 사업구역내 환경개선 및 정비
- ❍ 사 업 비 : 금20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	❍ 코로나19 확산추이에 따른 사업개시	10	-
3/4	❍ 주민설명회 및 세부사업내용 결정	40	2,000
4/4	❍ 사업내용 추진	100	18,000

사업구체화 시 주민의견	반영여부
❍ 인근 통장단을 통한 주민의견 수렴	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	201천원	30%	
❍ 사업추진인력 및 회계담당자 교육실시(4.23.) ❍ 통장단 간담회(6.8.) 및 현장실사 실시(6.11.) ❍ 주민자치 운영진회의 개최시 시공업체 추천 안내(6.16.) ❍ 시공희망업체 사업설명 및 제안서 제출요청(6.23.) ❍ 제안서 접수(7.24.) 및 업체 설명회(8.20.) ❍ 주민안내문 배부(9.25.) ❍ 계약 체결(10.23.)			❍ 사업 시행 및 준공

갈현제1동	복지행정팀	팀장 박재균 (☎5091)	담당 김주필 (☎5096)

54	좌월어린이공원 정비사업	자원순환과 공원녹지과

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- ❍ 사업위치 : 좌월어린이공원 등
- ❍ 사업내용 : 운동기구, 등의자 신설 및 교체, 화장실 정비
- ❍ 사 업 비 : 20,000천원(공원녹지과-14,000천원, 자원순환과-6,000천원)

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 추진계획 수립	10%	
2/4	❍ 운동기구 구매 및 설치	50%	8,700
3/4	❍ 좌월·길마공원 공중화장실 개선 공사 시행	90%	5,172
4/4	❍		
사업구체화 시 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	13,872천원	90%	
❍ 추진계획 수립 ❍ 좌월공원 운동기구(러닝사이클 등) 설치 ❍ 좌월·길마공원 장애인화장실 양변기 등받이, 각도거울 설치, 기저귀교환대 교체 등			❍ 좌월공원 수목식재

자원순환과	청소행정팀	팀장 김영태 (☎7561)	담당 안태훈 (☎7564)
공원녹지과	공원관리팀	팀장 이원영 (☎8006)	담당 김은경 (☎8009)

55	사랑의 김장나눔	역촌동

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020년 10월~12월
- ❍ 사업위치 : 역촌동
- ❍ 사업내용 : 김장을 담아 지역 어르신과 취약계층에게 나눔
- ❍ 사 업 비 : 6,000천원

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ -	-	-
2/4	❍ -	-	-
3/4	❍ -	-	-
4/4	❍ 김장담그기 인원 파악 및 업무분장 김장 재료 준비, 김장담그기, 김장 포장 및 전달	100%	6,000천원

사업구체화 시 주민의견	반영여부
❍ 코로나19로 포장김치 구입하여 전달하는 것으로 변경	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 %	향후 추진세부계획
❍ 추진실적 없음			❍ 추진 계획 수립 예정

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 한순정 (☎5304)

56	은 평 탐 구 생 활	역촌동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 10월~12월

❍ 사업위치 : 은평한옥마을

❍ 사업내용 : 역촌동 다문화 10가족(부모와 어린이 조부모 포함)을 모집하여 한문화특구인 은평한옥마을을 소개한 자료집(4개국 언어로 제작 예정)을 지참하고 전문해설사와 함께 찾아보고 체험하는 은평 나들이.

❍ 사 업 비 : 2,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍		
3/4	❍		
4/4	❍ 행사 및 코스 기획, 행사코스 및 프로그램 사전점검, 행사진행	100%	2,000천원
사업구체화 시 주민의견			반영여부
코로나19로 참가자 축소하여 진행. 행사 모습 동영상으로 촬영하여 홍보.			반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 %	향후 추진세부계획
❍ 사업계획 수립 완료			❍ 2020. 11. 7.(토) 현장체험 진행 - 한옥마을, 진관사

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 한순정 (☎5304)

57	나의 청춘 스케치	역촌동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 9월~12월

❍ 사업위치 : 역촌동주민센터

❍ 사업내용 : 빠른 사회 변화와 속도 위주의 생활 속에 점점 설자리를 잃어가는 우리 어르신들에게 본인의 자존감을 높이고 성취감을 이루면서 소근육과 두뇌 회전을 시켜 줌으로써 정신건강에 활력을 넣는 것은 물론이고 자신감 상승의 기회가 됨.

❍ 사 업 비 : 3,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ -	-	-
2/4	❍ -	-	-
3/4	❍ 수업진행	25%	750천원
4/4	❍ 수업진행	75%	2,250천원
사업구체화 시 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 %	향후 추진계획
❍ 추진실적 없음			❍ 추진 계획 수립 ❍ 2020. 11. 16. ~ 12. 14. 매주 월요일 수업 진행 예정

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 한순정 (☎5304)

58	건강증진으로 복지열매 맺기	역촌동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 9월~12월

❍ 사업위치 : 역촌동주민센터

❍ 사업내용: 심신이 불편한 노약자와 일반주민에게 힐링체조를 통해 지역사회의 치매예방 및 건강증진을 도모하기 위한 사업을 추진함.

❍ 사 업 비 : 4,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍		
3/4	❍건강 증진 및 인지기능 향상을 위한 1단계-3단계 운동 완성화 단계	25%	1,000천원
4/4	❍건강 증진 및 인지기능 향상을 위한 1단계-3단계 운동 완성화 단계	75%	3,000천원
사업구체화 시 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	1,590천원	39%	
❍ 사업계획수립 완료(2020.7.30.) ❍ 2020.8.11.~8.21. 사업 진행. ❍ 코로나19 사회적 거리두기 2단계 격상으로 사업 중단 ❍ 코로나19 사회적 거리두기 1단계 하향 조정으로 10. 13. 부터 사업 재개			❍ 11월 주2회 실시

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 한순정 (☎5304)

59	동그라미 운동회	역촌동

(2020.10월기준

사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 9월~10월

❍ 사업위치 : 역촌동주민센터 동그라미운동장

❍ 사업내용 : 역촌동에 거주하는 다문화 아이들과 일반 아이들이 추억의 운동회를 함께 경험하며, 특히 1,3 세대가 모두 다 참여하여 전통놀이와 체육활동을 같이해 지역 유대감을 높이는 운동회

❍ 사 업 비 : 4,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍		
3/4	❍ 운동회 행사홍보 및 운동회진행	100%	4,000천원
4/4	❍		
사업구체화 시 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 %	향후 추진세부계획
❍ 추진실적 없음			❍ 계획 수립 예정

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 한순정 (☎5304)

60	주민참여예산 교육	역촌동

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 9월~12월

❍ 사업위치 : 역촌동 주민센터

❍ 사업내용 : 참여예산 수업을 개설하여, 지역주민들에게 참여예산을 쉽게 이해할 수 있도록 하고, 참여예산에 대한 관심도를 높여, 참여율을 높이며, 참 여 예산에 대한 궁금증도 해결함.

❍ 사 업 비 : 1,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍		
2/4	❍		
3/4	❍ 강좌기획 및 홍보, 모집 회의	25%	250천원
4/4	❍ 강좌 및 '참여예산 어렵지 않아요' 자료집 제작, 배포	75%	750천원

사업구체화 시 주민의견	반영여부
❍ 코로나19로 대면 수업 진행이 어려워 비대면 강의[동영상 강의]로 진행	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	천원	%	
❍ 추진실적 없음			❍ 계획 수립 예정

역촌동	복지행정팀	팀장 안창남 (☎5301)	담당 한순정 (☎5304)

61	7월의 어린이날	대조동

(2020.10월기준)

사업개요

○ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 8월

○ 위　　치 : 대조어린이공원 => 관내 어린이집 또는 유치원(유휴공간이 있는 시설에 한하여 행사진행)

※ 코로나19로 인해 어린이집 또는 유치원 시설내에서 소규모로 행사를 추진하는 것으로 사업내용 일부 변경(1차 변경)

※ 코로나19 장기화 우려로 사업비 반납의결(최종 변경)

○ 사업내용 : 여름기간 어린이 대상으로 어린이집 또는 유치원 등에서 소규모로 물놀이 행사를 개최하여 어린이들에게 즐거움 제공

○ 사 업 비 : 20,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 사업계획 수립 및 주민의견 수렴		
3/4	○ 사업비 반납 의결(코로나19 장기화)		
사업구체화 시 주민의견			반영여부
○			

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액 천원	사업진행률 %	향후 추진계획
○ 2020. 7월 참여예산 지역회의 개최 : 사업비 반납 의결			

대조동	복지행정팀	팀장 김영욱 (☎5181)	담당 장은숙 (☎5182)

62	모래놀이터를 모두 신나 놀이터로	대조동

(2020.10월기준)

사업개요

○ 사업기간 : 2020. 6월 ~ 10월

○ 위　　치 : 대조어린이공원(은평구 연서로22길 9-30)

○ 사업내용 : 모래놀이터를 우레탄 바닥으로 교체 시공,
테이블 및 의자 설치 등

○ 사 업 비 : 10,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	○		
2/4	○ 주민의견 수렴	10	
3/4	○ 모래놀이터 철거 및 공사추진	100	10,000
4/4	○ 모니터링		

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
○	

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	10,000천원	100%	
○ 공사완료			○ 모니터링 실시

대조동	복지행정팀	팀장 김영욱 (☎5181)	담당 장은숙 (☎5182)

63	안전하고 재미있는 등하굣길	응암제1동

(2020.10월기준

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 11.
- ❍ 사업위치 : 영락중학교 통학로
- ❍ 사업내용 : 안전손잡이 및 캐노피 설치 등
- ❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4			
2/4	❍ 주민의견 수렴	20	
3/4	❍ 공사업체 선정 및 공사 시행	30	20,000천원
4/4	❍ 공사 준공	90	

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
▪ 통학로 인근 주민의 경사면 계단 조성 요청 ▪ 주민과 응암푸르지오아파트의 캐노피 설치 위치 조정 요청 ▪ 응암푸르지오아파트의 캐노피 빗물받이 설치 요청(옹벽 균열 대비)	적극 반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획(11월)
	20,000천원	90%	
❍ 주민의견 수렴 ❍ 사업계획 수립 및 사업내용 수정 (조경, 벽화 도색 → 캐노피 설치) ❍ 통학로 경사면 계단 설치 공사(도로과) ❍ 캐노피 설치 공사 계약 체결(9. 16.) ❍ 캐노피 설치 공사 발주 시행(9. 18.) ❍ 캐노피 설치 공사 착공(9. 21.) ❍ 캐노피 설치 공사 준공(10. 12.) ❍ 안전손잡이 설치 완료(도로과)			❍ 캐노피 빗물받이 설치 공사 ❍ 캐노피 관리전환(도로과)

응암1동	복지행정팀	팀장 문여미 (☎5211)	담당 남지영 (☎5212)

64	안전한 보행을 위한 손잡이 및 쉬어가는 의자 설지	신사제2동

(2020.10월기준)

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 2월 ~ 11월

❍ 사업위치 : 서신초등학교앞 ~ 은평터널로11가길 30

❍ 사업내용 : 높은 고개를 보행하는 어르신, 어린이 등 보행약자를 위한 안전손잡이와 쉬어가는 의자 설지

❍ 사 업 비 : 금24,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 안전손잡이 사업자 선정 및 쉬어가는 의자 디자인 선정을 위한 회의	0	-
2/4	❍ 주민설명회	0	-
3/4	❍ 사업자 선정 및 공사진행		
4/4	❍ 모니터링 및 점검, 결과보고 및 사업평가		

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 사업구체화 단계에서 수렴된 주민의견 내용 기재 - 해당 내용은 추후 사업모니터링 시 기준으로 활용	반영여부, 미반영사유 기재

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	0천원	0%	
- 코로나 19로 인한 주민회의 미개최			❍ 쉬어가는 의자 디자인선정

신사제2동	복지행정팀	팀장 임춘재 (☎5361)	담당 노혜현 (☎5362)

65	시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기	증산동

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 12.
- ❍ 사업위치 : 은평구 증산동 일대
- ❍ 사업내용 : 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기
- ❍ 사 업 비 : 금30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 코로나19 예방 사업미추진	-	-
2/4	❍ 코로나19 확산추이에 따른 사업 미개시	-	-
3/4	❍ 시루뫼 마을 안심 귀가길 만들기 추진	-	-
4/4	❍ 실행계획 결과 보고회	100	30,000
사업구체화 등 진행과정 상 주민의견			반영여부

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진계획
	-천원	15%	
❍ 사업추진 회의(4.24., 4.28.) - 코로나19로 인한 사업지연 대책 및 장소 선정 논의 ❍ 솔라병 및 태양광 설치장소 현장조사			❍ 안심귀가길 추진 대상지 선정

증산동	복지행정팀	팀장 추수경 (☎5391)	담당 박계훈 (☎5394)

66	안전최고의 마을 만들기	진관동

(2020.10월기준)

사업개요

- ❍ 사업기간 : 2020. 6. ~ 11.
- ❍ 사업위치 : 진관동 관내 공동주택, 일반주택 등
- ❍ 사업내용 : 가스안전 차단기 설치, 설치 세대 대상 가스안전교육, 홍보물 제작 등
- ❍ 사 업 비 : 30,000천원

추진계획

분기	추진내용(개괄적)	진행정도(%)	사업비(천원)
1/4	❍ 주민 홍보	30	1,800
2/4	❍ 업체 선정 및 가스안전차단기 설치공사 계약	50	1,376
3/4	❍ 대상가구 선정 및 가스안전차단기 설치공사 시행 ❍ 검수 및 대금 지급	100	25,000
4/4	-		

사업구체화 등 진행과정 상 주민의견	반영여부
❍ 대상가구 선정 시 통·반장 적극 활용	반영

추진실적 및 세부계획

추진실적(누적)	집행액	사업진행률	향후 추진세부계획
	28,176천원	100%	
❍ 사업계획수립 및 계약 체결 ❍ 대상가구 선정(500가구) ❍ 가스안전차단기 설치(500가구) ❍ 가스안전차단기 설치 세대 대상 가스안전사고 예방 교육 실시 - 올바른 가스 사용법 및 가스 안전점검 요령 안내 - 가스안전사고 예방 관련 홍보물 배부 ❍ 검수 및 대금 지급			-

진관동	복지행정팀	팀장 김종수 (☎5451)	담당 김선미 (☎5452)