
우리동네 방범용 를 설치해 주세요CCTV ~ 전산정보과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018.01. ~ 06.

사업위치 서오릉로 길 서오릉로 길: 27 26-2, 27 27�

사업내용 방범용 설치: CCTV�

� 사 업 비 천원: 25,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 공사 발주 및 주민설명회� 50 0

2/4 공사 준공 및 완료 보고� 100 25,000

3/4 �

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원25,000

물품구매CCTV�

사업설명회 개최(3.13.)�

구산동 주민센터 주민 명- / 30

설치공사 계약CCTV�

물품 및 구조물 설치CCTV�

통신망 구축공사 실시CCTV�

주민설명회 개최 완료보고( )�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

없음� 90 %

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

전산정보과 스마트도시팀 팀장 오정석 ( 6381)☎ 담당 홍진화 ( 6383)☎



별첨 설치현장 사진별첨 설치현장 사진별첨 설치현장 사진별첨 설치현장 사진: CCTV: CCTV: CCTV: CCTV



은평 시민소통리더 양성 민관협치과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 1. ~ 12.

사업위치 은평구 관내 학습장:�

사업내용�

- 소통을 필요로 하는 은평 지역사회의 다양한 분야에 대한 폭넓은 이해

- 은평 지역 현장에 필요한 실전중심 교육을 통한 맞춤형 소통리더 양성
교육과정 이수 후 재능기부 자원봉사를 통한 지역사회 환원 유도- ,

� 사 업 비 천원: 26,270

추진계획

분기 추진내용 진행률(%) 사업비천원( )

1/4
시민소통리더 양성 기본계획 수립�

시민소통리더 양성 기본과정 운영(1)�
20% 천원700

2/4
시민소통리더 양성 기본과정 운영(1)�

� 시민소통리더 양성 기본과정 계획 수립(2)
10% 천원6,000

3/4
시민소통리더 양성 기본과정 운영(2)�

시민소통리더 양성 심화과정 운영�
50% 천원13,000

4/4
시민소통리더 양성 심화과정 운영�

지역공론장 참여 활동 지원�
20% 천원6,570

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

사업계획수립 및 협약체결�

� 은평 시민소통리더 기본과정 운영( )Ⅰ
일시- : 매주월 수요일2018. 3. 19 ~ 4. 2, ,

총 회14:00~17:00( 5 )
대상- : ( )洞 참여예산위원장 및 부위원장

중 교육신청자 명36
� 은평 시민소통리더 기본과정 운영( )Ⅱ

일시- : 매주월 목요일2018. 7. 2 ~ 7. 23 ,
총 회19:00~21:30( 7 )

-대상 은평구민 여명: 40

은평 시민소통리더 심화과정 운영�

일시- : 매주월 목요일2018. 8. 27 ~ 10. 4 ,
총 회19:00~21:30( 9 )

-대상 : 기본과정 이수자( ),( ) 30Ⅰ Ⅱ 여명



별첨 현장사진# :

기본과정 운영 사진( )Ⅰ

기본과정 운영 사진( )Ⅱ

민관협치과 시민교육정책팀 팀장 김미윤 ( 6481)☎ 담당 황두순 ( 6484)☎

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

교육과정 및 대상 확대�

기본과정 참여예산 위원장단 대상으로 운영하였음- (1) : ( )洞
기본과정 참여예산 위원 및 관내 주민까지 대상을 확대하여- (2) :

운영하였음

60%



만화로 그린 구산동 도서관마을 문화관광과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018.1 ~2018.12

사업위치 구립 구산동 도서관마을:�

사업내용 주민참여로 만들어진 도서관의 역사를 만화로 제작함:�

� 사 업 비 천원: 31,500

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 설립 관계자 주민 공무원 등 인터뷰, ,� 20% 1,500

2/4
작가 출판사 계약,�

시나리오 콘티 구상 및 완성,�
60% 28,500

3/4 스케치 완성 및 채색� 80%

4/4 채색 수정 및 제작 출간,� 100%

추진실적 및 계획 예시( )

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원30,000

작가 출판사 계약 완료,�

� 시나리오 차 확인 후 수정 결정1 (5/24)

도서관 직원 외부인 인터뷰,�

작가 시나리오 작성과 콘티 구상- ,�

수정 작업

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

65%

문화관광과 도서관진흥팀 팀장 김종규 ( 6531)☎ 담당 임채광 ( 6525)☎



박물관에서 찾는 조상의 얼 문화관광과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018.2.~2018.11.

사업위치 은평역사한옥박물관 전시실 및 교육실:�

사업내용 :� 박물관에서 우리 구 역사와 전통문화에 대한 이해 및 체험

프로그램 개발 추진

� 사 업 비 천원: 19,900

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4
월 사업추진 계획 수립2 :�

월 사업 교육강사 연수2 :�

월 교구재 제작 및 참여자 모집3 :�

20 천원10,000

2/4 월 체험프로그램 운영4~6 :� 60 천원3,300

3/4
월 체험프로그램 운영7~9 :�

월 교육강사 연수 및 사업중간 평가8 :�
80 천원3,300

4/4
월 체험프로그램 운영10~11 :�

월 최종 사업 평가 회의11 :�
100 천원3,300

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원16,119

사업계획수립 및 협약체결�

사업 교육강사 연수 회 진행7�

교구재 부 개발 제작1,200 ·�

교육 홍보 및 참여자 모집�

교육 운영 회 명 참여: 33 810�

교육프로그램 회 약 명 운영7 ( 150 )�

교육강사 연수 회 약 명 운영1 ( 20 )�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

학급 단체 가족 단위 주민 참여 지속 모집,� 70%

문화관광과 박물관팀 팀장 김시업 ( 8521)☎ 담당 박소정 ( 8523)☎



모여서 연극하자 신나는 은평연극제 문화관광과

(2018.7 )

사업개요

: 2018. 2. ~ 10.

:�

:�

� : 15,000 ( )

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 � 30 1,060

2/4 � 60 3,030

3/4 � 100 10,910

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원7,055

�

( 7 )�

�

�

�

�

�

�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

�

-
60%

# : ( )

문화관광과 문화사업팀 팀장 정은미( 6511)☎ 담당 고동호( 6515)☎



불광천 작은도서관 개선 사업 문화관광과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 2. ～ 2018. 11.

사업위치 불광천 작은도서관 은평구 불광천길: ( 370)�

사업내용 면적 확장 및 내부 인테리어 조성:�

� 사 업 비 천원: 40,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 협약체결� 10

2/4 주민설명회 개최 사업계획 수립,� 10

3/4 공사시행 및 준공� 70 40,000

4/4 재개관� 10

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(7 )
천원0

협약체결�

주민설명회 개최(4.18.)�

불광천 작은도서관 주민 명- / 20

사업계획 수립(6.26.)�

공사 발주(7.12.)�

공사 준공 및 도서관 재개관�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

시설 개선공사를 통하여 자연과 함께하는 문화공간 조성�

공사 시 반영예정-
90%

문화관광과 도서관진흥팀 팀장 김종규 ( 6531)☎ 담당 박초희 ( 6533)☎



은평구 꽃들의 축제 교육청소년과

(2018.7 )

사업개요

: 2018. 9. 8.( )

: 10-2 ( 3 )�

:� - ,

� : 17,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 � 20 0

2/4 � 40 0

3/4 � 90 16,500

4/4 � 100 500

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(9 )
천원

� 7

(4.6.)

- 50 ( 19, 30, 1)

� 5~8

- ‘18 < . . >

-

� 2018. . . . ( ) (9.8.)

-

� 10~12

- 2018. . . ( )

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

7�

- 2018. . .
60%

# : ( )

교육청소년과 청소년지원팀 팀장 박남주 ( 7261)☎ 담당 정혜인 ( 7263)☎



은평 작은 결혼식 한마당 박람회( ) 여성정책과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 7. ~ 10.

사업대상 관내 주민:�

사업내용 작은 결혼식 특강 및 박람회 추진:�

� 사 업 비 천원:11,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 �

2/4 �

3/4 은평 작은 결혼식 한마당박람회( )� 94.6 10,407

4/4 작은 결혼 인식개선 특강� 100 11,000

추진실적 및 계획 예시( )

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(10 )
천원10,407

사업계획 수립 및 협약체결(7.11.)�

박람회 행사 실시(7.19.)�

장소 은평문화예술회관 로비 등- :

인원 관내 주민 등 여명- : 500

규모 총 개 부스 개 업체- : 14 14

작은 결혼 인식개선 특강�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

참여예산사업 제안자 의견 적극 반영�

협동조합 청청 대표 곽수현- ( : )
94.6%

별첨 행사 결과보고 부# : 1 .

여성정책과 여성정책팀 팀장 주미정 ( 6231)☎ 담당 박미현 ( 6235)☎



끊어진 길 엮어주는 아름다운 매듭 여성정책과

월기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 3. ~ 11.

사업위치 녹번동 주민센터:�

사업내용 :� 핸드페인팅 교육 토털공예지도사 심화교육 작품전시회 등, ,

� 사 업 비 천원: 24,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 사업계획 수립� 10 0

2/4 핸드페인팅 교육 운영� 40 6,058

3/4 토털공예 심화교육 운영� 90 19,362

4/4 작품전시회 개최� 100 24,000

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원6,204

� 사업계획 수립(3.26.)

핸드페인팅 교육 운영(4.10. ~ 7.3.)�

명 수료- 19

토털공예 심화교육 운영(7.24. ~ 10.13.)�

� 토털공예 심화교육 운영(7.24. ~ 10.13.)

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

해당 없음� 50%

여성정책과 여성정책팀 팀장 주미정 ( 6231)☎ 담당 김은애 ( 6234)☎



엄마선생님Dream up! 여성정책과

월기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 6. ~ 11.

사업위치 응암 동 주민센터: 2�

사업내용 :� 아동미술전문교육 재능기부 활동 기획자문단 운영 등, ,

� 사 업 비 천원: 24,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

2/4 사업계획 수립� 10 0

3/4
기획자문단 운영 아동미술전문교육 운영,� ,

재능기부 활동
70 12,000

4/4 � 아동미술전문교육 운영 재능기부 활동, 100 24,000

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원3,413

� 사업계획수립(6.25.)

아동미술전문교육 운영(7.17. ~ 11.13.)�

기획자문단 회의(7.6./7.13.)�

재능기부 활동(7.11./7.18./7.25.)�

아동미술전문교육 운영(7.17. ~ 11.13.)�

기획자문단 회의(8.7./8.28.)�

재능기부 활동(8.1./8.8./8.22./8.29.)�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

해당 없음� 30%

여성정책과 여성정책팀 팀장 주미정 ( 6231)☎ 담당 김은애 ( 6234)☎



행복한 가족만들기 프로젝트 여성정책과

월기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 6. ~ 11.

사업위치 평생학습관 은평사상허브 등 관내시설: ,�

사업내용 :� 가족관계 향상을 위한 다양한 프로그램 운영

� 사 업 비 천원: 7,200

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

2/4 사업계획 수립 및 사업홍보� 10 0

3/4 � 부모 자녀 대상 놀이 및 심리 프로그램 운영· 60 4,320

4/4 � 가족과 함께하는 지역탐방 및 강의 진행 100 7,200

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원700

사업계획수립 및 협약체결(6.29.)�

홍보물 제작 및 대상자 모집�

사업진행 장소 섭외�

나늘 찾아가는 노리터 운영�

대 상- : 부모 자녀 가족그룹별 명, , 10

운영횟수 월 중 회- : 8 2 (8.14/8.25)

행복한 가족 아카데미 운영�

대 상 부모 명- : 10~15

운영횟수 월 중 회- : 8 2 (8.21/8.28)

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

해당 없음� 25%

여성정책과 다문화가족팀 팀장 김경숙 ( 6241)☎ 담당 고영진 ( 6242)☎



은평 다문화 톡톡 스쿨2018. (Part2) 여성정책과

월기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 6. ~ 11.

사업위치 서울혁신파크:�

사업내용 :� 다문화가정 청소년들에게 교육정보 제공 및 진로코칭

� 사 업 비 천원: 9,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

2/4 사업계획 수립 및 사업홍보� 10 0

3/4
다문화가정 청소년과 대학생 연계 활동�

대학생 학습지도 및 진로코칭�
60 5,400

4/4
외부 체험활동 및 강사초청 강의�

프로그램 평가�
100 9,000

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원4,000

사업계획수립 및 협약체결(6.26.)�

사업홍보 및 대상자 모집�

� 다문화가정 청소년과 대학생 멘토 멘티·

연계청소년 명 대학생 명( 20 , 10 )

학습교실 및 외부체험 활동 진행-

대학생 멘토 학습지도 및 진로코칭�

외부 체험활동�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

해당 없음� 40%

여성정책과 다문화가족팀 팀장 김경숙 ( 6241)☎ 담당 고영진 ( 6242)☎



우리 동네에 다문화 꽃이 피었습니다

문화 체험카페( )多
여성정책과

(2018.7 )

사업개요

: 2018. 3. ~ 12.

:�

:� , ,

� : 39,380

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 � 0% 0

2/4 � 41% 16,370

3/4
,�

多 81% 32,232

4/4 ,� 100% 39,380

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원19,721

: 18.3.19.′�

1 : 16,370�

3 : 15,862�

: 32,232�

�

-
· : 1
-
· : 23 ( 2 )
· : 15~20
- 多
· : 7. 28. (11:30 ~ 13:30)
· :

� 多
- ,

�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

�

.
50%

여성정책과 다문화가족팀 팀장 김경숙 ( 6241)☎ 담당 김민우 ( 6244)☎



시민기요가프로그램 생활체육과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 개월: 2018. 4 ~ 11 (8 )

사업위치 서울기독대학교 환원관 층 다목적강당: ( 3 )�

사업내용 기요가를 통한 명상 및 체력 근력 단련: ·�

� 사 업 비 금 원: 5,000,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 � 기요가교실 계획 수립 및 홍보 0% 0

2/4 기요가교실 회 운영24� 24% 1,200

3/4 기요가교실 회 운영38� 38% 1,900

4/4 기요가교실 회 운영38� 38% 1,900

추진실적 및 계획 예시( )

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원1,700

기요가교실 회 운영34�

매주 화 목- , 18:00 ~ 19:00

소요예산 원- : 1,700,000

참여인원 여명 누적인원- : 1,020 ( )

기요가교실 회 운영9�

매주 화 목- , 18:00 ~ 19:00

소요예산 원- : 450,000

참여인원 여명 예상- : 300 ( )

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

�

-
34%



별첨 현장사진# :

생활체육과 생활체육팀 팀장 김진일 ( 6546)☎ 담당 김효미 ( 6549)☎



올키즈스트라은평아동올키즈스트라은평아동올키즈스트라은평아동올키즈스트라은평아동 청소년관악단운영청소년관악단운영청소년관악단운영청소년관악단운영 보육지원과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 :

사업위치 은평구 갈현로 갈현 동: 282( 1 427-20)�

사업내용 :�

� 사 업 비 천원: 20,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4

� 사업추진계획 수립 및 사업제안자와 협약체결

� 사업대상 아동 선정 및 강사계약

보조금 통계목 변경�

민간위탁금 민간경상사업보조( -> )

보조금 관리시스템 보조사업자 등재�

100% 0

2/4 � 주 회 시간 합주 레슨 실시1 2 100% 634

3/4 � 합주레슨지속실시및연주회실시지역행사축제병원등( , ) 30% 666

4/4 � 합주레슨지속실시및연주회실시지역행사축제병원등( , )

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원1,300

주 회 시간 합주 레슨 실시1 2�
주 회 시간 합주 레슨 실시1 2�

올키즈스트라 및 앙상블 캠프�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

� %

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

보육지원과 드림스타트팀 팀장 성미숙 ( 7131)☎ 담당 유현창 ( 7134)☎



플러스 베이비부머 세대 재능플러스50 ( ) 어르신복지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 3. ~ 12.

사업위치 은평구 전지역:�

사업내용 :� 플러스 세대 대상으로 개 분야 도배 장판 전기 타일50 5 ( · , , ,

방충망 목공 등 생활 교육 및 재능공유, )

� 사 업 비 천원: 20,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 구 참여예산 선정자간 업무협약체결-� 10 -

2/4 홍보 및 대상자 모집� 30 20,000

3/4 재능공유 활동가 교육 및 체험박람회� 30 -

4/4
재능공유 활동가 교육 및 체험박람회,�

사업정산 등
30 -

추진실적 및 계획 예시( )

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원20,000

� 사업 협약 체결 월 일 및 계획 수립(2 25 )

보조금 교부 월 일(6 4 )�

사업 홍보 및 대상자 모집 월 월(6 ~7 )�

체험박람회 장소 협의 월 초(7 )�

사업 참여자 모집 종료 월 일(7 31 )�

� 가지 기술교육5 도배 장판 전기 타일( · , , ,

방충망 목공 등 실시, )

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

�

-
40%

별첨 사업 세부 예산항목 변경 월 일 내부결재 공문# : (8 8 )

어르신복지과 어르신행정팀 팀장 손신기 ( 7151)☎ 담당 정예슬 ( 7175)☎



은평 고령친화거리 만들기 어르신복지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 3. ~ 12.

사업위치 응암 동: 2·3�

사업내용 :� 해당 지역상점 사업체 대상 고령친화 마케팅 컨설팅 교육,

환경개선 등

� 사 업 비 천원: 65,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 구 참여예산 선정자간 업무협약체결-� 10 -

2/4 홍보 및 대상자 모집� 30 65,000

3/4 교육 및 컨설팅 운영� 30 -

4/4 사례발표회 사업정산 등,� 30 -

추진실적 및 계획 예시( )

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원65,000

� 사업 협약 체결 월 일 및(2 26 ) 계획수립

� 보조금 교부 월 일(5 15 )

� 홍보 담당 지역활동가지역 주민 및 고령( )

친화상점컨설턴트모집 월 일 월 일(6 19 6 26 )∼

응암 동 상점 대상 사업 홍보 진행23�

� 사업 참여 상점 모집 신청서 접수 곳(42 )

� 고령친화교육및컨설팅운영 월 일(7 16 20 )∼

교육 참석 곳 불참 곳 재방문 곳- 36 / 2 / 4

참여 상점 대상 고령친화 물품 제공�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

�

-
50%

어르신복지과 어르신행정팀 팀장 손신기 ( 7151)☎ 담당 정예슬 ( 7175)☎



저소득 독거어르신 대형세탁물 세탁 지원 어르신복지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 년 월 월: 2018 4 ~ 12

사업위치� : 갈현불광신사 노인복지관 은평시립 노인종합복지관,

사업내용 :� 독거어르신 등 취약계층 재가어르신의 대형세탁물 세탁 지원

� 사 업 비 천원: 10,150

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 - - -

2/4

사업계획수립 및 보조금 교부�

물품 구매 및 설치�

기관별 지역 내 사업 홍보�

재가어르신 대형세탁물 세탁지원�

80% 10,150

3/4
재가어르신 대형세탁물 세탁지원�

기관별 지역 내 사업 홍보�
10%

4/4
재가어르신 대형세탁물 세탁지원�

기관별 지역 내 사업 홍보�

정산보고 및 사업결과 보고�

10%

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획(8월)천원10,302

자부담 천원 포함( : 162 )

� 사업계획수립 및 참여기관 신청 접수

(2017. 4)

기관별 사업 홍보 및 보조금 교부�

(2017. 5)

물품 세탁기 및 건조기 구입 및 사업( )�

실행(2017. 6)

대형세탁물 세탁 지원�

세탁 및 건조 서비스가 필요한 대상자를(

파악하여 세탁물을 수거한 후 세탁건조,

배달)



운영기관 개소: 4 (� 갈현불광신사

노인복지관 은평시립노인종합복지관, )

세탁서비스 제공 건: 59�

지역 내 지속적 사업 홍보�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

취약계층 어르신에게 서비스 선 지원 후 지역 주민으로 점진적�

인 확대 요청

먼저 어르신을 대상으로 사업 진행 후 지역 내 취약계층으로- 확

대하여 사업 진행 예정 갈현노인복지관( )

대형빨래를 세탁하기가 어려웠었는데 세탁과 건조를 해주어 도�

움이 되었다는 긍정적인 의견이 있음 불광노인복지관( )

세탁물을 가지고 다닐 수 있는 물품지원을 요청하셔서 장바구니�

를 구입하여 제공해드림 신사노인복지관( )

겨울철 대비 대형세탁물 세탁 요청이 있음�

- 월에 집중하여 대형세탁물 세탁 지원 예정9~11 은평시립노인종합복지관( )

80%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

어르신복지과 어르신재가복지팀 팀장 천현주 ( 7171)☎ 담당 옥은경 ( 7174)☎



해보자 청년! 사회적경제과

월 기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 월 월: ‘18. 1 ~ 12

사업위치 은평 청년 새싹공간 및 은평구:�

사업내용�

청년톡투유- 1 : 청년들의니즈를반영한행사및사업추진을위한의견수렴등기초조사

청년톡투유 청년 공론장 및 사업 평가회- 2 :

청년커뮤니티 공통교육 및 커뮤니티별 맞춤 교육 진행- :

요리교실 혼밥족들을 위한 요리교실 및 요리대회 개최- :

청년상담- : 노동 인권 금융 심리· · · 등 집단상담을 통한 치유시간

� 사 업 비 천원 구비: 20,000 ( )

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 � 주민참여예산사업 협약 체결구 제안자( )↔ 10 0

2/4
사업 시행 계획 수립�

협약체결 사업시행 부서 제안자( )↔�
20 0

3/4
청년톡투유 청년커뮤니티사업1,�

요리교실 청년상담 시행,�
70 11,710

4/4 청년톡투유 시행 포토북 제작2 ,� 100 8,290

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원9,960

주민참여예산사업 협약체결(2.26.)�

사업 시행계획 수립(4.2.)�

협약체결 :� 사업시행부서 제안자(4.2.)↔
청년톡투유1(6.16.)�

혼밥 요리교실 회차(1 _7.19.)�

청년상담 시행 회차(1 _7.13.)�

� 청년커뮤니티 모임 참여자 선정 월(7 )

혼밥 요리교실 및 청년상담 진행�

청년 커뮤니티 모임 운영�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)
� %

사회적경제과 청년지원팀 팀장 정귀수 ( 6886)☎ 담당 박윤희 ( 6888)☎



함께하는 길고양이 TNR 생활경제과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018.03. ~ 2018.11.

사업위치 은평구 전역:�

사업내용 자원봉사자 시민 와 함께하는 길고양이 중성화사업: ( )�

� 사 업 비 천원 마리 수술 비용 원: 10,050 (1 : 150,000 )

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 월 사업추진계획 수립3 :� 5%

2/4 월 사업추진 관계자 회의6 :� 30%

3/4 월 중성화 사업 진행9 :� 70%

4/4 월 일 참여예산 사업 준공11 30 :� 100% 10,050

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원138

사업계획수립 및 업무관계자 회의�

사업설명을 위한 간담회 개최(07.03.)�

담은동물병원장 디엠씨동물병원장- , ,

참여예산제안자 명 참여주민 명1 , 12

� 장마철 고온다습한 날씨로 인해 월부터, 9

길고양이 중성화수술을 위한 포획 진행

예정

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

참여주민과 동물병원 간 소통의 장 마련�

포획중성화수술방사 시간 수술 방법 등에 대한 설명- ,
30%

생활경제과 농축관리팀 팀장 조정미 ( 6841)☎ 담당 이지현 ( 6842)☎



함께하는 길고양이 TNR 생활경제과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018.03. ~ 2018.11.

사업위치 은평구 전역:�

사업내용 자원봉사자 시민 와 함께하는 길고양이 중성화사업: ( )�

� 사 업 비 천원 마리 수술 비용 원: 10,050 (1 : 150,000 )

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 월 사업추진계획 수립3 :� 5%

2/4 월 사업추진 관계자 회의6 :� 30%

3/4 월 중성화 사업 진행9 :� 70%

4/4 월 일 참여예산 사업 준공11 30 :� 100% 10,050

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원138

사업계획수립 및 업무관계자 회의�

사업설명을 위한 간담회 개최(07.03.)�

담은동물병원장 디엠씨동물병원장- , ,

참여예산제안자 명 참여주민 명1 , 12

� 장마철 고온다습한 날씨로 인해 월부터, 9

길고양이 중성화수술을 위한 포획 진행

예정

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

참여주민과 동물병원 간 소통의 장 마련�

포획중성화수술방사 시간 수술 방법 등에 대한 설명- ,
30%

생활경제과 농축관리팀 팀장 조정미 ( 6841)☎ 담당 이지현 ( 6842)☎



대조동 안전마을 거리조성 사업 도시경관과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 :
사업위치 :�

사업내용 :�

� 사 업 비 :

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )
1/4 시설물 설치 관련 지역 현황 파악� 20

2/4
참여예산지역회의 개최 및 주민의견�

반영한 세부계획 수립

발주 및 준공�

100 천원20,000

3/4 �

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원18,879

사업계획수립�

참여예산 지역회의 개최(4.11.)�

- 대조동 주민센터 위원 및 주민 명/ 21 ,
경찰 명은평경찰서 등2 ( )

� 시설물 설치 장소 일부 변경안 확정(5.9.)
- 대조동 주민센터 대조동참여예산 위원장/ ,

대조동장등 명5
발주 및 준공�

비상벨 전산정보과 협조- ( )
로고젝터 쏠라표지병 도시경관과- , ( )

쏠라표지병 추가 설치 발주�

쏠라표지병 추가 설치 완공�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

시설물 설치 장소 관련 주민의견 반영�

참여예산 지역회의 시 일부 시설물 설치 장소에 대한 변경 및 비상벨-
추가의견이 있어 경찰 협의하여 변경함
쏠라표지병 추가 설치 설치완료( )�

집행잔액 원 범위 내에서 쏠라표지병 추가 설치 요청- (1,121,280 ) ,
발주완료 원(1,095,000 )

100%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )



도시경관과 도시디자인팀 팀장 나문섭 ( 7451)☎ 담당 강민경 ( 7454)☎

구분구분구분구분 전전전전 후후후후

로고젝터로고젝터로고젝터로고젝터

태양광태양광태양광태양광
도로표지병도로표지병도로표지병도로표지병
쏠라쏠라쏠라쏠라( )( )( )( )

비상벨비상벨비상벨비상벨



응암동 주민모두가 안전한 ALL-SAFE ZONE 도시경관과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 :
사업위치 :�

사업내용 :�

� 사 업 비 :

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )
1/4 시설물 설치 관련 지역 현황 파악� 20

2/4
� 참여예산 지역회의 개최 및 동의서 징구

발주 및 시공�
50

천원20,000

도시경관과( )

천원40,000

전산정보과( )
3/4 준공 및 범죄예방 캠페인 실시� 100

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( ) 집행액 향후 추진계획 월(8 )천원39,740

사업계획수립�

참여예산 지역회의 개최(4.18.)�

- 응암 동3 주민센터 위원 및 주민 명/ 12 ,
경찰 명서부경찰서 등2 ( )

통장 사업 설명회 개최(5.9.)�

사업 홍보물 배포(5.11.)�

사업 동의서 징구(5. 14.~5. 25.)�

설치 행정예고CCTV�

발주 및 시공�

비상벨 전산정보과 협조- CCTV, ( )
미러시트 특수형광물질 로고젝터도시경관과- , , ( )

비상벨 준공 전산정보과CCTV, ( )�

범죄예방 캠페인 개최완료�

설치완료 주민설명회 개최(8.22)�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)
사업내용 일부 변경�

- 참여예산 지역회의 시 주민의견 반영하여 가시형 가스배관덮개를 특수
형광물질 도포로 변경 수혜자 확대,
로고젝터 설치�

- 미러시트 부착 당초 개소 계획했으나 사업동의 세대가 적어 참여100
예산위원장 협의 후 예산 차액으로 로고젝터 개소 설치4

100%



별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

도시경관과 도시디자인팀 팀장 나문섭 ( 7451)☎ 담당 강민경 ( 7454)☎

전산정보과 스마트도시팀 팀장 오정석 ( 6381)☎ 담당 홍진화 ( 6383)☎

구분구분구분구분 전전전전 후후후후

CCTVCCTVCCTVCCTV

특수특수특수특수
형광물질형광물질형광물질형광물질

미러시트미러시트미러시트미러시트

로고젝터로고젝터로고젝터로고젝터

안내판안내판안내판안내판



구분구분구분구분 전전전전 후후후후

전산정보과전산정보과전산정보과전산정보과
CCTV #1CCTV #1CCTV #1CCTV #1
불광천길불광천길불광천길불광천길((((
388-21)388-21)388-21)388-21)

전산정보과전산정보과전산정보과전산정보과
CCTV #1CCTV #1CCTV #1CCTV #1
응암로 길응암로 길응암로 길응암로 길( 9( 9( 9( 9
10-10)10-10)10-10)10-10)

범죄예방 캠페인 개최불광천 와산교 인근범죄예방 캠페인 개최불광천 와산교 인근범죄예방 캠페인 개최불광천 와산교 인근범죄예방 캠페인 개최불광천 와산교 인근( )( )( )( )
(2018. 7. 27. 18:00~22:00)





다세대주택 등 재활용분리수거장 설치 청소행정과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 7. ~ 10.

사업대상 :� 관내 세대 이상인 다가구 다세대 연립 도시형생활주택10 , , ,

거주 은평구민

사업내용 주택 내 재활용분리수거장 설치 지원:�

� 사 업 비 천원: 30,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4
도시환경 분과 회의 참석 및 참여예산�

사업설명
10

2/4
� 원활한 사업추진을 위한 예산과목 변경

사업계획서에 대한 도시환경 분과위원�

사전협의 및 검토 실시

10

3/4
� 다세대주택등재활용분리수거장설치계획수립
� 설치신청접수동별안내및각종홍보실시

설치 신청 희망자 명단 접수 중�

40

4/4
설치 희망 주택 내 재활용분리수거장�

설치 완료
40 30,000

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

� 사업계획서에 대한 도시환경분과위원
사전협의 및 검토 실시
사업계획수립 및 홍보실시�

설치 신청 희망자 명단 접수 중�

설치 신청 희망자 명단 접수 및 신청�

희망 주택 내 현장확인

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

재활용정거장 관리에 대한 우려 의견 있음�

- 자발적 관리 합의를 위한 동의서를 신청 세대 내 전원이 제출토록하여
주민의견 반영

40%

청소행정과 자원재활용팀 팀장 백종수 ( 7581)☎ 담당 이상혁 ( 7585)☎



음식문화개선 홍보 캠페인으로

음식물쓰레기 줄이기 실현하자
청소행정과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 10.

� 사업주체 한성순 주민참여예산사업 제안자: ( )

사업내용�

견 학 사업참여자 실천단 등 음식물자원화시설 현장 방문- : ,

교 육 학생 주민 대상으로 단계별 교육 홍보- : , ,

캠페인 지하철역 나눔 장터 등에서 홍보활동 전개- : ,

� 사 업 비 천원: 7,150

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 � 사업추진계획 수립 사업비 교부, 30 7,150

2/4
� 자원화시설 등 현장 견학,

학생 주민 대상 교육 홍보, ,
30

3/4 � 음식문화개선 캠페인 등 30

4/4 � 사업제안자 결과보고서 제출 정산, 10

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액 향후 추진계획 월(8 )천원7,150

사업계획수립 및 협약체결�

사업비 교부 학교 등 사업홍보,�

� 불광초교 개반 명 대상으로3 92

자원순환교육 실시

학교 교육 자원화시설 현장방문 등,�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

제안자 한성순 가 사업추진계획에 따라 직접 수행( )� %

청소행정과 음식물자원화팀 팀장 김요인 ( 7591)☎ 담당 김영태 ( 7592)☎



쓰레기 무단투기 잡는 이동형 설치CCTV 청소행정과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 1 ~ 12

사업위치 갈현 동 일대: 2�

사업내용 쓰레기 상습무단투기 지역에 이동형 를 설치하여: CCTV�

무단투기 예방 및 깨끗하고 쾌적한 마을 환경 조성

� 사 업 비 천원: 20,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 설치장소 선정 요청� 10

2/4 설치계획 수립 및 구매 설치� 50 20,000

3/4
무단투기 감시용 이동형 운영CCTV� 40

4/4

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(7 )
천원17,921

설치장소 선정 요청�

청소행정과 갈현 동- 2→

� 이동형 설치 계획 수립CCTV

� 행정예고 실시(2018.04.23.~2018.05.13.)

� 조달구매 및 설치

무단투기 감시카메라 운영(CCTV)�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

이동형 설치 장소 주민의견 수렴CCTV�

주민의견을 반영하여 설치 장소 곳 선정- 4
100%

청소행정과 청소관리팀 팀장 최용호 ( 7571)☎ 담당 권혁지 ( 7573)☎



쓰레기 상습무단투기 지역 설치CCTV 청소행정과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 1 ~ 12

사업위치 증산동 일대:�

사업내용 쓰레기 상습무단투기 지역에 를 설치하여 무단투기: CCTV�

예방 및 깨끗하고 쾌적한 마을 환경 조성

� 사 업 비 천원: 10,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 설치장소 선정 요청� 10 -

2/4 설치계획 수립 및 구매 설치� 50 10,000

3/4
무단투기 감시카메라 운영(CCTV)� 40 -

4/4

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(7 )
천원9,950

설치장소 선정 요청�

청소행정과 증산동- →

무단투기 감시카메라 설치(CCTV)�

계획 수립

행정예고 실시(2018.04.06~04.26.)�

조달구매 및 설치�

무단투기 감시카메라 운영(CCTV)�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

설치장소 선정시 주민의견 수렴�

주민의견을 반영하여 설치 장소 곳 선정- 4
100%

청소행정과 청소관리팀 팀장 최용호 ( 7571)☎ 담당 권혁지 ( 7573)☎



쓰레기는 내 집 앞에- -
공공디자인으로 예쁘게 표시해요

청소행정과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 1 ~ 12

사업위치 역촌동 일대:�

사업내용 쓰레기 무단투기를 방지하고 이웃 간 불화를 해결하기:�

위해 쓰레기 존을 내 집 앞에 표시하여 내 집 앞 쓰레기 버리기‘ ’

원칙을 실천하고 쾌적한 환경 조성

� 사 업 비 천원: 69,910

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 사업계획 수립 및 시 보조금 신청� 20

2/4 � 모니터링단 구성 및 쓰레기 존 장소 선정 40

3/4 모니터링단 운영 및 쓰레기 존 설치� 30 69,910

4/4 사업평가 및 환류� 10

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

사업계획수립( )� 洞
사업비 신청( )→� 區 市
역촌동 마을기획단 회의 개최( )� 洞

� 사업설명을 위한 주민간담회 개최( )洞
홍보비 등 사업비 교부( )→� 區 洞
사업변경승인요청( )→� 區 市

사업변경승인(2018. 8. 2.)�

주민모니터링단 모집 안내�

주민모니터링단 오리엔테이션 실시�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

모니터링단 구성 및 쓰레기 존 설치 시 주민의견 반영 예정� 40%

청소행정과 청소관리팀 팀장 최용호 ( 7571)☎ 담당 권혁지 ( 7573)☎



신사지하차도 인근 경사로 정비 토 목 과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 1. ~ 10.

사업위치 가좌로 신사시티아파트 동: 377 ~ 102�

사업내용 :� 급경사 보도 경사도 재조정당초 변경( 24% 15%)→

� 사 업 비 천원: 90,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 설계용역 시행� 30 6,000

2/4

3/4 공사 시행� 70 84,000

4/4

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원5,500

설계용역 발주(2.19.)�

사업계획수립 및 협약체결(2.26.)�

사업설명회 개최(3.26.)�

신사 동 주민센터 주민 명- 1 / 20

설계용역 준공(4.26.)�

공사착공(7.19.)�

공사진행�

옹벽시공 및 보도정비 등-

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

� 50%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

토목과 토목팀 팀장 윤옥진 ( 7911)☎ 담당 김지하 ( 7912)☎



남해그린힐아파트 오르막길 미끄럼방지 재포장 토 목 과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 3 . ~ 9 .

사업위치 은평구 불광로 길: 6 20 ~ 26�

사업내용 아스콘 평삭 및 재포장 미끄럼방지포장: 6.2a, 620㎡�

� 사 업 비 천원: 40,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 주민설명회 개최� 10

2/4 공사설계 및 발주� 30

3/4 공사 준공� 100 40,000

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(7 )
천원

주민설명회 개최(3.26)�

불광 동 주민센터 주민 명- 1 / 30

공사 설계�

아스팔트 포장 공사 완료(4.27)�

미끄럼방지 포장 공사 완료(5.16)�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

일부구간 연장하여 정비 요청 반영( )� 100%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

토목과 도로관리팀 팀장 맹우재 ( 7921)☎ 담당 전준홍 ( 7923)☎



현 황 사 진현 황 사 진현 황 사 진현 황 사 진

도로포장공사 사진도로포장공사 사진도로포장공사 사진도로포장공사 사진

미끄럼방지포장 사진미끄럼방지포장 사진미끄럼방지포장 사진미끄럼방지포장 사진



위험천만 도로를 안전한 도로로 토 목 과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 3 . ~ 9 .

사업위치 은평구 백련산로 응암로: 127 ~ 304�

사업내용 아스콘 평삭 및 재포장 미끄럼방지포장: 10.0a, 400㎡�

� 사 업 비 천원: 40,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 주민설명회 개최� 10

2/4 공사설계 및 발주� 30

3/4 공사 준공� 100 40,000

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(7 )
천원

주민설명회 개최(3.14)�

응암 동 주민센터 주민 명- 1 / 25

공사 설계�

아스팔트 포장 공사 완료(4.27)�

미끄럼방지포장공사 완료(5.16)�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

특이사항 없음� 100%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

토목과 도로관리팀 팀장 맹우재 ( 7921)☎ 담당 전준홍 ( 7923)☎



현 황 사 진현 황 사 진현 황 사 진현 황 사 진

도로포장공사 사진도로포장공사 사진도로포장공사 사진도로포장공사 사진

미끄럼방지포장 사진미끄럼방지포장 사진미끄럼방지포장 사진미끄럼방지포장 사진



주민생활불편 미끄러운도로 해소를 위한( )

미끄럼방지 도로 설치
토 목 과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 3 . ~ 9 .

사업위치 은평구 가좌로 다길: 7 16 ~ 22�

사업내용 아스콘 평삭 및 재포장 미끄럼방지포장: 3.0a, 300㎡�

� 사 업 비 천원: 20,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 주민설명회 개최� 10

2/4 공사설계 및 발주� 30

3/4 공사 준공� 100 20,000

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(7 )
천원

주민설명회 개최(3.21)�

응암 동 주민센터 주민 명- 3 / 35

공사 설계�

아스팔트 포장 공사 완료(5.20)�

미끄럼방지 포장 공사 완료(5.28)�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

특이사항 없음� 100%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

토목과 도로관리팀 팀장 맹우재 ( 7921)☎ 담당 전준홍 ( 7923)☎



현 황 사 진현 황 사 진현 황 사 진현 황 사 진

도로포장공사 사진도로포장공사 사진도로포장공사 사진도로포장공사 사진

미끄럼방지포장 사진미끄럼방지포장 사진미끄럼방지포장 사진미끄럼방지포장 사진



노후화 도로 정비 토 목 과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 3 . ~ 9 .

사업위치 은평구 증산로 길: 21 8 ~ 14�

사업내용 아스콘 평삭 및 재포장 도로경계석 및 측구: 4.0a, 150m�

� 사 업 비 천원: 25,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 주민설명회 개최� 10

2/4 공사설계 및 발주� 30

3/4 공사 준공� 100 25,000

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(7 )
천원

주민설명회 개최(3.26)�

신사 동 주민센터 주민 명- 1 / 30

공사 설계 및 작업지시�

아스팔트 포장 공사 완료(6.5)�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

특이사항 없음� 100%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

토목과 도로관리팀 팀장 맹우재 ( 7921)☎ 담당 전준홍 ( 7923)☎



현 황 사 진현 황 사 진현 황 사 진현 황 사 진

도로포장공사 시행 전도로포장공사 시행 전도로포장공사 시행 전도로포장공사 시행 전

도로포장공사 시행 후도로포장공사 시행 후도로포장공사 시행 후도로포장공사 시행 후



급경사로 안전휀스 설치 토목과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.

사업위치 가좌로 길 현대 차 형진: 12 ( 2 APT ~ APT)�

사업내용 안전휀스 설치:�

� 사 업 비 천원: 11,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 사업계획 수립� 10

2/4 주변 도로 정비별도( )� 50

3/4 공사 시행 및 완료� 100 11,000

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

사업계획수립 및 협약체결�

사업설명회 개최(3.26.)�

신사 동 주민센터 주민 명- 2 / 30

자재 구매(6.22)�

안전휀스 설치 완료�

사업완료�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

특이사항 없음� 100%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

토목과 토목팀 팀장 윤옥진 ( 7911)☎ 담당 김진호 ( 7913)☎



현장사진



굿모닝기룡아파트 태양광액상제설제

자동분사장치 설치
토 목 과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 8 . ~ 10 .

사업위치 은평구 은평터널길: 167�

사업내용 태양광액상제설제 자동분사장치 대 설치: 3�

� 사 업 비 천원: 12,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 사업제안자와 협약 체결� 10

2/4

3/4 구매계획 수립 및 주민설명회 개최� 40

4/4 조달구매 설치� 100 12,000

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

월 협약 체결2 :�

주민설명회 개최(4.25)�

신사 동 주민센터 주민 명- 2 / 30

특이사항 없음�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

특이사항 없음� 30%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

토목과 토목팀 팀장 윤옥진 ( 7911)☎ 담당 정승은 ( 7916)☎



서울시민과 지역주민이 함께하는 테마형
북한산 실개천 길 둘레길 조성( )

치수과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 03. 26. ~ 2018. 10. 31.

사업위치 :� 은평뉴타운 실개천

사업내용 :� 등나무 쉼터 개소 하상 지압쉼터 개소 안내판 설치 개소 등1 , 2 , 10

� 사 업 비 : 40 천원,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 공사 설계 및 발주� 10

2/4 공사 시행� 70

3/4 공사 준공� 100 천원40,000

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원18,991

2018. 01.� 사업계획수립:

2018. 01.� 공사설계:

계약심사 공사발주2018. 01.~02. : ,�

� 2018. 03. 공사착공:

� 2018. 04.02. : 사업설명회 개최진관동( )

주민참여위원장 외- 6

� 2018. 04. : 하상지압쉼터조성시행

� 제안자 협의2018. 06. 14. :

- 의자 안내판등자재선정및위치협의,

� 자재준비 퍼걸러 안내판 의자 등( , , )

퍼걸러 안내판 의자 등 시설물 설치, ,�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

� 실개천 내 부족한 쉼터하상 지압쉼터 등조성을 통해 편의를 제공( )

퍼걸러 설치 및 하상 지압쉼터 개소 조성- 2
70%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

치수과 하천관리팀 팀장 이일환 ( 7961)☎ 담당 김환 ( 7965)☎



자연은 재미있는 놀이터 공원녹지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 4. ~ 2018. 11.

사업위치 불광동 향림도시농업체험원: 457( )�

사업내용 도시농업 및 생태교육 프로그램 진행:�

� 사 업 비 천원: 30,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 프로그램 참여 기관 모집� 30%

2/4 프로그램 진행 및 물품 구매� 50%

3/4 프로그램 진행� 70%

4/4 프로그램 진행 및 축제� 100% 30,000

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원15,863

사업 계획 수립 및 프로그램�

참여 기관 모집

프로그램 진행 회18�

생태프로그램 진행�

꿈꾸는 꼬마 농부학교 회- 4

토요 방과 후 학교 회- 4

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

�

-
69%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

공원녹지과 공원조성팀 팀장 이해동 ( 8001)☎ 담당 정미경 ( 8005)☎



향림근린공원 산책로 정비 공원녹지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 1. ~ 10.

사업위치 불광동 산: 151-2�

사업내용 등산로 노면정비 및 시설물 설치 등:�

� 사 업 비 천원: 100,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 현장조사� 20 -

2/4 실시설계용역 시행 및 준공� 50 7,108

3/4 공사착공 및 준공� 100 92,892

4/4 �

추진실적 및 계획 예시( )

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

현장조사 및 주민설명회 개최�

실시설계용역 시행 및 준공�

공사 준비 및 주민의견 수렴�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 5.)� 50

공원녹지과 공원조성팀 팀장 이해동 ( 8001)☎ 담당 정미경 ( 8005)☎



은평 청소년 우리동네 공원지킴이“ ” 공원녹지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 4. ~ 11.

사업위치 향림근린공원 외 개소: 3�

사업내용 등산로 노면정비 및 시설물 설치 등:�

� 사 업 비 천원: 100,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 �

2/4 민간경상보조금 지급�

3/4 프로그램 및 워크숍 진행 등� 70 7,000

4/4 발표 대회 및 수료식ppt� 100 3,000

추진실적 및 계획 예시( )

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

민간경상보조금 지급�

한국청소년동아리연맹 과 협약 체결�
프로그램 진행�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

- -

공원녹지과 공원조성팀 팀장 이해동 ( 8001)☎ 담당 김동현 ( 8004)☎



대조어린이 공원 시설정비 공사 공원녹지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 2. ~ 8.

사업위치 대조어린이공원 대조동: ( 212)�

사업내용 유아용 조합놀이대 설치 및 노후시설 정비 등:�

� 사 업 비 천원: 50,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4
월 사업추진계획 수립2 :�

월 사업제안자와 협약체결2 :�

월 실시설계용역 시행2 :�

30% 3,521

2/4 월 주민설명회 개최4 :� 70% 0

3/4
월 공사 시행8 :�

월 공사 준공9 :�
100% 46,479

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액 향후 추진계획 월(8 )천원3,521

사업계획수립 및 협약체결�

사업설명회 개최(4.11.)�

대조동 주민센터 주민 명- / 22

공사발주�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

%

공원녹지과 공원관리팀 팀장 김흔진 ( 8006)☎ 담당 김동화 ( 8009)☎



공원 재단장하기 숭실고등학교 옆 공원정비사업( ) 공원녹지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 2. ~ 9.

사업위치 신사동 숭실고등학교 옆 공원: 300-88( )�

사업내용 :� 공원 입구 나무계단 보수 평의자 설치 등,

� 사 업 비 천원: 10,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 사업추진계획 수립� 20 -

2/4 주민설명회� 30

3/4 공사시행 및 준공� 100 10,000

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원0

현장조사 및 사업계획 수립�

주민설명회 개최(‘18.4.25.)�

신사 동 주민센터 주민 명- 2 / 30

공사설계 및 발주�

공사시행 및 준공�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

� 공원 철거 또는 공원 정비 후 일부 오른쪽 계단 폐쇄 조치

- 본 참여예산사업의 취지와 맞지 않아 공원 철거 및 계단

폐쇄는 불가하며 추후 발생하는 건의사항은 적극 반영하여,

공사 설계

30%

공원녹지과 조경팀 팀장 원광연 ( 8011)☎ 담당 정새봄 ( 8014)☎



응암 동 매바위마을 안전지킴이 센터 설치2 공원녹지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 2. ~ 8.

사업위치 응암 구역 내 어린이공원 응암동 일대: 1 ( 620-1 )�

사업내용 안전지킴이 센터 설치:�

� 사 업 비 천원: 18,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 해당없음�

2/4
월 사업추진계획 수립4 :�

월 사업제안자와 협약체결6 :�
100%

3/4
월 공사 시행8 :�

월 공사 준공9 :�
100% 18,000

4/4 해당없음�

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원3,521

사업계획수립� 공사발주�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

%

공원녹지과 공원관리팀 팀장 김흔진 ( 8006)☎ 담당 김동화 ( 8009)☎



백련산 둘레길 안전휀스 및 안내판 설치 공원녹지과

월 기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 1. ~ 7.

사업위치 응암동 산 백련근린공원: 7-205( )�

사업내용 안전휀스 경간 설치 안내판 설치 등: 35 ,�

� 사 업 비 천원: 18,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 현장조사� 30% -

2/4 설치공사 발주(2018. 6. 19.)� 70% -

3/4 공사 준공(2018. 7. 20)� 100% 18,000

4/4 - - -

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

협약체결 및 현장조사�

주민설명회 개최(4. 18)�

응암 동 주민센터 주민 명- 2 / 15

공사 발주(2018. 6. 19.)�

공사 준공(2018. 7. 20.)�

공사완료�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 4. 18)� 100%

공원녹지과 공원조성팀 팀장 이해동 ( 8001)☎ 담당 김민수 ( 8003)☎



증산체육공원 힐링지압길 조성 공원녹지과

월 기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 1. ~ 8.

사업위치 증산체육공원 증산동 산: ( 18-6)�

사업내용 힐링 지압길 조성 식: 1�

� 사 업 비 천원: 10,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 현장 조사� 30% -

2/4 공사 발주� 70% -

3/4 공사 준공(2018. 8. 17)� 100% 10,000

4/4 - - -

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

협약체결 및 현장조사�

사업설명회 개최(4. 9)�

증산동 주민센터 주민 명- / 15

공사 발주(2018. 6. 27.)�

공사 시행 월(8 )�

공사 준공(2018. 8. 17.)�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 4. 9)� 70%

공원녹지과 공원조성팀 팀장 이해동 ( 8001)☎ 담당 김민수 ( 8003)☎



봉산도시자연공원 전망대 개선 공원녹지과

월 기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 1. ~ 8.

사업위치 수색동 산: 30-4�

사업내용 봉산 전망대 설치 개소 수색동과 경계: 1 ( )�

� 사 업 비 천원: 15,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 현장 조사� 30% -

2/4 공사 발주� 70% -

3/4 공사 준공(2018. 8. 17)� 100% 15,000

4/4 - - -

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

협약체결 및 현장조사�

사업설명회 개최(4. 9)�

증산동 주민센터 주민 명- / 15

공사 발주(2018. 6. 27.)�

공사 시행 월(8 )�

공사 준공(2018. 8. 17.)�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 4. 9)� 70%

공원녹지과 공원조성팀 팀장 이해동 ( 8001)☎ 담당 김민수 ( 8003)☎



봉산도시자연공원 전망대 설치 공원녹지과

월 기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 1. ~ 8.

사업위치 수색동 산: 30-4�

사업내용 봉산 전망대 설치 개소 증산동과 경계: 1 ( )�

� 사 업 비 천원: 20,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 현장 조사� 30% -

2/4 공사 발주� 70% -

3/4 공사 준공(2018. 8. 17)� 100% 20,000

4/4 - - -

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

협약체결 및 현장조사�

사업설명회 개최(4. 18)�

수색동 주민센터 주민- / 18

공사 발주(2018. 6. 27.)�

공사 시행 월(8 )�

공사 준공(2018. 8. 17.)�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 4. 18)� 70%

공원녹지과 공원조성팀 팀장 이해동 ( 8001)☎ 담당 김민수 ( 8003)☎



진관동 못자리골 생태공원 정비 공원녹지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 1. ~ 10.

사업위치 진관동 일대: 16-11�

사업내용 못자리골 생태공원 정비:�

� 사 업 비 천원: 60,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 현장조사� 20

2/4 실시설계용역 시행 및 준공� 50 3,021

3/4 공사착공 및 준공� 100 56,979

4/4

추진실적 및 계획 예시( )

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

현장조사 및 주민설명회 개최�

실시설계용역 시행 및 준공� 공사 준비 및 주민의견 수렴�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018. 7. 2.)� 50

공원녹지과 공원조성팀 팀장 이해동 ( 8001)☎ 담당 정미경 ( 8005)☎



박석어린이공원 미끄럼틀 및 바닥교체 공원녹지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 2. ~ 9.

사업위치 박석어린이공원 통일로 길: ( 89 18-14)�

사업내용 조합놀이대 바닥교체 등: ,�

� 사 업 비 천원: 55,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 월 사업추진계획 수립2 :� 30%

2/4 월 주민설명회 개최4 :� 70%

3/4
월 공사 시행8 :�

월 공사 준공9 :�
100% 55,000

4/4 해당없음�

추진실적 및 계획

추진실적누적( ) 집행액 향후 추진계획 월(8 )천원

사업계획수립�

서울시 설계심의중�
공사발주�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

�

-
%

공원녹지과 공원관리팀 팀장 김흔진 ( 8006)☎ 담당 김동화 ( 8009)☎



은평도서관 생각숲길 조성 공원녹지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 1. ~ 12.

사업위치 불광동 산 일대 불광근린공원: 33-1 ( )�

사업내용 산책로 정비 및 수목식재 등:�

� 사 업 비 천원: 100,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 현장조사� 20

2/4 실시설계용역 시행� 40

3/4 실시설계용역 준공 및 공사착공� 70 5,673

4/4 공사준공� 100 94,327

추진실적 및 계획 예시( )

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

현장조사 및 주민설명회 개최�

실시설계용역 시행 및 설계심의� 공사 준비 및 주민의견 수렴�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

주민설명회 개최 및 주민의견 반영(2018.6.)� 40

공원녹지과 공원조성팀 팀장 이해동 ( 8001)☎ 담당 정미경 ( 8005)☎



연신내 물빛공원 전광판 설치LED 공원녹지과

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 8. ~ 11.

사업위치 물빛공원 갈현동 외 필지: ( 389-15 2 )�

사업내용 전광판 개소: LED 1�

� 사 업 비 백만원: 100

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 �

2/4 �

3/4 �

4/4 �

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

2018. 8. ~ 9. : 현장조사 및 추진계획 수립

실시설계 및 설치공사2018. 9. ~ 11.:

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

�

-
%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

공원녹지과 공원관리팀 팀장 김흔진( 8006)☎ 담당 윤지원 ( 8007)☎



건강과 성공을 부르는 걷기 건강증진과

(2018. 7 )

사업개요

: 2018. 04. ~ 2018. 12.

�

-

- ( )

-

� : 19,200

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 � -

2/4 � 30.6 5,876

3/4 � 72.7 8,000

4/4 � 100 5,324

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원6,226

�

�

�

: 328�

: 3,840�

�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

� 32.4%

건강증진과 건강증진팀 팀장 정영주 ( 8231)☎ 담당 이진헌 ( 8234)☎



꼼지락 마을학교 녹번동

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 3. ~ 12.

사업대상 은평구 주민:�

사업내용�

- 취 창업을 원하는 관내 주민들에게 기술습득 및 자격증 취득의·

기회를 제공하고 일자리로 연계

토털공예지도사 양성과정 친환경생활지도사 양성과정 운영- /

현장 실습 지역축제 체험 홍보 부스 운영 작품 전시회 등 개최- , · ,

교육 수료 후 자원봉사 재능기부를 통한 지역사회 환원- ,

� 사 업 비 천원: 30,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4
사업계획수립�

사업 홍보 및 수강생 모집토털공예( )�
10 1,500

2/4

토털공예지도사 양성과정 운영�

현장 실습 토털공예( )�

종강식 토털공예( )�

사업 홍보 및 수강생 모집 친환경( )�

45 13,500

3/4

친환경생활지도사 양성과정 운영�

현장 실습친환경( )�

종강식친환경( )�

꼼지락 한마당전체( )�

양천리골 문화축제와 연계-

80 23,000

4/4
꼼지락 한마당전체 누리축제( ):�

작품 전시회 및 프리마켓 개최전체( )�

성과공유회 개최 작품집 제작전체, ( )�

100 30,000



추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

꼼지락마을학교 사업계획 수립□

주민설명회 개최□

□ 토털공예지도사 양성과정토털공예지도사 양성과정토털공예지도사 양성과정토털공예지도사 양성과정 운영

홍보 및 모집 : 3. 5. ~ 3. 21.

교육생 선정 심사 개최

차 서류심사 금- 1 : 3. 23.( ) 14:00

차 면접심사 화- 2 : 3. 27.( ) 10:00

교육 실시

기 간 총 회- : 2018. 4. 2. ~ 6. 28.( 25 )

장 소 동주민센터 제 강의실- : 2

- 인 원 명: 20

수료식 개최

일 시 목- : 2018. 6. 28.( ) 13:00

장 소 동주민센터 층 옥상정원- : 3
교육생 전원 수료 및 자격증 취득※

수료생 현장실습 운영

기 간- : 2018. 7. 3. ~ 7. 12.

- 장 소: 관내 어린이집 및 지역아동센터

꼼지락 장터 개최

일 시 금- : 2018. 7. 6.( ) 11:00

장 소 은평구청 소나무광장- :

내 용-

공예품 마켓 벼룩시장 먹거리 판매 등. , ,

수익금의 불우이웃돕기성금으로기탁. 10%
연말 참여예산위원회 이름으로 성금 전달※

□ 천연생활지도사 양성과정천연생활지도사 양성과정천연생활지도사 양성과정천연생활지도사 양성과정 운영

홍보 및 모집 : 7. 5. ~ 7. 13.

교육생 선정 서류심사 금: 7. 20.( )

개강식 및 교육 실시

일 시 금- : 2018. 7. 27.( ) 10:00~13:00

장 소 동주민센터 제 강의실- : 2

- 인 원 명: 20
교육기간 총 회: 7. 27. ~ 10. 12.( 12 )※

□ 토털공예지도사 양성과정 교육

연번 일 자 주 제 내 용

1 금7. 27.( ) EM 천연 세탁세제EM

2 금8. 3.( ) EM

비누EM CP

솝패키징

비누 트리밍CP

3 금8. 10.( ) 천연비누
비누 베이직MP

스탬프 라벨링&

4 금8. 17.( ) 천연오일 천연 섬유 유연제

5 금8. 24.( ) 계면 활성제 천연 한방 샴푸

6 금8. 31.( ) EM 천연 치약EM

7 금9. 7.( )
천연화장품

플로럴워터

갈락토미세스 미스트 SK2

클렌징 오일

8 금9. 14.( ) 아로마테라피 알로에 수분 크림

9 금9. 21.( )
아로마

에센셜 오일

자운연고

수분 촉촉 립밤

10 금9. 28.( )
아로마

테라피

아로마 블렌딩 향수

룸 스프레이

11 금10. 5.( ) 아로마 오일 아로마 소이 캔들

12 금10.12.( ) 시험 및 수료식

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

꼼지락장터 운영 관련 세부내용 주민의견 반영 70%



관련사진

토털공예지도사 현장실습 토털공예지도사 꼼지락장터

천연생활지도사 서류심사 천연생활지도사 교육

녹번동 복지행정팀 팀장 방제찬 ( 5001)☎ 담당 김정은 ( 5006)☎



자연과 함께하는 청소년들의 한여름 밤의 꿈 불광 동2

월기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 7. ~ 2018. 8.

사업위치 향림도시농업체험원:�

사업내용 캠핑을 즐길 수 있는 여건이 안되는 청소년들에게 자연:�

과 함께할 수 있는 캠핑 체험 프로그램 및 다양한 경험

을 제공

� 사 업 비 원: 10,000,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 사업일정 수정 진행일정 조정,� 10 -

2/4 사업계획 수립 및 강사 등 섭외 홍보,� 35 1,000

3/4 청소년들의 한여름 밤의 꿈 행사 진행� 90 9,000

4/4 행사 진행 및 정산� 100 -

추진실적 및 계획

추진실적누적( ) 집행액 향후 추진계획 월(8 )천원

기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.)�

기획 회의 진행 및 장소 섭외 월(7 )�
사업 계획 수립 및 행사 진행�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

�

-
20%

불광 동주민센터2 복지행정팀 팀장 이성면 ( 5061)☎ 담당 조은비 ( 5065)☎



통통통 주민 독서 자연 힐링 체험& 불광 동2

월기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 12.

사업위치 통일로 길 불광 동주민센터 연서로 길: 92 41, 2 ( 41 16)�

사업내용 독서와 만나는 다양한 문화체험프로그램을 통해 삶의 문:�

제를 함께 나누고 지혜를 모아 해결하는 생활공동체 마

을공동체로의 소중한 이웃이자 벗으로 변화 성장하며 행

복한 마을살이를 하는데 그 필요성과 목적을 둔다.

� 사 업 비 : 5,000,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 사업일정 수정 진행일정 조정,� 10 -

2/4 강사 섭외 및 참여자 모집 및 준비� 45 500

3/4
통통통 주민독서 자연 힐링 체험&�

프로그램 진행
90 4,500

4/4 사업마무리 및 정산� 100 -

추진실적 및 계획

추진실적누적( ) 집행액 향후 추진계획 월(8 )천원

기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.)�

프로그램안 조정 월(7 )�

프로그램 운영중 월(7 ~)�

개 프로그램 완료 개 프로그램 진행- 1 , 2 ,

개 프로그램 기획 논의1

프로그램 운영 월(~12 )�

홍보물 제작 및 수강생 모집-

교육 프로그램 운영-

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

� 70%

불광 동주민센터2 복지행정팀 팀장 이성면 ( 5061)☎ 담당 조은비 ( 5065)☎



나도 우리집 정원사 불광 동2

월기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 3 ~ 2018. 11.

사업위치 불광 동주민센터: 2�

사업내용 직접 정원을 조성하는 활동을 통하여 도시민의 육체적정:�

신적 힐링 공간을 형성

� 사 업 비 : 9,390,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 사업일정 수정 진행일정 조정,� 10 -

2/4 사업계획 구체화 및 수강생 모집� 45 440

3/4 나도 우리집 정원사 프로그램 진행� 90 8,950

4/4 사업평가 및 정산� 100 -

추진실적 및 계획

추진실적누적( ) 집행액 향후 추진계획 월(8 )천원

기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.)�

� 프로그램 수정 및 수강생 모집 월(7 )
프로그램 진행 월(~11 )�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

평일 중 오후반과 오전 반으로 편성 문의�

일정 논의하여 오전반으로 편성-
45%

불광 동주민센터2 복지행정팀 팀장 이성면 ( 5061)☎ 담당 조은비 ( 5065)☎



연신중학교 옹벽 타일벽화 보강 불광 동2

월기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.

사업위치 연신중학교 옹벽 서울시 은평구 연서로 길: ( 33 16-32)�

사업내용 기존 연신중학교 옹벽 타일벽화 설치 사업 당시 예산에:�

맞춰 친행하느라 벽화가 비어있는 공간이 있어 옹벽 벽

화 빈곳을 채워 더욱 알찬 벽화거리를 만들기 위함.

� 사 업 비 : 15,000,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 사업일정 수정 진행일정 조정,� 10 -

2/4 벽화추진 위원회 구성 및 디자인 선정� 40 500

3/4 시공업체 용역계약 및 착공� 90 14,500

4/4 벽화준공 및 정산실시� 100 -

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.)�

� 현황 공유 및 의견 논의 월(7 )
분과 회의 및 학교와 협의 월(~9 )�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

� 20%

불광 동주민센터2 복지행정팀 팀장 이성면 ( 5061)☎ 담당 조은비 ( 5065)☎



골목 계단아트 및 조형물 설치를 통한 도시미관 개선 불광 동2

월기준(2018. 7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 11.

사업위치 통일로 길 구간 계단: 82 39 ~ 41�

사업내용 불광 동 계단 평지에 불광 동 색깔이 드러날 수 있는: 2 2�

디자인의 계단아트 적용 및 벤치 설치

� 사 업 비 원: 20,000,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 사업일정 수정 진행일정 조정,� 10 -

2/4 사업계획 수립 및 주민 협의회 구성� 35 -

3/4 회의 진행 및 디자인선정 공사시행,� 90 20,000

4/4 사업 정산� 100 -

추진실적 및 계획

추진실적누적( ) 집행액 향후 추진계획 월(8 )천원

기획회의 및 주민의견 수렴(4. 12.)�

� 현황 공유 및 의견 논의 월(7 )
분과 회의 및 주민 협의 진행 월(~9 )�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

- 20%

불광 동주민센터2 복지행정팀 팀장 이성면 ( 5061)☎ 담당 조은비 ( 5065)☎



찾아가는 직장인 힐링콘서트 갈현제 동1

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 1 ~ 12

사업위치 갈현 동 관내: 1�

사업내용 갈현 동 소재 직장인 및 사업장 대상으로 찾아가는 찾아: 1�

가는 직장인 힐링콘서트 개최 회 내외 하여 다양한 장르의 음악공연 제공(12 )

� 사 업 비 천원: 12,500

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 � 0

2/4 � 0

3/4 � 공연업체 수의계약 및 힐링콘서트 진행 50

4/4 � 힐링콘서트 진행 50

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

�
리플릿 제작하여 관내 사업장에 홍보�

공연업체 수의계약�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

� 0

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

갈현제 동1 복지행정팀 팀장 방길철 ( 5091)☎ 담당 최슬기 ( 5095)☎



마을알림이 달력 만들기 갈현제 동1

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 1 ~ 12

사업위치 갈현 동 관내: 1�

사업내용 마을의 이야기가 담긴 휴대가 편한 소형 생활정보책자를:�

제작하여 민원인 및 전입자에게 배부

� 사 업 비 천원: 7,500

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 �

2/4 �

3/4 � 업체 수의계약 및 디자인 50

4/4 마을알림이 책자 제작� 50 7,500

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

�
내부방침 수립�

업체 수의계약 및 디자인�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

�

-
0%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

갈현제 동1 복지행정팀 팀장 방길철 ( 5091)☎ 담당 최슬기 ( 5095)☎



다문화가족 다둥이네 외가집 보내주기 사업 갈현제 동1

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 6 ~ 11

사업위치 갈현 동 관내: 1�

사업내용 경제적 어려움 등의 문제로 모국 방문이 어려운 다문화:�

가정의 모국 방문 지원

� 사 업 비 천원: 20,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 �

2/4 사업 홍보 및 참여 대상자 모집� 20

3/4 모국 방문 지원� 40 10,000

4/4 모국 방문 지원� 40 10,000

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

사업 홍보 및 참여 대상자 모집�

사업 대상자 선정�
모국 방문 지원�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

제안자 및 동 참여예산위원회 의견 반영하여 심사기준 선정� 20%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

갈현제 동1 복지서비스팀 팀장 김선숙 ( 4575)☎ 담당 주진영 ( 4579)☎



수화 어울림합창단 갈현제 동1

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 3 ~ 12

사업위치 갈현 동 관내: 1�

사업내용 관내 주민이 모여 수화 교육 합창 연습 및 공연: ,�

� 사 업 비 천원: 20,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 합창단원 모집 및 교육� 10

2/4 주 회 수화합창 연습 및 공연1� 30

3/4 주 회 수화합창 연습 및 공연1� 30

4/4 주 회 수화합창 연습 및 공연1� 30

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원7,394

합창단원 모집 및 교육�

주 회 수화 및 합창 연습1�

� 마을활력소 개소식 공연‘18. 6. 26.

� 서울시 마을합창제 울림‘18. 6. 28. “ ”

찬조출연 및 공연

주 회 수화합창 연습1�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

주민의견 반영하여 수화합창 연습 및 공연 실시� 40%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

갈현제 동1 복지서비스팀 팀장 김선숙 ( 4575)☎ 담당 주진영 ( 4579)☎



앵봉산 푸르게 푸르게 갈현제 동1

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 1 ~ 12

사업위치 갈현 동 앵봉산 등산로: 1�

사업내용 앵봉산 환경정비활동 및 꽃나무 식재:�

� 사 업 비 천원: 5,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4
앵봉산 자원조사 및 생태지킴이 활동�

홍보 꽃나무 식재,
70

2/4 월 회 앵봉산 생태지킴이 활동1� 10

3/4 월 회 앵봉산 생태지킴이 활동1� 10

4/4 월 회 앵봉산 생태지킴이 활동1� 10

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원4,097

생태지킴이 활동 홍보 및 주민 모집�

앵봉산 꽃나무 식재 개나리 영산홍( ,�

등 주910 )

앵봉산 생태지킴이 활동�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

주민의견 반영하여 꽃나무 식재 수목 종류 및 위치 결정� 80%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

갈현제 동1 복지행정팀 팀장 방길철 ( 5091)☎ 담당 최슬기 ( 5096)☎



연신내 앵봉산까지 안전한 문화거리 조성~ 갈현제 동1

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 월 월: 2018. 1 ~ 9

사업위치 갈현 동 관내 갈현로 길 일대: 1 ( 47 )�

사업내용 :� 안전한 문화거리 조성을 위해 범죄예방 환경설계를 적용한

시설물 설치

� 사 업 비 천원: 25,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4
사업안내 및 대상지역 논의�

� 주민간담회 실시 및 대상지역 선정
20

2/4 시공업체 수의계약 및 설계 진행� 20

3/4
사업내용 홍보 및 주민동의서 징구�

발주 및 시설물 설치�
50

4/4

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원15

� 통반장 주민간담회 실시 및 대상지역

선정

시공업체 수의계약 및 설계 진행�

사업내용 홍보 및 주민동의서 징구�

사업내용 홍보 및 주민동의서 징구�

주민의견 수렴하여 설계내역 변경�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

통반장 및 대상지역 주민 의견 반영� 40%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

갈현제 동1 복지행정팀 팀장 방길철 ( 5091)☎ 담당 최슬기 ( 5096)☎



우리동네 문화가 있는 날 우리동네 시네마데이( ) 갈현제 동2

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018.3.~12.

사업위치 갈현제 동 주민센터 다목적실 층: 2 (3 )�

사업내용 월별 시기별 특색있는 테마영화 상영: ,�

� 사 업 비 천원: 4,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 계획 수립 및 시네마데이 개최 월(3 )� 10 400

2/4 시네마데이 개최 월 월(4 ,6 )� 23 900

3/4 시네마데이 개최 월 월 월(7 ,8 ,9 )� 34 1,350

4/4 시네마데이 개최 월 월 월(10 ,11 ,12 )� 34 1,350

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원1,243

사업예산교부 월(2 )�

사업계획 수립 월(3 )�

우리동네 시네마데이 행사 개최 월(3 )�

우리동네 시네마데이 행사 개최 월(4 )�

우리동네 시네마데이 행사 개최 월(6 )�

우리동네 시네마데이 행사 개최 월(7 )�

매월 넷째주 금요일 시 행사개최14�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

행사당일 어르신 및 참여예산 지역회의 의견 청취�

영화선정 및 간식구매 등 사업추진에 적극 반영-
31%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

갈현제 동2 복지행정팀 팀장 이현출 ( 5121)☎ 담당 이승혜 ( 5124)☎



우리동네 문화가 있는 날 갈현동 음악회( ) 갈현제 동2

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018.3.~12.

사업위치 광현교회 다목적 비전홀 층: (3 )�

사업내용 문화예술에 대한 친숙한 접근으로 주변 이웃과의 소통:�

� 사 업 비 천원: 6,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 계획 수립 및 음악회 개최 월(3 )� 10 600

2/4 갈현동 음악회 개최 월 월 월(4 ,5 ,6 )� 30 1,800

3/4 갈현동 음악회 개최 월 월 월(7 ,8 ,9 )� 30 1,800

4/4 갈현동 음악회 개최 월 월 월(10 ,11 ,12 )� 30 1,800

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원1,592

사업예산교부 월(2 )�

사업계획 수립 월(3 )�

갈현동 음악회 행사 개최 월(3 )�

갈현동 음악회 행사 개최 월(4 )�

갈현동 음악회 행사 개최 월(5 )�

갈현동 음악회 행사 개최 월(6 )�

갈현동 음악회 행사 미개최 월(7 )�

매월 마지막주 토요일 시 행사개최17�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

행사당일 주민 및 참여예산 지역회의 의견 청취�

음악장르 선정 및 간식구매 등 사업추진에 적극 반영-
27%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

갈현제 동2 복지지원팀 팀장 허명희 ( 5131)☎ 담당 황지윤 ( 5135)☎



어르신 건강지원 프로그램 갈현제 동2

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 7.~12.�

사업위치 관내 경로당:�

사업내용 어르신 건강 프로그램을 통해 지역 어르신들의 질환:�

예방 및 참여하는 공동체 문화 조성에 기여함
사업비 천원: 10,000�

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4
2/4

어르신 건강지원 프로그램 계획 및�

선거업무 수행으로 미실시
0 0

3/4 어르신 건강프로그램 진행 월 월 월(7 ,8 ,9 )� 50 5,000

4/4 어르신 건강프로그램 진행 월 월 월(10 11 12 )� 50 5,000

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원1,592

사업예산교부 월(2 )�

사업계획 수립 월(3~6 )�

어르신 치매예방 프로그램 진행 월(7 )�

관개 경로당 곳- 2

어르신 콘서트 진행 월‘ ’ (7 )� 孝
어르신 뇌운동 프로그램 진행 월(7 )�

어르신 치매예방 프로그램 진행 월(8 )�

관내 경로당 곳으로 확대 계획- 4

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

매월 관내 경로당 방문 및 참여예산 지역회의 의견 청취�

프로그램 내용 선정 및 건의사항 등 사업추진에 적극 반영-
16%

갈현제 동2 복지서비스팀 팀장 송광찬 ( 4601)☎
담당 최태우

( 3159-4604)☎



우리학교 담장벽화 새단장 구산동

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018. 4. 1. ~ 10. 31.

사업위치 은평중학교 및 구산중학교 담장 갈현로 길 일대: ( 15 20-23 )�

사업내용 담장 벽화그리기:�

� 사 업 비 천원: 25,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 �

2/4 주민의견 수렴� 10

3/4 주민의견 수렴 및 사업계획 수립착공� 50

4/4 사업준공� 100 25,000

추진실적 및 계획

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

주민의견 수렴 월 월(2018. 4 ~ 7 )�

사업추진단 구성 및 사업계획 수립�

월(2018. 8 )

추진단 회의 등�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

갤러리 형식으로 벽화 사업 진행�

구획별로 나누어서 단체별 학교별 등으로 벽화그리기 진행,�
10%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

구산동 복지행정팀 팀장 김윤식 ( 5151)☎ 담당 이신령 ( 5152)☎



인생 막 나도 우리마을 강사2 , 신사 동2

월기준(2018.7 )

사업개요

사업기간 : 2018.03.12~2018.12.31

사업위치 증산로 길 신사 동주민센터 층 강의실: 15 47( 2 3 1 )�

� 사업내용 우드버닝 인성교육 청소년지도강의 워크숍 플리마켓 등: , , , ,

� 사 업 비 천원: 18,000

추진계획

분기 추진내용개괄적( ) 진행률(%) 사업비천원( )

1/4 � 우드버닝 워밍업 인성교육 오리엔테이션, 1( ),
청소년지도 1

15 3,800

2/4
�인성교육 강의설계 우드버닝기초 자작나무 청소2( ), 1( ),

년지도 인성교육 강의설계실습 청소년지도 강의2, 3( ), 3,4(
설계시뮬레이션 캘리우드버닝기초 오동나무 물고기), , 1( ),
편백삼나무자작 차받침2( , , )

55 7,075

3/4
�우드버닝 기초 작품 실습 삼나무 걸이대 우드버1( ),

닝 기초 작품 실습 커피케이스함 우드버닝 기초작2( ),
품 실습 원형시계 미송 우드버닝 기초 작품 실습3( - ), 4
빵도마 편백나무( - )

75 11,215

4/4
우드버닝 응용 작품실습스프러스 차탁 우드( ),�

버닝 응용 작품실습자작액자 전시수료식( 22*30), , ,
왕방산 워크숍청소년지도사( )

89 16,030

추진실적 및 계획 예시( )

추진실적누적( )
집행액

향후 추진계획 월(8 )
천원

우드버닝 응용 작품 실습�

스프러스 차탁( )

우드버닝 응용 작품 실습�

자작액자( 22*30)

전시 수료식,�

왕방산 워크숍 청소년 지도사( )�

플리마켓 현장실습 회( ) 2�

주민의견 및 반영여부 사업진행률(%)

� 89%

별첨 현장사진 사업완료 후 안내표지판 등# : ( )

신사 동2 복지행정팀 팀장 이동재 ( 5361)☎ 담당 문유명 ( 5365)☎




